



सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धि
नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको)



नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु (स्वतःप्रकाशन) को विवरण
(२०७९ पौष मसान्तसम्म)



नेपाल विद्युत प्राधिकरण
दरबारमार्ग काठमाडौं ।

विषय सूची:

१.	पृष्ठभूमी	३
२.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, एवं अधिकारहरु	३
३.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी	४
३.१	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना	४
३.२	कर्मचारीको दरबन्दी विवरण	५
४.	नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं	६
५.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण	७
५.१	प्रशासन निर्देशनालय	७
५.२	अर्थ निर्देशनालय	१०
५.३	उत्पादन निर्देशनालय	१४
५.४	वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय	२२
५.५	प्रसारण निर्देशनालय	४९
५.६	योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय	७४
५.७	आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय	८१
५.८	ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय	९९
६.	ऐन, नियम एवं विनियमको सूची	१०८

१. पृष्ठभूमि :


विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०४२ साल भाद्र १ मा स्थापना भएको हो । हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयले संचालन तथा उत्पादन गरेको जम्मा जलविद्युत क्षमता ग्रिडमा जोडीएको ५७३.६२ मेगावाट र ग्रिडमा नजोडिएको ४.५४ मेगावाट गरी जम्मा जलविद्युत क्षमता ५७८.१६ मेगावाट, थर्मल विद्युत ५३.४१ मेगावाट, सोलार विद्युत २१.५८ मेगावाट गरी र ने.वि.प्रा. अन्तर्गत रहेका अन्य साना जलविद्युत केन्द्रबाट ४.९८ मेगावाट गरी जम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत ६५८.१३ मेगावाट छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरु बाट ४७८.१ मेगावाट र निजि क्षेत्रको विद्युत १,१०७.३० मेगावाट गरी नेपालमा जम्मा २,२४३.५३ मे.वा. विद्युत उत्पादन भएको छ । मुलुकको करिब ९३ प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल यस प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरु मार्फत (२०७९ पौष मसान्त सम्मको अभिलेख अनुसार सामुदायिक समेत) ५४,६२,९०३ ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ ।

२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य एवं अधिकारहरु :

- (क) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने ।
- (क_१) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने ।
- (ख) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली तथा तत् सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (सबस्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाईन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरुको निर्माण, संचालन, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने ।
- (ग) औद्योगिक, कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
- (घ) विद्युत महशुल बाहेक ग्राहकबाट मिटर जडान मिटर ठाउँसारी नामसारी क्षमता वृद्धि लगायतका सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने ।
- (ङ) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने, गराउने ।
- (च) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा अध्ययनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने ।
- (च_१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण कार्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने ।
- (छ) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने, गराउने ।

३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी :

३.१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना :



३.२. कर्मचारी दरवन्दी विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
जनसाधन विभाग
केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखा
२०७९ पौष मसान्त

पद	सेवा	स्वीकृत दरवन्दी			मौजुदा कर्मचारी		
		नियमित	आयोजना	जम्मा	स्थायी	म्यादी/करार/ज्यालादारी मा कार्यरत कर्मचारी संख्या	जम्मा
कार्यकारी निर्देशक		१	०	१	१	०	१
उप-कार्यकारी निर्देशक	(प्राविधिक/प्रशासन)	९	०	९	७	०	७
अधिकृत स्तर (तह ६ देखी ११ सम्म)	प्राविधिक	१२५८	११३	१३७१	११७०	०	११७०
	प्रशासन	५९३	२३	६१६	५५१	५	५५६
	जम्मा	१८५१	१३६	१९८७	१७२१	५	१७२६
सहायक स्तर (तह १ देखी ५ सम्म)	प्राविधिक	५९९२	०	५९९२	४३१३	७३	४३८६
	प्रशासन	३३२१	०	३३२१	२४१३	५८	२४७१
	जम्मा	९३१३	०	९३१३	६७२६	१३१	६७५७
	कुल	१११७४	१३६	११३१०	८४५५	१३६	८५९१

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका, कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

सि.नं.	पद	नाम	टेलिफोन नं.
१	कार्यकारी निर्देशक	श्री कुलमान घिसिङ	०१ ४१५३००७
२	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री हितेन्द्र देव शाक्य	९८५१०८३४४८
३	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री माधव प्रसाद कोइराला	०१ ४१५३०२७
४	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री रामजी भण्डारी	०१ ४१५३०६६
५	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री मनोज सिलवाल	९८५१२०२३६३
६	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री लोकहरी लुईटेल	०१ ४१५३०१०
७	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री प्रदीप कुमार थिक्के	९८४१३५४६६४
८	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री दिर्घायु कुमार श्रेष्ठ	९८४१२५१३१६
९	प्रवक्ता	श्री सुरेश बहादुर भट्टराई	०१-५१९८१७६
१०	सूचना अधिकारी	श्री भोलानाथ शर्मा	०१ ४१५३०२२
११	नोडल अधिकृत	तारादेवी अधिकारी	०१ ४१५३२१५

५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण

५.१ प्रशासन निर्देशनालय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्यमान ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये प्रशासन निर्देशनालय पनि एक हो । यस निर्देशनालयको नेतृत्व उपकार्यकारी निर्देशक तह १२ (प्रशासन) बाट हुँदै आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समग्र कर्मचारी प्रशासन र सामान्य प्रशासन यसै निर्देशनालय अन्तर्गत संचालन र व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यस निर्देशनालय अन्तर्गत जनसाधन विभाग, पदपूर्ति विभाग, सामान्य सेवा विभाग र कानून विभाग गरी चार वटा विभागहरु रहेका छन् । निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको सामान्य सेवा विभाग अन्तर्गत जनसम्पर्क तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखामा यस आ.व.२०७९।०८० को पहिलो पौष मसान्त सम्ममा जम्मा सात वटा सूचना माग गरिएकोमा पाँच वटा सूचना सम्बन्धित सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराईएको छ भने बाँकी दुई वटा सूचना उपलब्ध गराउने प्रकृत्यामा रहेको छ । त्यसैगरी उक्त अवधिमा जम्मा २५,८९२ वटा गुनासाहरु प्राप्त भएकोमा २५,३२४ गुनासाहरु फछ्यौट भएका छन् भने ५६८ वटा गुनासाहरु फछ्यौटको प्रकृत्यामा रहेका छन् ।

५.१.१ प्रशासन निर्देशनालयका कार्यहरु :

प्रशासन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई चुस्त, दुरुस्त, जनमुखी, पारदर्शी, सहभागितामूलक बनाई व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने सहयोगी निकायको रुपमा कार्यसम्पादन गर्दछ । त्यसका लागि यस निर्देशनालयले आन्तरिक तथा बाह्य सम्पर्क, अन्तर निर्देशनालय समन्वय तथा संचालक समितिका निर्णयहरु कार्यन्वयन गरी प्राधिकरणलाई सुशासनको मार्गमा डोच्याउने जमर्को गर्दछ । उपरोक्त बाहेक यस निर्देशनालयले सम्पादन गर्ने अन्य कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

१. पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य: प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणमा रिक्त हुन आएका पदहरुमा नियमानुसार प्रतिशत निर्धारण तथा पद बाँडफाँड गरी लोकसेवा आयोगको सहमतीमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने, दरखास्त छानविन गर्ने, बढुवा सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य गर्ने, आयोगबाट लिखित परिक्षाको परिणाम प्राप्त भएपछि मौखिक परिक्षा संचालन गर्ने र सफल उमेदवारहरुलाई नियुक्ति र बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने ।

२. जनसाधन सम्बन्धी कार्य: सिफारिश भै आएका नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने, कर्मचारीको सरुवा गर्ने, कर्मचारीहरुको हाजिरी व्यवस्थापन, अभिलेखाङ्कन, विभागीय कारवाही तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने साथै कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी कार्य (विमा, औषधीउपचार खर्च तथा ऋण व्यवस्थापन) गर्ने ।

३. सामान्य सेवा सम्बन्धी कार्य: देशभर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेका जग्गाहरुको अभिलेखाङ्कन तथा संरक्षण गर्ने, प्राधिकरणका कार्यालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार Logistic Support उपलब्ध गराउने, सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, सवारी साधन व्यवस्थापन

गर्ने, कार्यालय मालसामान खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, माग भएका सूचना उपलब्ध गराउने, प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गुनासो सुन्ने र सो को व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य तथा आकस्मिक भैपरि आउने कार्यको व्यवस्थापन गर्ने ।


४. कानून सम्बन्धी कार्य: नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाहरु, प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने मुद्दाहरुको बहस पैरवी गर्ने, प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई कानूनी सल्लाह उपलब्ध गराउने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विनियमावली, निर्देशिका आदिको निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी समग्र प्राधिकरणको कानूनी समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने ।

५.१.२. प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गतका विभागिय प्रमुखहरु र महाशाखा प्रमुखहरुका नाम तथा सम्पर्क नं. :

सि.नं	निर्देशनालय /विभाग/महाशाखा	पद	नाम	मोबाइल नं.	मेल ठेगाना
१	प्रशासन निर्देशनालय	उप-कार्यकारी निर्देशक	श्री तुलाराम गिरी	९८५११६८२१९	tularamgiri1@gmail.com
२	कानून विभाग	निर्देशक	वलराम सिलवाल	९८५११३५१३८	legal@nea.org.np
३	जनसाधन विभाग	निर्देशक	श्री शिव कुमार अधिकारी	९८५१०४५८३६	sadhikary361@gmail.com
४	पदपूर्ति विभाग	निर्देशक	श्री बेल प्रसाद शर्मा	९८५११७७९०७	belpdsharma@gmail.com
५	सामान्य सेवा विभाग	प्रमुख	श्री शिव प्रसाद आचार्य	९८४१३२६७४०	spacharya77@gmail.com
६.	कर्मचारी प्रशासन महाशाखा	सह निर्देशक	श्री तुलसी प्रसाद सापकोटा	९८४१६४९५३३	tulsisapkota2030@gmail.com
७.	बहुवा सिफारिस महाशाखा	सह निर्देशक	श्री चुमान सिंह के.सी.	९८४१५३१५०९	chumansinghkc@gmail.com
८	नियुक्ति सिफारिस महाशाखा	सह निर्देशक	श्री डोलनाथ कँडेल	९८४१३७३२५६	dolnathkandel1@hmail.com
९	कर्मचारी कल्याण महाशाखा	सह निर्देशक	श्री शोभा पौडेल, भुसाल	९८४३७६६९४४	shobhapaudel22@gmail.com
१०	कानून महाशाखा	सह निर्देशक	श्री रमेश कुमार घिमिरे	९८५११९८५९८	rameshkgimire@yahoo.com
११	सामान्य प्रशासन महाशाखा	सह निर्देशक	श्री भगवान ढकाल	९८४५३६८६३०	Bhagawandhakal2031@gmail.com

५.१.२ संगठन संरचना:

Organisation Chart of Administration Directorate



५.२ अर्थ निर्देशनालयः


५.२.१ अर्थ निर्देशनालयका कार्य :

१. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट संस्थाको वार्षिक बजेट तयार गरी सोको कार्यान्वयन, अनुगमन निरीक्षण तथा नियन्त्रण, आय व्यय विवरण तयारी तथा लगानी व्यवस्थापन सहित केन्द्रीय कोष संचालकको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने ।
२. यस निर्देशनालयअर्न्तगत संस्थागत वित्तीय विभाग र लेखा विभाग गरी दुई वटा विभाग रहेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कोष संचालकका रुपमा रहेको संस्थागत वित्तीय विभागबाट आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ मा व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न उत्पादन केन्द्र, प्रसारण केन्द्र, वितरण केन्द्र, विभाग र आयोजनाको वार्षिक बजेट तयार गरी संचालक समितिबाट स्वीकृति गराई सो अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । सो कार्यान्वयनका क्रममा स्वीकृत बजेट अनुसारको बजेट निकासी गर्ने तथा सोको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने ।
३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न क्रियाकलापबाट संकलन हुने सम्पूर्ण आय रकम केन्द्रीय कोषमा जम्मा गरी सो को आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने ।
४. नेपाल सरकारबाट विकास बजेटका रुपमा प्राप्त हुने बजेट समेतको लगानी व्यवस्थापनका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुमा हुने शेयर तथा ऋण लगानीको पनि व्यवस्थापन गर्ने ।
५. लेखा विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुने सम्पूर्ण आय व्ययको विवरण तयार गरी अर्ध-वार्षिक र वार्षिकरुपमा वित्तीय विवरण तयार गरी सोको अन्तिम लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो क्रममा देखिएका बेरुजूरु सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी फछ्यौट गर्ने गराउने कार्य गर्ने ।

५.२.२ संगठनात्मक संरचना

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

अर्थ निर्देशनालयको संगठन तालिका



५.२.३. प्रमुखको नाम :

विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर

सि.नं.	निर्देशनालय/विभाग	पद	विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुखहरुको नाम	मोबाइल नं.	इमेल ठेगाना
१	अर्थ निर्देशनालय	उप कार्यकारी निर्देशक	लोकहरी लुईटेल	९८५११५४०६६	llokhari@gmail.com
२	लेखा विभाग	निर्देशक	श्री समिर प्रसाद पोखरेल	९८५११६८२१४	sameer.pokharel11@gmail.com
३	संस्थागत वित्तीय विभाग	प्रमुख	श्री गणेश प्रसाद लुईटेल	९८५११२२१३०	ganeshluitel@gmail.com
४	अवकाशकोष व्यवस्थापन महाशाखा	प्रमुख	श्री भरत कुमार पौडेल	९८४१७७९१८९	
५	वित्तीय योजना तथा लगानी महाशाखा	प्रमुख	श्री खिमानन्द चौधरी	९८९३९५२५७८	
६	केन्द्रीय भुक्तानी महाशाखा	प्रमुख	श्री नारायण प्रसाद धिताल	९८५५०७०००७	narayandhital11@gmail.com
७	बजेट तथा ट्रेजरी महाशाखा	प्रमुख	श्री तिर्थराज न्यौपाने	९८४३९५०४९०	
८	केन्द्रीय लेखा महाशाखा	प्रमुख	श्री नवराज बस्नेत	९८५१२०२३८९	

५.२.४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट आ.ब. २०७९/२०८० पौष मसान्त सम्म भएका गतिविधिहरु :

सि.नं.	कार्य विवरण	क्रियाकलाप
१.	नेपाल सरकार स्रोतको विकास बजेट प्राप्त	आ.ब. २०७९/०८० को लागि श्रावणदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म वैदेशिक तर्फ रु. ९ अर्ब २ करोड १२ लाख र नेपाल सरकारको शेयर वापत रु.१ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको छ ।
	नेपाल सरकार स्रोतको विकास बजेट खर्च	नेपाल सरकारबाट प्राप्त विकास बजेट अन्तर्गत चालू आ.ब. २०७९/०८० को श्रावणदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म विभिन्न आयोजना र ग्रामिण विद्युतीकरणका लागि शेयर लगानी र ऋण लगानी समेत जम्मा रु.१५ अर्ब २२ करोड १४ लाख खर्च भएको छ ।
	नेपाल सरकारको राजस्वमा दाखिला गरिएको रकम	२०७९/०८० को पौष मसान्तसम्म अग्रिम आयकर वापत रु.७० करोड र नेपाल सरकारको सांवा/व्याज भुक्तानी तर्फ रु २ अर्ब समेत गरी जम्मा रु. २ अर्ब ७० करोड नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिएको छ ।
२	भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युतको विवरण	आ.ब. २०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म १ अर्ब ५ करोड ८६ लाख ४३ हजार युनिट निर्यात गरी जम्मा रु. ८ अर्ब ४३ करोड ७७ लाख ८५ हजार विद्युत बिक्री वापत आम्दानी गरिएको छ ।
३	भारतबाट आयात गरिएको विद्युतको विवरण	आ.ब. २०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म २९ करोड ३८ लाख ६ हजार युनिट आयात भई जम्मा रु. ३ अर्ब ९० करोड ७३ लाख भुक्तानी गरिएको छ ।

४	नेपालका निजी उत्पादक बाट खरिद	आ.व. २०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म ४ अर्ब ५९ करोड ५ लाख ५१ हजार युनिट खरिद गरी जम्मा रु. २२ अर्ब ८५ करोड १७ लाख ६४ हजार रुपैया बराबरको रकम भुक्तानी भएको छ ।
५	विद्युत बिक्री बापतको आय रकम संकलन	आ.व. २०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म विद्युत बिक्री बापत रकम संकलन गर्न ३१३ वटा संकलन केन्द्रका लागि विभिन्न बैंकसँग सम्झौता भई विभिन्न वितरण केन्द्रहरुको विद्युत बिक्री रकम रु. ४३ अर्ब ७८ करोड २३ लाख ८२ हजार रहेकोमा सो बापत नगद खुद संकलन रकम रु. ४१ अर्ब १६ करोड ३२ लाख ४७ हजार रहेको छ ।
६	बजेट तथा खर्च तर्फ	आ.व. २०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म संचालन संभार खर्च तर्फ रकम रु.४७ अर्ब ६५ करोड ९३ लाख ७८ हजार खर्च भएको छ ।
७	आय-व्यय विवरण	आ.व. २०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म व्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कुल आम्दानी रकम रु.५८ अर्ब ५७ करोड ५३ लाख ५६ हजार रहेकोमा जम्मा खर्च रु.४७ अर्ब ६५ करोड ९३ लाख ७८ हजार हुन गई अप्रशोधित नाफा (करकट्टी गनुअघि) रु.१० अर्ब ९१ करोड ५९ लाख ७७ हजार हुने अनुमान रहेको छ ।

५.३. उत्पादन निर्देशनालय :


५.३.१ पृष्ठभूमी :

नेपाल हिमाल, पहाड र तराई सहितको भौगोलिक विविधतायुक्त जलश्रोतको धनी देश भएकोले यहाँका नदी नालाहरुबाट प्रचूर मात्रामा जलविद्युतको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको शुरुवात भएको १९१ बर्ष पूरा भएको छ । वि.सं. १९६८ सालमा काठमाडौंको फर्पिङमा संचालनमा आएको ५०० कि वा क्षमताको जलविद्युत गृह नै नेपालको पहिलो जलविद्युत गृह हो । मुलुकमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य विस्तार हुदै जाँदा कार्य विशिष्टिकरणका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत निर्देशनालयहरुमध्ये उत्पादन निर्देशनालय पनि एक हो । हाल यस निर्देशनालय अन्तर्गतका जलविद्युत गृह एवं Fuel Plant बाट आ.व. २०७९ असोजको अन्त्य सम्म विद्युतको कूल जडित क्षमता ६२७.०३ मेगावाट रहेको छ । उत्पादन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत जलविद्युत गृहहरुको संचालन संभार गर्ने तथा नयां जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यको रेखदेख र अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

५.३.२. निर्देशनालयका कार्यहरु :

- क) नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वयंले प्रवर्द्धन गर्ने नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यको अनुगमन, व्यवस्थापन, निर्देशन लगायत तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि कार्य प्रगतिको समिक्षा गर्दै आयोजना संचालनमा आइपर्ने समस्याहरुको निराकरणको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
- ख) आयोजना संचालनमा बजेटको अभाव हुन नदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने ।
- ग) निर्देशनालय अन्तर्गतका तापीय तथा जलविद्युत गृहहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने ।
- घ) आवश्यकता अनुसार जलविद्युत गृहहरुको मर्मत संभारको व्यवस्था मिलाउने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने ।
- ङ) आफ्नो अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरु अधिकतम क्षमतामा संचालन गरी बढी भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न पहल गर्ने ।
- च) जलविद्युत केन्द्रहरुको दक्षतापुर्वक संचालनको लागि आधुनिकीकरण गर्दै जाने ।
- छ) जलविद्युत केन्द्रमा रहेका सम्पत्तिहरुलाई दीर्घकाल सम्म संचालन गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि गर्ने ।
- ज) उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि पुराना जलविद्युत केन्द्रहरुलाई सुदृढीकरण गर्दै लैजाने ।
- झ) जलविद्युत केन्द्रहरुमा नबिनतम सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै जाने ।
- ञ) निर्देशनालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
- ट) निर्देशनालय मातहत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने ।

५.३.३. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :



५.३.४. नेपाल बिद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय अर्न्तगत रहेका जलविद्युत केन्द्र तथा आयोजनाहरुको जडित क्षमता निम्नानुसार छ ।

क्र.सं.	बिद्युत केन्द्र तथा आयोजनको नाम	जडित उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	कैफियत
१	काली गण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र	१४४	
२	मध्य मर्स्याडदी जलविद्युत केन्द्र	७०	
३	मर्स्याडदी जलविद्युत केन्द्र	६९	
४	कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र	६०	
५	माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र	६०	
६	दुहवी मल्टीप्यूल केन्द्र	३९	
७	कुलेखानी दोश्रो जलविद्युत केन्द्र	३२	
८	चमेलिया जलविद्युत केन्द्र	३०	
९	त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र	२४	
१०	हेटौंडा डिजेल केन्द्र	१४	
११	कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत . केन्द्र	१४	
१२	गण्डक जलविद्युत केन्द्र	१५	
१३	मोदी जलविद्युत केन्द्र	१४.८	
१४	देवीघाट जलविद्युत केन्द्र	१५	
१५	सुनकोशी जलविद्युत केन्द्र	१०.०५	
१६	पुवा खोला जलविद्युत केन्द्र	६.२	
१७	चतरा जलविद्युत केन्द्र	३.२	
१८	सेती फेवा जलविद्युत केन्द्र	२.५	
१९	पनौती जलविद्युत केन्द्र	२.४	
२०	सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र	०.९७	सुदृढीकरण गरी ९७० कि.वा. भएको ।
२१	फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र	०.५	

५.३.५. निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीको सम्पर्क नम्बर

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण						
सि.न.	निर्देशनालय,विभाग, आयोजना तथा केन्द्रको नाम	निर्देशनालय, विभाग, केन्द्र आयोजना/प्रमुख	पद	कार्यालय प्रमुखको सम्पर्क फोन नम्बर	कार्यालयको फोन नम्बर	कैफियत
१	उत्पादन निर्देशनालय	श्री सन्तोष कुमार भ्ना	निमित्त प्रमुख	9841270356	4153014	
२	मभौला उ. सं तथा सभार विभाग				4153017	
३	उत्पादन विकास विभाग विभाग	सच्चिदानन्द यादव	प्रमुख	9851052876	4153029	
४	ठूला उ. सं तथा सभार विभाग	श्री राम कुमार यादव	प्रमुख	9851052876	4153071	
५	प्राविधिक सपीट विभाग	श्री कपिलदेव मान्जन	प्रमुख	9846256116	4153047	
६	कालीगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र	श्री पशुपतिराज गौतम	कार्यालय प्रमुख	9856018144	063-403081	
७	मध्य मर्स्याडदी जलविद्युत केन्द्र	श्री पवन बस्नेत	कार्यालय प्रमुख	9856010073	066-400073	
८	मर्स्याडदी जलविद्युत केन्द्र	श्री बद्रि प्रसाद फोयाल	कार्यालय प्रमुख	9841415433	065-540088	
९	माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना	श्री सुरेश राउत	आयोजना प्रमुख	9851210400/ 9851115178	01-6227801	
१०	माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र	श्री सुरेश राउत	कार्यालय प्रमुख	9851210400/ 9851115178	01-6227801	
११	कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र	श्री धिरेन्द्र चौधरी	कार्यालय प्रमुख	9855075030	057-419100	
१२	दुहवी मल्टीफ्यूल केन्द्र	श्री मोहम्मद सफिद	कार्यालय प्रमुख	9852062364	021-421243	
१३	कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत केन्द्र,	श्री प्रल्हाद राउत	कार्यालय प्रमुख	9855011545/984 3382277	057-419470	
१४	चमेलिया जलविद्युत केन्द्र	श्री पुरन सोव	कार्यालय प्रमुख	9851152658	014-153030	
१५	चमेलिया जलविद्युत आयोजना	श्री राम कुमार यादव	संयोजक	9851052876	01-4153030	
१६	त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र	श्री बाबुराजा महर्जन	कार्यालय प्रमुख	9851160992	010-561095	
१७	देवीघाट जलविद्युत केन्द्र	श्री रमेश श्रेष्ठ	कार्यालय प्रमुख	9841507363	078-520782	
१८	गण्डक जलविद्युत केन्द्र	श्री शुनिल कुमार चर्तुवेदी	कार्यालय प्रमुख	9851167067	078-520782	

१९	मोदीखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री सुरेन्द्र काकी	कार्यालय प्रमुख	9857690500/9855015003	067-410041	
२०	हेटौडा डिजेल केन्द्र	श्री विनोद कुमार यादव	कार्यालय प्रमुख	9841560795	057-520003	
२१	कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रदिप सिंह	कार्यालय प्रमुख	9841335015	057-621417	
२२	कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना	श्री सुभाष मिश्र	आयोजना प्रमुख	9851208257/ 9846256116	010-560803	
२३	इलेक्ट्रोमेकानिकल वर्कसप तथा निर्माण आयोजना	श्री सुरज दाहाल	आयोजना प्रमुख	9851109474		
२४	जलविद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना	श्री उमङ्ग कार्की	आयोजना प्रमुख	9841040624		
२५	सुनकोशी जलविद्युत केन्द्र	श्री हरिष चन्द्र धिताल	कार्यालय प्रमुख	9851214734/9851245580	027-520351	
२६	पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री शिवकुमार थापा	कार्यालय प्रमुख	9852620351	025-550077	
२७	चतरा जलविद्युत केन्द्र	श्री मोहम्मद सफिद	कार्यालय प्रमुख	9852062364	011-410056	
२८	पनौती जलविद्युत केन्द्र	श्री सवीना उप्रेती	कार्यालय प्रमुख	9851224809/9841695194	061-551245	
२९	सेती (फेवा) जलविद्युत केन्द्र	श्री जीवन काकी	कार्यालय प्रमुख	9856041245	4153032	
३०	तिनाउ सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र सुदृढीकरण आयोजना	श्री विकास रघुवंशी	आयोजना प्रमुख	9847371562/ 9856026406	4800608	
३१	सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र	श्री टंकनाथ पौडेल	कार्यालय प्रमुख	9841913700	2113210	

५.३.६. उत्पादन निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका सूचना अधिकारीको नामावली

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका सूचना अधिकारीहरु					
सि.न.	निर्देशनालय,विभाग र केन्द्र	सूचना अधिकारीको नाम	तह	पद	सम्पर्क फोन नं.
१	उत्पादन निर्देशनालय ठूला उत्पादन सं.तथा सं.विभाग मझौला उत्पादन सं.तथा सं. विभाग प्राविधिक सपोर्ट विभाग उत्पादन विकास विभाग फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र	श्री राम प्रसाद रिमाल	६	स.प्र.अ.	९८५९०९६६७३

२	कालिगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र	श्री ज्ञानेन्द्र सुवेदी खत्री	७	प्रशासकीय अधिकृत	९७४८२११४१४
३	मध्य मर्स्याङ्गदी जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रविन कुमार चौधरी	७	इन्जिनियर(ईले)	९८४४४१०९६४
४	मर्स्याङ्गदी जलविद्युत केन्द्र	श्री जिवनाथ रेग्मी	६	स.प्रशासकीय अधिकृत	९८५२०२९३७७
५	कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र	श्री विनोद काफ्ले	७	इन्जिनियर(ईले)	९८६७०५४५२
६	माथिल्लो त्रिशुली ३एज.वि.के.	श्री सर्वजित कुमार चौधरी	८	सहायक निर्देशक	९८४४०३९०६६
७	कुलेखानी दोश्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री सन्तोष कुमार चौधरी	७	इन्जिनियर(मेका)	९८५२०७५६६६
८	चमेलिया जलविद्युत केन्द्र	श्री पुरन सौँव	९	स.प्रबन्धक(मेका) केन्द्र प्रमुख	९८५११५२६५८
९	त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र	श्री राजन प्याकुरेल	६	स.प्रशासकीय अधिकृत	९८४१७००७७०
१०	देवीघाट जलविद्युत केन्द्र	श्री मुकेश रेग्मी	७	इन्जिनियर(मेका)	९८६०१८४५६०
११	मोदिखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रदिप सापकोटा	५	मि.रि.सु.भा.	९८६७७४०३३२
१२	गण्डक जलविद्युत केन्द्र	श्री भुपराज पाण्डेय		मि.रि.सु.भा.	९८४७५२९५८३
१३	कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रदिप सिंह	८	स.प्रबन्धक(मेका)केन्द्र प्रमुख	९८५५०१२४१७
१४	सुनकोशि जलविद्युत केन्द्र	श्री सुजन खड्का	७	इन्जिनियर(ईले)	९८४१०६१४८२
१५	पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री अशोक दाश	६	स.इन्जिनियर (मेका)	९८६२१६१९२९
१६	चतरा जलविद्युत केन्द्र	श्री राजेन्द्र जंग राना	५	मि.रि.सु.भा.	९८६३८७२५८६
१७	पनौति जलविद्युत केन्द्र	श्री अर्जुन गौतम	५	मि.रि.सु.भा.	९८४१८१२७०८
१८	सेतिफेवा जलविद्युत केन्द्र	श्री गुणाखर लामिछाने		मि.रि.सु.भा.	९८४१९३७२८७
१९	सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र	श्री टंक नाथ पौडेल	६	स.ईन्जिनियर(मेका)	९८५६०२६४०६

५.३.७. उत्पादन निर्देशनालय मातहत संचालित आयोजनाहरु :

- क) माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना हाल DLP मा संचालनमा रहेको (केन्द्रस्थापना भैसकेको) ।
- ख) कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना TOC जारी हुन बाँकी (केन्द्रस्थापना भैसकेको) रहेको ।

- ग) तिनाउ सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र सुदृढीकरण आयोजना ।
- घ) ईलेक्ट्रोमेकानिकल वर्कसप तथा निर्माण आयोजना ।
- ङ) जलविद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना

५.३.८. सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कामहरुको विवरण :

ईलेक्ट्रोमेकानिकल वर्कसप निर्माण आयोजना

- ईलेक्ट्रोमेकानिकल वर्कशप निर्माण आयोजना Pre-engineered metal Bulding structure (PEB) को लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन, Design तथा Structural Analysis लगाएतका कार्यहरु सम्पन्न भएको ।
- ईलेक्ट्रोमेकानिकल वर्कसप निर्माण आयोजनाको वर्कशपमा चाहिने Mechine, Equipments, Systems लगाएतका स्पेसिफिकेसन तयार भएको ।
- ईलेक्ट्रोमेकानिकल वर्कसप निर्माण आयोजनाको PEB र Mechine, Equipments, Systems हरु खरिदका लागि बोलपत्र तयार मेन काम भई सम्पन्न हुने चरणमा रहेको ।

Kaligandaki A Hydropower Station

- Repair & Maintenance of Under-sluice and De-sander Flushing Gates
- Replacement of Main Bus Bar PT
- Repair and Maintenance of AVR and Generator Circuit Breaker.

Middle Marsyangdi Hydropower Station

- Repair & Maintenance of Under-sluice and Diversion Flushing Gates
- Inspection of Runner for Condition Monitoring.
- Replacement of Excitation Transformer.

Marsyangdi Hydropower Station

- Repair & Maintenance of Intake Structures.
- Repairing of Generator Slip Ring of Unit No. 2

Kulekhani -1 Hydropower Station

- Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.

Upper Trishuli 3A Hydropower Station

- Condition Monitoring and Inspection of Power Plant

Kulekhani -2 Hydropower Station

- General Inspection and Maintenance Works

Chameliya Hydropower Station

- Replacement of Inflatable Shaft-seal of both the units.
- Repairing of By-pass Valve of Unit No. 1
- Leakage Control Works from Spillway Radial Gates
- Replacement of 11/132KV SF6 Breaker

Trishuli Hydropower Station

- Overhauling Works of Unit No. 5
- By-pass cannel completion Works

Devighat Hydropower Station

- Overhauling of Unit No. 1

Modikhola Hydropower Station

- Repairing of Spillway Structures
- Repair and Maintenance of AVR/Unit control Pannel

Gandak Hydropower Station

- Overhauling of Unit No. 2
- Repair maintenance of cooling System

Sunkoshi Hydropower Station

- General Inspection and Maintenance Works

Kulekhani-3 Hydropower Station

- Installation of Air Condition on Control Room
- Head Pond and Drainage protection Works.

Puwakhola Hydropower Station

- Rectification works of Penstock.

५.४. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय आम विद्युत उपभोक्ताहरू लाई स्तरीय विद्युत सेवा प्रवाह गर्नको लागि केन्द्रीत रहने गर्दछ । यस निर्देशनालयले ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय तथा २ वटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका मुलुकभरका १२९ वितरण केन्द्रहरू तथा तिनका उप वितरण केन्द्र र फ्युज सेवाहरू मार्फत विद्युत वितरणको कार्य गर्दै आएको छ । साथै १९ वटा विभिन्न आयोजनाहरू मार्फत वितरण लाइन तथा वितरण सबस्टेशनहरू विस्तार गर्ने र स्तरोन्नतिको कार्य गर्दै आएको यस निर्देशनालयमा २ वटा विभाग तथा ३ वटा महाशाखाहरू रहेका छन् । यस निर्देशनालयमा विद्युत प्राधिकरणका कुल जनशक्तिको करिब ६६.३१ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् । मुलुकको करिब ९३ प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल यस निर्देशनालयले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरू (सामुदायिक समेत) मार्फत आ.व. २०७९/०८० पौष मसान्तसम्म ५४,६२,९०३ ग्राहकहरूलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । आ.व. २०७९/०८० पौष मसान्तसम्म ४,५३,६८,९६,००० युनिट विद्युत विक्रि भएको र सो वापत रु.४१,१६,३२,४७,००० महशुल संकलन भएको छ ।

५.४.१. निर्देशनालयका कार्यहरू :

यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले निम्न बमोजिम कार्य संचालन गर्दै आएको छ ।

क) प्रसारण सम्बन्धि कार्य

- १) ३३ के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन संभार र मर्मत गर्ने ।
- २) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्रफारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत गर्ने ।
- ३) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन स्तरोन्नती सम्बन्धि संपूर्ण कार्य ।
- ४) ११ के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत गर्ने ।
- ५) वितरण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माणकार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार मर्मत गर्ने ।
- ६) विभिन्न क्षमताका ट्रान्सफरमरहरू (पावर तथा वितरण) खरिद गर्न लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी खरिद गर्ने साथै जडान, संभार र मर्मत गर्ने ।

७) उपरोक्त संरचना निर्माण गर्न जग्गा आवश्यक भएमा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धि प्रारम्भिक कार्य गर्ने ।

ख) वितरण सम्बन्धि कार्य

- १) ग्राहकहरुबाट प्राप्त बिद्युतको माग फारम लिने ।
- २) माग फारमको आधारमा बिद्युत जडानको लागि लागत अनुमान तयार गर्ने ।
- ३) लागत अनुसार रकम लिइ मिटर जडान गर्ने र लाइन चालु गर्ने ।

ग) महशुल संकलन

- १) स्थायी, अस्थायी तथा घुम्ती काउण्टर खडा गरी बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।
- २) विभिन्न बैंकहरु मार्फत बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।
- ३) ई सेवा मार्फत बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।

घ) ग्राहक सेवा सम्बन्धि

- १) मासिक रुपमा मिटर रिडिङ गर्ने ।
- २) नामसारी र ठामसारी सम्बन्धित कार्य ।
- ३) बिद्युतशक्तिको क्षमता स्वीकृत एवं परिवर्तन सम्बन्धि कार्य ।
- ४) ग्राहकको बिबरण राख्ने तथा अध्याबधिक गर्ने कार्य ।
- ५) ग्राहकको बर्गिकरण सम्बन्धि कार्य ।
- ६) मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनभित्र पनि ग्राहकले महशुल भुक्तानी नगरेमा बिना सूचना बिद्युतको लाइन काट्ने ।

ड) रिचार्जबल सम्बन्धि कार्य ।

ग्राहक वा कुनै संघ संस्थाको माग अनुसार बिद्युत प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धि कार्यहरु यस कार्यालय मार्फत गर्नु परेमा लाग्ने दस्तुर लिई गरिने कार्य ।

च) बिद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ र बिद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९ मा तोकिए बमोजिमका कार्यहरु :

- १) कसैले अनाधिकृत रुपमा बिद्युतको उपयोग गरेमा चोरी नियन्त्रण गर्ने ।

- २) विद्युत चोरी गर्ने व्यक्तिलाइ कानूनी दायरामा ल्याइ कानून बमोजिम कारबाहि गर्ने ।
- ३) बिगो र जरिवाना असुल उपर गर्ने ।
- ४) चोरी हुनबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने ।

छ) क्षतिपूर्ति विनियमावलीमा उल्लेख गरिएका कार्यहरु :

- १) यस कार्यालयको कारणले विद्युत दुर्घटना हुन गै जनधनको क्षति हुन गएमा छानबिन गर्ने ।
- २) छानबिनबाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ठहरेमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने वा सिफारिस गर्ने ।
- ३) विद्युत दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र जन धनको क्षति हुनबाट बचाउने ।


ज) सामुदायिक ग्रामिण विद्युतिकरण विनियमावली, २०७१ ले तोकिए बमोजिमका कार्यहरु :

- १) बितरक संस्थाबाट प्रस्ताव प्राप्त गर्ने ।
- २) प्रस्तावहरु ने.बि.प्रा.को प्रचलित मापदण्ड बमोजिम छु छैन हेर्ने ।
- ३) डिजाइन तथा लागतअनुमान तयार गर्ने ।
- ४) आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरिक्षण गर्ने ।
- ५) मापदण्ड पुरा भएका संस्थाहरुलाई नियमानुसार विद्युत बितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरी दिने ।

झ) गुनासो व्यवस्थापन कार्य

- १) संघ संस्था वा ग्राहकहरुको गुनासो वा सुझाव प्राप्त गर्ने ।
- २) गुनासो उपर छानबिन गर्ने ।
- ३) छानबिनको आधारमा समस्याको समाधान गर्ने वा कारबाही गर्ने ।

५.४.२ वि.ग्रा.से. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना



५.४.३. निर्देशनालय, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख र सूचना अधिकारीहरुको विवरण:

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

क्र.स.	कार्यालय	कार्यालय प्रमुखको नाम	सम्पर्क नं.		सूचना अधिकारीको नाम/पद	मोबाईल नम्बर	इमेल ठेगाना
			मोबाइल नं.	कार्यालयको नंबर			
१	वितरण तथा ग्राहक सेवा नि.	उपकार्यकारी निर्देशक, मनोज सिलवाल	९८५१२१२०९२	१४१५३१४५	निर्देशक, अच्युत बाबु घिमिरे	९८५१०२४०२१	dcs@nea.org.np
२	योजना तथा प्रा.सेवा विभाग	निर्देशक, अच्युत बाबु घिमिरे	९८५१०२४०२१	१४१५३१५८			planningtech@nea.org.np
३	सामुदायिक ग्रामिण वि.विभाग	प्रमुख, विक्रम कुमार अमात्य	९८५१००६६२६	१४३६००५७	प्र.अ. कृष्ण प्रसाद पन्त	०१४९६०६६५ / ९८५११९८५५८	community@nea.org.np
४	प्रशासन महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	सह निर्देशक चुडामणि आचार्य	९८५१२३४१४७	१४१५३०५०	सह निर्देशक चुडामणि आचार्य	९८५१२३४१४७	dcs@nea.org.np
५	अर्थ महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	सह निर्देशक, तोमलाल सुवेदी	९८५१२७३२०९	१४१५३१४२	सह निर्देशक, तोमलाल सुवेदी	९८५१२७३२०९	dcs.finance@nea.org.np
६	जिन्सी व्यवस्थापन महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	प्रबन्धक केदार राज सिलवाल	९८५१०९९४५९	१४१५३१५२	प्रबन्धक केदार राज सिलवाल	९८५१०९९४५९	mmddcsd@gmail.com
७	कम्प्युटराईज्ड विलिङ्ग तथा नेटवर्क महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	उप प्रबन्धक रविन्द्र श्रेष्ठ	९८५११५७४२८	१४१५३१७६	उप प्रबन्धक रविन्द्र श्रेष्ठ	९८५११५७४२८	billing@nea.org.np
क)	प्रदेश नं. १, प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगर	उमेश कुमार भ्ना	९८५२०७९६६६	०२१-४३६०५७	प्र.अ. नागेन्द्र कुमार श्रेष्ठ	९८४२०३७२२३	biratnagar.ro@nea.org.np
१	विराटनगर वितरण केन्द्र	सरोज कुमार साह	९८५२०२१७२५	०२१-५२१२०६	ई. सुरेश कुमार सिंह	९८५२०५१३६७	biratnagar@nea.org.np
२	इटहरी वितरण केन्द्र	नविन कुमार लाभ	९८५२०८०८४१	०२५-५८३४५९	ई. रविन्द्र कुमार दास	९८५२०२२११२	itahari@nea.org.np

३	भद्रपुर वितरण केन्द्र	राममणि बजगाई	९८५२६३०६६६	०२३-४५५६११	ई. नरेन्द्र कुमार साह	९८५२६३००६६	bhadrapur@nea.org.np
४	गौरादह वितरण केन्द्र	धिरेंद्र बजगाई	९८५२६८५५००	०२३-४८०३४७	प्र.प्र. भुमि प्रसाद तिवारी	९८४२६३७९७६	gauradaha@nea.org.np
५	दमक वितरण केन्द्र	परितोष कुमार चौधरी	९८५२६८२७९७	०२३-५८११६९	स.प्र.अ. पूर्ण कुमार चौहान	९८५११९९०७०	damak@nea.org.np
६	इनरुवा वितरण केन्द्र	अभिनव भ्ना	९८५२०७०००७	०२५-५६१९६१	स.ई. विपिन कुमार कायस्थ	९८५२०४९५३५	inaruwa@nea.org.np
७	रंगेली वितरण केन्द्र	शशिकान्त तिवारी	९८५२०८०६५०	०२१-५८०६५३	प्र.प्र. शुशिल कुमार भट्टराई	९८५२०३४६००	rangeli@nea.org.np
८	अनारमणी वितरण केन्द्र	सुधिर कुमार राय	९८५२६४६१७१	०२३-५४६६५८	स.प्र.अ. दिपक ढकाल	९८५२६६५०३७	anarmani@nea.org.np
९	दुहवी वितरण केन्द्र	राम उदगार साह	९८५२०४७६६६	०२५-५४०४०३	ई. विजय कुमार सिंह	९८४९१२०२९५	duhabi@nea.org.np
१०	उर्लाबारी वितरण केन्द्र	पवन कुमार साह	९८५२०४४१४०	०२१-५४१४७२	सु.भा. रविन्द्र कुमार यादव	९८६२३४४९९४	urlabari@nea.org.np
११	उदयपुर वितरण केन्द्र	विजय बाबु खत्री	९८५२८३५६६८	०३५-४२०६२९	स.प्र.अ. देवी बहादुर राई	९८६२९६४३८२	udaypur@nea.org.np
१२	इलाम वितरण केन्द्र	विजुली प्रसाद यादव	९८५२६२००५४	०२७-५२१४१७	ई. सरोज चौधरी	९८४१९५०१७२	illam@nea.org.np
१३	धनकुटा वितरण केन्द्र	प्रल्हाद पोखरेल	९८५२०७००९१	०२६-५२००९१	मि.रि.सु.भा. दिपक गुरुङ्ग	९८५२०५०४९८	dhankuta@nea.org.np
१४	धरान वितरण केन्द्र	साजन महर्जन	९८५२०६२४२१	०२१-५२०४२१	प्र.प्र. अशोक बोगटी	९८५१२१७३३७	dharan@nea.org.np
१५	बेलबारी वितरण केन्द्र	दिपक सापकोटा	९८५२०४६०८६	०२१-४३४३२५	स.प्र.अ. नागेन्द्र कुमार श्रेष्ठ	९८४२०३७२२३	belbari@nea.org.np
१६	भोजपुर वितरण केन्द्र	रामबाबु चौधरी	९८५२०५२३७७	०२९-४२०७५२	मि.रि.सु.भा.सावित्रा बाह्रकोटी	९८५२०६५१४९	bhojpur@nea.org.np
१७	खांदबारी वितरण केन्द्र	संजिव कर्ण	९८५२०९९५८८	०२९-५६००७८	सि.मि.रि. राजन श्रेष्ठ	९८६२९५८०८७	khadbari@nea.org.np
१८	तेह्रथुम वितरण केन्द्र	प्रतिश ढकाल	९८६२३५९८००	०२६-४१०१११	व.स. उमेश कुमार पण्डित	९८४२९९९५२५	terathum@nea.org.np
१९	ताप्लेजुङ्ग वितरण केन्द्र	प्रदिप कुमार शर्मा	९८४७६७५८१३	०२४-४६११०२	सि.मि.रि.देव नाथ मण्डल	९८०७०३५७७३	taplejung@nea.org.np
२०	पांचथर वितरण केन्द्र	राम आषिष साह	९८५२६८४१७७	०२४-५२००२३	सु.भा. सरोज यादव	९८४२४७०७२७ १	panchthar@nea.org.np

२१	दित्तेल वितरण केन्द्र	विजयराज रेग्मी	९८५५०११६३६	०३६-४२०७५१	व.स. श्यामनन्द चौधरी	९८४२८२५३३२	diktel@nea.org.np
२२	ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्र	ईश्वर कुमार श्रेष्ठ	९८५२८४२२६८	०३७-५४०२०५	सि.मि.रि. बाबुराम पन्थी	९८५२८४४४२६	okhaldhunga@nea.org.np
२३	सोलुखुम्बु वितरण केन्द्र	दिपक कुमार दाहाल	९८५२६७२३२१	०३८-५२०२२६	प्र.प्र. शान्तिलाल खतिवडा	९८४२८५७५३२	solukhumbu@nea.org.np
२४	धुलावारी वितरण केन्द्र	सुनिल कुमार महतो	९८५२६६१९९९	०२३-५६०१२१	व.स. खेम प्रसाद खतिवडा	९८४२४१२३३५	dhulabari@nea.org.np
ख)	मधेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुर	मुनिन्द्र ठाकुर	९८५४०२४४७८	०४१-४२४०७८	प्र.अ. रविन्द्र कुमार आले	९८४०२६०००९	janakpur.ro@nea.org.np
२५	जनकपुर वितरण केन्द्र	लखन लला मल्लिक	९८५४०२२६१४	०४१-५२१६१४	ई. अरुण साह	९८५१०८८४६५	janakpur@nea.org.np
२६	जलेश्वर वितरण केन्द्र	गजेन्द्र कुमार चौधरी	९८५४०३२३१०	०४४-५२०१६६	प्र.प्र. कुशल कुमार चौधरी	९८४२१६४२८५	jaleshwor@nea.org.np
२७	मलंगवा वितरण केन्द्र	उमेश कुमार यादव	९८५४०६५७७७	०४६-५२०३३६	स.ई. रामानन्द कुमार सिंह	९८४४४२०६००	malangawa@nea.org.np
२८	राजविराज वितरण केन्द्र	मधुसुदन यादव	९८५२८२१४५९	०३१-५२०४५९	ई. विमल प्रसाद साह	९८४९१२००९६	rajbiraj@nea.org.np
२९	लाहान वितरण केन्द्र	हिमांशु कुमार यादव	९८५२८३३६४६	०३३-५६०६४६	ई. राजीव साह	९८४१५३०८४७	lahan@nea.org.np
३०	सिराहा वितरण केन्द्र	राम अयोध्या राय यादव	९८५२८२२२०३	०३३-५२०११५	ई.उदय कुमार कर्ण	९८५२८४४२०३	siraha@nea.org.np
३१	सखुवा वितरण केन्द्र	रोशन कुमार सिंह	९८५४०२६३४१	०४१-५४०४६१	ई. राकेश साह	९८६०००६४७५	sakhuwa@nea.org.np
३२	मिर्चैया वितरण केन्द्र	मनोज कुमार शर्मा	९८५२८३६५०९	०३३-५५०५०९	प्र.प्र. हरिओम कुमार मानन्धर	९८४२८८५३३६	mirchaiya@nea.org.np
३३	गौशाला वितरण केन्द्र	प्रविण कुमार मिश्र	९८५४०३१५६२	०४४-५५६१६५	प्र.प्र. चन्द्रदीप यादव	९८४४२९७३५०	gaushala@nea.org.np
३४	लालबन्दि वितरण केन्द्र	संजिव कुमार साह	९८५४०६६७७७	०४६-५०१७२९	ई. विशाल श्रेष्ठ	९८०३७४००७४	lalbandi@nea.org.np
३५	यदुकुवा वितरण केन्द्र	गोपाल कुमार ठाकुर	९८५४०२४३३३	०४१-४१०००९	ई. अशेश्वर कुमार यादव	९८५४०२४३३३	yadukuha@nea.org.np
३६	कञ्चनपुर वितरण केन्द्र	अरुण कुमार साह	९८५२८६००६९	०३१-५६०१५९	सु.भा. राजेन्द्र प्रसाद साह	९८४२८२२०४०	kanchanpur@nea.org.np

३७	बोदेबर्सईन वितरण केन्द्र	रुपेश कुमार यादव	९८५२८२३४५९		प्र.प्र. कुनाल चौधरी	९८४५०९८५७	bodebarsain@nea.org.np
३८	धनुषाधाम वितरण केन्द्र	रोशन कुमार सिंह	९८५४०२३०५६	०४१-४१४०७३	सु.भा. भवेश मिश्र	९८४३०१७३२४	dhanusadham@nea.org.np
३९	बरहथवा वितरण केन्द्र	त्रिभुवन कुमार यादव	९८५४०५०४१५		ब.स. ललीत कुमार चौधरी	९८५२८३३६६०	barahathawa@nea.org.np
४०	विरगञ्ज वितरण केन्द्र	आमोद कुमार यादव	९८५५०२६०३४	०५१-५२२०५०	ई. सिताराम साह	९८५५०२४४३४	birgunj@nea.org.np
४१	कलैया वितरण केन्द्र	ऋषि कुमार वरनवाल	९८५५०४४९१७	०५३-५५०५९१	मि.रि.सु.भा.राजकुमार पुडासैनी	९८४३२६३३९१	kalaiya@nea.org.np
४२	सिमरा वितरण केन्द्र	रुमेश रुपाखेती	९८५५०२१०६६	०५३-५२१०६६	प्र.प्र. उद्धव घिमिरे	९८४५८६११८९	simara@nea.org.np
४३	गौर वितरण केन्द्र	विजय महतो	९८५५०४४७७०	०५५-५२१५६६	ई. राम नाथ साह	९८५५०७०९६७	gaur@nea.org.np
४४	चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्र	धिरेंद्र कुमार यादव	९८५५०४१८८२	०५५-५४०२८२	ई. धिरज विक्रम चौधरी	९८६६६६०८५८	chandranigahapur@nea.org.np
४५	पोखरिया वितरण केन्द्र	जगन्नाथ भ्मा	९८५५०३८६४४	०५१-५६०००५	प्र.प्र.सुरेश मुखिया	९८६९५६१६९५	pokharia@nea.org.np
४६	मौलापुर वितरण केन्द्र	राम दिनेश राय यादव	९८५५०४४४५२, ९८०४८४८४८१		प्र.प्र. श्याम कुमार यादव	९८४५०३३००३	maulapr@nea.org.np
४७	सिम्रौनगढ वितरण केन्द्र	तैयब अन्सारी	९८५५०४९९९३	०५३-४११०६५	ई. शिव शंकर महतो	९८५४०२९०१०	simraungadh@nea.org.np
ग)	बागमती प्रादेशिक कार्यालय, काठमाडौं	राजन कुमार ढकाल	९८५१२७३७१०	०१-४१५३१५६	स.नि. अनिता सुवेदी	९८५११८६८८०	kathmandu.ro@nea.org.np
४८	रत्नपार्क वितरण केन्द्र	विरेंद्र कुमार सिंह	९८५१२७३७११	०१-४१५३२५४	प्र.अ.रमिला कोईराला	९८५१२१९६७८	ratnapark@nea.org.np
४९	बानेश्वर वितरण केन्द्र	रोहिणी पौडेल	९८५१३१३३२२	०१-४४६१५२७	प्र.अ. दिपक राज श्रेष्ठ	९८४१०९५८७९	baneshwor@nea.org.np
५०	लगनखेल वितरण केन्द्र	शिवराम यादव	९८५१२७३७१३	०१-५५५५६६९	प्र.प्र. चादनी वि.क.	९८४७१०७२१४	lagankhel@nea.org.np
५१	कुलेश्वर वितरण केन्द्र	बाबुराम सुवेदी	९८५१०५८८००	०१-४२७४८४७	प्र.अ. भरत के.सी.	९८४३५२१११९	kuleshwor@nea.org.np
५२	महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र	प्रज्वलमान श्रेष्ठ	९८५१२४२६९५	०१-४९८०५३२	प्र.प्र. राहमहरि गौतम	९८५११०९६६३	maharajgunj@nea.org.np

५३	भक्तपुर वितरण केन्द्र	राम दुलार यादव	९८५१२७३७१४	०१-६६११०९८	प्र.प्र. सुदा दाहाल	९८४१७४१२२७	bhaktapur@nea.org.np
५४	पुल्चोक वितरण केन्द्र	सुबोध शर्मा	९८५१२७३७१२	०१-५५२३०१६	प्र.प्र. यमुना शर्मा	९८४३०४८२६७	pulchowk@nea.org.np
५५	ठिमी वितरण केन्द्र	जयानन्द भा	९८५१२७३७१५	०१-६६३५१०६	ई. राजकुमार कार्की	९८६००४२५५२	thimi@nea.org.np
५६	काभ्रे वितरण केन्द्र	ध्रुव राज कार्की	९८५१२७३७१८	०११-६६४७९७	ई. सुरोज पराजुली	९८४९६८४५४३	kavre@nea.org.np
५७	कीर्तिपुर वितरण केन्द्र	सानुबाबु थापा	९८५१२१९६७१	०१-४३३३५३२	प्र.प्र. तिर्थराज आचार्य	९८५४०४०१४१	kirtipur@nea.org.np
५८	धुन्चे वितरण केन्द्र (रसुवा)	संजिप भट्टराई	९८५१२७३७२०	०१०-५४०११३	प्र.प्र. दीपरमण अधिकारी	९८५११७०६००	dhunche@nea.org.np
५९	नुवाकोट वितरण केन्द्र	ईन्द्र बहादुर जि.सी.	९८५११६०१७७	०१०-५६०६७६	प्र.प्र. हरि प्रसाद भट्ट	९८४१४५०६३५	nuwakot@nea.org.np
६०	धादिङ्ग वितरण केन्द्र	माधव न्यौपाने	९८५११०५१३२	०१०-५२०१३२	प्र.प्र. कृष्ण प्रसाद पौडेल	९८४९६१२८४५	dhading@nea.org.np
६१	सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्र	दिपीन ढकाल	९८५१२०७६८६	०११-४८२१३९	ई. राजन भण्डारी	९८४११८०९१४	sindhupalchowk@nea.org.np
६२	दोलखा वितरण केन्द्र	मेघनाथ ढकाल	९८५४०४५७७३	०४९-४२१७७३	स.ई. राजेन्द्र चौधरी	९८४४११५१४३	dolakha@nea.org.np
६३	जोरपाटी वितरण केन्द्र	राजकुमार रमण	९८५१२७३७१६	०१-५१३४०४६	प्र.प्र. खिमेन्द्र बुढाथोकी	९८५८०२५१०६	jorpati@nea.org.np
६४	रामेछाप वितरण केन्द्र	दिपेन्द्र बुढाथोकी	९८५१२७३७१९	०४८-५४००६८	प्र.प्र. दीपक रेग्मी	९८५१०७३२८०	ramechhap@nea.org.np
६५	मेलम्ची वितरण केन्द्र	सन्तोष प्रसाद पन्त	९८५१२७३७२१	०११-४०१०४०	प्र.प्र. देवेन्द्र कुमार दवाडी	९८४१६१९८१४	melamchi@nea.org.np
६६	बालाजु वितरण केन्द्र	जय कुमार यादव	९८५१२४८८९६	०१-४३५०९४९	ई. उमेश कंडेल	९८४१४२५००३	balaju@nea.org.np
६७	पांचखाल वितरण केन्द्र	धनजित तामाङ्ग	९८५११०२८४१	०११-४९९३०१	प्र.प्र. नारायण बस्नेत	९८४४१७३०९९	panchkhal@nea.org.np
	ट्रान्सफर्मर वर्कशप शाखा	विनोद प्रसाद चौधरी	९८५१२७३७१७	०१-४४१०१६५	प्र.प्र. टंक प्रसाद अर्याल	९८४१३९८४५९	transformer@nea.org.np
घ)	बागमती प्रदेश डिभिजन कार्यालय, हेटौडा	दिपेन्द्र राज द्विवेदी	९८५५०६८०५२	०५७-५२४४६८	प्र.अ. राम चन्द्र पौडेल	९८६१७४८७४७	hetauda.ro@nea.org.np

६८	सिन्धुली वितरण केन्द्र	विनोद अधिकारी	९८५४०४२२५०	०४७-५२११०५	ई. शत्रुघ्न साह	९८६५०४३८४५	sindhuli@nea.org.np
६९	हेटौडा वितरण केन्द्र	नरेन्द्र वीर श्रेष्ठ	९८६५४०९१५२	०५७-५२५७६८	स.प्र.अ. राम बाबु लोचन	९८४१९८८१६९	hetauda@nea.org.np
७०	भरतपुर वितरण केन्द्र	रामु श्रेष्ठ	९८५५०८२३८०	०५६-५२५३८०	स.प्र.अ. अच्युत राज विष्ट	९८४५३५९५२९	bharatpur@nea.org.np
७१	रत्ननगर टाँडी वितरण केन्द्र	राजेन्द्र कुमार चौधरी	९८५५०८३६५५	०५६-५६१६५५	स.प्र.अ. प्रकाश कुमार खरेल	९८५५०६२८८२	tandi@nea.org.np
७२	पालुङ्ग वितरण केन्द्र	विरमान रास्कोटी	९८०२५३३१०६	०५७-४००००२९	व.स. कमल न्यौपाने	९८४९११७५७५	palung@nea.org.np
७३	चनौली वितरण केन्द्र	शिशिर लम्साल	९८०२८३०९७२	०५६-५९१८९०	मि.रि.सु.भा. मोति प्रसाद शर्मा	९८४५०५३१३०	chanauli@nea.org.np
७४	गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखरा	जगदिश चन्द्र जोशी	९८५६०६१५०१	०६१-४६१५००	स.प्र.अ. प्रेमराज पौडेल	९८५६०५०४४४	pokhara.ro@nea.org.np
७५	पोखरा वितरण केन्द्र	राजिव कुमार सिंह	९८५६०२४४३५	०६१-५२०४७२	स.प्र.अ. हरिमाया के.सी.	९८४६३१८४१५	pokhara@nea.org.np
७६	आरुघाट वितरण केन्द्र	हेमराज चापागाई	९८५११९१९२६	०६४-४१००७५	व.स. हरि बहादुर गोदार	९८४६०८८८८७	aarughat@nea.org.np
७७	स्याङ्गजा वितरण केन्द्र	प्रताप बराल	९८५६०५४८११	०६३-४२३८११	स.प्र.अ. देशबन्धु श्रेष्ठ	९८४६०४४३३३	syangja@nea.org.np
७८	बाग्लुङ्ग वितरण केन्द्र	दिलिप मरासिनी	९८५७६६६४४४	०६८-५२०८२०	स.ले.अ. राम प्रसाद मुडभरी	९८४१२६६९६१	baglung@nea.org.np
७९	म्याग्दी वितरण केन्द्र	प्रशान्त कुमार भ्ना	९८५७६५५४०३	०६९-५२०४०३	सु.भा. रविन्द्र भण्डारी	९८४६१००२९७	myagdi@nea.org.np
८०	तनहु वितरण केन्द्र	मेखराज जोशी	९८५६०२७३३३	०६५-५६०२४२	स.प्र.अ. विष्णुराज लोहनी	९८४६०२२३३६	tanahu@nea.org.np
८१	लेखनाथ वितरण केन्द्र	अमृत बाबु अधिकारी	९८५६०१००३२	०६१-५६००३२	स.प्र.अ. अर्जुन प्रसाद तिवारी	९८४६०९७६४२	lekhnath@nea.org.np
८२	पर्वत वितरण केन्द्र	प्रितम राज विष्ट	९८५७६४०१७७	०६७-४२११३१	व.स. शम्भु प्रसाद सापकोटा	९८५७६४५२२२	parbat@nea.org.np
८३	तातोपानी वितरण केन्द्र	शिव प्रसाद नेपाल	९८५११८०५३५ ९८५७६४२३३३		सि.मि.रि. योगेन्द्रराज पौडेल	९८४६२१०३६२	tatopani@nea.org.np
८४	लमजुङ्ग वितरण केन्द्र	मेघराज भट्टराई	९८५६०७२३२१	०६६-५२१०७७	सु.भा. आनन्द गुरुङ	९८५६०७८१४०	lamjung@nea.org.np

८४	गोरखा वितरण केन्द्र	चिज बहादुर गुरुङ्ग	९८५६०४३१७७	०६४-४२०४७७	स.प्र.अ. प्रदिप शर्मा रुपाखेती	९८५२०२२२२०	gorkha@nea.org.np
८५	कावासोती वितरण केन्द्र	अमित कुमार कर्ण	९८५७०४१३८८	०७८-५४०७४४	स.प्र.अ. पदम राज हमाल	९८४७०३४१२०	kawasoti@nea.org.np
८६	मनाङ वितरण केन्द्र	राजु महतो	९८५६०३५०४०	०६६-५२१०७७	लेखापाल नारायण प्रसाद शर्मा	९८५७६३३८१३	manang@nea.org.np
च)	लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, बुटवल	नवराज ओझा	९८५७०५८०५५	०७१-४३७११७	प्र.प्र.राम प्रसाद पोखरेल	९८४२०३७४२६	butwal.ro@nea.org.np
८७	भैरहवा वितरण केन्द्र	अवधेश कुमार दुवे	९८५७०१७५५४	०७१-५२०६५४	स.प्र.अ.सानुमैया महर्जन	९८४१३०२२२८	bhairahawa@nea.org.np
८८	बुटवल वितरण केन्द्र	कपिल राज पाण्डे	९८५७०७०५८५	०७१-५४१००२	स.क.अ. राजेन्द्र क्षेत्री	९८५७०२६४३१	butwal@nea.org.np
८९	परासी वितरण केन्द्र	राम प्रमोद साह	९८५७०४६२३२	०७८-५२०२७८८	ई. हंसलाल साह	९८५१२४४०३२	parasi@nea.org.np
९०	पाल्पा वितरण केन्द्र	विवेक अधिकारी	९८५७०७५५११	०७५-५२०५११	स.प्र.अ. भागीरथ बस्याल	९८४०९७२२३५	palpa@nea.org.np
९१	गुल्मी वितरण केन्द्र	अर्जुन पोखरेल	९८५७०२६२७५	०७९-५२०२०८	ई. भरत पोखरेल	९८४१०३६३०७	gulmi@nea.org.np
९२	तौलिहवा वितरण केन्द्र	राजेश कुमार भा	९८५७०५२११७	०७६-५६०११७	ब.स. भूपेन्द्र खनाल	९८५७०५१४४१	taulihawa@nea.org.np
९३	कृष्णनगर वितरण केन्द्र	शुशिल पौडेल	९८०२५३२४३१	०७६-५२००१५	ई. रिजन ग्वांछा	९८०२५३२४६४	krishnanagar@nea.org.np
९४	अर्घाखाँची वितरण केन्द्र	रमेश बज्जाडे	९८५७०६६८२४	०७७-४२०८२४	मि.रि.सु.भा. सुदिप पौडेल	९८४६१९९१०४	arghakhanchi@nea.org.np
९५	नयाँ मिल वितरण केन्द्र	संजय कुमार मिश्र	९८५७०४२३७८	०७१-५६००३२	स.ले.अ. प्रकाश रोका	९८५७०२४८३०	nayamill@nea.org.np
९६	बर्दघाट वितरण केन्द्र	दिगम्बर यादव	९८५७०८१०७३	०७८-५८०८५५	मि.रि.सु.भा. श्यामसुन्दर चौधरी	९८४७२०४४८५	bardaghat@nea.org.np
९७	अमुवा वितरण केन्द्र	सुनिल सापकोटा	९८५७०१४०८८	०७१-५०१०२८	ई. गंगाराम पाल	९८५७०१२७२४	amuwa@nea.org.np
छ)	लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्ज	हरि प्रसाद पाण्डे	९८५८०७२२९९	०८१-५२७४२१	प्र.अ. गोपाल प्रसाद ओझा	९८४८०५७७३	nepalgunj.ro@nea.org.np
९८	नेपालगञ्ज वितरण केन्द्र	दिवाकर प्याकुरेल	९८५८०५११७७	०८१-५२०२४७	स.प्र.अ. भवानी चन्द	९८४८७२४४९०	nepalgunj@nea.org.np

९९	कोहलपुर वितरण केन्द्र	सुरज रेग्मी	९८५८०४००३९	०८१-५४०६४५	मि.रि.सु.भा. दुर्गा सुवेदी	९८४६०६४६०३	kohalpur@nea.org.np
१००	रुकुम वितरण केन्द्र (पूर्व)	सुरेश प्रसाद चौधरी	९८५७८५४६२९	०८८-४१३१४३	ई.सी. तेज प्रकाश पुन	९८४४९३२१३५	rukum@nea.org.np
१०१	प्युठान वितरण केन्द्र	महेन्द्र कुमार दास	९८५७८३६४५८	०८६-४६०१५१	मि.रि.सु.भा. याम बहादुर के.सी.	९८४७८५२५२०	pyuthan@nea.org.np
१०२	रोल्पा वितरण केन्द्र	अशेश्वर साह	९८५७८८६२४८	०८६-४४०२४८	फो.मे. उच्चतम बुढामगर	९८४७०१६५२०	rolpa@nea.org.np
१०३	गुलरिया वितरण केन्द्र	नारायण अर्याल	९८५८०३१२६६	०८४-४२०४८९	मि.रि.सु.भा. मधुराज भण्डारी	९८४८०२७०३७	gularia@nea.org.np
१०४	घोराही वितरण केन्द्र	मिथिलेश कुमार गोहिवार	९८५७८६१२०१	०८२-५६१२०१	मि.रि.सु.भा. डण्डपाणी वि.क.	९८४७८३६०४८	ghorahi@nea.org.np
१०५	तुलसीपुर वितरण केन्द्र	ज्ञान बहादुर फर्साल	९८५७८२६७५०	०८२-५२१७५०	मि.रि.सु.भा.काली बहादुर बुढाथोकी	९८६६८७१३५	tulsipur@nea.org.np
१०६	लमही वितरण केन्द्र	जगन्नाथ लामिछाने	९८५७८४१११८	०८२-४१७०१८	मि.रि.सु.भा. पार्थिव राज न्यौपाने	९८४८०२४८६१	lamahi@nea.org.np
१०७	राजापुर वितरण केन्द्र	सुनिल पौडेल	९८५८०६०२१३	०८४-४६०२१३	ब.स. जित बहादुर चौधरी	९८६८०८५६७०	rajapur@nea.org.np
ज)	कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय, सुर्खेत	शम्भु कुसियैत यादव	९८५८०७२३९९	०८३-५२०३२२	प्र.अ. भीमकान्त चौधरी	९८४१५९४९३५	karnali@nea.org.np
१०८	सुर्खेत वितरण केन्द्र	युव राज रावत	९८५८०८४६००	०८३-५२२११७	ब.स. यज्ञ प्रसाद ढकाल	९८४८०५०७४८	surkhet@nea.org.np
१०९	सल्यान वितरण केन्द्र	अशोक लोहनी	९८५७८२२९३०	०८८-५००८०	सु.भा. मदन भण्डारी	९८४६७५०४७३	salyan@nea.org.np
११०	दैलेख वितरण केन्द्र	गौरव पाण्डे	९८५८०२९५००	०८९-४२०२०७	प्र.प्र. लोकेन्द्र जंग शाही	९८५७८३२९७५	dailekh@nea.org.np
१११	डोल्पा वितरण केन्द्र	धर्मपति यादव	९८५८३९००८१	०८७-५५००८१	प्र.प्र. दीपक के.सी	९८४८३०२९१०	dolpa@nea.org.np
११२	हेल्दुङ्ग वितरण केन्द्र	शैलेन्द्र प्याकुरेल (उपाध्याय)	९८४१५४२२३२	०८७-६८००४६	सु.भा. राजु कुमार बोहोरा	९८६८०७९११६	heldung@nea.org.np
११३	गमगाढ वितरण केन्द्र	साजन बहादुर ऐडी	९८५८३२२१३८	०८७-४६०१३६	प्र.प्र. प्रेम प्रसाद पाण्डे	९८४८१५७८१६	gamgad@nea.org.np

११४	कालिकोट वितरण केन्द्र	विमल प्रसाद साह	९८५८३२२७०५	०८७-४४०२३६	प्र.प्र. पुष्पा सुनार	९८४८३०१४५४	kalikot@nea.org.np
११५	जाजरकोट वितरण केन्द्र	अभिषेकराज कलवार	९८५८०८०३७५	०८३-४३०३७५	प्र.प्र. याम प्रकाश खड्का	९८४४९१७३३४	jajarkot@nea.org.np
११६	रुकुम वितरण केन्द्र (पश्चिम)	शिवजी प्र. साह	९८५७८३२०३२	०८८-५३०३६५	सु.भा. होम प्रसाद नेपाली	९८६६७०१४६२	rukum@nea.org.np
११७	जुम्ला वितरण केन्द्र	नरेशदत्त रावल	९८५८३९१५००	०८७-५२००१४	स.ई. हेमन्त साहु	९८४९३५६२२२	jumla@nea.org.np
११८	सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय, अत्तरिया	जंग बहादुर चन्द	९८५८४८८५५५	०९१-५५१३४१	प्र.अ. दुर्गा बहादुर खत्री	९८६१०१०७७७	attaria.ro@nea.org.np
११८	टीकापुर वितरण केन्द्र	माधव महत	९८४१४०७७२८	०९१-५६०२११	स.प्र.अ. मनोज कुमार रावल	९८४८७७४९१७	tikapur@nea.org.np
११९	महेन्द्रनगर वितरण केन्द्र	चुटुन श्रीवास्तव कुमार	९८५८७८४२२२	०९९-५२०८७३	स.प्र.अ. गणेश जोशी	९८६८४०७३५४	mahendranagar@nea.org.np
१२०	डडेलधुरा वितरण केन्द्र	रमेश अवस्थी	९८५८७८६७६९	०९६-४२०२६३	व.स. दिपक पन्त	९८४८८५९८०९	dadeldhura@nea.org.np
१२१	धनगढी वितरण केन्द्र	सूर्य नारायण मण्डल	९८५११३४६११	०९१-४१७४५६	ई. रौशन कुमार ठाकुर	९८४८९८७२२१	dhangadi@nea.org.np
१२२	डोटी वितरण केन्द्र	शिवशंकर सोनी	९८५८४४०१८४	०९४-४१२१८३	व.स. पुस्कर राज जोशी	९८६५६५१७७६	doti@nea.org.np
१२३	बैतडी वितरण केन्द्र	पवन भट्ट	९८५८७८३३३३	०९५-५२०१६४	स.प्र.अ. रुद्रराज पन्त	९८५८७५०८९९	baitadi@nea.org.np
१२४	दार्चुला वितरण केन्द्र	आनन्द सापकोटा	९८५८७८८५५५	०९३-४२०४९८	सि.मि.रि. शंकर बहादुर स्वार	९८४८६४४१४७	darchula@nea.org.np
१२५	अछाम वितरण केन्द्र	हिक्मत बहादुर वि.सी.	९८५८४२२५२२	०९७-६२५१०५	व.स. नर बहादुर कुँवर	९८५८४४०७३७	achham@nea.org.np
१२६	भजनी वितरण केन्द्र	गणेश पाण्डेय	९८५८४८८२३६	०९१-५८००९६	व.स. राजेन्द्र बुढा	९८४८४०५४७७	bhajani@nea.org.np
१२७	बेलौरी वितरण केन्द्र	कपिल जोशी	९८५८७८५०००	०९९-५८०४६४	व.स. ज्ञानेन्द्र राज स्वार	९८४८४२५९८८	belauri@nea.org.np
१२८	बझाङ्ग वितरण केन्द्र	सुजन खड्का	९८५८४८५६२३	०९२-४२१४९७	सि.मि.रि. वेद प्रकाश लेखक	९८४८७७००२०	bajhang@nea.org.np
१२९	बाजुरा वितरण केन्द्र	ललित कुमार मण्डल	९८५८४८८४५२	०९७-५४१३३२	सि.मि.रि. केशव दत्त भट्ट	९८६८८७२८३६	bajura@nea.org.np

५.४.४.ने.वि.प्रा., वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरूको विवरण

सि.नं.	आयोजनाको नाम	आयोजनाको स्थान	आयोजना प्रमुख	पद	मोबाईल नं.
१	ग्रिड सोलार तथा ईनर्जि ईफिसियन्सी आयोजना	त्रिशुली लगायत देशभरका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री अच्युत बाबु घिमिरे (संयोजक)	निर्देशक	९८५१०२४०२१
(क)	Development of 25 MW Grid Solar System Component	त्रिशुली	श्री विकास बहादुर रघुवंशी	उप प्रबन्धक	९८४१२९१२५२
(ख)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S & 33 kV Lines-Package-9	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री संगिता कार्की पौड्याल	सहायक प्रबन्धक	९८४१७४९३४९
(ग)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S & 33 kV Lines-Package-8	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री गणेश शाह	सहायक प्रबन्धक	९८५१०५३३२६
(घ)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of Distribution System-Package-11	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री सन्दीप श्रेष्ठ	प्रबन्धक	९८५१००२३००
(ङ)	Loss Reduction, Package - 4	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री प्रवीण ठकाल	ईन्जिनियर	९८५१२२६८११
(च)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of Distribution System-Package-2,3,10	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री प्रकाश राउत	स. प्रबन्धक	९८५११६५१०२
(छ)	Rural Electrification Project (Package-16-17)	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री अनिल अधिकारी	ईन्जिनियर	९८५११५२००५
(ज)	Loss Reduction Masper Plan Project	देशभर	श्री दामोदर पराजुली	सहायक प्रबन्धक	९८४११५१९१८
२	सोलुखुम्बु ओखलढुंगा ३३ के.भी. ग्रा.वि. तथा सवस्टेशन आयोजना	सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा			
३	(क) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार आयोजना (EIB)	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री विजयसेन खड्का	सहायक प्रबन्धक	९८४१५९२६९८
	(ख) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार आयोजना (AIIB)	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री केशव श्रेष्ठ	सहायक प्रबन्धक	९८४१३८७९२७
४	वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	कैलाली, कंचनपुर, भैरहवा, वीरगंज, जगकपुर, भरतपुर, हेटौडा, वर्दीया, दाङ लगायतका विभिन्न अन्य जिल्लाहरूको ३३ के.भि. लाईनहरू	श्री सुरज भुजु	ईन्जिनियर	९८५११५३३५८
५	३३/११ के.भि. सवस्टेशन सुदृढीकरण आयोजना	घोराही, भैरहवा, कावासोती, कलैया, गौर, विरगंज, राजविराज, जगकपुर, मिर्चैया, धरान, इर्नवा, दमक लगायतका विभिन्न सवस्टेशनहरू			
६	३३/११ के.भि. लाइन विस्तार तथा सुदृढीकरण आयोजना	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री सन्दीप श्रेष्ठ	प्रबन्धक	

७	Smart Metering Smart Grid आयोजना	वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु			९८५१००२३००
८	सिस्टम रिलाएविलिटि एण्ड ३३/११ के.भी. आयोजना	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री मनोज कुमार साह	प्रबन्धक	९८६०१५७६६६
९	GIS Smart Grid आयोजना	वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु	श्री उत्सव कोईराला	उप प्रबन्धक	९८४१२७५९१०
१०	चौतारा,सिन्धुपाल्चोक ३३ के.भि.प्रसारणलाईन तथा सबस्टेशनआ.	लामोसांघु, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक	श्री नन्द किशोर मण्डल	सहायक प्रबन्धक	९८४१५१३६३२
११	मादनकुमारी मकैवारी सिंगटी प्र.ला. तथा स.स. आयोजना ।	माझिफेदा, मुढे, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक			
१२	ट्रान्सफरमर टेष्टिङ्ग ल्याव निर्माण आयोजना	विराटनगर, बुटवल, नेपालगंज			
१३	खोटाङ-भोजपुर-उदयपुर-संखुवासभा ३३ के.भी. प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण आयोजना	खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, संखुवासभा			
१४	मातातिर्थ-माखु ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना	मातातिर्थ, फाखेल, चखेल, सिस्नेरी हुदै माल्टा सम्म ३४ कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण	श्री खिलनाथ अर्याल	ईन्जिनियर	९८५२०६३३५४
१५	मातातिर्थ-माल्टा ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना (उद्योग मन्त्रालय)	मातातिर्थ, चन्द्रगिरी, थानकोट हुदै नौविसे सम्म १५ कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण			
१६	काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना	काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली			
१७	खोकना निजगढ ३३/११ के.भि. स.स. आयोजना	खोकना, निजगढ			
१८	रसुवा नुवाकोट वि.प्र. पुर्ननिर्माण सुधार आयोजना (KFW)	रसुवा, नुवाकोट	श्री प्रकाश राउत	सहायक प्रबन्धक	९८५११६५१०२
१९	सोलु करिडोर अन्तर्गतको ग्रा.वि. आयोजना	सोलु करिडोर	श्री नारायण कुमार प्रसाई	प्रबन्धक	९८४१३४८९१४
२०	३३/११ के.भि. लाईन तथा सम्भाव्यता अध्ययन आयोजना	देशभर			
२१	खोटाङ-उदयपुर ११/०.४ के.भी. ग्रा.वि. आयोजना	खोटाङ, उदयपुर	श्री सुरज भण्डारी	सहायक प्रबन्धक	९८४७३८९१३२
२२	नवलपुर गामीण विद्युतीकरण तथा छुसाङ्ग (मुस्ताङ्ग) ३३ के.भी. प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण आयोजना	नवलपुर, मुस्ताङ्ग	श्री विमल राज राउत	ईन्जिनियर	९८५११९८३४३
२३	ताप्लेजुङ्ग-पाँचथर-इलाम-भापा गामीण विद्युतीकरण तथा सबस्टेशन निर्माण आयोजना	ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, भापा	श्री गणेश शाह	सहायक प्रबन्धक	९८५१०५३३२६

अनुसूची-१
विद्युत महशूल दर

१. ग्राहस्थ वर्ग:

१.१ सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट)

कि.वा.घण्टा (मासिक)	५ एम्पियर		१५ एम्पियर		३० एम्पियर		६० एम्पियर	
	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)
० देखि २०	३०	०	५०	४१००	७५	५१००	१२५	६१००
२१ देखि ३०	५०	६१५०	७५	६१५०	१००	६१५०	१२५	६१५०
३१ देखि ५०	५०	८१००	७५	८१००	१००	८१००	१२५	८१००
५१ देखि १००	७५	९१५०	१००	९१५०	१२५	९१५०	१५०	९१५०
१०१ देखि २५०	१००	९१५०	१२५	९१५०	१५०	९१५०	२००	९१५०
२५० भन्दा माथि	१५०	१११००	१७५	१११००	२००	१११००	२५०	१११००

नोट : ५ एम्पियरका ग्राहकको हकमा यदि मासिक २० किलोवाट-घण्टा युनिटभन्दा बढी खपत गरेमा १ देखि २० किलोवाट-घण्टा: युनिट सम्म को इनर्जी शुल्क रु ३१०० प्रति युनिटका दरले लाग्ने छ ।

१.२ श्री फेज तल्लो भोल्टेज (४०० भोल्ट)

कि.वा.घण्टा (मासिक)	१० के.भि.ए. सम्म			१० के.भि.ए. भन्दा माथि		
	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)		मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	
		आषाढदेखि कार्तिकसम्म	मंसिरदेखि जेष्ठसम्म		आषाढदेखि कार्तिकसम्म	मंसिरदेखि जेष्ठसम्म
जुनसुकै खपतको लागी	१,१००।००	१०।५०	११।५०	१,८००।००	१०।५०	११।५०

१.३ श्री फेज मझौला भोल्टेज (३३/११ के.भी.)

कि.वा.घण्टा (मासिक)	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा:युनिट)	
		आषाढदेखि कार्तिकसम्म	मंसिरदेखि जेष्ठसम्म
जुनसुकै खपतको लागी	१०,०००।००	१०।५०	११।००

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, ५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स	कि.वा.घण्टा (मासिक)	न्यूनतम मासिक शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा)	बिलिङ्ग गर्ने तरिका
१.	० देखि २०	३०	०	२० युनिट सम्म न्यूनतम शुल्क रु.३० लाग्ने र इनर्जी शुल्क वापतको महशुल नलाग्ने । (उदाहरण: ५ युनिट : रु ३०+५X० = जम्मा रु ३०)
२.	२१ देखि ३०	५०	६५०	न्यूनतम शुल्क रु. ५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५ युनिट : रु ५०+२०X३+५X६५० = जम्मा रु. १४२५०)
३.	३१ देखि ५०	५०	८१००	न्यूनतम शुल्क रु. ५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८१०० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ३५ युनिट : रु ५०+२०X३+१०X६५०+५X८१०० = जम्मा रु. २१५१००)
४.	५१ देखि १००	७५	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु.७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु ८ र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ५५ युनिट : रु ७५+२०X३+१०X६.५०+२०X८+५X९१५० = जम्मा रु.४०७५०)
५.	१०१ देखि २५०	१००	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. १०० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.८ र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: १०५ युनिट : रु १००+२०X३+१०X६५०+२०X८+ (५०+५) X९१५० = जम्मा रु.९०७५०)
६.	२५० माथि	१५०	१११००	न्यूनतम शुल्क रु. १५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.६५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु.९१५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि ४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५५ युनिट : रु १५०+२०X३+१०X६५०+२०X८+ (५०+१५०) X ९१५०+ ५X१११०० = जम्मा रु.२३९०१००)

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, १५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स	कि.वा.घण्टा (मासिक)	न्यूनतम मासिक शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा)	बिलिङ्ग गर्ने तरिका
१.	० देखि २०	५०	४१००	२० युनिट सम्म न्यूनतम शुल्क रु.५० लाग्ने र इनर्जी शुल्क प्रति युनिट रु. ४१०० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ५ युनिट : रु ५०+५X४ = जम्मा रु.७०१००)
२.	२१ देखि ३०	७५	६१५०	न्यूनतम शुल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५ युनिट : रु ७५+२०X४+५X६१५० = जम्मा रु १८७५०)
३.	३१ देखि ५०	७५	८१००	न्यूनतम शुल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.८१०० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ३५ युनिट : रु ७५+२०X४+१०X६१५०+५X८ = जम्मा रु.२६०१००)
४.	५१ देखि १००	१००	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. १०० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ५५ युनिट : रु १००+२०X४+१०X६१५०+२०X८+५X९१५० = जम्मा रु ४५२१५०)
५.	१०१ देखि २५०	१२५	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. १२५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.८ र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: १०५ युनिट : रु १२५+२०X४+१०X६१५०+२०X८+(५०+५)X९१५० = जम्मा रु.९५२१५०)
६.	२५० माथि	१७५	१११००	न्यूनतम शुल्क रु. १७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु. ९१५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि ४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५५ युनिट : रु १७५+२०X४+१०X६१५०+२०X८+(५०+१५०)X९१५०+ ५X१११०० = जम्मा रु.२४३५१००)

यसै तरिकाले ३० र ६० एम्पियरका सिंगल फेजको बिलिङ्ग गर्ने ।

२. अन्य उपभोक्ता

२.१ तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०/४०० भोल्ट)

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा: युनिट)
१.	औद्योगिक		
	क. ग्रामीण तथा घरेलु उद्योग	६०।००	७८०
	ख. साना उद्योग	११०।००	९।६०
२.	व्यापारिक	३२५।००	११।२०
३.	गैह्व व्यापारिक	२१५।००	१२।००
४.	सिंचाई	०	२।२५
५.	खानेपानी		
	क. सामुदायिक खानेपानी	०	४।२०
	ख. अन्य खानेपानी	१६०।००	७।२०
६.	यातायात		
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२००।००	५।७५
	ख. अन्य यातायात	२२०।००	८।९०
७.	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	०	६।१०
८.	सडक बत्ती		
	क. मिटर जडान भएको	०	७।३०
	ख. मिटर जडान नभएको	२४७५।००	०
९.	अस्थायी कनेक्सन	०	१९।८०
१०.	गैह्व ग्राहस्थ	३५०।००	१३।००
११.	मनोरञ्जन व्यवसाय	३५०।००	१४।००

२.२ माथिल्लो भोल्टेज स्तर

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा: युनिट)
अ.	माथिल्लो भोल्टेज		
१.	औद्योगिक (१३२ के.भी)	२३०।००	८।२०
२.	औद्योगिक (६६ के.भी)	२४०।००	८।३०
आ.	मझौला भोल्टेज (३३ के.भि.)		
१.	औद्योगिक	२५५।००	८।४०
२.	व्यापारिक	३१५।००	१०।८०
३.	गैह्व व्यापारिक	२४०।००	११।४०
४.	सिंचाई	०	२।५०
५.	खानेपानी		
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	४।६०

	ख) अन्य खानेपानी	१६०।००	६।६०
६.	यातायात		
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०।००	५।६०
	ख) अन्य यातायात	२५५।००	८।६०
७.	गैह्व ग्राहस्थ	३५०।००	१२।५५
८.	मनोरञ्जन व्यवसाय	३५०।००	१३।५०
इ.	मभौला भोल्टेज (११ के.भि.)	डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)
१.	औद्योगिक	२५५।००	८।६०
२.	व्यापारिक	३१५।००	११।१०
३.	गैह्व व्यापारिक	२४०।००	११।५०
४.	सिंचाई	०	२।६०
५.	खानेपानी		
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	४।८०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०।००	६।८०
६.	यातायात		
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०।००	५।६०
	ख) अन्य यातायात	२५५।००	८।८०
७.	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	२२०।००	९।९०
८.	अस्थायी कनेक्सन	३३०।००	१२।००
९.	गैह्व ग्राहस्थ	३५०।००	१२।९०
१०.	मनोरञ्जन व्यवसाय	३५०।००	१३।९०

३. टाइम अफ डे (टि.ओ.डी) महशुल दर

३.१. वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमान्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)		
			पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अफ पिक समय (राति ११:०० बजे देखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
अ.	माथिल्लो भोल्टेज				
१	औद्योगिक (१३२ के.भी)	२३०१००	१०१००	४१६५	८१२०
२	औद्योगिक (६६ के.भी)	२४०१००	१०११०	४१७५	८१३०
आ.	मझौला भोल्टेज (३३ के.भि)				
१	औद्योगिक	२५०१००	१०१२०	५१२५	८१४०
२	व्यापारिक	३१५१००	१२१३०	६१७५	१०१८०
३	गैर व्यापारिक	२४०१००	१३१२०	७१००	१२१००
४	सिंचाई	०	६३०	२१००	३१००
५	खानेपानी				
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	६२०	३१०	४१६०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१२०	५१२५	८१४०
६	यातायात				
	क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	७००	३१७०	५१५०
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	९१३५	३१७०	८१४०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१४०	३१५०	४१२०
इ.	मझौला भोल्टेज (११ के.भि.)				
१	औद्योगिक	२५०१००	१०१५०	५१४०	८१५५
२	व्यापारिक	३१५१००	१२१६०	६१९०	११११०
३	गैर व्यापारिक	२४०१००	१३१५०	७१५	१२१२५
४	सिंचाई	०	६१४०	२१००	३११०
५	खानेपानी				
	क. सामुदायिक खानेपानी	०	६३०	३१४०	४१७०
	ख. अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१५०	५१४०	८१५०
६	यातायात				
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	७१५	४१२०	५१६०
	ख. अन्य यातायात	२५५१००	९१६५	४१२०	८१५०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१८०	३१७५	४१४०
८	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	२२०१००	१११३०	५१५	९११०
९	अस्थायी	३३०१००	१४१४०	६१६०	१११७५

ई.	तल्लो भोलेज (२३०/४०० भोलेज)				
१	यातायात				
	क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२००।००	७२५	४।३०	५।७५
	ख) अन्य यातायात	२२०।००	९।७५	४।३०	८।६०

३.२. पौषदेखि चैत्र महिना सम्मको विद्युत महशुल दर

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमाम्द शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)	
			पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)
अ.	माथिल्लो भोलेज			
१	औद्योगिक (१३२ के.भि.)	२३०।००	१०।००	८।२०
२	औद्योगिक (६६ के.भि.)	२४०।००	१०।१०	८।३०
आ.	मझौला भोलेज (३३ के.भि.)			
१	औद्योगिक	२५०।००	१०।२०	८।४०
२	व्यापारिक	३१५।००	१२।३०	१०।८०
३	गैर व्यापारिक	२४०।००	१३।२०	१२।००
४	सिंचाई	०	६।३०	३।००
५	खानेपानी			
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	६।२०	४।६०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०।००	१०।२०	८।४०
६	यातायात			
	क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०।००	७।००	५।५०
	ख) अन्य यातायात	२५५।००	९।३५	८।४०
७	सडक बत्ति	८०।००	८।४०	४।२०
इ.	मझौला भोलेज (११ के.भि.)			
१	औद्योगिक	२५०।००	१०।५०	८।५५
२	व्यापारिक	३१५।००	१२।६०	११।१०
३	गैर व्यापारिक	२४०।००	१३।५०	१२।२५
४	सिंचाई	०	६।४०	३।१०
५	खानेपानी			
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	६।३०	४।७०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०।००	१०।५०	८।५०
६	यातायात			
	क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग	२३०।००	७।१५	५।६०

	स्टेशन समेत)			
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	९।६५	८।५०
७	सडक बत्ति	८०।००	८।८०	४।४०
८	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	२२०।००	११।३०	९।१०
९	अस्थायी	३३०।००	१४।४०	११।७५
ई.	तल्लो भोलेज (२३०/४०० भोलेट)			
१	यातायात			
	क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२००।००	७।२५	५।७५
	ख) अन्य यातायात	२२०।००	९।७५	८।६०

३.३. डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने टाइम अफ डे (टि.ओ.डी) यातायात उपभोक्ताको (Automatic Swap Card) विद्युत महशुल दर

१. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)

वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)		
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अफ पिक समय (राति ११:०० बजे देखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
३३ के.भी.	८।४०	४।४५	६।६०
११ के.भी.	८।६०	५।०५	६।७०
तल्लो भोलेज (२३०/४०० भोलेट)	८।७०	५।०५	६।९०

पौष देखि चैत्रसम्मको विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)	
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)
३३ के.भी.	८।४०	६।६०
११ के.भी.	८।६०	६।७०
तल्लो भोलेज (२३०/४०० भोल्ट)	८।७०	६।९०

२) अन्य यातायात

वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)		
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अफ पिक समय (राति ११:०० बजे देखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
३३ के.भी.	११।२०	४।४५	१०।१०
११ के.भी.	११।६०	५।०५	१०।२०
तल्लो भोलेज (२३०/४०० भोल्ट)	११।७०	५।१५	१०।३०

पौष देखि चैत्र सम्म लाग्ने विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)	
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)
३३ के.भी.	११।२०	१०।१०
११ के.भी.	११।६०	१०।२०
तल्लो भोलेज (२३०/४०० भोल्ट)	११।७०	१०।३०

नोट: १. चार्जिङ्ग स्टेशन सञ्चालकले विद्युतिय सवारी साधनलाई चार्जिङ्ग सेवा दिएवापत उपरोक्त महशुल दरमा प्रति किलोवाट-घण्टा: युनिटमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी लिन पाउने छ ।

२. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत): प्रचलित कानूनबमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातको रुपमा ट्रलबस र सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक बस / मिनिबस, सफा टेम्पो एवम् अन्य सवारी साधनको ब्याट्री चार्ज गर्न विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने चार्जिङ्ग स्टेशनका उपभोक्ताहरु ।

३. अन्य यातायात : प्रचलित कानूनबमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातका साधन जस्तै : केबलकार, रोपवे, मेट्रो आदि र अन्य विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरु ।

४. सामुदायिक थोक उपभोक्ता :

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	मासिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)
अ.	मझौला भोल्टज (११ के.भि./३३ के.भि.)		
	N X २० युनिट सम्म (मासिक)	N X ३०	०
	N X २० युनिट भन्दा माथि (मासिक)		६१००
आ.	तल्लो भोल्टज (२३०/४०० भोल्ट)		
	N X २० युनिट सम्म (मासिक)	N X ३०	०
	N X २० युनिट भन्दा माथि (मासिक)		६१२५

नोट:

- १) N = सम्बन्धित सामुदायिक थोक उपभोक्ता अर्न्तगत रहेका कुल उपभोक्ता संख्या ।
- २) यस तालिका बमोजिमको महशुल सामुदायिक थोक उपभोक्ताले ने.वि.प्रा. लाई मासिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।

अनुसूचि-२
अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क

सेवा	दररेट (रु.)
१. आवेदन फाराम	
क) ग्राहस्थ तर्फ	१००
ख) अन्य ग्राहक	२००
ग) अन्य प्रयोजनको निवेदनमा	१०
२. फ्यूज सेवा:	
क) सिंगल फेज रु.	१००
ख) थ्रि फेज	२००
३. मिटर सिल लगाउँदा	
क) वाकसको सिल	
१) ग्राहकले निवेदन दिएकोमा	२००
२) कार्यालयले फेला पारेमा	५००
ख) अन्य सिल	
१) टर्मिनल सिल	४००
२) रिडिङ सिल	१०००
३) सि.टि./पि.टि. सिल	१०००
४. नयाँ वक्ति जडान गर्दा:	
४.१ ग्राहस्थ वर्ग (इनर्जी मिटर क्षमता)	
क) ५ एम्पयर	१००
सेवा	दररेट (रु.)
ख) १५ एम्पयर	१५०
ग) ३० एम्पयर	३००
घ) ६० एम्पयर	५००
ड) थ्रि फेज	१०००
४.२ अन्य ग्राहक	
क) १० के.भि.ए. सम्मको	१०००
ख) १० के.भि.ए. भन्दा माथि	१५००
ग) टिओडि मिटर	१५००
५. पोल जडान गर्नु परेमा:	
क) सिंगल फेज प्रति पोलको	५००
ख) थ्रिफेज प्रति पोलको	१०००
६. मिटरको क्षमता थपघट गर्दा:	
६.१ सिंगल फेज:	
क) मिटरको क्षमता बढाउँदा	०
ख) मिटरको क्षमता घटाउँदा	३००
६.२ थ्रिफेज:	
क) मिटरको क्षमता बढाउँदा	०
ख) मिटरको क्षमता घटाउँदा	५००

७. विद्युत सप्लाई काटने र पुनः जोड्ने (सिंगल फेज/थ्रि फेज)	
क) लाइन काटने परेमा	२५०
ख) लाइन जोड्ने परेमा	५००
८. ठाउँ सारी गर्दा:	
क) सिंगल फेज	७००
ख) थ्रिफेज	१०००
९. नामसारी गर्दा:	
क) ग्राहस्थ:	
१. अंशवण्डा भएको कारणले लिखित आधारमा नामसारी गरी दिनु पर्दा	५००
२. घर बिक्री भएको अवस्थामा लिने दिने दुबैको रोहवरमा हक हस्तान्तरण गर्दा	१०००
३. खरिद बिक्री भै घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अवस्थामा पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी नामसारीको कारवाही गर्नु पर्दाको अवस्थामा	१५००
ख) औद्योगिक र अन्य	२०००
१०. मिटर टेष्टिङ:	
क) सिंगल फेज	५००
ख) थ्रिफेज	१०००
ग) टिओडि मिटर	२०००
घ) सबमिटर	५००
ड) सि.टि. मिटर	१५००
११. लगत खारेज दस्तुर:	
क) सिंगल फेज	५००
ख) थ्रिफेज	१०००


५.५. प्रसारण निर्देशनालयः

५.५.१. प्रसारण निर्देशनालयको कार्य विवरण :

- नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित तथा अन्य मुलुकबाट आयातित विद्युत शक्तिलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो रूपमा नेपाल राज्य भर प्रसारण गर्नको लागि आफू अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूलाई परिचालन गर्ने । हाल ६६ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशनको योजना विकास सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने जिम्मेवारी यस निर्देशनालयले वहन गर्दछ ।
- यस निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरू निर्माणको लागि विस्तृत संभाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि सो पश्चात आयोजनाहरू निर्माण आरम्भ गर्नबोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्भौता, निर्माणाधिन आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्नगर्न स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरि आवश्यक निर्देशन दिने, बजेट निकासदिने तथा बजेट अपुग भएमा थप बजेट व्यवस्थापनको लागि प्रकृया अगाडि बढाउने लगायतका अन्यकार्यहरूमा सहजीकरण गर्ने ।
- यस निर्देशनालय अन्तर्गतका देहायका विभाग र विभागस्तरका कार्यालयहरू रहेका छन् ।
 - * ग्रिड सञ्चालन विभाग:- विभिन्न स्तरका ग्रिड संरचनाको सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने ।
 - * प्रणाली सञ्चालन विभाग:- विद्युत प्रणालीलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने ।
 - * बृहत प्रसारण लाईन आयोजनाहरू ४०० के.भी.:- २२० के.भी.भन्दा माथि ४०० के.भी.सम्मका नयाँ प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने ।
 - * बृहत प्रसारण लाईन आयोजनाहरू २२० के.भी.:- १३२ के.भी.भन्दा माथि २२० के.भी.सम्मका नयाँ प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने ।
 - * ग्रिड विकास विभाग:- ६६ के.भी.देखि १३२ के.भी.सम्मका नयाँ प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने ।
- विद्युत प्रसारणको लागि आवश्यकता अनुसार ६६ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका विभिन्न प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरू निर्माण विस्तार एवं स्तरोन्नतीको कार्यहरू गर्ने ।
- प्राविधिक अध्ययनको आधारमा Congestion भएका प्रसारण लाईनहरू तथा Over load हुने सबस्टेशन हरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

५.५.२. प्रशारण निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना

CORPORATE STRUCTURE OF TRANSMISSION DIRECTORATE



५.५.३. प्रशारण निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय, आयोजना प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर:

क्र.सं.	पद	कर्मचारीको नाम	कार्यालय/ आयोजनाको नाम	सम्पर्क नं.	इमेल
१	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री दीर्घायू कुमार श्रेष्ठ	प्रशारण निर्देशनालय	९८५१२१३९८२	transmission@nea.org.np
२	निर्देशक	श्री सचिदानन्द यादव	ग्रिड सञ्चालन विभाग	९८५११२८७७७	gridoperation@nea.org.np
३	निर्देशक	श्री दुर्गानन्द बडियैत	ग्रिड विकास विभाग	९८४१२२८२२२	griddev@nea.org.np
४	निर्देशक	श्री सुरेश बहादुर भट्टराई	प्रणाली संचालन विभाग	९८५१००९३७३	ldc@nea.org.np
५	निर्देशक आयोजना प्रमुख	श्री श्याम कुमार यादव	नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना	९८५११२०९३९	niettp400kv@nea.org.np
			खिम्ती-ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५१००९०९९	khimti220kv@nea.org.np
६	निर्देशक	श्री टेकनाथ तिवारी	बृहत प्रशारण लाईन आयोजनाहरु ४०० के.भी.	९८५११७२२२२	grid400@nea.org.np
७	प्रमुख	श्री थर्क बहादुर थापा	बृहत प्रशारण लाईन आयोजनाहरु २२० के.भी.	९८४१२२४९३९	grid220@nea.org.np
			त्रिशुली ३ बी २२० के.भी. स/स आयोजना		t3b220kv@nea.org.np
			काठमाडौं उपत्यका प्रशारण प्रणाली विस्तार आयोजना		„
८	प्रबन्धक	श्री चन्दन कुमार घोष	कुश्मा-तल्लोमोदी १३२ के.भी. प्र.ला.आ.	९८५१०८५१११	klmtlp132kv@nea.org.np
९	प्रबन्धक	श्री लक्ष्मी नारायण मूखिया	कुशाहा-कटैया १३२ के.भी.प्र.ल.आ., रक्सौल-परवानीपुर १३२ के.भी. प्र.ल.आ., प्रसौनी वीरगञ्ज १३२ के.भी.भूमिगत वि.प्र.ला.आ.	९८५५०५७६५९	kk132kv@nea.org.np
१०	प्रबन्धक	श्री हरि प्रसाद पाण्डे	बुटवल(गोरुसिङ्गे)- लुम्बिनी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन	९८५७०६३२७२	butwallumbini132kv@nea.org.np

			आयोजना, वर्दघाट सर्दी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना, मैनहिया सम्पत्तिया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		bs132kv@nea.or.np ms132kv@nea.or.np
११	प्रबन्धक	श्री उमेश कुमार भा	वुटवल ग्रिड महाशाखा, वुटवल	९८४१३७४१३५	butwalgrid@nea.org.np
१२	महाशाखा प्रमुख (उपप्रबन्धक)	श्री अशोक पण्डित	हेटौंडा ग्रिड महाशाखा		rp132kv@nea.org.np
१३	प्रबन्धक	श्री नितिश पौडेल	का.उ.प्र.प्र.वि.आ. प्या.डी	९८५११८०३९८	butwalgrid@nea.org.np
१४	उप-प्रबन्धक	श्री सतिस चन्द्र साह	का.उ.प्र.प्र. विस्तारआ. (प्याकेज ए)	९८४१२७३५०४	
१५	उप-प्रबन्धक	श्री अमित गोपाल वैद्य	का.उ.प्र.सु.आ.	९८४१३६६७३७	
१६	उप प्रबन्धक	श्री विनोद लोहनी	काठमाडौं ग्रिड महाशाखा	९८५१०३९४१५	kathmandugrid@nea.org.np
१७	उप प्रबन्धक	श्री दिपा श्रेष्ठ	कुशाहा-विराटनगर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४१७६७७८१	kb132kv@nea.org.np
१८	उप-प्रबन्धक	श्री सन्तोष कुमार साह	हेटौंडा-भरतपुर-वर्दघाट २२० के.भी.प्र.ला.आ.	९८६९९९८५४८	hb220@nea.org.np
१९	उप-प्रबन्धक	श्री शुक्रराज देवकोटा	हेटौंडा-ढल्केवर-इनरुवा ४०० के.भी. सबस्टेशन विस्तार आयोजना	९८५११३१०११	hdi400kvep@nea.org.np
			कोशी कोरिडोर २२० के.भी. प्र.ला.आयोजना		koshi220kv@nea.org.np
२०	उप- प्रबन्धक	श्री दिपक गौतम	सुनवल १३२ के.भी. स/स आयोजना	९८५११४१३३४	sunwal132kv@nea.org.np
			लमही-घोराही १३२ के.भी. स/स विस्तार आयोजना		lgsep132kv@nea.org.np
			भुमही हकोई १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		hakui132kv@nea.org.np
२१	उप-प्रबन्धक	श्री जगदीश शर्मा पौडेल	लेखनाथ-दमौली २२० के.भी. प्र.ला.आ.	९८५६०२५४७८	ld220kv@nea.org.np
२२	उप प्रबन्धक	श्री रमेश प्रसाद पौडेल	दोदी कोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन	९८५११५७१७६	dordi132kv@nea.org.np

			आयोजना		
			कालीगण्डकी-रिडी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		kgard132@nea.org.np
२३	उप प्रबन्धक	श्री राजन हुङ्गेल	सिंगाटी-लामोसाँघु १३२ के.भी. प्र.ला. आयोजना	९८५१२०२३०९	singati132kv@nea.org.np
			बलेफी कोरिडोर १३२ के.भी. प्र.ला.आयोजना		balefi132kv@nea.org.np
२४	उप प्रबन्धक	श्री रोसन अग्रवाल	नयाँ मोदी-लेखनाथ १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४९४८४९०३	modi132kv@nea.org.np
			कुश्मा तल्लो मोदी नयाँ मोदी १३२ के.भी.प्रसारण लाइन आयोजना		
२५	उप प्रबन्धक	श्री निरञ्जन साह सुडी	रुपनी १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	९८४१४१८००५	rupani132kv@nea.org.np
			ढल्केवर लोहारपट्टी १३२ के.भी. प्र.ला.आयोजना		loharpatti132kv@nea.org.np
			नवलपुर १३२/३३ के.भी. स/स आयोजना		nawalpur132kv@nea.org.np
२६	उप प्रबन्धक	श्री जनार्दन प्रसाद गौतम	सोलु कोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४१४५३९०२	solu132kv@nea.org.np
२७	उप प्रबन्धक	श्री धुपेन्द्र कुमार भ्ना	चन्द्रपुर सुकदेवचौर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५११५५०४६	cs132kvtp@nea.org.np
२८	उप प्रबन्धक	श्री सुनिल कुमार महतो	थानकोट-चापागाँउ- भक्तपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५११२६३१६	tcb132kv@nea.org.np
			रुपनी बोदेवर्साईन १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		rb132kV@nea.org.np
			लहान सुखीपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन		ls132kV@nea.org.np

			आयोजना		
२९	उप प्रबन्धक	श्री अनुप गौतम	अमरपुर-दुङ्गसाँघु १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४१२३१४१२	ad132kv@nea.org.np
			गोदक न्यू अनारमनी १३२ के.भी. प्र.ला.आयोजना		godak.anarmani132kv@nea.org.np
			रामेछाप-गज्याङ्ग-खिम्ती १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		
			गोदक स्वयाक १३२ के.भी. प्र.ला.आ.		godak.soyak132kv@nea.org.np
३०	उप प्रबन्धक	श्री राघवेन्द्र कुमार भा	तुम्लिङ्गटार-सितलपाटी २२० के.भी.प्र.ला.आ.	९८४९७८८३३४	ts220kv@nea.org.np
			धरान २२०/३३ के.भी.स/सआयोजना		
३१	उप प्रबन्धक	श्री माधव प्रसाद पौडेल	पोखरा ग्रिड शाखा	९८५६०००५७७	pokharagrid@nea.org.np
३२	सहायकप्रबन्धक	श्री मनोज साह	ढल्केवर ग्रिड शाखा	९८४५९०३७६७	dhalkebargrid@nea.org. np
३३	सहायक प्रबन्धक	श्री विष्णु प्रसाद देवकोटा	पथलैया हरनिया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन ओजना	९८५१३२०८३७ ९८४१९८८८९८	ph132kv@nea.org.np
			धौबादी फलामखानी विद्युत प्रसारण लाईन आयोजना		dimetlp@nea.org.np
३४	सहायक प्रबन्धक	श्री मनोज प्रसाद चौधरी	बुर्तिबाड-पौदी अमराई-तम्घास-सन्धिखर्क-गोरुसिङ्गे १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५११०३६२१	gac132kv@nea.org.np
३५	सहायक प्रबन्धक	श्री रवि कुमार चौधरी	कोहलपुर सुर्खेत दैलेख १३२ के.भी. प्रशारण लाईन आयोजना	९८४१३७८९०९	sdkj132kv@nea.org.np
			सुर्खेत १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना		
३६	सहायक प्रबन्धक	श्री राजेश रेग्मी	दुहवी ग्रिड शाखा	९८५२०४०४१६	duhabigrid@nea.org.np
३७	सहायक प्रबन्धक	श्री रेवत कुमार चौधरी	अत्तरिया ग्रिड शाखा	९८४८७२४३७७	attariagrid@nea.org.np
३८	सहायक प्रबन्धक	श्री बलभद्र अधिकारी	बफिकोट खुंग्री १३२ के.भी.प्रसारण लाईन आयोजना,	९८१३६७७९२३	gkm132kv@nea.org.np

३९			भेरी कोरिडोर ४०० के.भी.प्रसारण लाईन आयोजना		bheri400kv@nea.org.np
			घोराही माडीचौर १३२ के.भि.प्र.ला.आयोजना		gkm132kv@nea.org.np
४०	सहायक प्रबन्धक	श्री कोमल नाथ आत्रेय	रातमाटे -रसुवागढी- केरुङ्ग ४०० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४१३९०१९३	rrk400kv@nea.org.np
४१	सहायक प्रबन्धक	श्री रुपेश कुमार शाह	गल्छी रातमाटे २२० के.भी. प्र.ला.आ.	९८०१०८६२६७	t3br220kv@nea.org.np t3br220kv@gmail.com
			का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. (प्याकेज-वी)		
			ढल्केवर-बालगंगा १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		balganga132kv@nea.org.np balganga132kv@gmail.com
४२	सहायक प्रबन्धक	श्री भुपेश श्रेष्ठ	अरुण-इनरुवा-तिङ्गला- मिर्चैया ४०० के.भी.प्रसारण लाईन आयोजना	९८५१२१२००२	bhupesh.nea@gmail.com.
४३	सहायक प्रबन्धक	श्री अनिल कुमार अधिकारी	चमेलिया-स्याउले- अत्तरिया १३२ के.भी.प्रसारण लाईन आयोजना	९८५११५२००५	csa132kv@nea.org.np
			स्याउले साँफेबगर १३२ के.भी.प्र.ला.आ.		
४४	सहायक प्रबन्धक	श्री कैलाश पन्थ	पोखरा विरौटा १३२/११ के.भी. प्र.ला.आ.	९८४१७५००८९	
			का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. (प्याकेज-सी)		
४५	सहायक प्रबन्धक	श्री राजमणी बजगाई	लालवन्दी-सलिमपुर १३२ के.भि. प्रसारण लाईन आयोजना	९८६००३८३८२	ls132kv@nea.org.np
४६	इञ्जिनियर	श्री सुभारम्भ विक्रम शाह	चिलिमे-त्रिशुली २२० के.भी. प्र.ला.आ.	९८५८०३६६६६	ch220kv@nea.org.np
४७	इञ्जिनियर	श्री शिवराम ताम्राकार	भक्तपुर-वानेश्वर-पाटन ६६ के.भी. प्र.ला. क्षमता अ.आ.	९८४१७८०१२४	bbp66kv@nea.org.np
			सुनकोशी १३२ के.भि.स/स आ.		

			न्यू खिम्ती लामोसाँघु काठमाडौं प्र.ला.क्षमता अभिवृद्धि आयोजना		
			मलेखु १३२ के.भी. स/स वि.आयोजना		malekhu132@nea.org.np
४८	ईञ्जिनियर	श्री अर्जुन महर्जन	पाल्पा २२० के.भी. सबस्टेशन आयोजना	९८४९१०२०६७	palpa220kv@gmail.com
४९	ईञ्जिनियर	नारायण प्रसाद सापकोटा	औराह १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	९८५१२३४१५१	
			हेटौडा-विरगंज ६६ के.भी. क्षमता अभिवृद्धि आयोजना		hb66kv@nea.org.np
			पूर्वी चितवन १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना		ec132kv@nea.org.np
४९	ईञ्जिनियर	श्री रितेश जयसवाल	लम्की चौकुने १३२ के.भी.प्र.ला.आ.	९८५६०३५११९	
५०	ईञ्जिनियर	श्री नितिश पौडेल	का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. (प्याकेज-डी)	९८५११८०३९८	
५१	ईञ्जिनियर	श्री रवि श्रेष्ठ	का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. (प्याकेज-ई)	९८४१००६७०४	

प्रशारण निर्देशनालयबाट आ.व.०७९/०८० को लागि संचालित प्रशारण लाईन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरूको दोश्रो त्रैमासिक प्रगति सारंश

१३२ के. भि. तथा अन्य प्रशारण लाइन विस्तार

व. उ. शि. नं. ५०१०८१०१

सि.नं.	आयोजनाको नाम	दोश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण				शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	शुरुदेखि यस अवधि सम्मको प्रगति प्रतिशत	कैफियत
		भारित प्रगति प्रतिशत	बजेट रु. हजारमा	अवधिको खर्च रु. हजारमा	अवधि लक्ष्यको तुलनामा खर्च प्रतिशत			
	प्रशारण निर्देशनालय (१३२ के.भी)							
१.	काबेली कोरिडोर १३२ के.भी. प्र. ला. आयोजना (९० कि.मी)	०.००	२००.००		०.००			पुंजिगत खर्च आंशिक रुपमा हस्तान्तरण भईसकेको र आयोजना सम्पन्न कार्यको लागि कमिटि गठन हुन टिप्पणि पेश गरिएको ।
२.	सिंगाटि (लामोसांधु १३२ के.भी. प्रशारण लाईन आयोजना	८०.२९	१५५००.००	३६४००.००	२३४.८४	९१.१०	८२.४४	१२६ मध्ये १२६ टावर फाउण्डेशन तथा १२६ वटा टावर इरेक्सन कार्य तथा Single circuit charge भएको । 2nd circuit conductor stringing तार तान्ने कार्य दोलखा जिल्लामा अन्तिम चरणमा IOGPW ३७.८ कि.मी तार तान्ने कार्य सम्पन्न ।

३.	कोहलपुर-महेन्द्रनगर १३२ के.भी. प्र. ला. आ. (२०८ कि.मि.)	०.००	१००.००		०.००			आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भै ग्रिड लाई हस्तान्तरण समेत भएको तथा आयोजनको लागि स्वीकृत बजेट ठेकेदार लाई Retention भुक्तानी को लागि रहेको
४.	रामेछाप - गज्याङ - खिम्ती १३२ के.भी. प्र.ला.आ. (५० कि.मि.)							यस आयोजना ०६६/६७ देखी शुरू भइ २०७९/८० मा single circuit charge गरिएको, हाल second circuit charge गर्न द्रुतगतिमा कार्य भएको।
५.	रुपनी १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	०.००	१००.००	५४१.००	५४१.००	९६.५६	९८.१८	सबस्टेशन चार्ज भई संचालनमा रहेको।
६.	कूसाहा-कटैया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन दोस्रो सर्किट निर्माण सहित	९९.७५	४५०००.००	४३२००.००	९६.००	५२.७०	८७.५६	2nd circuit तथा LILO को निर्माण कार्य सम्पन्न भई लाईन चार्ज भएको र सा।स मा ट्रान्सफरमर सहित ४ वटा Line Bay चार्ज भएको छ । ROW क्षतिपूर्तिको काम भईसकेको छ ।
७.	रक्सौल-परवानीपूर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन दोस्रो सर्किट निर्माण सहित	८६.४९	१५००.००	१३००.००	८६.६७	८०.००	९२.५१	प्रथम सर्किटको निर्माण कार्य सम्पन्न भई लाईन चार्ज भएर बिधुत आयात समेत भई रहेको छ। 2nd circuit को निर्माण कार्य सम्पन्न भई Bay निर्माण कार्य ८०% सम्पन्न भएको छ र ROW क्षतिपूर्तिको काम भईरहेको ।
८.	हेर्दौडा-विरगंज ६६ के.भी प्रसारण लाईन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना	०.००	२००.००		०.००			आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य विगत आ. व मा सम्पन्न भएको।

९.	नयां मोदी-लेखनाथ १३२ के.भी. प्र.ला.आ. (४५ कि.मि.)	२०.००	१०००००.००	१४२४९.९०	१४.२५	१००.३०	९४.७९	लाहाचोक र मोदी सा.समा सिभिल निर्माण कार्यहरु पुरा सम्पन्न भएको, स-स मा सबै सामानहरु आयात भएको । सबस्टेशनमा 5% retention money को कारण खर्च बाँकी देखिएकोले पुरा प्रगति नदेखिएको । १३८ वटा टावर फाउण्डेशन सम्पन्न, १३८ वटा टावर खडा गरिएको , ४२.४ कि.मि लाईन तान्ने कार्य सम्पन्न भएको , प्रसारण लाईनको सामग्री लगभग ९९ प्रतिशत आयात भएको , लाहाचोक स्टाफ क्वार्टर सम्पन्न भएको र मोदी क्वार्टरको पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको , वातावरणमा समाजिक दायित्वका कार्यहरु लगभग सकिसकेको । प्रसारण लाईनको भौतिक कार्य सम्पन्न भएता पनि ठेकेदार मार्फत बील पेश नभएको कारण आर्थिक प्रगति कम देखिएको ।
१०.	सोलू कोरिडोर १३२ के.भी. प्र. ला.आ. (९० कि.मि.)	७१.४३	४४७१६.००	१६३७०.००	३६.६१	७८.५०	९५.६८	आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई प्रसारण लाइन संचालन भई रहेको।
११.	बुर्तीबाड-पौदी-अमराई-तम्घास- सन्धीखर्क-गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना	६६.१९	१३३४००.००	२३४५०३.८७	१७५.७९	६४.७६	६५.११	मोतिपुर र सन्धीखर्क १३२/३३ के.भी सबस्टेशनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई चार्ज भईसकेको । ७५ सर्किट कि.मी तार तान्ने काम सम्पन्न । तम्घास, पौदीअमराई र बुर्तिबांग १३२/३३ के.भी सबस्टेशन निर्माण कार्य भै रहेको ।
१२.	बुटवल (गोरुसिंगे) लुम्बिनी १३२ के.भी. प्र.ला.(२२ कि.मि.)	६०.६२	५००००.००	४६६९९.००	९३.४०	९७.५०	९९.२२	जग्गा क्षतिपति कार्य भईरहेको र अन्य कार्य सम्पन्न भएको।

१३.	कुशाहा विराटनगर १३२ के.भी. प्र. ला. आ.	१९.५८	९००००.००	२०८९२.००	२३.२१	२४.६३	४६.४१	सवस्टेशन तर्फ स्टाफ क्वार्टर, कन्ट्रोल बिल्डिंग तथा गार्ड हाउसको निर्माण कार्य भईरहेको, Electrical Equipment को फाउण्डेशन डिजाईनहरु Approve भई फाउण्डेशन कार्य भई रहेको, Major Equipment Site Deliver भैसकेको । प्रसारण लाईन तर्फ जग्गा मूआब्जा निर्धारण कार्य सम्पन्न भएको । कूल ८० मध्ये ७३ वटा फाउण्डेशन निर्माण तथा ७२ वटा टावर जडान कार्य सम्पन्न भएको । Conductor, Insulator and Hardware Fittings Inspection कार्य सम्पन्न भई Dispatch हुने क्रममा रहेको
१४.	बलेफि-बाह्रविसे १३२ के.भी. प्र.ला. आयोजना	८६.४०	४५०००.००	४२५००.००	९४.४४	५६.३२	३२.३४	Tower Foundation निर्माण कार्य भएको तथा Land Acquisition को कार्य भएको ।
१५.	दोर्दी कोरीडोर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	९५.८७	१३०००.००	१०३९५.००	७९.९६	८७.५७	९६.३१	३७ थान मध्य ३७ टावर फाउण्डेशन, ३७ वटा इरेक्सन र १९.४ सर्किट कि.मि तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको । दोर्दी खोलामा आएको बाढीले प्रसारण लाईनको चार वटा टावर क्षति भएकोले आयोजनाको प्रसारण लाइनको केही भाग पुनः निर्माण भएको तर उक्त कार्यको लागि बील भुक्तानी गर्न बाकी रहेको कारण भौतिक प्रगतिको तुलनामा वित्तीय प्रगति कम देखिएको।
१६.	पूर्वी चितवन १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना	०.००	३८००.००	८११.००	२१.३४	१०१.५०	९३.८७	स.स= निर्माण कार्य सम्पन्न भई हाल चालु अवस्थामा रहेको र ११ के.भी फिडर मार्फत करीब ८ मे.वा. विद्युत आपूर्ति भैरहेको ।

१७.	ढल्केबर-लोहारपट्टी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन (२० कि. मि.)	६९.०५	८०५००.००	४९४४९.००	६१.४३	२५.२५	३७.१५	प्रसारण लाईनको टावर साईटमा प्राप्त भएको , सवस्टेशनको Steel Structure साईटमा प्राप्त, प्रसारण लाईनको टावरको जग निर्माण, Indoor र Outdoor Cable Trench को काम भएको तथा Control Room, Staff Quarter, Store cum Guard House को Finishing को काम भएको ।
१८.	अमरपुर ढूंगेसांगू १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	८९.९३	५१०००.००	२३७७२.००	४६.६१	४.५२	४.९४	आयोजनाको प्रसारण लाईन तर्फ ठेक्का सम्झौता भईसकेको तर मोबिलईजेसन पेशकी दिन बाँकि रहेकोले आर्थिक प्रगति कम देखिएको ।
१९.	कोहलपुर-सुर्खेत-दैलेख १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना							सुर्खेत दैलेख खण्डको IEE स्वीकृत भई बोलपत्र आव्हान गर्न लागत अनुमान स्वीकृत भई दस्तावेज स्वीकृतिको क्रममा रहेको । ४५ tower foundation को कार्य शुरु सम्पन्न भएको।
२०.	ढल्केबर बाल गंगा १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९०.०४	५५०००.००	४५२६६.००	८२.३०	१०.७०	८.८७	प्रसारण लाईनको survey तथा अध्ययन सम्पन्न र आयोजनाको IEE स्वीकृत भएको । बालगंगा सवस्टेशन रहने जग्गामा Compound wall & Store With Guard House निर्माण सम्पन्न भई अन्तिम भुक्तानी बाँकी रहेको । सवस्टेशन निर्माण स्थलमा माटो परिक्षणको कार्य सम्पन्न भई अन्तिम भुक्तानी बाँकी रहेको । प्रसारण लाईन निर्माणको लागी ठेक्का सम्झौता भई design/drawing review हुँदै ।

२१.	लालबन्दी-नवलपुर-सलिमपुर १३२ के.भी प्रसारण लाईन आयोजना	१००.००	३५०००.००	८७८.००	२.५१	५.०५	१०.३८	खरिद गरिएको जग्गामा कम्पोज्ड वाल तथा स्टोर सहित गार्ड हाउस निर्माण कार्य सम्पन्न, Construction license को काम सम्पन्न भएको । प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशनको लागी बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव मिति २०७९।०९।१९ मा स्वीकृत भएको र आर्थिक प्रस्ताव मिति २०७९।१०।१२ मा खोल्ने भनी गोरखापत्रमा सुचना प्रकाशन गरीएको ।
२२.	पथलैया-हरनिया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	०.००	३०५२०.००	०.००	०.००	०.६१	५.००	सर्भेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भैसकेको, सबस्टेशनको जग्गा प्राप्ति भएको।
२३.	भुमहि (सुनवल)-हाक्की १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (१६ कि.मि)	९५.१४	१०८५००.००	९२८५३.००	८५.५८	१४.७१	१५.५०	सबस्टेशन निर्माणको लागी ठेक्का सम्झौता सम्पन्न । लाईनको ठेक्का सम्झौता प्रकृत्यामा रहेको ।
२४.	गोदाक-अनारमनि १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (३५ कि.मि)	०.००	४२००.००	०.००	०.००	०.१७	०.३३	अनारमनि सबस्टेशनको लागी जग्गा अधिग्रहण गर्न तथा प्रारम्भिक अधिकृत तोक्न मिति २०७८।११।११ मा लेखि पठाएको, माग भएबमोजिम मिति २०७८।१२।१७ मा थप विवरण पठाएकोमा नेपाल सरकार उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको तर लामो समयसम्म निर्णय भइ नआएकोले अपेक्षाकृत प्रगति हासिल गर्न नसकिएकोले भौतिक तथा वित्तिय प्रगति कम हुन गएको ।

२५.	वाफिकोट-खुंगी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (५० कि.मि)	११०.७३	५००००.००	८६९.९७	१.७४	१.५०	३.३९	रोल्पाको खुंगी देखि रुकुमको बाफिकोट सम्मको १३२ के.भि. (करिब ७५ कि.मि.) प्रसारण लाईनको डिटेल सर्भे सम्पन्न भएको। साथै वातावरण अध्ययनको प्रारम्भिक कार्य भईरहेको । साथै रोल्पा जिल्लाको कुटिचौरमा निर्माणहुने १३२/३३ के-भी सबस्टेशनको लागि जग्गा अधिकरणको काम सम्पन्न भई compound wall तथा सिभिल निर्माण कार्यको NCB - Tender आह्वान गरिएको।
२६.	सूनकोशी १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	०.००	२०००.००		०.००			लामोसाँघु बाह्रविषे प्रसारण लाईन हालै मात्रै सम्पन्न हुन लागेको साथै बाह्रविषेमा २२०/१३२ के.भी सबस्टेशनको निर्माण कार्य समेत आर्थिक वर्ष (०७५/७६)बाट शुरु भएको तर निर्माण अनुमतिपत्रको अभाव/ प्राप्तिको पहिचान नभएकोले निर्माण कार्य आगाडी बढाउन समस्या भएको छ ।
२७.	सम्पत्तिया-मैनहिया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (३५ कि.मि)	८२.०२	५००००.००	७६६००.००	१५३.२०	५८.००	७५.३५	लाइन निर्माणको कार्य सम्पन्न , क्षतिपुर्ति र मुअब्जाको कार्य भइरहेको।
२८.	गोदाक-स्वायाक १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (१६ कि.मि)	५३.७६	२८००.००	६५०.००	२३.२१	३.८२	७.४१	प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन कार्यको ToR स्वीकृत भई IEE स्वीकृत भएको । आयोजनाको विदयुत प्रसारणको अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त पेश गरी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र कागजात तयार गरि स्विकृतिका लागि पेश भएको ।
२९.	लम्ही घोराही सबस्टेशन विस्तार आयोजना	५२.३८	१५००.००	१९३.४०	१२.८९	९५.०४	९६.९७	लम्ही सबस्टेशन , घोराही सबस्टेशनमा मुख्य निर्माण कार्य सम्पन्न।

३०.	रुपनी बोदेबरसाइन १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	८५.९३	१६०००.००	१५८९१.००	९९.३२	२.६३	३.६७	आयोजनाको बिस्तृत सर्भेक्षण/सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न। IEE स्वीकृति भएको । Boundary wall निर्माणको कार्यको करिब ९५% सम्पन्न भईसकेको र प्रसारण लाइनको estimate स्वीकृत भई Tender गर्ने चरणमा रहेको ।
३१.	चन्द्रपुर सुकदेवचौक १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	४.३८	२९८३२.००	९२३३.५६	३०.९५	४.५६	४.५४	चन्द्रपुर देखि राजपुर सम्म करिब ३५ कि.मि. १३२ के.भी.प्रसारण लाइन निर्माण गरि यमुनामाई गाउँपालिकाको सरुआठामा १३२।३३।११ के.भी. सबस्टेशन निर्माणको विस्तृत सर्वेक्षण अध्ययन कार्य सम्पन्न भईसकेको । वातावरण अध्ययन कार्य भइरहेको । स.स.को लागि जग्गा प्राप्ति अधिग्रहणको मुआब्जा रकम ७ करोड ४३ लाख ३९ हजार निर्धारण भएको र वितरण हुने क्रममा रहेको ।
३२.	लहान सुखिपूर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	६०.५५	१६०००.००	८३८६.००	५२.४१	१.९४	३.२४	आयोजनाको IEE स्वीकृत भईसकेको । Boundary Wall निर्माणको कार्य करिब ५५% सम्पन्न भईसकेको ।
३३.	LDC सूदुढिकरण आयोजना	०.००	६०००.००		०.००			निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३४.	नवलपुर(लालबन्दी १३२/३३ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	०.००	६५.००	९.००	१३.८५	८०.५९	९६.६४	सबस्टेशन चार्ज भई सन्चालनमा रहेको। कुल लागतको तुलनामा कम लागतमा ठेक्का पट्टा व्यवस्था भएकोले भौतिक प्रगति तथा वित्तिय प्रगति सन्तुलन नदेखिएको ।
३५.	भक्तपुर-बानेश्वर-पाटन ६६ के.भी. प्रसारण लाईन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना	०.००	३०००.००		०.००			निर्माण कार्य सम्पन्न ।

३६.	चमेलिया-स्याउले-अतरिया १३२ के.भी. दोश्रो सर्किट आयोजना	२९.९३	१०००.००	३५१०.००	३५११.००	७८.६५	९७.०५	दोश्रो सर्किट जडान कार्य करिब १२५ कि.मि. सम्पन्न । चमेलिया सवस्टेशनको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएको, स्याउले सवस्टेशनमा सम्पूर्ण सिभिल कार्य तथा टावर सम्पन्न भएको र अतरिया स.स. मा CT,CVT Circuit Breaker, Lightening Arrester उपकरण जडान कार्य सम्पन्न भएको।
३७.	झुरझुरे १३२ के.भी. प्रसारण लाईन तथा सवस्टेशन आयोजना	०.००	२०००.००		०.००			सर्भेक्षण अध्ययनको कार्य अन्तिम अवस्थामा रहेको, सर्वे सर्वेक्षण अनुमति पत्रको लागि DoED पेश गरिएको । आयोजनाको IEE कार्यको लागि परामर्शदाता संग सम्झौता भई सो कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ ।
३८.	सुर्खेत १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	०.००						आयोजनाको NHE संग ठेक्का सम्झौता भई survey, layout Approval को काम सम्पन्न भई soil test तथा design /drawing approval को चरणमा रहेको छ।
३९.	पोखरा विरौटा १३२ के.भी प्रसारण लाईन आयोजना	३०.२९	३५०००.००	९३४९.०६	२६.७१	१.७२	१.८२	Consultant Selection का लागी RFP तयार गरी जारी गर्ने चरणमा रहेको । IEE प्रतिवेदन तयार भई उर्जा मन्त्रालयमा पेश भएको । JICA संग loan Agreement सम्पन्न भएको ।
४०.	स्याउले साफेबगर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन	०.००	२४००.००		०.००			
४१.	काठमाडौं उपत्यका प्रणाली सूदृढिकरण आयोजना	०.००	१००००.००		०.००			आयोजनाको विस्तृत सर्भेक्षण कार्यको लागि लागत अनुमान स्वीकृत भैसकेको जग्गा प्राप्तिको लागि कार्य भईरहेको।

४२.	पोखरा लेखनाथ १३२ के.भी प्रसारण लाईन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना	०.००	६०००.००	०.००	०.००	७९.७३	८६.८७	लेखनाथ पोखरा लाईनको shut down नभएको कारण conductor stringing हुन नपाएको।
४३.	मलेखू १३२ के.भी. सवस्टेशन विस्तार आयोजना	०.००	१७५००.००	१००.००	०.५७	८.८१	९.७९	सवस्टेशन विस्तार कार्यको लागी आवश्यक समानहरु जस्तै Transformer FAT गरी भन्सार छुटको लागी भन्सार कार्यालय, भैरहवा आई पुगेको । अन्य Electrical Equipments हरुको Design Drawing Approval भईरहेको । मलेखु १३२ के.भी. सवस्टेशनमा Civil Foundation कार्य आरम्भ भएको । ट्रान्सफरमर साईटमा आएपछि सो को भुक्तानी पश्चात वित्तिय प्रगति बढ्ने ।
४४.	कुश्मा तल्लो मोदी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन	०.००	८०००.००		०.००			IEE को TOR रिपोर्ट स्वीकृतिको लागि DOED पेश गरिएको।
४५.	खिम्ती (लामोसांघु) राकाथुडङ्ग (रामेछाप) १३२ के.भी. प्रसारण लाईन	०.००	४०००.००		०.००			
४६.	सुर्खेत चौकुने १३२ के.भी. प्रसारण लाईन	०.००	१०००.००		०.००			प्रसारण लाइनको सर्भेक्षण/अध्ययन भइरहेको।
४७.	न्यु खिम्ती लामोसांघु काडमाडौं प्रसारण लाईन क्षमता अभिवृद्धि	९५.६७	२१९००.००	३७००००.००	१६८९.५०	८०.००	७९.२०	कुल ४५ कि.मि प्रसारण लाईन मध्ये करिब २० कि.मि प्रसारण लाईनको तार बदली कार्य सम्पन्न भएको । ने.वि.प्रा व्यवस्थापनबाट थप ३० करोड बजेट आन्तरिक श्रोतबाट दिने गरी स्वीकृत भएअनुसार आयोजनाको स्वीकृत बजेटभन्दा खर्च बढी देखिएको ।
४८.	प्रसौनी विरगंज १३२ के.भी. भुमिगत विद्युत प्रसारण लाईन	३.७७	१९१००.००	६००.००	३.१४	०.१०	३.७४	जग्गा अधिग्रहण कार्य भइरहेको।
४९.	दक्षिण कोरिडोर प्रसारण लाईन आयोजना	०.००	२०००.००		०.००			

५०.	लमही घोडागाँउ बाफीकोट प्रशारण लाईन विस्तार आयोजना	०.००	२५००.००		०.००			
५१.	प्रसारण लाईन अध्ययन आयोजना	०.००	३१००.००		०.००			प्रशारण लाइनको सर्भेक्षण/अध्ययन कार्य अन्तर्गत ४ वटा आयोजनाहरु छनोट गरि ब्यबस्थापनबाट स्वीकृति लिनको लागि टिप्पणी पेश भएको ।
५२.	खिम्ती-ढल्केबर २२० के.भी. प्रशारण लाईन (७५ कि. मि.)	०.००	१२००.००		०.००			पहिलो सर्किटको निर्माण कार्य सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको तथा दोस्रो सर्किट अन्तर्गत ७५ कि.मि. तार टाँग्ने कार्य सम्पन्न भई २०७८-३-१६ मा चार्ज भएको।
५३.	हेटौँडा-भरतपुर २२० के.भी. (७५ कि.मि.)	२४६.२७	८६०००.००	२१६२४८.००	२५१.४५	९६.५२	९४.८१	२२६ मध्ये २२४ वटा tower foundation सम्पन्न । २२३ tower erection सम्पन्न । ६० कि.मि तार तान्ने कार्य सम्पन्न । Land acquisition compensation को ९९% काम सम्पन्न , ROW compensation को ९८% काम सम्पन्न ,Forest Cutting को १००% काम सम्पन्न ।
५४.	भरतपुर-बर्दघाट २२० के.भी. प्र.ला. (७५ कि.मी)	१.४७	३४०००.००	१११८७.००	३२.९०	९१.००	९६.५९	कुल २४६ मध्ये २४४ वटा टावरको जग निर्माण सम्पन्न भएको, २४४ वटा टावर जडान भएको र १४८ सर्किट कि.मि. Stringing सम्पन्न भएको ।

५५.	कोशी कोरिडोर २२० के.भी. प्र.ला. (१२० कि.मि.)	७८.२१	७२०००.००	२३४४४१.००	३२५.६१	८३.९०	८१.७१	ईनरुवा वसन्तपुर तुम्लिङटार प्रसारण लाईन खण्डको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई २०७९।०४।१९ गते बाट लाईन २२० के.भी मा चार्ज भई संचालनमा रहेको । वानेश्वर, तुम्लिङटार र ईनरुवा सवस्टेशनहरुको सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न भई २०७९।०४।१९ गते बाट सो सवस्टेशनहरु २२० के.भी मा चार्ज भई संचालनमा आएको तथा वसन्तपुर सवस्टेशनको करिब कार्य ८०% सम्पन्न भएको । प्याकेज ३ वसन्तपुर ढुङ्गेसाँघु प्र.ला तथा स।स निर्माण अन्तर्गत प्रसारण लाईन तर्फ विस्तृत सर्भे तथा डिजाईन सम्बन्धि कार्य सम्पन्न गरी हाल सम्म १३० मा १०७ वटा टावरको फाउण्डेशन, १०४ वटा टावरको ईरेक्सन तथा जम्मा ३४ कि.मि मा १४ कि.मि. तार तान्ने कार्य सम्पन्न गरेको । सवस्टेशन तर्फ ईलेक्ट्रिकल उपकरणहरुको फाउण्डेशन कार्य सम्पन्न गरी ईरेक्सन तथा टेस्टिंग कार्य भईरहेको हालसम्म करीब ८०% कार्य सम्पन्न भएको ।
५६.	त्रिशुली ३ बी. हब सवस्टेशन आयोजना	६४.३८	१६३३५०.००	३३१५२.००	२०.३०	६४.८२	९५.७३	उपकरणहरु (AIS Equipment) को उत्पादन सकेको तर कोभिड १९ को महामारीको कारणले Dispatch मा ढिलाई हुँदा भुक्तानी नभएको साथै पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति (Liquidated Damage) को कारण कुनै पनि बिलको भुक्तानी नभएकोले समग्र भौतिक प्रगतिको तुलनामा वित्तिय प्रगति कम देखिएको ।
५७.	चिलिमे त्रिशुली २२० के. भी. प्रसारण लाइन आयोजना	११८.६८	१८४९७०.००	२९३९२२.२१	१५८.९०	६४.४७	८१.५४	Boundary wall 95% work completion, 132/220 kv gantry pedestrian foundation, ground floor control room building casting, Concreting of 132/220 kv power transformer complete. Tower Foundation 43 complete, 13 partially complete , tower erection 28 , stringing 0 ckm , protection work on going

५८.	लेखनाथ-दमौली २२० के.भी. प्र.ला. (४५ कि.मी.)	५०.४३	१२१०००.००	३७२८०.००	३०.८१	५.०६	५.१८	विस्तृत सर्भे तथा रि सर्भे सम्पन्न । IEE report स्वीकृत भएको । आयोजनाको Feasibility study सम्पन्न । दमौलि सा।स को जग्गा परिवर्तन भएकोले थप २.५ कि.मि. सर्भे गरिएको । दमौलि जग्गाको मुल्यांकन भई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण भईसकेको । Transmission line license उर्जा मन्त्रालयबाट प्रदान भएको । वातावरण सम्बन्धि कार्य भईरहेको । दमौलि सा।स मा पहुँच मार्ग तथा पुल निर्माणको कार्य भईरहेको । आयोजनाको Design Report तयार भएको । आयोजनाको प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशनको बोलपत्र आह्वान भई Technical Evaluation भईरहेको ।
५९.	धरान २२०/३३ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	७८.९५	१३८१०.००	६२१४.९४	४५.००	५.४०	६.९४	लागत अनुमान भन्दा ठेक्का सम्झौताको रकम कम भएको हुँदा मोबिलाईजेसन रकम कम उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकोले वित्तिय प्रगति कम देखिएको । सबस्टेशन निर्माणको लागी जग्गा अधिग्रहण कार्य सम्पन्न भएको । IEE प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको । सबस्टेशनको जग्गामा कर्मचारी आवास भवन निर्माण कार्यका लागी ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य शुरु भएको ।
६०.	तुम्लिङटार-सितलपाटी २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	६०.२९	१९१७७०.००	१९५३९७.५६	१०१.८९	७.४८	१२.४२	संखुवासभा जिल्लामा सबस्टेशन निर्माणको लागी जग्गा अधिग्रहण कार्य सम्पन्न । आयोजनाको विस्तृत सर्भे कार्य सम्पन्न । IEE प्रतिवेदन स्वीकृत । सितलपाटी सा।स मा सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत कर्मचारी आवास तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्य सम्पन्न । प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशन निर्माणको लागी २०७९।०४।१८ मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई २०७९।०७।२१ मा ठेक्का प्रभावकारी भईसकेको ।

६१.	गल्छी - रातमाटे २२० के.भी प्रसारण लाईन योजना	३५.७१	३१००.००	१११७.००	३६.०३	०.६०	०.४८	प्रसारण लाईनको survey तथा अध्ययन सम्पन्न र आयोजनाको IEE को TOR स्वीकृत भएको।
६२.	पाल्पा २२०/१३२ के.भी. सबस्टेशन	१००.००	३३१७१.००	४००००.००	१२०.५९	१.६२	४.२३	वातावरण अध्ययन सम्पन्न र TOR को लागी निवेदन दिईएको । Feasibility अध्ययन सम्पन्न भईरहेको र Draft Feasibility Report पठाईएको । १७२ रोपनी जग्गा खरिद कार्यको मुल्य निर्धारण भईसकेको । सबस्टेशनको सर्भे कार्य भईरहेको । मुआब्जा वितरण करिब ५०% सम्पन्न ।
६३.	ब्रुमडाउँ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार	०.००						जग्गा उपलब्धी सम्बन्धि कार्य अगाडि बढाईएको।
६४.	हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० के.भी. सबस्टेशन विस्तार आयोजना	३३.१८	२८८०५०.००	३६५०६.००	१२.६७	८६.९८	८६.९६	२०७८ कार्तिक २।३ गते इनरुवामा आएको बाढीले तथा हेटौंडा र इनरुवामा ढुवानीको समयमा GIS materials हरु damage भएको कारणले सो उपकरणहरुको पुनः manufacture गर्नुपरेको हुँदा लक्ष्य बमोजिम GIS Install समयमै हुन नसकेको हुँदा यो त्रैमासिकमा खर्च कम भएको र तेश्रो त्रैमासिकमा सोको खर्च हुने । ४०० के.भी ढल्केबर सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा रहेको । ४०० के.भी हेटौंडा र इनरुवा सबस्टेशनको Engineering design कार्य १००% सम्पन्न भएको । सिभिल निर्माण तर्फ हेटौंडामा ८०% तथा इनरुवामा ९५% निर्माण सम्पन्न । सामान सप्लाई अन्तर्गत हेटौंडा र इनरुवा सबस्टेशनको सम्पूर्ण सामान सप्लाई भईसकेको र जडान तथा testing कार्य भईरहेको ।

६५.	अरुण-ईनरुवा तिडुला मिचैया ४०० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	३४.०८	९३५००.००	३६४६३.७९	३९.००	१९.४३	४५.०४	हाल परामर्शदाताबाट सम्भाव्यता अध्ययन रुट सर्भे , design & engineering साथै बोलपत्र कागजात तयार पार्ने कार्यहरु तर्फ Inception report को स्वीकृती, Desk Study (TL 1 Arun hub - Inaruwa 400 kv T.L , TL3 Arunhub - Tingla 400 kv T.L, TL 4 Inaruwa - Anarmani 400 kv TL) को कार्य सम्पन्न तथा TL 1 / TL 3 को Tower spotting कार्य , आयोजना अन्तर्गत सबै सबस्टेशनको detail survey, geo technical investigation र TL 1 को Geotechnical investigation, Geological/Electrical Resistivity Test को कार्य लगायत अरुण हव ईनरुवा प्रसारण लाईनको टावर पेगिंडको कार्य सम्पन्न भईसकेको ।
६६.	भेरी कोरिडोर ४०० के.भी. प्र.ला. आयोजना	१२.०५	३०००.००	११२.३३	३.७४	८.८१	९.५६	उत्तरगंगा सबस्टेशनको लागी बाफिकोट गा.पा. को भेडाखेतमा जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भईसकेको । प्रसारण लाईनको सर्भे कार्यको काम अघि बढाइएको । सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत कम्पाउण्ड वाल तथा स्टोर भवन निर्माण सम्पन्न भई सकेको ।
६७.	रातेमाटे- रसुवागढी- केरुड ४०० के.भी प्रसारण लाईन आयोजना	२०.५९	२०००.००	७०६.००	३५.३०	२९.६२	३०.८८	Optimized Route को विस्तृत सर्भे कार्य सम्पन्न भएको ।EIA कार्यको लागी परामर्शदाता द्वारा Scoping तथा TOR कार्य प्रारम्भ ।Cadastral Survey कार्यको लागी मिति २०७९।०८।१२ मा ठेक्का सम्झौता भई मोविलाईजेसन प्रदान गरिएको । उर्जा मन्त्रालय र SGCC बिचको Power Grid Interconnection Cooperation Agreement मन्त्रालय(सचिवस्तर) बाट अद्यावधिक भई हस्ताक्षर भएको ।

६८.	नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा ब्यापार हेटौंडा-दुहवी ४०० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	७२.७८	६४२३५०.००	४७५७२९.००	७४.०६	७८.३८	८०.७९	कुल ७९२ मध्ये जम्मा ७९२ स्थानमा टावर फाउण्डेशन र ६९३ स्थानमा टावर ईरेक्सन कार्य सम्पन्न । हेटौंडा सबस्टेशनमा निर्माण कार्य जारी रहेको । ईनरुवा (दुहवी) सबस्टेशन संचालनमा रहेको ।
६९.	थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	०.००	५००.००	४८४.००	९६.८०	२९.०६		काठमाण्डौमा ६ कि.मी (पुरै सम्पन्न) , भक्तपुर जिल्लामा २ कि.मि. सम्पन्न (४ कि.मि. मध्ये) लाइन तान्ने काम सम्पन्न । ललितपुर जिल्लामा प्रसारण लाईनको ROW को ९।९ मिटर दाँया बाँयाको क्षतिपूर्ति सतप्रतिशत माग गरीएको कारण सम्पूर्ण लाईनको काम बन्द हुन पुगेको ।
७०.	सुनवल १३२ / ३३ के.भी सबस्टेशन आयोजना	६७९.९१	१००००.००	८९९७६.००	८९९.७६	९५.२२	९३.३०	इलेक्ट्रिकल कार्य अन्तर्गत ६३.५ MVA*२ को Transformers चार्ज गरी विद्युत सप्लाई कार्य सुरु गरिएको ।
७१.	वर्दघट-सरदी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (होडशी-शिभम् सिमेन्ट)	३१.२१	११०००.००	१९४.००	१.७६	९८.१५	९८.७८	प्रसारण लाइन निर्माण को टावर ६६ को foundation पुरा ६० वटा टावर जडान Bay extension को कार्य अन्तिम चरणमा २२० के.भी. लाइन प्रयोग गरी लाइन चालु गरिएको।

७२.	बलिंगण्डकी रिडी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	८८.४४	४६५००.००	३५४६९.००	७६.२८	१०.५०	१४.७५	प्रसारण लाईनको सर्भे, वातावरण अध्ययनको कार्य सम्पन्न भएको। प्रसारण लाईन निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता भएको, रिडि सवस्टेशनमा store cum staff quarter र compound wall निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भैरहेको। रिडी १३२ केभी सवस्टेशन निर्माणको लागि बोलपत्र मुल्याङ्कन भई बोलपत्र स्वीकृतीको लागि पेश गरिएको। प्रसारण लाईनको ठेक्का सम्झौता भई माटो परिक्षण कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको, टावर र ROW मा पर्ने जग्गा एकिन गर्ने कार्य र अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको। BOQ बमोजिम कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण बजेट खर्च हुन सकेकी भौतिक प्रगतिको तुलनामा वित्तिय प्रगति कम देखिएको।
७३.	धौबादी फलामखानी बिद्युत प्रशारण लाईन निर्माण	३.३३	१२०००.००	४१८.००	३.४८	०.०३	५.००	फिल्ड सर्भेक्षण सम्पन्न भइ प्रतिवेदन लेखन कार्य भईरहेको।
७४.	लम्की — चौकुने १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना							प्रसारण लाइनको सर्भेक्षण/अध्ययन भइरहेको।
जम्मा			३२३३२०४	२९२०४९०	९०.३३			
औषत भौतिक (भारित) प्रगति -प्रतिशत)			७०.१२					
औषत वित्तीय प्रगति (प्रतिशत) (खर्च तथा बजेटको रकमको आधारमा)			९०=३३					

५.६ योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय


पृष्ठभूमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ९ वटा निर्देशनालयहरू मध्ये एक महत्वपूर्ण निर्देशनालय योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय हो । योजना, अनुगमन, विद्युत व्यापार, सूचना प्रविधि, आर्थिक विश्लेषण जस्ता क्षेत्रहरू समेटिएको यो निर्देशनालय उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्व रहने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको Corporate Wing हो ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका ५ वटा विभागहरू रहेका छन् :

- १) प्रणाली योजना विभाग
- २) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग
- ३) विद्युत व्यापार विभाग
- ४) सूचना प्रविधि विभाग
- ५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

संगठनात्मक स्वरूप



५.६.३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न विभागहरुको प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

१) प्रणाली योजना विभाग

- Grid Impact Study (GIS) गर्ने ।
- Load Forecast गर्ने ।
- Transmission Plan Study and Energy Simulation Analysis गर्ने ।

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

- नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुको बजेट/वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको सफ्टवेयर LMBIS मा इन्ट्र गरी टुंगो लगाउने र वार्षिक विकास कार्यक्रम, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने ।
- नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुबाट प्राप्त मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण अध्ययन, विश्लेषण तथा सारांश तयार गर्ने ।
- आर्थिक सर्वेक्षण तथा पूँजीगत खर्चहरुको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने ।
- बजेट कार्यान्वयन कार्य योजना तथा संशोधनको लागि श्री कार्यकारी निर्देशकज्यू समक्ष सिफारिश गर्ने ।
- संस्थागत विकास योजना (Corporate Development Plan) तयार गरी कार्यकारी निर्देशकज्यू समक्ष पेश गर्ने ।
- आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन, लगायत अनुगमनको कार्य गर्ने ।
- ने.वि.प्रा.को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।

३) विद्युत व्यापार विभाग

- विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय) गर्ने ।
- विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता संशोधन गर्ने ।
- निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुगमन तथा विश्लेषण गर्ने ।

४) सूचना प्रविधि विभाग

- कम्प्युटर नेटवर्किङ व्यवस्थापन गरी चुस्त दुरुस्त राख्ने ।
- ने.वि.प्रा.को वेबसाइट तथा इमेल ठेगानाहरु अद्यावधिक गर्ने ।
- CIS Software संचालन, व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने ।
- हाजिरी सफ्टवेयर संचालन तथा अद्यावधिक गर्ने ।

५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

- प्राधिकरणको समग्र वित्तीय आर्थिक, व्यापारिक र बजार अध्ययन विश्लेषण अध्ययन गर्ने ।
- विद्युत सेवाको महशुल तथा लागत अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने ।
- जलविद्युत उत्पादन एवं प्रसारण लाइनको जोखिम र तुलनात्मक लाभको अध्ययन गर्ने ।

निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागका जिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं	निर्देशनालय/विभाग	जिम्मेवार अधिकारी	मोबाइल नम्बर	कार्यालय नं.
१	योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय	उपकार्यकारी निर्देशक श्री प्रदीप कुमार थिके	९८४९३५४६६४	४९५३०६६
२	विद्युत व्यापार विभाग	निर्देशक श्री प्रबल अधिकारी	९८४९६९९७३३	४९५३९९०
३	संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग	निर्देशक श्री सुरेन्द्र प्रसाद अग्रहरी	९८५८०७२३९९	४९५३०७३
४	सूचना प्रविधि विभाग	निर्देशक श्री अनिलमान श्रेष्ठ	९८५९०४६९९९	४९५३०६३
५	आर्थिक विश्लेषण विभाग	निर्देशक श्री जयराज भण्डारी	९८४९२४२६५५	४९५३२०९
६	प्रणाली योजना विभाग	प्रमुख श्री नारायण प्रसाई	९८४९३४८९९४	४९५३०७५

विभागहरुले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) प्रणाली योजना विभाग

ने.वि.प्रा.को विभिन्न विभाग मार्फत आएको अनुरोध बमोजिम २०७९ पौष मसान्तसम्म प्रणाली योजना विभागले विभिन्न जलविद्युत तथा Bulk Load Consumers को प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरेको छ ।

२०७९ कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म GIS सम्पन्न Hydropower Projects हरू

S.N.	NAME OF HPP	CAPACITY (MW)	COD	Substation Name	Voltage Level (Kv)
1	Myardi	27.5	2026/27	Dharapani	132
2	Upper Ruru Banchu	19.6	2025/26	Dailekh	132
3	Mathillo Thulo Khola A	22.5	2024/25	Dana	132
4	Upper Arun	1061	2030/31	Haitar	400
5	Pikhuwa Khola	6.73	2025/26	Tumlingtar	132
6	Marshyangdi Nadi	90	2028/29	Markichowk	220
7	Sabha B Khola	21.5	2025/26	Sitalpati	132
8	Sabha C Khola	6.29	2025/26	Sitalpati	132
Total		1255.12			

२०७९ कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म GIS सम्पन्न Bulk Load Consumer हरू

S.N.	Name of Load	Capacity MVA
1	Hulas Wire	12
2	Prime Steels	49
TOTAL		61

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

- नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा वैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुको मासिक, त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गरि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा समयमै पेश गरेको ।
- MDAC, NDAC meeting को लागि आवश्यक विवरण तयार गरि उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरेको ।
- बजेट बक्तव्यमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण तयार गरेको ।
- पूँजीगत खर्चहरुको विवरण तयार गरि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा समयमै पेश गरेको ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत विभिन्न निकायहरुबाट माग भएको विवरणहरु तयार गरी समयमै उपलब्ध गराएको ।

३) विद्युत व्यापार विभाग

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा योजना, अनुगमन तथा सूचना, विधि निर्देशनालय अन्तर्गत विद्युत व्यापार विभाग रहेको छ । यस विभागको मुख्य कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा २० (च) बमोजिम निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुले उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अधिकार कार्यन्वयन गर्ने रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा २० (घ) अनुसार विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद तथा विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री कार्य गर्ने अधिकार समेत यस विभागले कार्यन्वयन गर्दै आएको छ ।

यस विभागलाई कारोवार विकास, निर्माण कार्यान्वयन, व्यापार तथा अर्थ र संसाधन व्यवस्थापन गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ र सोही बमोजिम यस विभागले गर्ने मुख्य कार्यहरु निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएका छन्:

१. कारोवार विकास:

निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले प्रवर्द्धन गर्ने विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनीहरुविच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्ने ।

२. निर्माण कार्यान्वयन:

विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म निज आयोजनाहरूको लागि सम्पन्न सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

३. व्यापार तथा अर्थ

व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका आयोजनाहरूको सम्पूर्ण व्यापारिक कार्यहरू गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

४. संसाधन व्यवस्थापन

विभागको आवश्यक प्रशासनिक कार्य ।

हालको मिति सम्ममा (मिति: २०७९।०९।३०) यस विभागबाट ३७० विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल ६,८१९.७४१ मे.वा. जडित क्षमताका लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । जस मध्ये कुल १,७०९.०५७ मे.वा. जडित क्षमताका १४५ विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन भएको उर्जा राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भैसकेका छन् भने बाँकी कुल ५११०.६८४ मे.वा. जडित क्षमताका २२३ विद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

NEPAL ELECTRICITY AUTHORITY

POWER TRADE DEPARTMENT

IPPs' Hydro Power Projects (Operation)

IPPs' Hydro Power Projects (Operation from 2079-07-01 to 2079-09-30)

S.N.	Developer	Projects	Location	Capacity (kW)	PPA Date	Commercial Operation Date
1	Saidi Power Co. (Pvt.) Ltd.	Saiti Khola	Kaski	999	2077.06.13	2079.07.01
2	Nepal Solar Farm Pvt. Ltd.	Som RadhaKrishna Solar Farm Project (VGF)	Kaski	4000	2076.11.23	2079.07.14
3	Swet-Ganga Hydropower and Construction Ltd.	Lower Likhu	Ramechhap	28100	2073.09.14	2079.07.19
4	Balephi Hydropower Limited (Prv. Huaning Development Pvt. Ltd.)	Upper Balephi A	Sindhupalchowk	36000	2072.08.29	2079.08.06
5	People's Power Limited	Puwa - 2	Ilam	4960	2074.05.05	2079.08.12
6	Liberty Hydropower Pvt. Ltd.	Upper Dordi A	Lamjung	25000	2069.06.02	2079.08.17
7	Middle Modi Hydropower Ltd.	Middle Modi	Parbat	15100	2069.08.21	2079.09.08
8	Mid Solu Hydropower Company Pvt. Ltd.	Mid Solu Khola	Solukhumbu	9500	2075.04.21	2079.09.15
			TOTAL	123,659		

४) सूचना प्रविधि विभाग

- १) सूचना प्रविधि विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट digitalized गरी स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्न अग्र-भूमिका खेल्दै आएको छ ।
- २) २१ औं शताब्दीको सूचना प्रविधि प्रणालीहरूमा रूपान्तरण गर्न NEA IT Policy (Guidelines) अनुसार NEA IT Roadmap तयार गरिसकेको छ । जसबाट सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने क्षेत्रको पहिचान गरी तदनुरूपको Software, Hardware तथा Network System हरूको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।
- ३) Personal Information System (PIS), Darbandi Management System (DMS) लाई पुरानो प्रणालीबाट Software माफत digitize गरी स्तरबृद्धि गरिने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । साथै हाल ने.वि.प्रा.मा सञ्चालनमा रहेको Vacancy Software मा Performance Appraisal Module तथा Promotional Management Module लाई Automate गर्ने कार्य पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
- ४) Centralized E-Attendance Software लाई उत्पादन, प्रसारण तथा विभिन्न वितरण केन्द्र/Project Office मा जोडिने कार्य पनि शुरु भै अन्तिम चरणमा रहेको छ । साथै Device Integration Application (DIA) पनि जडान गर्ने कार्य शुरु भैसकेको छ । जसबाट real time attendance data उपलब्ध हुनेछ ।
- ५) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हरेक युनिट अफिस (वितरण केन्द्र तथा सो अन्तर्गतका अन्य कार्यालयहरू), प्रादेशिक कार्यालयहरू तथा ने.वि.प्रा. का अन्य कार्यालयहरूलाई Interconnection गर्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी Network Communication कार्य पनि अगाडी बढाइएको छ ।
- ६) Internal Audit प्रक्रियालाई Software माफत Digitize गरी संचालन गर्न software निर्माणको कार्य सम्पन्न भई Testing को क्रममा रहेको छ ।
- ७) CRM (Customer Relationship Management System) मा Three Phase Application Module थप गरी ग्राहकहरूले Online माफत निवेदन दर्ता गराउन मिल्ने व्यवस्था भैसकेको छ भने Single Phase Meter ग्राहकहरूको लागि पनि कार्य शुरु गर्ने पहल भैरहेको छ । साथै Centralized Customer Call Center -No-Light Response System, Customer Care Center) संचालन भै हालको लागि काठमाडौंको विभिन्न वितरण केन्द्रहरूलाई उक्त Call Center मा जोडी ग्राहकहरूको गुनासो समाधान गर्ने कार्य अघि बढिसकेको छ । साथै निकट भविष्यमा देशव्यापी रूपमा उक्त Call Center लाई संचालनमा ल्याउने कार्यको लागि आवश्यक पहल तथा तयारी भैरहेको छ ।

- ८) Security Event and Information Management (SIEM) तथा Endpoint Protection System संचालन गरी NEA को Intranet/Internet Network लाई अभि सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने कार्य अगाडी बढेको छ ।
- ९) नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा रहेका सबै किसिमका सवारी साधनहरुको विवरण बैज्ञानिक एवं भरपर्दो रुपमा व्यवस्थित गर्न Vehicle Management System तयार भै हाललाई देशभरीको सम्पूर्ण सवारी साधनहरुको विवरण राख्ने कार्य भैरहेको छ, साथै निकट भविष्यमा उक्त System लाई CAIS संग Link गरी सम्पूर्ण सवारीहरुको खर्चलाई पारदर्शी बनाउनको लागि कार्य सुचारु भईसकेको छ ।
- १०) Retirement Fund Management System (RFMS) लाई समयसापेक्ष Upgradation गरी Centralized गर्ने कार्यको पनि आवश्यक तयारी अगाडी बढाइएको छ ।
- ११) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको Loan Service लाई centralized गरी व्यवस्थित software बनाउनको लागि प्रारम्भिक छलफल अघि बढाइसकेको छ ।
- १२) ने.वि.प्रा. केन्द्रिय कार्यालय परिसरभित्र कार्य सहज गर्नका लागि Internet /Intranet प्रयोगकर्ताहरुका लागि Access Point प्रविधि लागू गर्ने कार्य अगाडी बढाइएको छ ।
- १३) कानून विभागबाट माग भए बमोजिम दैनिक/साप्ताहिक मुद्दा पेशी सम्बन्धी जानकारी तथा अन्य विषयका लागि आवश्यक software तयारीको काम अगाडी बढाइएको छ ।

५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

१. ने.वि.प्रा.बाट गठित कमिटिबाट आगामी बर्षका लागि आवश्यक Capital Investment Plan र Demand Stimulation Action Plan सम्बन्धी अध्ययन कार्य भै रहेको ।
२. Consumption Pattern- प्राधिकरणका ग्राहकको Consumption Pattern को विवरण तयारी र यस्को अध्ययन कार्य भै रहेको ।
३. Financial Analysis- प्राधिकरणको आर्थिक योजना एवम् वित्तिय विश्लेषण सम्बन्धी विभिन्न निकायका विवरण अध्ययन कार्य भएको ।
४. प्राधिकरणको लागत सम्बन्धी Cost of Service को अध्ययन कार्य गरिएको ।
५. Regulatory Compliance - नियमन आयोगलाई आवश्यक (Regulatory Compliance) सम्बन्धी विवरण तयार गरिएको ।
६. विद्युत महशुल अध्ययन सम्बन्धी कार्य - नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महशुल अध्ययन सम्बन्धी कार्य भैरहेको ।

५.७. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय


५.७.१. परिचय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय मुख्यतया एशियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरू मार्फत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, सबस्टेशन निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धि, वितरण लाइन एवं वितरण सबस्टेशन क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्यले ने.वि.प्रा. संचालक समितिको ६७८ औं बैठकबाट मिति २०७१।०३।२४ मा स्थापना भएको हो । यस निर्देशनालयले आयोजनाहरूको तयारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना सम्पन्न भए पश्चात ने.वि.प्रा.का सम्बन्धित ग्रिड तथा वितरण केन्द्रहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दछ ।

५.७.२ निर्देशनालयको प्रमुख कार्यहरू :

- क) एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरू निर्माण गर्ने एवं तिनको अनुगमन तथा मुल्यांकनको कार्य गर्ने ।
- ख) एशियाली विकास बैंकको ऋण नं. २५८७, २८०८, ३५४२, ३९३९, २९९०, २९९१ तथा अनुदान नं. ०३६९, ५२० अन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण तर्फ आवश्यक आयोजनाहरू तर्जुमा गरी सो को कार्यान्वयन गर्ने ।
- ग) आयोजनाहरूको वार्षिक बजेट तयार गर्ने, कार्यक्रम तयार गरि स्वीकृत गराउने, आवधिक लक्ष निर्धारण गर्ने, नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने तथा आवश्यक पृष्ठपोषण दिने ।
- घ) आयोजनाहरूको उपलब्धि सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने ।
- ङ.) आयोजनाहरूको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकाय एवं एशियाली विकास बैंकमा पेश गर्ने ।
- च) आयोजनाहरूको लेखापरिक्षण गराई सो को प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकाय एवं एशियाली विकास बैंकमा पेश गर्ने ।
- छ) निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका आयोजनाहरूको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू संचालन गर्ने ।

५.७.३. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :



५.७.४ आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूको विवरण :

सि.नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रमुख	सम्पर्क नं.
१	समुन्द्रटार त्रिशुली ३ वी हव १३२ के.भि. प्रशारण लाइन आयोजना	प्रबन्धक श्री थर्कबहादुर थापा	९८४७२२४९३९
२	वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा बिस्तार आयोजना	प्रबन्धक श्री बोधराज ढकाल	९८४७२३९७७७
३	कालीगण्डकी प्रशारण कोरिडोर आयोजना	प्रबन्धक श्री चन्दनकुमार घोष	९८५१०८५१११
४	मर्स्याङ्दी काठमाण्डौ २२० के.भी. प्र. ला. आयोजना	निर्देशक श्री लक्ष्मण फुयाल	९८४९३३८२०१
५	खिमि बाह्रविसे लप्सीफेदी ४०० के.भि. सव्स्टेशन	उप प्रबन्धक श्री प्रकाश पौडेल	९८५११७६५७१
६	तामाकोशी (न्यु खिमि) काठमाण्डौ २००/४०० के.भि. तथा १३२ के.भि.प्रसारण लाइनआयोजना	प्रबन्धक श्री रमणराज शर्मा	९८५११५३१४६
७	मर्स्याङ्दी कोरीडोर २२० के.भी. प्रशारण लाईन आयोजना	प्रबन्धक, श्री नारायण रेग्मी	९८५११४७४५४
८	नयां बुटवललमही कोहलपुर अत्तरिया ४०० के.भि.प्रसारण लाइनआयोजना	स.प्रबन्धक श्री अभिषेक अधिकारी	९८४९३२४३९०
९	ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना	स.प्रबन्धक श्री अभिषेक अधिकारी	९८४९३२४३९०
१०	सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना	स.प्रबन्धक श्री अभिषेक अधिकारी	९८४९३२४३९०
११	काठमाण्डौ उपत्यका मध्य तथा उत्तर दक्षिणवि.प.सुदृढीकरण आयोजना	स.प्रबन्धक श्री अभिषेक अधिकारी	९८४९३२४३९०
१२	ग्रीड सव्स्टेशन सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार आयोजना	प्रबन्धक श्री जुजुरत्न शाक्य (संयोजक)	९८४००५०१०६
१३	प्रसारण तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना	उप प्रबन्धक श्री सुमन श्रेष्ठ	९८५११८१६६६
१४	काठमाण्डौ उपत्यका प्रशारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना	प्रबन्धक श्री जुजुरत्न शाक्य	९८४००५०१०६
१५	काठमाण्डौ उपत्यका प्रशारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना (फेज २)	प्रबन्धक श्री जुजुरत्न शाक्य	९८४००५०१०६
१६	काठमाण्डौ उपत्यका स्मार्ट मिटरिंग आयोजना	उप प्रबन्धक (कम्प्युटर)श्री रविन्द्र श्रेष्ठ	९८५११५७४२८
१७	स्मार्ट मिटरिंग आयोजना (फेज २ समेत)	सहायक प्रबन्धक (कम्प्युटर)श्री विजयकुमार श्रेष्ठ	९८४९२४५६०७
१८	लप्सीफेदी तथा चांगुनारायण सव्स्टेशन निर्माण आयोजना	प्रबन्धक श्री जुजुरत्न शाक्य	९८४००५०१०६
१९	काठमाण्डौ उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	स. प्रबन्धक, श्री पियुष मालाकार	९८४९२८५३१२
२०	काठमाण्डौ उपत्यका सव्स्टेशन अटोमेशन आयोजना	उप प्रबन्धक श्री अभय न्यौपाने	९८४९२९५६३०
२१	वितरण तथा ट्रान्सफर्मर खरिद आयोजना	स. प्रबन्धक श्री बोधनाथ न्यौपाने	९८५११२६७००
२२	काठमाण्डौ उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वि.प.सुदृढीकरण आयोजना	उप प्रबन्धक श्री सुमन श्रेष्ठ	९८५११८१६६६
२३	डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजना	उप प्रबन्धक (कम्प्युटर)श्री रविन्द्र श्रेष्ठ	९८५११५७४२८

२४	न्यू वुटवल-वर्दघाट २२० के.भी. प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन आयोजना	उप प्रबन्धक, श्री विश्वरन्जन मिश्र	९८५११४०६२३
२५	अरुण पुलतिलंगाह वन्युखिम्ति तामाकोशी ३ सुनकोशीहव ढल्केवर ४०० के.भि. प्र.ला. आयोजना	स. प्रबन्धक, श्री बोधनाथ न्यौपाने	९८५११२६७००
२६	ललितपुर भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना र भरतपुर पोखरा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	प्रबन्धक श्री वीरेन्द्र कुमार भ्ना	९८५११२२९३२
२७	हेटौंडा परवानिपुर पोखरिया १३२ के.भि.प्र.ला.आयोजना	उप प्रबन्धक श्री अभयप्रसाद न्यौपाने	९८४१२९५६३०
२८	वितरण प्रणाली/ग्रामीण विद्युतीकरण गुरु योजना आयोजना	उप प्रबन्धक श्री अभयप्रसाद न्यौपाने	९८४१२९५६३०
२९	बोरांगभर्लांग रातमाटे नैविसे २२० के.भी. प्रसारण लाइनआयोजना	प्रबन्धक लक्ष्मीनारायण मुखिया	९८५५०५७६५९
३०	डाँडाखेत राहुघाट १३२ के.भी. प्रसारण लाइनआयोजना	उप प्रबन्धक रोशन अग्रवाल	९८४९४८४९०३
३१	घोराही माडीचौर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	उप प्रबन्धक वलभद्र अधिकारी	९८१३६७७९२३
३२	केरौन १३२ के. भी. सवस्टेशन आयोजना	उप प्रबन्धक दर्शन राययादव	९८५१०७३२७३
३३	कोहलपुर नेपालगंज १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	प्रबन्धक रञ्जन राज गुरूङ्ग	९८५११५५७५२
३४	अरुणखोला दुम्किवास १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना	प्रबन्धक रञ्जन राज गुरूङ्ग	९८५११५५७५२
३५	ग्रिड सवस्टेशन अटोमेशन आयोजना फेज २	स.प्रबन्धक श्री अमित भगत	९८५२०५९०४४
३६	सुर्खेत १३२ के.भि. सवस्टेशन आयोजना	उप प्रबन्धक श्री अभिषेक अधिकारी	९८४१३२४३९०
३७	प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना		
३८	तनहुँ विद्युतिकरण आयोजना	प्रबन्धक श्री बोधराज ढकाल	९८४७२३९७७७
३९	प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्युतिकरण आयोजना	प्रबन्धक श्री बोधराज ढकाल	९८४७२३९७७७
४०	पन्नाताड १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना	सहायक प्रबन्धक श्री राजन ढुंगेल	९८५१२०२३०९
४१	१३२ के.भी कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना	सहायक प्रबन्धक श्री राजेन्द्र कोईराला	९८५११४९२४४
४२	चाजिङ्ग स्टेशन निर्माण आयोजना	सहायक प्रबन्धक श्री सागरमणि ज्ञवाली	९८५११४०२३०

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

नेपाल सरकार तथा ने.वि.प्रा. द्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुको आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	बजेट शीर्षक नं.	त्रैमासिक प्रगति विवरण				शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	शुरुदेखि यस अवधि सम्मको प्रगति प्रतिशत	कैफियत
			भारित प्रगति प्रतिशत	बजेट रु. हजारमा	अवधिको खर्च रु. हजारमा	अवधि लक्ष्यको तुलनामा खर्च प्रतिशत			
क	१३२ के.भी तथा अन्य भोल्टेजस्तरका प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाहरू	५०१०८१०१							
१	समुद्रटार-त्रिशुली ३ "बी" हब १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना		२.३३	१,०२,५००.००	१,६३३.००	१.५९	९८.१९	९९.९७	निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आईसकेको ।
२	काठमाडौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सदृढिकरण आयोजना		०.००	७३,०००.००	५,०७३.००	६.९५	२६.६४	३४.५६	फुटुङ्ग, ठिमी र चोभारमा निर्माण हुने सव्स्टेशन अन्तर्गत SLD, Layout Approval र Survey and Soil Investigation को कार्य सम्पन्न भएको । फुटुङ्गमा निर्माण हुने सव्स्टेशनको Pile Foundation कार्य सम्पन्न भएको तथा ठिमीमा निर्माण हुने सव्स्टेशनमा Transformer foundation निर्माणको चरणमा रहेको ।

३	प्रसारण तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना		९४.५१	२३,०००	५८२१५	२५३.११	४४.६९	४२.३२	परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको । GIS Mapping कार्य सम्पन्न भएको ।
४	काठमाडौं उपत्यका स.स. अटोमेशन आयोजना		६०.००	७३००	०.००	०.००	७३.६७	७५.१२	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री साईटमा आईपुगी काम चालु अवस्थामा रहेको तर भुक्तानी नभैसकेको हुँदा वित्तिय प्रगती नदेखिएको ।
५	काठमाडौं उपत्यका 'प्रसारण क्षमता सदृढिकरण आयोजना फेज २		०.००	९२,०००.००	७७.००	०.०८	०.११	०.०४	थिमी बालकुमारी खण्डको IEE को TOR पास भई सम्पन्न हुने चरणमा रहेको साथै सभै अध्ययनको कार्य सम्पन्न भई भुक्तानीको चरणमा रहेकोले भौतिक प्रगतिको तुलनामा वित्तिय प्रगति कम देखिएको ।
६	हेटौडा परवानीपुर पोखरीया १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना		९३.७५	३३००	५०००	१५१.५२	२.१७	२.०९	परवानीपुर-पोखरीया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन निर्माणको लागि बोलपत्र आब्हान भएको । पोखरीयामा जग्गा प्राप्ती भएको , १३२ के.भी. परवानीपुर पोखरीया लाईनको सभै, IEE कार्य सम्पन्न भएको , ४०० के.भी. निजगढ पोखरीया प्रसारण लाईनको सभै सम्पन्न भएको , क्याडस्ट्रल सभै कार्य शुरु भएको , IEE को कार्य शुरु भएको । निजगढ ४००/१३२ के.भी. क्षमताको सबस्टेशन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ती सम्बन्धि कार्य भईरहेको ।

७	१३२ के.भी. प्रसारण कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना		०.००	१,३१,०००.००	१४३८	१.१०	८.४६	९.८७	Conductor तथा Fittings को FAT कार्य सम्पन्न भई आयातको चरणमा रहेकोले भौतिक प्रगति कम देखिएको ।
८	ग्रीड सबस्टेशन अटोमेशन आयोजना फेज २		३.३३	५६५००	२७९३८	४९.४५	०.१३	०.१२	प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव मुल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भई GE T & D India Limited संग आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न ठेक्का सम्झौता भएको ।
९	काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन आयोजना		०.००	४५००	०	०.००	०.००	०.००	चालु आ.व.मा आयोजनाको कुनै लक्ष्य नरहेको ।
१०	डाडाखेत राहुघाट १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना		१२०.७०	२,११,०००	२,४५,३१६	११६.२६	३१.००	२०.७९	सबस्टेशन र प्रसारण लाइन कार्य अन्तर्गतको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई सबस्टेशनको Geology Test कार्य भईरहेको, सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत Control Building तथा Switchyard को Foundation कार्य भईरहेको । प्रसारण लाइन अन्तर्गत मुआब्जा निर्धारणको कार्य सुरु भई हाल १ वटा टावरको Foundation कार्य सुरु गरिएको । तथा प्रसारण लाइन अन्तर्गत टावरका केही पार्टसहरु आयात भईसकेको ।
११	घोराही-खुम्दी-माडीचौर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना		३४.७१	९०,६६५	१,०००	१.१०	५.५५	१४.०३	प्रसारण लाइन अन्तर्गत सर्वे Detail Study सम्पन्न भएको, जग्गा प्राप्तीको काम सम्पन्न भएको IEE कार्य स्थगत गरी पुन EIA कार्य सुरु गराएको तथा वातावरण विभागबाट TOR स्वीकृत भई EIA को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन उपर सार्वजनिक सुनुवाई कार्य सम्पन्न

									भईसकेको । सिभिल निर्माण अन्तर्गतको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भईसकेको । सवस्टेशन निर्माणको लागि कम रकम कबुल गर्ने बोलपत्रदाता M/S Jackson/HGPT J/V ले ठेक्का सम्झौता गर्न नआएको कारणले Bid Security जफत गरी पुनः बोलपत्र आह्वान भएकोमा प्राप्त बोलपत्रदाता मध्ये कम रकम कबोल गर्ने KEC International Ltd., India संग Contract Agreement गरिएको ।
१२	पाङ्गताङ १३२ के.भी.सवस्टेशन आयोजना		११.६७	५५,५००	०	०.००	९.३२	१०.९१	Contract Award भई Mobilization पेशकी भुक्तानी भएको ।
१३	केरौन १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना		४.९७	१,२३,५००	५,२२६	४.२३	२२.६०	२८.२०	कर्मचारी आवास भवन तथा गार्ड हाउसको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । सवस्टेशन निर्माणको लागि निर्माण सामग्री परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको तथा विस्तृत ईन्जिनियरिङ डिजाईन कार्य सम्पन्न भई स्वीकृतीको अन्तिम चरणमा रहेको । ईक्युपमेन्ट फाउन्डेसनको लागि सिभिल निर्माण कार्य भईरहेको ।
१४	कोहलपुर-नेपालगञ्ज १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना		२५.४९	१७,७५०	५,४८२	३०.८८	७.९१	१२.२०	सवस्टेशन तथा प्रसारण लाईन निर्माण कार्यको बोलपत्र मुल्याङ्कनको कार्य भईरहेको । IEE को सम्पूर्ण कार्य पुरा भई Final IEE प्रतिवेदन प्राप्त भएको । नेपालगञ्ज- नानपारा प्रसारण लाईनको निर्माण कार्य अन्तर्गत Survey को कार्य सुरु भएको ।

१५	अरूणखोला- दुम्कीबास १३२ के.भी. सब्सटेशन आयोजना		५५.९३	५,०५,५००	५,५१२	१.०९	९.५८	१८.३९	सबस्टेशन निर्माणको लागि करिब ४ बिगाह जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भएको । सबस्टेशन निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई साईटमा माटो परिक्षणको कार्य सुरु भएको ।
१६	प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना		८८.५७	१२०००	११३	०.९४	१०.९०	१६.२२	परामर्शदाता बाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको । यस त्रैमासिकको अन्तिममा परामर्शदाताबाट Invoice पेश भएको र सोको भुक्तानी भने आगामी त्रैमासिक अवधिमा मात्र हुने हुँदा यस त्रैमासिकमा भौतिक प्रगतिको तुलनामा वित्तिय प्रगती कम देखिएको ।
१७	मूलपानी १३२ के.भी सब्सटेशन आयोजना		१३३.३१	६४०००	१३९२१०	२१७.५२	८.६२	९.५०	मोबिलाईजेशन बापतको पेशकी एकमुष्ट भुक्तानी भएको कारण यस अवधिको लक्ष्यको तुलनामा प्रगती बढी देखिएको ।
१८	चोभार पाटन चापागाउँ भुमिगत १३२ के.भी प्रसारण लाईन आयोजना		४९.३३	१७००	६७८	३९.८८	०.११	०.४७	चोभार-पाटन खण्डको IEE को स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा रहेको पाटन सबस्टेशनको बोलपत्र आब्हान, र वातावरण अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
१९	कालीगण्डकी २२० केभी प्रसारण कोरिडर आयोजना		९८.४०	१४५०००	१४५०००	१००.००	८८.६५	८८.६५	आयोजनाको प्रसारण लाईन तर्फको निर्माण कार्य चालु अवस्थामा रहेको ।

२०	मर्स्याङ्गदी २२० केभी कोरिडर आयोजना		९६.१८	३९६०००	२८९५०६	७३.११	४३.८०	५०.२३	उदिपुर - भरतपुरको कुल १९३ मध्ये ५६ वटा टावर फाउण्डेशन, १८ वटा टावर इरेक्सन कार्य भई stringing कार्य ६ कि.मी. पुरा भएको । उदिपुर र भरतपुर सबस्टेशनको निर्माणको लागि करिब ९५% सामान आपूर्ति भएको ।
२१	मर्स्याङ्गदी-काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना		९६.८८	१९९५६०	१५९३४१	७९.८५	७८.२८	७६.५९	प्रसारण लाईन (८२ कि.मी.) अन्तर्गतको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भई लाईन चार्ज भएको । मर्स्याङ्गदी र मातातीर्थमा निर्माण भईरहेको सबस्टेशन तर्फ स्टाफ क्वार्टर, कन्ट्रोल बिल्डिङ Equipment Foundation तथा Gantry को निर्माण कार्य चालु अवस्थामा रहेको ।
२२	लप्सीफेदी-चाँगुनारायण सबस्टेशन निर्माण आयोजना		५५.९९	३३४०००	५७५०८२	१७२.१८	५७.७८	५८.८७	चाँगुनारायण सबस्टेशनमा Boundry Wall, Approach Road, Retaining Wall तथा Control Room Building, GIS Hall हरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, FFPH Building, FFPH Water Tank, Gantry Tower को फाउण्डेशन निर्माण भएको । चाँगुनारायण-स्युचाटार तथा टेकु स/स मा Survey/Soil Investigation सम्पन्न भएको । निर्माणाधिन सबस्टेशनका लागि आवश्यक Transformer हरूआपूर्ति भएको । यसैगरी टेकु सबस्टेशनमा PEB र GIS Erection हुँदै ।
२३	सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना		९.८०	१४०००	२६३८४	१८८.४६	०.२७	१.६२	सुपरिवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना सम्पन्न भई सोही आयोजनाको फेज २ लाई पनि यसै आयोजनामा समावेश गरीएको कारण सुरुदेखि यस अवधि सम्मको वित्तिय र भौतिक प्रगती

									कम देखीएको । साथै, विगत अवधिको भुक्तानी समेत यस अवधिमा भएको कारण वित्तीय प्रगती बढी देखिएको ।
२४	न्यूबुटवल-बर्दघाट २२० के.भी प्रसारण लाइन तथा सब्सटेशन आयोजना		६६.८२	९०००००	१२००००	१३.३३	६२.००	७६.६६	न्यू बुटवल बर्दघाट खण्डको टावर फाउण्डेशन कार्य भईरहेको तथा प्रसारण लाईनको क्षेत्रभिन्न पर्ने रुख कटान छपानको कार्य स्वीकृतीको चरणमा रहेको ।
२५	बोरंग-झर्लाङ- रातमाटे-नेविसे २२० के.भी प्रसारण लाईन आयोजना		०.३४	३९५०००	१५४९७	३.९२	५.५१	८.०४	Contract Award भई Advance Payment Release हुने प्रक्रियामा रहेको ।
२६	नयाँ बुटवल-लमही- कोहलपूर-नयाँ अतरिया ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना		३.९५	३६७५०	२७०९	७.३७	९.३७	६.४४	परामर्शदाताले १३२ के.भी. सुर्खेत सबस्टेशन र ४०० के.भी. दोधारा सबस्टेशनको डिजाइन गरी सोको रिपोर्ट पेश गरेको । TL4 अन्तर्गत Detail Transmission Line Design, Cost Estimate, Bidding Document, Detail Topographical Survey लगायतका रिपोर्टहरु आयोजनामा पेश गरेको । लमहीमा बन्ने सबस्टेशनको जग्गाको अधिग्रहण भई गृह मन्त्रालयबाट पुनरावलोकन गरी मुल्याङ्कन समितिद्वारा निर्धारित मूल्य ठिक रहेको निर्णय भएको ।
२७	अरुणपूल तिडला न्यूखिमित तामाकोशी ३ सुनकोशी हब ढल्केवार ४०० केभी प्रसारण लाइन		२४३.९४	९२०००	२२४२९२	२४३.८०	२४.५२	२३.५१	प्रथम त्रैमासिक तथा तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेका केही कार्यहरु यसै त्रैमासिक अवधिमा सम्पन्न भई सोको भुक्तानी समेत भईसकेको हुँदा लक्ष्यको तुलनामा धेरै

	आयोजना								खर्च भएको ।
२८	तामाकोशी- काठमाण्डौ २२०/४०० के.भी. प्र.ला. आयोजना		७०.४२	६७६२५०	४०१६७१	५९.४०	५२.१९	५०.९६	बाह्रबिसे- काठमाण्डौ ४०० के.भी. र लप्सीफेदी दुवाकोट १३२ के.भी. प्रसारण लाईन निर्माण तर्फ १०९ वटा टावर फाउण्डेशन तथा १०२ वटा टावर इरेक्सन कार्य सम्पन्न भई ७.२८ कि.मी. तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको । बाह्रबिसे -लप्सीफेदी ४०० के.भी. प्रसारण लाईनको ९० वटा टावर फाउण्डेशन तथा ६६ वटा टावर इरेक्सन कार्य भई करिब १५.१८ कि.मी. तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
२९	अमलेखगञ्ज सव्स्टेशन निर्माण आयोजना		०.००	२५००	२४७	१०	०.०४१	०	सव्स्टेशन निर्माणको लागि बोलपत्र आव्हान भएकोमा हाल मुल्याङ्कनको प्रक्रियामा रहेको तथा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी कार्य अन्तर्गत जि.प्र.का. बाट मुल्याङ्कन कार्या सम्पन्न भई ३५ दिने सुचना जारी गरिसकेको ।
३०	EGMP सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना		१६.३१	२२६००	४१०७	१८	१.८५०	४	परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको ।
३१	काठमाडौं उपत्यका २२० के.भी. रिंग मेन आयोजना		०.००	४५००	०	०	०.०००	०	चालु आ.व.मा आयोजनाको कुनै लक्ष्य नरहेको ।
ख	अन्य ३३ के.भी. लाईन तथा सव्स्टेशन आयोजनाहरु	५०१०८१०३							

१	वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजना		६६.०४	६००००	११७५७२	१९५.९५	८८.४७	९४.०१	३३ के.भी. र ११ के.भी. लाईन निर्माण अन्तर्गत अधिकांश लाईन निर्माण सम्पन्न भई सबस्टेशन सञ्चालनमा आएको ।
२	काठमाडौँ उपत्यका मध्य तथा उत्तर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना		३९.२९	२४९,०००	९८२६६	३९.४६	६६.२३	६५.८४	हालसम्म महाराजगंज स/स अर्न्तगत बुढानिलकण्ठ, चपली, गोल्फुटार, हात्तीगौडा, महाराजगंज लागयतका विभिन्न स्थानमा भूमिगत कार्य हुँदै र हालसम्म उक्त सबस्टेशन अन्तर्गत १६५९ वटा सर्भिस फिडर प्यानल ५५४ वटा फिडर प्यानल र २१ वटा RMU प्यानल जडानको Foundation निर्माण कार्य भएको, १४६८ वटा सर्भिस फिडर प्यानल, ४९७ वटा फिडर प्यानल र २१ वटा RMU प्यानल जडानको कार्य सम्पन्न भएको । वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने क्रममा ४९९ कि.मि. HDPE Pipe Laying गरेको र १५१.९ कि.मि. PLB HDPE Pipe Laying, २९८.१ कि.मी. LT(XLPE) र १५९ कि.मी. HT(XLPE) को Cable Laying कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । १८.६ कि.मी. OFC Cable Layingको कार्य भईसकेको छ । हालसम्म महाराजगंज सबस्टेशन अन्तर्गत ११ कि.मी. HT(XLPE), १ कि.मी. LT(XLPE), १ वटा RMU र ३ वटा सर्भिस फिडर प्यानल Commissioning कार्य भईसकेको । महाराजगंज, पानीपोखरी र गोल्फुटार, मण्डीखाटार, बालुवाटार आसपासका सडकमा Road Restoration को कार्य भईरहेको, बुढानिलकण्ठ र पानीपोखरीको

									सडकखण्डमा Road Restoration भई सडक विभागलाई तथा विभिन्न आन्तरिक सडकहरु का.म.पा. तथा बुढानिलकण्ठ न.पा. लाई हस्तान्तरण भईसकेको ।
३	काठमाडौँ उपत्यका पुर्व तथा दक्षिण वितरण वितरण प्रणाली सुदृढिकरण आयोजना		१८.९३	२५८५००	५४७३८	२१.१८	६८.१९	६४.२८	रत्नपार्क बि.के. को वितरण प्रणाली भुमिगत गर्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्य अन्तर्गत दोस्रो लटको XLPE, ABC Cable, HDPE/PLB, HDPE Pipes, Feder Pannel लगायतका सामाग्री प्राप्त भईसकेको र चुच्चेपाटी चावहिल र मित्रपार्क, लैनचौर, लाजिम्पाट, धोबिखोला कोरिडोर क्षेत्रमा भुमिगत गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । सामाखुशी, महाकाल, टेकु क्षेत्रमा भुमिगत कार्य चालु अवस्थामा रहेको । अन्य क्षेत्रमा सडक खन्न अनुमतिको लागि सडक विभागसँग आवश्यक समन्वय भईरहेको ।

४	काठमाडौं उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना		१५२.११	२१३५००	३०६११४	१४३.३८	२६.९१	२९.३२	विगत त्रैमासिक अवधिको भुक्तानी समेत यस अवधिमा भएको कारण वित्तिय प्रगती बढी देखिएको किरतिपुर तथा वानेश्वर क्षेत्रमा केवल सम्बन्धि कार्य भईरहेको ।
५	वितरण ट्रांसफर्मर खरीद आयोजना		०.००	२५०	०	०.००	०.०७	०.००	आयोजनाको चालु आ.ब. मा कुनै लक्ष्य नरहेको ।
६	ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना (VGF)		०.००	६५८००	१९७	०.३०	०.०५	०.०२	प्रस्तावकहरूसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको । ५ वटा (२४ मे.वा.) प्रस्तावकहरू मध्ये ४ वटा (१९ मे.वा.) ले ने.वि.प्रा. सँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेको । विद्युत खरिद सम्झौता गरेका ४ वटा कम्पनी मध्ये ३ कम्पनीको (११ मे.वा.) निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको । PPA गरेका दुई वटा कम्पनीले हस्तान्तरण गरिसकेको । हाल अनुगमन कार्य सुरु नभएकोले वित्तिय खर्च नगरिएको ।
७	ग्रामिण विद्युतीकरण गुरु योजना आयोजना		०.००	१२०००	८४५२	७०.४३	८६.२०	१००.००	आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भई चालु आ.ब. मा भुक्तानीको प्रक्रिया मा रहेको ।
८	तनहुँ विद्युतीकरण आयोजना		९३.१९	२७०००	१०७७३	३९.९०	८६.११	९१.००	निर्माणका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई सव्स्टेशन चार्ज भएको ।

९	ललितपुर भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढिकरण आयोजना		४०.४९	३३४३९२	९५५८९	२८.५९	१३.६५	२५.२५	भक्तपुरमा ४० वटा Feeder Pillar Foundation निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । भक्तपुर र लगतखेल सबस्टेशनमा ११kV लाईन ०.८७५ कि.मी. भुमिगत कार्य सम्पन्न भएको ।
१०	पोखरा भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढिकरण आयोजना		७४.२८	३४१३९२	२११८१	६.२१	९.२१	२०.७२	HT तथा LT लाईन निर्माण कार्यको लागि सर्भे कार्य सम्पन्न भएको । सिभिल कार्य अन्तर्गत माटो परिक्षणको काम सम्पन्न भएको । Design तथा Drawing Approve भई निर्माण कार्य सुरु हुने अवस्थामा रहेको । पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवेशद्वारमा करिब १०२ मिटर प्रणाली भुमिगत कार्य सम्पन्न भएको ।
११	विद्युत वितरण विस्तार आयोजना		०.००	०	०	०.००	९५.००	९८.००	यस आ. व. को भुक्तानी तेश्रो त्रैमासिकमा गरिने भएकोले यस अवधिमा कुनै प्रगति नदेखिएको
१२	औधोगिक क्षेत्र कोरिडोर आयोजना		०.००	८००	०	०.००	०.००	०.००	चालु आ.व.मा आयोजनाको कुनै लक्ष्य नरहेको ।
ग	विद्युत विकास दशक सम्बन्धि कार्य योजना	५०१०८१२७							
१	स्मार्ट मिटरिङ्ग आयोजना		१८.१८	७१३००	१८३१५४	२५६.८८	९०.०५	९८.२९	आयोजना सम्पन्न भई Capitalization को प्रक्रियामा रहेको । Completion Certificate जारी गरिसकिएको ।
२	स्मार्ट मिटरिङ्ग आयोजना (फेज २)		०.००	४००००	०	०.००	०.००	०.००	Radio Frequency उपलब्ध भई बोलपत्र प्रकाशनको चरणमा रहेको ।

३	डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजना		२३०.१७	१३७५००	२८८७११	२०९.९७	२०.२७	७०.००	आयोजना स्थलमा रहेको पुरानो स्टोर विल्डिङ तथा बाँकी संरचना हटाई नयाँ स्टोर भवन निर्माण भईसकेको । सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत पानी ट्याङ्की तथा DCC Foundation लगायतका संरचनाहरु तयार भईसकेको । Pre Fabricated Data Center Building निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । IT Equipments को सामग्रीहरु डेलिभरी भईसकेको । विगत अवधिको भुक्तानी समेत यस अवधिमा भएकोले खर्च प्रतिशत बढी देखिएको ।
४	विद्युतिय सवारी चार्जिङ स्टेशन पूर्वाधार तथा विकास आयोजना		३२.०२	१५००००	१२००००	८०.००	२०.००	७०.००	५१ वटा चार्जर मध्ये भरतपुर, खुर्कोट, सिन्धुली, रत्नपार्क, महेन्द्र पुलिस क्लब, मुग्लीङ र बर्दिबास लगायतका ३२ स्थानमा चार्जर जाडान गरी परीक्षण सम्बन्धि कार्य भईरहेको तथा अन्य स्थानहरुमा चार्जिङ स्टेशन सम्बन्धि कार्य चालु अवस्थामा रहेको ।
घ	सासेक विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	५०१०८१२८							
१	प्रदेश नं. २ ग्रामिण विद्युतिकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना		७६.३२	२१४०००	१६२६८१	७६.०२	१८.५५	१८.७८	,३००० थान PSC Pole गाड्ने कार्य सम्पन्न भएको । १० वटा सबस्टेशन मध्ये ७ वटा सबस्टेशनको सिभिल निर्माण कार्य चालु रहेको ।


२	खिम्ती-बाह्रबिसे- लप्सिफेदी ४०० केभी सबस्टेशन आयोजना		९९.४९	८०८९५०	२९२९३२	२६.२५	९२.२०	२४.४९	न्यू खिम्ती सबस्टेशनमा सिभिल निर्माण कार्य भईरहेको, ट्रान्सफर्मर तथा सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत Design Drawings Approval कार्य भईरहेको । बाह्रबिसे सबस्टेशनमा CSR अन्तर्गत Road Upgradation को ठेक्का सम्झौता कार्य सम्पन्न भएको ।
	जम्मा :-		६६.०३	७७,७६,२९९	४९,४५,३०७	५३.३९			

५.८. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयः

५.८.१. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको कार्य विवरण :

१. पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकास सम्बन्धी कार्यहरु,
२. जलविद्युत, पानीको बहुपक्षीय उपयोग वा अन्य पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ईन्जिनियरिङ्ग, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्य,
३. ट्रान्सफर्मर तथा अन्य महत्वपूर्ण विद्युत सम्बन्धी यन्त्रहरुको परीक्षण र मर्मत सम्बन्धी कार्य,
४. गुणस्तरीय कंक्रीट पोलको उत्पादन र विक्री गर्ने सम्बन्धी कार्य,
५. जलविद्युतसंग सम्बन्धित प्राविधिक तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति तयार गर्न तालिम सञ्चालन गर्ने कार्य,
६. जलविद्युत ईन्जिनियरिङ्ग र व्यवस्थापन सम्बन्धी ब्यवसायिक सेवा ब्यापारिक रुपमा प्रदान गर्ने कार्य,
७. प्राधिकरणको काममा बाधा नपुग्ने गरी विभिन्न उपकरण तथा भौतिक साधन/सुविधा पूर्व निर्धारित दरमा अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने कार्य,
८. निर्देशनालय अर्न्तगतका विशेषज्ञ दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई निर्धारित पारिश्रमिक, ओभरहेड आदि लिई कामको विवरण र कार्यविधि तोकी सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई आवश्यकतानुसार उपलब्ध गराउने कार्य,
९. जलविद्युत विकास र सोसंग सम्बन्धित काम संयुक्त रुपमा गर्ने कार्य,
१०. निर्देशनालय अर्न्तगतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा आयोजनाहरुको अध्ययन अनुगमन, निरीक्षण तथा सूपरिवेक्षण गर्ने कार्य आदि ।

५.८.२ ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय. सांगठनिक संरचना



५.८.३. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूको नाम :

१. दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ।
२. भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना ।
३. आँधीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ।
४. चैनपुरसेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ।
५. रुपा बेगनास जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ।
६. कुलेखानी-सिस्नेरी पम्प जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ।

५.८.४. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरू :

सि नं.	कार्यालयको नाम	कार्यालय प्रमुखको नाम	फोन नं	मेल ठेगाना
१	श्री ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय	श्री रामजी भण्डारी	९८५६०२७६०८	engineering@nea.org.np
२	श्री आयोजना विकास विभाग/रुपा बेगनास जलाशययुक्त जविआ	श्री नसिवमान प्रधान	९८५११३२८७६	pdd@nea.org.np
३	श्री वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग,	श्री अनिरुद्र पौडेल		env.social@nea.org.np
४	श्री माटो दुङ्गा तथा कंक्रीट प्रयोगशाला,ने.वि.प्रा.।	श्री टिकाराम पौडेल	९८४१३९१७२०	src1@nea.org.np
५	श्री तालिम केन्द्र, खरिपाटी	श्री मोतिलाल महतारा	९८५११७९२८३	trainning@nea.org.np
६	श्री ईलेक्ट्रो मेकानिकल डिजाइन महाशाखा			electromech@nea.org.np
७	श्री केन्द्रीय वर्कशप हेटौडा	श्री बुद्धिनाथ झा	९८४६०४१७९७	central.workshop@nea.org.np
८	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, अमलेखगञ्ज	श्री भिमराज कडरिया	९८५५०२४७०४	poleplant.amlekhganj@nea.org.np
	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, लम्की आयोजना	श्री परमार धिरसेन	९८५११९११८८	
९	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, कोत्र तनह	श्री दिलिप यादव	९८५५०७५११३	poleplant.kotre@nea.org.np
१०	श्री दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना	श्री बसन्तध्वज श्रेष्ठ	९८१३४५८०१८	dkoshi@nea.org.np
११	श्री भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आ	श्री सुबोध कुमार साह	९८४३२६३४५८	
१२	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट टाँकि	श्री विमल चौधरी	९८५१०४२०६५	
१३	श्री चैनपुर सेती जलविद्युत आ.	श्री अलिनभक्त श्रेष्ठ	९८५१११४७८८	

Chainpur Seti Hydroelectric Project (210MW)

Chainpur Seti Hydroelectric Project (CSHEP) is Peaking Run off River type Hydropower project being developed in Seti River that is located in Saipal, Talkot and Mastha Rural-Municipality in the Bajhang District of Sudurpaschim Province. The project features includes 40 m high concrete gravity dam with four number of radial gates, three intake gate each of width 8 m and 3.5 m high are proposed. Three Underground desending basin each of length 130m and width 15m are proposed. Headrace Tunnel has total length of 12468m and finished diameter is 5.4 m. A surge shaft of 87.3 m high with 12.5m internal diameter is provided. Project has Penstock pipe of length 1575 m of 3.5 m diameter also steel lined pressure shaft of length 161.30m and diameter 2m is proposed. A semi surface powerhouse consisting of 3 units of Pelton turbine each of rated capacity of 70 MW and tailrace structures is proposed. The proposed headworks site is located about 150 m downstream from the confluence of the Seti River and Ghatganga River while the proposed powerhouse site lies near the Basti village on the right bank of Seti River. The project will generate a capacity of 210MW utilizing a net head of 474.49m and design discharge of 50.68 m³/s. Annual energy is about 1158.02 GWh with 6 hours daily peaking during dry period with dry peak energy generation of 219.50 GWh. The B/C Ratio is 1.53 and IRR of Project is 17.48%. The power generated from the project shall be connected to proposed 400/132 KV Bajhang Substation.



PROPOSED HEADWORKS AREA

The Project site is accessible via Attariya- Chainpur black topped road and an earthen track road of about 16 km connecting Chainpur to the proposed powerhouse site. The road connecting Chainpur Bazar to Taklakot is under construction with the fund of Government of Nepal (GoN). This road passes near project headworks area.

A review of feasibility study has been completed and Preparation of Engineering Procurement and Construction (EPC) tender document of the project is being carried out by Chilime Engineering Services Company Limited (ChesCo) and is at completion stage. The geotechnical investigation works like MASW, 2D-ERT, Core Drillings at proposed headworks site were completed. The Environmental Impact Assessment (EIA) Report of CSHEP has been approved by Ministry of Forests and Environment (MoFE). Access road to powerhouse and camp area is under Construction. Mobilization of contractor for construction of adit 3,5 and 6 tunnel of the project. The review of tender document of camp area is ongoing for bidding process. Distribution of compensation for land, house, fruits, trees and other acquired for Powerhouse and camp area is ongoing.

दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना

प्रगति विवरण

➤ Updated Feasibility Study र Detailed Design

- Final Updated Feasibility Study Report तयार भएको ।
- परामर्शदाताले LiDAR Survey र AMT Survey को Field Survey कार्य सम्पन्न गरेको र Hydro fracturing Test अन्तर्गत Drilling कार्य सम्पन्न गरी Hydro fracturing Test गर्ने तयारी गरिरहेको ।
- दुधकोशी River Basin को Glaciological र Geo-Hazard Study सम्पन्न भएको र Dam Safety Study भइरहेको ।
- Detailed Design Report मा Panel of Expert (PoE), एसियाली विकास बैंक र ने.वि.पां. बाट प्राप्त राय/सुझावहरु समावेश गरी Detailed Design Report Finalize गर्ने क्रममा रहेको ।

➤ वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन

- Hydro Power तर्फको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदन स्वीकृतिको निम्ति विद्युत विकास विभागमा पेश गरिएको ।
- प्रशारण लाईनको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (IEE) को कार्यसूची प्रतिवेदनमा विद्युत विकास विभागबाट प्राप्त राय/सुझावहरु समाविष्ट गरी स्वीकृतिको निम्ति विद्युत विकास विभागमा पुनः पेश गरिएको ।

- प्रशारण लाईनको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य भइरहेको ।
- दुधकोशी, अरुण, तमोर र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षसम्म Aquatic Biodiversity Study सम्पन्न भएको र सुनकोशी Basin को Cumulative Impact Assessment कार्य भइरहेको ।

➤ Geo-Technical Investigation

- Core Drilling - १५०० मि. Vertical Core Drilling र २०० मि. Inclined Core Drilling सम्पन्न भएको ।
- Test Adit निर्माण कार्य - ७५० मि. Test Adit निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।

➤ जग्गा अधिग्रहण

- खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लामा आवश्यक जग्गाको नापी कार्यालयबाट उतार गर्ने कार्य र मालपोत कार्यालयबाट जग्गाको श्रेस्ता उतार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
- खोटाङ जिल्ला रावावेशी गाउँपालिका र ऎसेलुखर्क गाउँपालिका अन्तर्गत आयोजनाको जलाशयबाट डुवानमा पर्ने ५८२६ कित्ता जग्गा प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ मार्फत गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको र जग्गाको मुआब्जा निर्धारण कार्य अन्तर्गत जग्गाको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्न गठित उप-समितिद्वारा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य भइरहेको ।
- खोटाङ जिल्ला रावावेशी गाउँपालिका वडा नं. ३ र हलैंसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नं. ५ र ८ अन्तर्गत आयोजनाको Dam, Spillway, Camp Site, Powerhouse क्षेत्रमा पर्ने ४९६ कित्ता जग्गा प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ मार्फत गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको र ओखलढुंगा जिल्ला चिसंखुगढी गाउँपालिका वडा नं. १, २, ३, ६ र ८ अन्तर्गत आयोजनाको जलाशयबाट डुवानमा पर्ने २४०९ कित्ता जग्गा प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगा मार्फत गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको र मुआब्जा निर्धारण समितिद्वारा जग्गाको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्न गठित उप-समितिद्वारा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य भइरहेको ।
- आयोजना र एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिद्वारा आयोजना प्रभावित जिल्लाहरूको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र स्थानीय Stakeholder हरूसँग जग्गा अधिग्रहण तथा सो सम्बन्धमा एसियाली विकास बैंकको नीति सम्बन्धी संयुक्त रुपमा परामर्श गरिएको ।

➤ पहुँच मार्ग निर्माण

- धितुङदेखि मुख्य विद्युत गृहसम्म करिव २ कि.मि. Track खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
- मुख्य विद्युत गृहदेखि Tailrace सम्मको सडकको सर्भे र डिजाईन कार्य सम्पन्न भएको र हलैंसी तुवाचुङ नगरपालिका मार्फत सो सडक निर्माण गर्न Memorandum of Understanding (MoU) भएको ।
- मुख्य विद्युत गृहको निम्ति करिव ५.५ कि.मि. वैकल्पिक पहुँच मार्गको सर्भे र डिजाईन कार्य सम्पन्न भएको ।
- बाँध स्थल क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिको निम्ति स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको ।

➤ आयोजना निर्माणको निम्ति वित्तीय व्यवस्थापन

- एसियाली विकास बैंक (ADB) को अगुवाइमा युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (EIB), एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (AIIB) र कोरियन एक्जिम बैंकबाट संयुक्त रुपमा आयोजनामा लगानी गर्नेतर्फ छलफल भएको र आयोजनामा लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट पत्राचार गरिएको ।
- एसियाली विकास बैंक (ADB) को प्रारम्भिक Reconnaissance Mission Meeting मा Project Financing को Modality मा ने.वि.प्रा., ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिसँग छलफल भएको र Reconnaissance Mission Meeting को Aid Memorie मय अर्थ मन्त्रालयबाट यस आयोजनामा लगानीको लागि १३०० मिलियन युएस डलर सहूलियत ऋणको Confirmation पठाएको छ ।
- एसियाली विकास बैंकले Country Operation Business Plan (2021 to 2023) मा दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निम्ति ५५० मिलियन युएस डलर ऋण र २० मिलियन युएस डलर अनुदान Allocate गरेको छ ।
- आयोजना निर्माणको निम्ति अर्थ मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गरिएकोमय EIB बाट Letter of Interest प्राप्त भएको र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (EIB) को प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको ।
- आयोजना निर्माणको निम्ति आन्तरिक रुपमा आवश्यक पर्ने व्यवसायिक ऋणको निम्ति कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई पत्राचार गरिएको र छलफल जारी रहेको ।

माटो, ढुंगा तथा कंक्रीट प्रयोगशाला

आयोजनाहरूको प्रगति विवरण

पुष, २०७९

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	प्रगति विवरण
१	अपर अरुण जलविद्युत आयोजना	- ड्रिलिङ कार्य - २२८० मिटर । - हेडवर्क्स र विद्युतगृहको ईआरटी सर्भे - ६६४५ मिटर । - हेडवर्क्स र विद्युतगृहको जियोलोजिकल म्यापिङ - ४०० हेक्टर ।
२	चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना	Phase-III को सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरी मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाइएको ।
३	उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना	Phase-III को सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरी अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको ।
	चन्द्रपुर सुखदेवचोक सबस्टेशन	सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको ।
५	ढल्केवर बालगंगा	सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको ।

	सबस्टेशन	।
६	लाहान सुखीपुर सबस्टेशन	▪ सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको ।
७	रूपनी बोदेबसाइन सबस्टेशन	▪ सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको ।

Building and Physical Infrastructure Construction Project

1. Introduction

The Nepal Electricity Authority, one of the largest organizations in Nepal, was formed by merging the Electricity Department, the Nepal Electricity Corporation, and various Development Boards in 1985. At the central level, NEA is divided into various Directorates consisting of Departments and Divisions. The existing office space in the NEA head office complex at Durbarmarg is not adequate to accommodate all the central offices due to haphazard space planning and the layout of existing old buildings.

For optimum utilization of land located at prime locations, NEA established the new project named Building and Physical Infrastructure Construction Project (BPICP) on 2074/06/09. The main objective of this project is to construct the corporate office building at Durbarmarg and other similar infrastructure all over Nepal.

Corporate Office Building (COB)

BPICP has revised the architectural drawing of COB in accordance with the instruction of then Managing Director, Mr. Hitendra Dev Shakya, of Nepal Electricity Authority, to meet the by-laws of Ministry of Urban Development (MOUD) by limiting the total height of the building to 30 m. In this Design, The MoUD had approved the Initial Environmental Examination (IEE) Report. BPICP had presented slide about design and drawing at the 881st Board Meeting of NEA, held on 31st Bhadra 2078. The Board had instructed to resubmit the design after an in-depth discussion with concerned bodies ie. Kathmandu Metropolitan City, MoUD, etc.

New Office Buildings at Bhagwanpau and Lainchaur

NEA Board Meeting held on 31st Bhadra 2078, had decided to initiate the construction of NEA Office buildings at Lainchaur and Bhagwanpau. BPICP published the notice of Invitation for Bid (IFB) in the national daily Gorakhapatra on 2078/10/21. The Bid Evaluation Committee had submitted the Evaluation report on 9 th Baishakh 2079.

BPICP had published the Notice of Price Bid Opening on National Daily Gorkhapatra of 2079/01/13. The Contract Agreement between BPICP and Contractor had been endorsed on 3rd July 2022. Due to hindrance in site clearance at Swayambhu and lainchaur, the site mobilization work is not yet commenced. However, BPICP is trying to clear the site before 14th Aswin 2079.

2. Work done in FY 2078/79

Following activities were carried out in FY 2078/79 Q4

- a. Signing of Contract Agreement for Construction of NEA Office Building at Lainchaur and Bhagwanpaau between NEA and Contractor MS. KC-EG Infra-Hanuman JV on 3rd July 2022.
- b. Reminder on Building Permit from Kathmandu Metropolitan City (KMC)
- c. Data collection for Calculation of Revenue on properties of NEA for KMC.
- d. Reminder for Site clearance at Swayambhu and Bhagwanpaau.
- e. Request for Revision of IEE of COB.

3 Future Plan

BPICP has planned to carryout following activities for FY 2079/80 . The detailed schedule is shown in Gantt chart.

- a. Revise Facade and Structural Design of COB as per instruction of NEA Board.
- b. Make approval of Drawings of COB, lainchaur and Bhagwanpau from Kathmandu Metropolitan City.
- c. Conduct Tendering process of COB.
- d. Identify the land owned by NEA located at prime location.

६. **ऐन, नियम एवं विनियमहरूको सूची**
ने.वि.प्रा.का प्रचलित ऐनहरू

- नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
- विद्युत ऐन, २०४९
- विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
- विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८

अन्य प्रासंगिक ऐनहरू

- जलश्रोत ऐन, २०४९
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
- वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
- श्रम ऐन, २०७४
- जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४
- बन ऐन, २०५५
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
- सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४
-

नियमावली तथा विनियमावली :

- विद्युत नियमावली, २०५०
- विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८(संसोधन सहित)
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०७५
- ने.वि.प्रा. विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९
- ने.वि.प्रा. विद्युत दुर्घटना क्षतिपूर्ति विनियमावली, २०६७
- ने.वि.प्रा. विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७७
- ने.वि.प्रा. भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५
- ने.वि.प्रा. विद्युत चुहावट नियन्त्रण विनियमावली, २०५०
- ने.वि.प्रा. सामुदायिक ग्रामिण विद्युतिकरण विनियमावली, २०७१

अन्य प्रासंगिक नियमावली

- जलश्रोत नियमावली, २०५०
- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
- वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४
- श्रम नियमावली, २०७५
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५
- सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५
- वन नियमावली, २०७९