



सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी
नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको



नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु (स्वतःप्रकाशन) को विवरण
(२०८० माघ देखि चैत मसान्त सम्म)



नेपाल विद्युत प्राधिकरण
दरबारमार्ग, काठमाडौं ।

विषय सूची

१.	पृष्ठभूमी	२
२.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, एवं अधिकारहरु	२
३.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी	३
	३.१ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना	३
	३.२ कर्मचारीको दरबन्दी विवरण	४
४.	नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी र नोडलअधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.	५
५.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण :	६
	५.१ प्रशासन निर्देशनालय	६
	५.२ अर्थ निर्देशनालय	९
	५.३ उत्पादन निर्देशनालय	१३
	५.४ वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय	२२
	५.५ प्रसारण निर्देशनालय	४९
	५.६ योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय	८२
	५.७ आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय	८७
	५.८ ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय	१०६
	५.९ व्यवसाय विकास निर्देशनालय	११४
६.	ऐन, नियम एवं विनियमको सूची	१२०

१. पृष्ठभूमि :


विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०४२ साल भाद्र १ मा स्थापना भएको हो । हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयले संचालन तथा उत्पादन गरेको जम्मा जलविद्युत क्षमता ग्रिडमा जोडीएको ५७८.६२ मेगावाट र ग्रिडमा नजोडिएको ४.५४ मेगावाट गरी जम्मा जलविद्युत क्षमता ५८३.१६ मेगावाट, थर्मल विद्युत ५३.४१ मेगावाट, सोलार विद्युत २५ मेगावाट गरी जम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत ६६१.५७ मेगावाट छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुबाट ४७८.१ मेगावाट र निजि क्षेत्रको जलविद्युत १६४१.२१ मेगावाट, निजि क्षेत्रको सोलार विद्युत ६१.९४ मेगावाट र बगासबाट उत्पादित ६ मेगावाट गरी नेपालमा जम्मा २८४८.८२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । मुलुकको करिब ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल यस प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरु मार्फत आ.व. २०८०/०८१ चैत मसान्तसम्म ने.वि.प्रा. तर्फका ५२,३९,५२६ र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था तर्फका ५,१३,९८४ समेत गरी जम्मा ५७,५३,५१० ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ ।

२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य एवं अधिकारहरु :

- (क) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
- (क_१) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने ।
- (ख) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (सबस्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरणलाइन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरुको निर्माण, संचालन, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने ।
- (ग) औद्योगिक, कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
- (घ) विद्युत महशुल बाहेक ग्राहकबाट मिटर जडान, मिटर ठाउँसारी, नामसारी, क्षमता वृद्धि लगायतका सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने ।
- (ङ) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने, गराउने ।
- (च) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा अध्ययनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने ।
- (च_१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण कार्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने ।
- (छ) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने, गराउने ।

३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी :

३.१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना :



३.२. कर्मचारी दरबन्दी विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
प्रशासन निर्देशनालय
जनसाधन विभाग
केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखा

२०८० चैत मसान्त

पद	सेवा	स्वीकृत दरबन्दी			मौजूदा कर्मचारी		
		नियमित	आयोजना	जम्मा	स्थायी	म्यादी/करार/ ज्यालादारी कर्मचारी संख्या	जम्मा
कार्यकारी निर्देशक		१	०	१	१	०	१
उप कार्यकारी निर्देशक	(प्राविधिक/प्रशासन)	९	०	९	९	०	९
अधिकृत स्तर (तह ६ देखी ११ सम्म)	प्राविधिक	१२७६	११३	१३८९	१२५३	०	१२५३
	प्रशासन	५९७	२३	६२०	६१३	२	६१५
	जम्मा	१८७३	१३६	२००९	१८६६	२	१८६८
सहायक स्तर (तह १ देखी ५ सम्म)	प्राविधिक	६०८१	०	६०८१	४३०६	११६	४४२२
	प्रशासन	३३३३	०	३३३३	२४४७	९५	२५४२
	जम्मा	९४१४	०	९४१४	६७५३	२११	६९६४
	कूल जम्मा	११२९६	१३६	११४३३	८६२९	२१३	८८४२

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

सि.नं.	पद	नाम	टेलिफोन नं.
१	कार्यकारी निर्देशक	श्री कुलमान घिसिङ	०१-४१५३००७
२	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री तुलाराम गिरी	९८५११६८२१९
३	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री तारा प्रसाद प्रधान	९८५१३३७०६८
४	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री रामजी भण्डारी	०१-४१५३०२५
५	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री मनोज सिलवाल	९८५१२०२३६३
६	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री लोकहरी लुईटेल	०१-४१५३११६
७	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री प्रदीप कुमार थिक्के	९८४१३५४६६४
८	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री दिर्घायु कुमार श्रेष्ठ	९८४१२५१३१६
९	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री मदन तिम्लीना	०१-४१५३०१४
१०	प्रवक्ता	श्री चन्दन कुमार घोष	०१-५१९८१७६
११	सूचना अधिकारी	श्री सर्वजित कुमार चौधरी	०१-४१५३०२२
१२	नोडल अधिकृत	पुनम जोशी	०१-४१५३२१५

५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण :

५.१. प्रशासन निर्देशनालय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्यमान ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये प्रशासन निर्देशनालय पनि एक हो । यस निर्देशनालयको नेतृत्व उपकार्यकारी निर्देशक तह १२ (प्रशासन) बाट हुँदै आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समग्र कर्मचारी प्रशासन र सामान्य प्रशासन यसै निर्देशनालय अन्तर्गत संचालन र व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यस निर्देशनालय अन्तर्गत जनसाधन विभाग, पदपूर्ति विभाग, सामान्य सेवा विभाग र कानून विभाग गरी चार वटा विभागहरु रहेका छन् । निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको सामान्य सेवा विभाग अन्तर्गत जनसम्पर्क तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखामा यस आ.व. को तेश्रो त्रैमासिकमा ६ वटा सूचना माग गरिएकोमा ५ वटा सूचना सम्बन्धित सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराइएको छ भने एउटा सूचना उपलब्ध गराउने प्रकृत्यामा रहेको छ साथै उक्त अवधिमा जम्मा १०,७४४ वटा गुनासाहरु प्राप्त भएकोमा १०,३२२ गुनासाहरु फछ्यौट भएका छन् भने ४२२ वटा गुनासाहरु फछ्यौटको प्रकृत्यामा रहेका छन् ।

५.१.१. प्रशासन निर्देशनालयका कार्यहरु :

प्रशासन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई चुस्त, दुरुस्त, जनमुखी, पारदर्शी, सहभागितामूलक बनाई व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने सहयोगी निकायको रूपमा कार्यसम्पादन गर्दछ । त्यसका लागि यस निर्देशनालयले आन्तरिक तथा बाह्य सम्पर्क, अन्तर निर्देशनालय समन्वय तथासंचालक समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरी प्राधिकरणलाई सुशासनको मार्गमा डोच्याउने जमर्को गर्दछ । उपरोक्त बाहेक यस निर्देशनालयले सम्पादन गर्ने अन्य कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

१. पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य: प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणमा रिक्त हुन आएका पदहरुमा नियमानुसार प्रतिशत निर्धारण तथा पद बाँडफाँड गरी लोकसेवा आयोगको सहमतीमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने, दरखास्त छानविन गर्ने, बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने, आयोगबाट लिखित परिक्षाको परिणाम प्राप्त भएपछि मौखिक परिक्षा संचालन गर्ने र सफल उमेदवारहरुलाई नियुक्ति र बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने ।

२. जनसाधन सम्बन्धी कार्य: सिफारिस भै आएका नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने, कर्मचारीको सरुवा गर्ने, कर्मचारीहरुको हाजिरी व्यवस्थापन, अभिलेखाङ्कन, विभागीय कारवाही तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने साथै कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी कार्य (विमा, औषधी उपचार खर्च तथा ऋण व्यवस्थापन) गर्ने ।

३. सामान्य सेवा सम्बन्धी कार्य: देशभर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेका जग्गाहरुको अभिलेखाङ्कन तथा संरक्षण गर्ने, प्राधिकरणका कार्यालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार Logistic Support

उपलब्ध गराउने, सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय माल सामान खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, माग भएका सूचना उपलब्ध गराउने, प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गुनासो सुन्ने र सो को व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य तथा आकस्मिक भैपरि आउने कार्यको व्यवस्थापन गर्ने ।


४. कानून सम्बन्धी कार्य: नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाहरु, प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने मुद्दाहरुको बहस चैरवी गर्ने, प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई कानूनी सल्लाह उपलब्ध गराउने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विनियमावली, निर्देशिका आदिको निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी समग्र प्राधिकरणको कानूनी समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने ।

५.१.२. प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखहरु र महाशाखा प्रमुखहरुका नाम तथा सम्पर्क नं. :

सि.नं	निर्देशनालय /विभाग/महाशाखा	पद	नाम	मोवाइल नं.	मेल ठेगाना
१	प्रशासन निर्देशनालय	उप-कार्यकारी निर्देशक	श्री तुलाराम गिरी	९८५११६८२१९	tularamgiri1@gmail.com
२	कानून विभाग	निर्देशक	श्री वलराम सिलवाल	९८५११३५१३८	legal@nea.org.np
३	जनसाधन विभाग	निर्देशक	श्री शिव कुमार अधिकारी	९८५१०४५८३६	sadhikary361@gmail.com
४	पदपूर्ति विभाग	निर्देशक	श्री बेल प्रसाद शर्मा	९८५११७७९०७	belpdsharma@gmail.com
५	सामान्य सेवा विभाग	निर्देशक	श्री शिव प्रसाद आचार्य	९८४१३२६७४०	spacharya77@gmail.com
६.	कर्मचारी प्रशासन महाशाखा	सह निर्देशक	श्री तुलसी प्रसाद सापकोटा	९८४१६४९५३३	tulsisapkota2030@gmail.com
७.	बढुवा सिफारिस महाशाखा				
८	नियुक्ति सिफारिस महाशाखा	सह निर्देशक	श्री शोभा पौडेल भुसाल	९८४३७६६९४४	shobhapaudel22@gmail.com
९	कर्मचारी कल्याण महाशाखा	सह निर्देशक	श्री गोपाल प्रसाद पाठक	९८५११५८३३६	gopalpathak7@gmail.com
१०	कानून महाशाखा	सह निर्देशक	श्री रमेश कुमार घिमिरे	९८५११९८५९८	rameshkghimire@yahoo.com
११	सामान्य प्रशासन महाशाखा	सह निर्देशक	श्री जमुना कुमारी खड्का	९८४१६६४९१८	khadkajamuna2077@gmail.com
१२	सुशासन व्यवस्थापन महाशाखा	प्रमुख	श्री रामप्रसाद पौडेल	९८४९७५७३९५	rampsdpaudel@gmail.com

५.१.३ संगठन संरचना:

Organization Structure of Administration Directorate




५.२. अर्थ निर्देशनालयः

५.२.१. अर्थ निर्देशनालयका कार्य :

१. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट संस्थाको वार्षिक बजेट तयार गरी सो को कार्यान्वयन, अनुगमन निरीक्षण तथा नियन्त्रण, आय व्यय विवरण तयारी तथा लगानी व्यवस्थापन सहित केन्द्रीय कोष संचालकको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने ।
२. यस निर्देशनालय अन्तर्गत संस्थागत वित्तीय विभाग, लेखा विभाग र नियमन अनुपालन विभाग गरी तीन वटा विभाग रहेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कोष संचालकका रुपमा रहेको संस्थागत वित्तीय विभागबाट आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ मा व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न उत्पादन केन्द्र, प्रसारण केन्द्र, वितरण केन्द्र, विभाग र आयोजनाको वार्षिक बजेट तयार गरी संचालक समितिबाट स्वीकृति गराई सो अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । सो कार्यान्वयनका क्रममा स्वीकृत बजेट अनुसारको बजेट निकासी गर्ने तथा सो को अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने ।
३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न क्रियाकलापबाट संकलन हुने सम्पूर्ण आय रकम केन्द्रीय कोषमा जम्मा गरी सो को आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने ।
४. नेपाल सरकारबाट विकास बजेटका रुपमा प्राप्त हुने बजेट समेतको लगानी व्यवस्थापनका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुमा हुने शेयर तथा ऋण लगानीको पनि व्यवस्थापन गर्ने ।
५. लेखा विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुने सम्पूर्ण आय व्ययको विवरण तयार गरी अर्ध-वार्षिक र वार्षिक रुपमा वित्तीय विवरण तयार गरी सो को अन्तिम लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो क्रममा देखिएका बेरुजुहरु सम्बन्धित कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी फछ्यौट गर्ने गराउने कार्य गर्ने ।

५.२.२ संगठनात्मक संरचना

Organization Structure of Finance Directorate



५.२.३. प्रमुखको नाम :

विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर :

सि.नं.	निर्देशनालय/विभाग	पद	विभागीय प्रमुखको नाम	मोबाइल नं.	इमेल ठेगाना
१	अर्थ निर्देशनालय	उप कार्यकारी निर्देशक	लोकहरी लुईटेल	९८५११५४०६६	llokhari@gmail.com
२	लेखा विभाग	निर्देशक	समिर प्रसाद पोखरेल	९८५११६८२१४	sameer.pokharel11@gmail.com
३	संस्थागत वित्तिय विभाग	निर्देशक	गणेश प्रसाद लुईटेल	९८५११२२१३०	
४	नियमन अनुपालन विभाग	निर्देशक	राजन ऋषि कडेल	९८४१३४५४२३	
५	संस्थागत सुदृढिकरण आयोजना	निर्देशक	चन्धा न्यौपाने	९८४१२४८२४०	
६	अवकाश कोष व्यवस्थापन महाशाखा	सह निर्देशक	भरत कुमार पौडेल	९८४१७७९१८९	
७	केन्द्रिय भुक्तानी महाशाखा	सह निर्देशक	वसन्त कुमार ढुंगाना	९८५१०९५७२०	
८	वित्तिय योजना तथा लगानी महाशाखा	प्रमुख	कैलाश बस्नेत	९८५११४६९२५	
९	बजेट तथा ट्रेजरी महाशाखा	प्रमुख	तिर्थराज न्यौपाने	९८४३१५०४९०	
१०	केन्द्रिय लेखा महाशाखा	प्रमुख	नवराज बस्नेत	९८५१२०२३८९	
११	केन्द्रिकृत लेखाप्रणाली आयोजना	प्रमुख	लोकेन्द्र बहादुर साउद	९८५१०९९१३३	

५.२.४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट आ.व. २०८०/२०८१ चैत्र मसान्त सम्म भएका गतिविधिहरु :

सि.नं.	कार्य विवरण	क्रियाकलाप
१.	नेपाल सरकार मार्फत विकास बजेट खर्च	आ.व. २०८०/८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म वैदेशिक तर्फ रु.१४ अर्ब ४३ करोड ३४ लाख खर्च भएको छ ।
	नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानी मार्फत विकास बजेट खर्च	नेपाल सरकारबाट विकास बजेट अन्तर्गत चालू आ.व. २०८०/८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म विभिन्न आयोजना र ग्रामिण विद्युतीकरणका लागि ऋण लगानी मार्फत जम्मा रु.१ अर्ब ६३ करोड १७ लाख निकाशा भई खर्च भएको र जस्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि १७ अर्ब ८१ करोड ८४ लाख खर्च गरी कुल जम्मा १९ अर्ब ४५ करोड ०१ लाख विकास बजेट खर्च भएको छ ।
२	भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युतको विवरण	आ.व. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म १ अर्ब ४८ करोड १३ लाख युनिट विद्युत निर्यात गरी जम्मा रु.१३ अर्ब ४२ करोड ०९ लाख विद्युत बिक्री वापत आम्दानी गरिएको छ ।
३	भारतबाट आयात गरिएको विद्युतको विवरण	आ.व. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म १ अर्ब २९ करोड ३० लाख युनिट आयात भई जम्मा रु.११ अर्ब ५४ करोड ७१ लाख भुक्तानी गरिएको छ ।
४	नेपालका उत्पादकबाट खरिद	आ.व. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म ने.वि.प्रा.को सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरुबाट १ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख र अन्य निजी उत्पादक कम्पनीहरुबाट ४ अर्ब ७० करोड ८९ लाख गरी जम्मा ६ अर्ब ५४ करोड ८८ लाख युनिट खरिद गरी जम्मा रु.३८ अर्ब १९ करोड ८० लाख रुपैया बराबरको रकम भुक्तानी भएको छ ।
५	विद्युत बिक्री वापतको आय रकम संकलन	आ.व. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म विद्युत बिक्री वापत रकम संकलन गर्न विभिन्न संकलन केन्द्रहरुका लागि विभिन्न बैंकसँग सम्झौता भई विभिन्न वितरण केन्द्रहरुको विद्युत बिक्री रकम रु.७१ अर्ब ३२ करोड १७ लाख रहेकोमा सो वापत नगद खुद संकलन रकम रु.६८ अर्ब ८८ करोड ५७ लाख रहेको छ ।
६	बजेट तथा खर्च तर्फ	आ.व. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म संचालन संभार खर्च तर्फ रकम रु.८२ अर्ब ८७ करोड ७७ लाख खर्च भएको छ ।
७	आय-व्यय विवरण	आ.व. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म व्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कुल आम्दानी रकम रु.९३ अर्ब ९४ करोड १० लाख रहेकोमा जम्मा खर्च रु.८२ अर्ब ८७ करोड ७७ लाख हुन गई अप्रशोधित नाफा (करकट्टी गर्नुअघि) रु.११ अर्ब ०६ करोड ३३ लाख हुने अनुमान रहेको छ ।

५.३. उत्पादन निर्देशनालय


५.३.१. पृष्ठभूमी :

नेपाल हिमाल, पहाड र तराई सहितको भौगोलिक विविधता युक्त जलश्रोतको धनी देश भएकोले यहाँका नदी नालाहरुबाट प्रचूर मात्रामा जलविद्युतको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सुरुवात वि.स. १९६८ जेठ ९ गते फर्पिङ हाउसबाट भएको र सो सुरुवात भएको ११२ वर्ष पूरा भएको छ । वि सं. १९६८ सालमा काठमाडौँको फर्पिङमा संचालनमा आएको ५०० कि.वा. क्षमताको जलविद्युत गृह नै नेपालको पहिलो जलविद्युत गृह हो । मुलुकमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य विस्तार हुदै जाँदा कार्य विशिष्टिकरणका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत निर्देशनालयहरु मध्ये उत्पादन निर्देशनालय पनि एक हो । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका जलविद्युत गृह एवं Fuel Plant बाट आ.व. ०७९/८० को अन्त्य सम्म विद्युतको कुल जडित क्षमता ६२७.०३ मेगावाट (Including large, Medium, small isolated, Thermal and solar power plants) रहेको छ । उत्पादन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरुको संचालन संभार गर्ने तथा नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यको रेखदेख र अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

५.३.२ निर्देशनालयका कार्यहरु :

- क) नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वयंले प्रवर्धन गर्ने नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यको अनुगमन, व्यवस्थापन, निर्देशन लगायत तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि कार्य प्रगतिको समिक्षा गर्दै आयोजना संचालनमा आइपर्ने समस्याहरुको निराकरणको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
- ख) आयोजना संचालनमा बजेटको अभाव हुन नदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने ।
- ग) निर्देशनालय अन्तर्गतका तापीय तथा जलविद्युत गृहहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने ।
- घ) आवश्यकता अनुसार जलविद्युत गृहहरुको मर्मत संभारको व्यवस्था मिलाउने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने ।
- ङ) आफ्नो अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरु अधिकतम क्षमतामा संचालन गरी बढी भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न पहल गर्ने ।
- च) जलविद्युत केन्द्रहरुको दक्षतापूर्वक संचालनको लागि आधुनिकीकरण गर्दै जाने ।
- छ) जलविद्युत केन्द्रमा रहेका सम्पत्तिहरुलाई दीर्घकालसम्म संचालन गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि गर्ने ।
- ज) उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि पुराना जलविद्युत केन्द्रहरुलाई सुदृढीकरण गर्दै लैजाने ।
- झ) ज.वि.केन्द्रहरुमा नविनतम सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै जाने ।
- ञ) निर्देशनालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
- ट) निर्देशनालय मातहत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने ।

५.३.३. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :



५.३.४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय अर्न्तगत रहेका जलविद्युत केन्द्र तथा आयोजनाहरुको जडित क्षमता निम्नानुसार छ :

क्र.सं.	विद्युत केन्द्र तथा आयोजनको नाम	जडित उत्पादनक्षमता (मेगावाट)	कैफियत
१	कालीगण्डकी ए ज. वि. केन्द्र	१४४	
२	मध्य मर्स्याङ्दी ज. वि. केन्द्र	७०	
३	मर्स्याङ्दी ज. वि. केन्द्र	६९	
४	कुलेखानी प्रथम ज. वि. केन्द्र	६०	
५	माथिल्लो त्रिशुली ३ए ज. वि. केन्द्र	६०	
६	दुहवी मल्टीप्यूल केन्द्र	३९	
७	कुलेखानी दोश्रो ज. वि. केन्द्र	३२	
८	चमेलिया ज. वि. केन्द्र	३०	
९	त्रिशुली ज. वि. केन्द्र	२४	
१०	हेटौडा डिजेल केन्द्र	१४	
११	कुलेखानी तेस्रो ज. वि. केन्द्र	१४	
१२	गण्डक ज.वि.केन्द्र	१५	
१३	मोदी ज. वि. केन्द्र	१४.८	
१४	देवीघाट ज. वि. केन्द्र	१५	
१५	सुनकोशी ज. वि. केन्द्र	१०.०५	
१६	पुवा खोला ज. वि. केन्द्र	६.२	
१७	चतरा ज. वि. केन्द्र	३.२	
१८	सेती फेवा ज. वि. केन्द्र	२.५	
१९	पनौती ज. वि. केन्द्र	२.४	
२०	सुन्दरीजल ज. वि. केन्द्र	०.९७	सुदृढीकरण गरी ९७० कि.वा. भएको ।
२१	फर्पिङ ज. वि. केन्द्र	०.५	

५.३.५.निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीको सम्पर्क नम्बर :-

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण						
सि.न.	निर्देशनालय,विभाग, आयोजना तथा केन्द्रको नाम	निर्देशनालय, विभाग, केन्द्र आयोजना/प्रमुख	पद	कार्यालय प्रमुखको सम्पर्क फोन नम्बर	कार्यालयको फोन नम्बर	कैफियत
१	उपकार्यकारी निर्देशक, उत्पादन निर्देशनालय	श्री मदन तिमिसिना	उपकार्यकारी निर्देशक	9851198345	4153014	
२	मभौला उ. सं तथा संभार विभाग	श्री कपिलदेव मान्जना	प्रमुख	9846256116	4153017	
३	उत्पादन विकास तथा सहायता विभाग					
४	ठूला उ. सं तथा संभार विभाग	श्री राम कुमार यादव	निर्देशक	9855039519	4153071	
५	कालीगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र	श्री बाबुराजा महर्जन	कार्यालय प्रमुख	9856003144	063-403081	
६	मध्य मर्स्याडदी जलविद्युत केन्द्र	श्री पवन बस्नेत	कार्यालय प्रमुख	9856010073	066-400073	
७	मर्स्याडदी जलविद्युत केन्द्र	श्री पशुपतिराज गौतम	कार्यालय प्रमुख	9856041069	065-540088	
८	माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना	श्री सुरेश राउत	आयोजना प्रमुख	9851210400	01-6227801	
९	माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र	श्री धिरेन्द्र चौधरी	कार्यालय प्रमुख	9851115178	01-6227801	
१०	कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र	श्री तारादत्त भट्ट	कार्यालय प्रमुख	9855075030	057-419100	
११	दुहवी मल्टीफ्युल केन्द्र	श्री पवन घिमिरे	कार्यालय प्रमुख	9852062364	021-421243	
१२	कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत केन्द्र,	श्री प्रल्हाद राउत	कार्यालय प्रमुख	9855011545/9843382277	057-419470	
१३	चमेलिया जलविद्युत केन्द्र	श्री रविकिशोर दत्त	कार्यालय प्रमुख	9761861079	014-153030	
१४	चमेलिया जलविद्युत आयोजना	श्री राम कुमार यादव	निर्देशक	9855039519	01-4153030	
१५	त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र	श्री पुरन सोव	कार्यालय प्रमुख	9851160992	010-561095	
१६	देवीघाट जलविद्युत केन्द्र	श्री शुनिल कुमार चर्तुवेदी	कार्यालय प्रमुख	9851121095	078-520782	
१७	गण्डक जलविद्युत केन्द्र	श्री पिताम्बर भूसाल	कार्यालय प्रमुख	9841068916	078-520782	

१८	मोदीखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री सुरेन्द्र कार्की	कार्यालय प्रमुख	9857690500/9855015003	067-410041	
१९	कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रसन्नमुनी ताम्राकार	कार्यालय प्रमुख	9855011417	057-621417	
२०	कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना	श्री सुभाष मिश्र	निर्देशक	9851208257/ 9846256116	010-560803	
२१	ईलेक्ट्रोमेकानिकल वर्क्सप तथा निर्माण आयोजना	श्री सुरज दाहाल	आयोजना प्रमुख	9851109474		
२२	जलविद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना	श्री उमङ्ग कार्की	आयोजना प्रमुख	9841040624		
२३	सुनकोशी जलविद्युत केन्द्र	श्री हरिष चन्द्र धिताल	कार्यालय प्रमुख	9851214734/9851245580	027-520351	
२४	पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री शिवकुमार थापा	कार्यालय प्रमुख	9852620351	025-550077	
२५	चतरा जलविद्युत केन्द्र	श्री पवन घिमिरे	कार्यालय प्रमुख	9852062364	011-410056	
२६	पनौती जलविद्युत केन्द्र	श्री सवीना उप्रेती	कार्यालय प्रमुख	9851224809/9841695194	061-551245	
२७	सेती (फेवा) जलविद्युत केन्द्र	श्री चिरन्जीवी आर्चाय	कार्यालय प्रमुख	9856041245	4153032	
२८	सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र	श्री रविन्द्र कुमार मण्डल	कार्यालय प्रमुख	9842810846	2113210	

५.३.६. उत्पादन निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका सूचना अधिकारीको नामावली :-

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका सूचना अधिकारीहरु					
सि.न.	निर्देशनालय, विभाग र केन्द्र	सूचना अधिकारीको नाम	तह	पद	सम्पर्क फोन नं.
१	उत्पादन निर्देशनालय ठूला उत्पादन सं. तथा सं. विभाग मझौला उत्पादन सं. तथा सं. विभाग प्राविधिक सर्पोट विभाग उत्पादन विकास विभाग फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र	श्री राम प्रसाद रिमाल	६	स.प्र.अ.	९८५१०९६६७३
२	कालिगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र	श्री ज्ञानेन्द्र सुवेदी खत्री	७	प्रशासकीय अधिकृत	९७४८२११४१४
३	मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रविन कुमार चौधरी	७	इन्जिनियर(ईले)	९८४४४१०९६४
४	मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रदिप रुपाखेती	६	स.प्रशासकीय अधिकृत	९८५२०२२२२०
५	कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र	श्री विनोद काफ्ले	७	इन्जिनियर(ईले)	९८६७०१५४५२
६	माथिल्लो त्रिशुली ३ए ज.वि.के.	श्री गौरीशंकर प्रसाद चैरसिया	७	प्रशासकीय अधिकृत	९८४९७९४३८
७	कुलेखानी दोश्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री सन्तोष कुमार चौधरी	७	इन्जिनियर(मेका)	९८५२०७५६६६
८	चमेलिया जलविद्युत केन्द्र	श्री दान बहादुर नेपाली	७	प्रशासकीय अधिकृत	९८४८११८५२२
९	त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र	श्री दिपक सिग्देल	५	मि.रि.सु.भा.	९८५१३१४७७०/ ९८५१०१०७७४
१०	देवीघाट जलविद्युत केन्द्र	श्री मुकेश रेग्मी	७	इन्जिनियर(मेका.)	९८६०१८४५६०
११	मोदिखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री गणेश खनाल	५	मि.रि.सु.भा.	९८४६१०७४९६
१२	गण्डक जलविद्युत केन्द्र	श्री मोहन पण्डीत	५	मि.रि.सु.भा.	९८४४२१८७४४
१३	कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री ममता कुमारी श्रेष्ठ	६	स.प्रशासकीय अधिकृत	९८६११६८०८६
१४	सुनकोशि जलविद्युत केन्द्र	श्री हरि सुन्दर माझी	६	स. ईन्जिनियर मे.का.	९८४२३४१९२३
१५	पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री अशोक कुमार दास	६	स.ईन्जिनियर (मेका)	९८६२१६१९२९
१६	चतरा जलविद्युत केन्द्र	श्री घनश्याम घिमिरे	५	मि.रि.सु.भा.	९८६२३३८००९
१७	पनौति जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रमोद अर्याल	५	मि.रि.सु.भा.	९८४५३००३३२
१८	सेतिफेवा जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रदिप सापकोटा	५	मि.रि.सु.भा.	९८५७६४०३३२
१९	सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र	श्री रविन्द्र कुमार मण्डल	६	स.ईन्जिनियर (मेका)	९८४२८१०८४६

५.३.७. उत्पादन निर्देशनालय मातहत संचालित आयोजनाहरु :

- क) माथिल्लो त्रिशुली रण जलविद्युत आयोजनाहाल DLP मा संचालनमा रहेको (केन्द्रस्थापना भैसकेको) ।
- ख) कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत आयोजना TOC जारी हुन बाँकी (केन्द्र स्थापना भैसकेको) रहेको ।
- ग)ईलेक्ट्रोमेकानिकल वर्क्सप तथा निर्माण आयोजना ।
- घ)जलविद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना

५.३.८. सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कामको विवरण :

1. Kaligandaki A Hydropower Station

- ✓ Replacement of Dewatering pump of Unit-2.
- ✓ Replacement of Shaft Seal of Unit-1, Unit-2 and Unit-3.
- ✓ Replacement and repair works on Radial and Under Sluice gate sill beam, rubber seal

2. Middle Marsyangdi Hydropower Station

- ✓ Overhauling of Unit #1 in 14 working days. Replacement of Turbine runner, guide vanes, guidevane bushings etc were carried out.
- ✓ Repair and maintenance of cooling water system. Replacement of motor and pump set.
- ✓ General, Preventive and Scheduled maintenance of vehicles, cranes, hydraulic cylinders, turbine parts and accessories.

3. Marsyangdi Hydropower Station

- ✓ Condition Monitoring and Inspection of Power Plant
- ✓ Repair and Maintenance of all damsite gates and hydraulic structure

4. Kulekhani -1 Hydropower Station

- ✓ Installation and testing of 2 new 66 kv sf6 breaker in Hetauda double circuit line and one 11 kv vcb on colony feeder.
- ✓ Maintenance of main AHU and cooling tubes in power house.
- ✓ Optical connectivity works between Colony and control room for internet and cctv.
- ✓ Maintenance of cooling water pump and strainer of unit 1 in power house.
- ✓ Epoxy painting works on Penstock line BL 4 to BL 7.

5. Kulekhani-III Hydropower Station

- ✓ Replacement of Automatic Voltage regulator card, governor speed controller of SDMO 250 Diesel Generator of powerhouse, replacement of air, engine oil, fuel filters, replacement of batteries, cleaning of radiator and operation of diesel generator
- ✓ Replacement of engine oil, air, engine oil, lube oil filters and servicing of unit no 6 and 7 diesel generator of Hetauda Diesel plant and both units operation after long gap
- ✓ Construction of portion of rigid pavement road on access road between bridge and powerhouse and office area
- ✓ Construction of retaining walls on way to Adit 3 and head pond Bhaise

6. Chameliya Hydropower Station

- ✓ Fabrication of Shaft sleeves, Retainer, Repair and Maintenance of Vertical Turbine Pumps (VT Pumps – 2 Nos) of Dewatering System.
- ✓ Repair, Maintenance, Servicing and Bearing Replacement work of Spillway Radial Gates (2 Nos) at Damsite.
- ✓ Problem Rectification, Installation, Testing and commissioning of different Spare Parts for Unit Control System at Powerhouse and Damsite.
- ✓ Repair and Maintenance of Guide Frame Sill Beam and Spillway Surface with Application of High Strength Concrete and Epoxy Compounds at Damsite. 5. Repair and Maintenance of Cooling water filtration system of both the units.

7. Trishuli Hydropower Station

- ✓ Sealing of under sluice gate of all 6 gates.
- ✓ Replacement of Thrust bearing of Unit-6
- ✓ Repair and Maintenance of Governor of Unit-2.
- ✓ Replacement of Shaft Seal of Unit-6

8. Devighat Hydropower Station

- ✓ Replacement of shaft seal of Unit-1
- ✓ Unit-2 Overhauling works
- ✓ Repair of H.P Air Compressor

9. Modikhola Hydropower Station

- ✓ Maintenance of Generator Air Cooler of Unit-2.
- ✓ Overhauling works of Unit-1
- ✓ Replacement of Turbine Guide Bearing of Unit-1.
- ✓ Topping of Transformer Oil in Power Transformer

10. Gandak Hydropower Station

- ✓ Repair and maintenance of Potentiometer of unit no. 2 at powerhouse.
- ✓ Changing of Silica Gel of 10 MVA Power Transformer at Switchyard.
- ✓ Replacing of damaged coupling set of lube oil pump of unit no. 2 at powerhouse.
- ✓ Repair and maintenance of TRCM logs gripper by replacing worn out bolts and gaskets.
- ✓ Replacing of Bearing of cooling water pump no. 1 at powerhouse.
- ✓ Dismantling of gears and other accessories of gantry crane and travelling cranes for repair and maintenance purposes.
- ✓ Replacement of bearing of no. 2 cooling water pumps at powerhouse

11. Sunkoshi Hydropower Station

- ✓ SS plate, h beam change, epoxy and high strength concreting on barrage base
- ✓ Overhauling of unit-1
- ✓ Intake gate rubber seal change
- ✓ New VT pump fitting

- ✓ New hp and LP compressors fitting
- ✓ Cooling water valves change

12. Chatara Hydropower Station

- ✓ Replacement of 2 Set of 33 kV Disconnecting Switches (DS) and Lightening Arrestors (LA) in Switchyard.

13. Setifewa Hydropower Station

- ✓ Installation and Commissioning of New DC Battery charger with Battery having capacity 110 V DC total at Fewa HPS.
- ✓ Line Petroling and changing of Disc/ Pin of 11 KV line from Seti HPS to Kundahar Substation
- ✓ Repair and Maintenance of 50 KVA Transformer and Installation for Station Service at Fewa HPS

Installation of 11 KV Link switch and Repair of 11 KV line with changing Lightning Arrester/ Disc/ Pin at at Fewa HPS

५.४. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय आम विद्युत उपभोक्ताहरूलाई स्तरीय विद्युत सेवा प्रवाह गर्नको लागि केन्द्रीत रहने गर्दछ । यस निर्देशनालयले ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय तथा २ वटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका मुलुकभरका १२९ वितरण केन्द्रहरू तथा तिनका उप वितरण केन्द्र र फ्युज सेवाहरू मार्फत विद्युत वितरणको कार्य गर्दै आएको छ । साथै २३ वटा विभिन्न आयोजनाहरू मार्फत वितरण लाइन तथा वितरण सबस्टेशनहरू विस्तार गर्ने र स्तरोन्नतिको कार्य गर्दै आएको यस निर्देशनालयमा ३ वटा विभाग तथा ३ वटा महाशाखाहरू रहेका छन् । यस निर्देशनालयमा विद्युत प्राधिकरणका कुल जनशक्तिको करिब ६७.४३ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् । मुलुकको करिब ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल यस निर्देशनालयले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरूमार्फत आ.व. २०८०/०८१ चैत्र मसान्तसम्म ने.वि.प्रा. तर्फका ५३,७५,२७५ र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था तर्फका ३,०४,७२० समेत गरी ५६,७९,९९५ ग्राहकहरूलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । आ.व. २०८०/०८१ चैत्र मसान्तसम्म ७,३८,७६,९०,००० युनिट विद्युत विक्री भई जम्मा विद्युत विक्री बिल रकम रु.७१,३२,१७,०६,००० रहेकोमा रु.६८,८८,५७,६३,००० महशुल संकलन भएको छ ।

५.४.१. निर्देशनालयका कार्यहरू :

यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले निम्न बमोजिम कार्य संचालन गर्दै आएको छ ।

क) प्रसारण सम्बन्धी कार्य

- १) ३३ के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन संभार र मर्मत गर्ने ।
- २) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत गर्ने ।
- ३) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन स्तरोन्नती सम्बन्धी संपूर्ण कार्य ।
- ४) ११ के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत गर्ने ।
- ५) वितरण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार मर्मत गर्ने ।

- ६) विभिन्न क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरु (पावर तथा वितरण) खरिद गर्न लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी खरिद गर्ने साथै जडान, संभार र मर्मत गर्ने ।
- ७) उपरोक्त संरचना निर्माण गर्न जग्गा आवश्यक भएमा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्ने ।

ख) वितरण सम्बन्धी कार्य

- १) ग्राहकहरुबाट प्राप्त विद्युतको माग फारम लिने ।
- २) माग फारमको आधारमा विद्युत जडानको लागि लागत अनुमान तयार गर्ने ।
- ३) लागत अनुसार रकम लिइ मिटर जडान गर्ने र लाइन चालु गर्ने ।

ग) महशुल संकलन

- १) स्थायी, अस्थायी तथा घुम्ती काउण्टर खडा गरी विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।
- २) विभिन्न बैंकहरु मार्फत विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।
- ३) ई सेवा मार्फत विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।

घ) ग्राहक सेवा सम्बन्धी

- १) मासिक रुपमा मिटर रिडिङ गर्ने ।
- २) नामसारी र ठाउँसारी सम्बन्धित कार्य ।
- ३) विद्युत शक्तीको क्षमता स्वीकृत एवं परिवर्तन सम्बन्धी कार्य ।
- ४) ग्राहकको विवरण राख्ने तथा अध्यावधिक गर्ने कार्य ।
- ५) ग्राहकको वर्गिकरण सम्बन्धी कार्य ।
- ६) मिटर रिडिङ गरेको ६० दिन भित्र पनि ग्राहकले महशुल भुक्तानी नगरेमा बिना सूचना विद्युतको लाइन काट्ने ।

ड) रिचार्जबल सम्बन्धी कार्य

ग्राहक वा कुनै संघ संस्थाको माग अनुसार विद्युत प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धी कार्यहरु यस कार्यालय मार्फत गर्नु परेमा लाग्ने दस्तुर लिई गरिने कार्य ।

च) विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ र बिद्युत चोरी नियन्त्रण विनियमावली २०५९ मा तोकिए बमोजिमका कार्यहरु

- १) कसैले अनाधिकृत रुपमा विद्युतको उपयोग गरेमा चोरी नियन्त्रण गर्ने ।
- २) विद्युत चोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याइ कानून बमोजिम कारवाहि गर्ने ।
- ३) विगो र जरिवाना असुल उपर गर्ने ।
- ४) चोरी हुनबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने ।

छ) क्षतिपूर्ति विनियमावलीमा उल्लेख गरिएका कार्यहरु

- १) यस कार्यालयको कारणले विद्युत दुर्घटना हुन गै जनधनको क्षति हुन गएमा छानबिन गर्ने ।

- २ छानबिन बाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ठहरेमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने वा सिफारिस गर्ने ।
- ३) विद्युत दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र जन धनको क्षति हुन बाट बचाउने ।


ज) सामुदायिक ग्रामिण विद्युतिकरण विनियमावली, २०७१ ले तोकिए बमोजिमका कार्यहरु

- १) वितरक संस्थाबाट प्रस्ताव प्राप्त गर्ने ।
- २) प्रस्तावहरु ने.वि.प्रा.को प्रचलित मापदण्ड बमोजिम छु छैन हेर्ने ।
- ३) डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने ।
- ४) आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरिक्षण गर्ने ।
- ५) मापदण्ड पुरा भएका संस्थाहरुलाई नियमानुसार विद्युत वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरी दिने ।

झ) गुनासो व्यवस्थापन कार्य

- १) संघ संस्था वा ग्राहकहरुको गुनासो वा सुझाव प्राप्त गर्ने ।
- २) गुनासो उपर छानबिन गर्ने ।
- ३) छानबिनको आधारमा समस्याको समाधान गर्ने वा कारवाही गर्ने ।

५.४.२. वि.ग्रा.से. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना



५.४.३. निर्देशनालय, प्रादेशिक/डिभिजन कार्यालय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख र सूचना अधिकारीहरुको विवरण:

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

क्र.स.	कार्यालय	कार्यालय प्रमुखको नाम	सम्पर्क नं.		सूचना अधिकारीको नाम/पद	मोबाईल नम्बर	इमेल ठेगाना
			मोबाइल नं.	कार्यालयको नंबर			
१	वितरण तथा ग्राहक सेवा नि.	उपकार्यकारी निर्देशक, मनोज सिलवाल	९८५१२१२०९२	१४१५३१४५	निर्देशक, अच्युत बाबु घिमिरे	९८५१०२४०२१	dcs@nea.org.np
२	योजना तथा प्रा.सेवा विभाग	निर्देशक, अच्युत बाबु घिमिरे	९८५१०२४०२१	१४१५३१५८			planningtech@nea.org.np
३	सामुदायिक ग्रामिण वि.विभाग	प्रमुख, विक्रम कुमार अमात्य	९८५१००६६२६	१४३६००५७	प्र.अ. कृष्ण प्रसाद पन्त	०१४९६०६६५/ ९८५११९८५५८	community@nea.org.np
४	स्मार्ट मिटरिड तथा अटोमेशन विभाग						
५	प्रशासन महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	सह निर्देशक चुडामणि आचार्य	९८५१२३४१४७	१४१५३०५०	सह निर्देशक चुडामणि आचार्य	९८५१२३४१४७	dcs@nea.org.np
६	अर्थ महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	सह निर्देशक, तोमलाल सुवेदी	९८५१२७३२०९	१४१५३१४२	सह निर्देशक, तोमलाल सुवेदी	९८५१२७३२०९	dcs.finance@nea.org.np
७	जिन्सी व्यवस्थापन महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	प्रबन्धक जितेन्द्र भा	९८४२०२९६४०	१४१५३१५२	प्रबन्धक जितेन्द्र भा	९८४२०२९६४०	mmddcsd@gmail.com
८	कम्प्युटराईज्ड विलिङ्ग तथा नेटवर्क महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	उप प्रबन्धक रविन्द्र श्रेष्ठ	९८५११५७४२८	१४१५३१७६	उप प्रबन्धक रविन्द्र श्रेष्ठ	९८५११५७४२८	billing@nea.org.np

क)	कोशी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगर	उमेश कुमार झा	९८५२०७९६६६	०२१-४३६०५७	सहा.निर्देशक नगेन्द्र कुमार श्रेष्ठ	९८४२०३७२२३	biratnagar.ro@nea.org.np
१	विराटनगर वितरण केन्द्र	सरोज कुमार	९८५२०२१७२५	०२१-५२१२०६	ई. अञ्जनी कुमार यादव	९८४५१८८१७६	biratnagar@nea.org.np
२	इटहरी वितरण केन्द्र	राम उदगार साह	९८५२०८०८४१	०२५-५८३४५९	बाबुराम कोइराला	९८५२०५५९७२	itahari@nea.org.np
३	भद्रपुर वितरण केन्द्र	राममणि बजगाई	९८५२६३०६६६	०२३-४५५६११	भुमी प्रसाद तिवारी	९८४२६३७९७६	bhadrapur@nea.org.np
४	गौरादह वितरण केन्द्र	सागर पोखरेल	९८५२६८५५००	०२३-४८०३४७	प्रविण चौधरी	९८४५३६६३४१	gauradaha@nea.org.np
५	दमक वितरण केन्द्र	परितोष कुमार चौधरी	९८५२६८२७९७	०२३-५८११६९	ई. खगेन्द्र बहादुर भण्डारी	९८४१४०७७२८	damak@nea.org.np
६	इनरुवा वितरण केन्द्र	रेवत कुमार चौधरी	९८५२०७०००७	०२५-५६१९६१	स.ई. विपिन कुमार कायस्थ	९८५२०४९५३५	inaruwa@nea.org.np
७	रंगेली वितरण केन्द्र	पंकज कुमार गोईत	९८५२०८०६५०	०२१-५८०६५३	गणेश प्रसाद खनाल	९८४२३०४८२४	rangeli@nea.org.np
८	अनारमणी वितरण केन्द्र	संजिव कुमार साह	९८५२६४६१७१	०२३-५४६६५८	विभव पौडेल	९८४१४०१५०१	anarmani@nea.org.np
९	दुहवी वितरण केन्द्र	अभिनव झा	९८५२०४७६६६	०२५-५४०४०३	ई. विजय कुमार सिंह	९८४९१२०२९५	duhabi@nea.org.np
१०	उर्लाबारी वितरण केन्द्र	निरज कुमार साह	९८५२०४४१४०	०२१-५४१४७२	एकराज राई	९८५२०३६६२५	urlabari@nea.org.np
११	उदयपुर वितरण केन्द्र	विजय बाबु खत्री	९८५२८३५६६८	०३५-४२०६२९	पुष्कर पौडेल	९८४२०२४३२०	udaypur@nea.org.np
१२	इलाम वितरण केन्द्र	विजली प्रसाद यादव	९८५२६२००५४	०२७-५२१४१७	ई. सरोज कुमार चौधरी	९८४१९५०१७२	illam@nea.org.np
१३	धनकुटा वितरण केन्द्र	रोशन कुमार सिंह	९८५२०७००९१	०२६-५२००९१	भुपेन्द्र प्रसाद साह	९८४२८०९८२३	dhankuta@nea.org.np
१४	धरान वितरण केन्द्र	प्रदिप कुमार शर्मा	९८५२०६२४२१	०२१-५२०४२१	दिपक गुरुङ्ग	९८५२०५०४९८	dharan@nea.org.np
१५	बेलबारी वितरण केन्द्र	पवन कुमार साह	९८५२०४६०८६	०२१-४३४३२५	राजेश कुमार पाण्डेय	९७६२९८४५८५ / ९८६४४२१२७८	belbari@nea.org.np
१६	भोजपुर वितरण केन्द्र	रामबाबु चौधरी	९८५२०५२३७७	०२९-४२०७५२	मि.रि.सु.भा.सावित्रा बाह्रकोटी	९८५२०६५१४९	bhojpur@nea.org.np

१७	खादबारी वितरण केन्द्र	शत्रुघन यादव	९८५२०९९५८८	०२९-५६००७८	दिवस यादव	९८४८८०७३८३	khadbari@nea.org.np
१८	तेहथुम वितरण केन्द्र	प्रतिश ठकाल	९८६२३५९८००	०२६-४१०१११	कृष्ण दाहाल	९७६९८००३६५	terathum@nea.org.np
१९	ताप्लेजुङ्ग वितरण केन्द्र	सुरेश प्रसाद चौधरी	९८४७६७५८१३	०२४-४६११०२	महेन्द्र राज दुलाल	९८४१३१७१३१	taplejung@nea.org.np
२०	पांचथर वितरण केन्द्र	दिपक कुमार दाहाल	९८५२६८४१७७	०२४-५२००२३	लक्ष्मी प्रसाद र खाल	९८४२७७२४८९	panchthar@nea.org.np
२१	दिकतेल वितरण केन्द्र	शोभित बहादुर क्षेत्री	९८५५०११६३६	०३६-४२०७५१	बाबुराम पन्थी	९८४७११७१६१	diktel@nea.org.np
२२	ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्र	ईश्वर कुमार श्रेष्ठ	९८५२८४२२६८	०३७-५४०२०५	रसिलाल राउत	९८५२८४४४२६	okhaldhunga@nea.org.np
२३	सोलुखुम्बु वितरण केन्द्र	अशेश्वर कुमार यादव	९८५२६७२३२१	०३८-५२०२२६	प्र.प्र. शान्तिलाल खतिवडा	९८४२८५७५३२	solukhumbu@nea.org.np
२४	धुलावारी वितरण केन्द्र	माधव प्रसाद यादव	९८५२६६१९९९	०२३-५६०१२१	ज्ञान काफ्ले	९८४४३०५९५	dhulabari@nea.org.np
ख)	मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुर	मुनिन्द्र ठाकुर	९८५४०२४४७८	०४१-४२४०७८	प्र.अ. काली चरण यादव	९८५२०३५९६३	janakpur.ro@nea.org.np
२५	जनकपुर वितरण केन्द्र	सुनिल कुमार महतो	९८५४०२२६१४	०४१-५२१६१४	सुधिर राय	९८४४०२२७५१	janakpur@nea.org.np
२६	जलेश्वर वितरण केन्द्र	गजेन्द्र कुमार चौधरी	९८५४०३२३१०	०४४-५२०१६६	चन्द्रिका प्रसाद सिंह	९८४५०३८५३४	jaleshwar@nea.org.np
२७	मलंगवा वितरण केन्द्र	उमेश कुमार यादव	९८५४०६५७७७	०४६-५२०३३६	रन्जय कुमार महतो	९८४३६५४६९३	malangawa@nea.org.np
२८	राजविराज वितरण केन्द्र	लखन लला मल्लिक	९८५२८२१४५९	०३१-५२०४५९	सत्य नारायण मण्डल	९८४२८२९१५०	rajbiraj@nea.org.np
२९	लाहान वितरण केन्द्र	सुरेन्द्र कुमार साह	९८५२८३३६४६	०३३-५६०६४६	मनोज कुमार साह	९८५५०३८५०१	lahan@nea.org.np
३०	सिराहा वितरण केन्द्र	वासुकी नाथ भा	९८५२८२२२०३	०३३-५२०११५	ई.उदय कुमार कर्ण	९८५२८४४२०३	siraha@nea.org.np
३१	सखुवा वितरण केन्द्र	प्रविण कुमार मिश्र	९८५४०२६३४१	०४१-५४०४६१	शैलेन्द्र सिंह	९८४४१०४४०२	sakhuwa@nea.org.np
३२	मिर्चैया वितरण केन्द्र	मनोज कुमार शर्मा	९८५२८३६५०९	०३३-५५०५०९	प्र.प्र. हरिओम कुमार मानन्धर	९८४२८८५३३६	mirchaiya@nea.org.np
३३	गौशाला वितरण केन्द्र	जगन्नाथ भा	९८५४०३१५६२	०४४-५५६१६५	प्र.प्र. गंगा प्रसाद मंडल	९८४५०३७४३९	gaushala@nea.org.np

३४	लालबन्दि वितरण केन्द्र	त्रिभुवन कुमार यादव	९८५४०६६७७७	०४६-५०१७२९	हरेन्द्र राय	९८४१५५९०४४	lalbandi@nea.org.np
३५	यदुकुवा वितरण केन्द्र	गोपाल कुमार ठाकुर	९८५४०२४३३३	०४१-४१०००९	चन्दन मण्डल	९८६१८००६१८	yadukuha@nea.org.np
३६	कञ्चनपुर वितरण केन्द्र	अरुण कुमार साह	९८५२८६००६९	०३१-५६०१५९	उपेन्द्र महतो	९८४२८१००२९	kanchanpur@nea.org.np
३७	बोदेबर्साईन वितरण केन्द्र	संयोग विश्वकर्मा	९८५२८२३४५९		श्री प्रकाश नारायण चौधरी	९८४८४२७२७०	bodebarsain@nea.org.np
३८	धनुषाधाम वितरण केन्द्र	रोशन कुमार सिंह	९८५४०२३०५६	०४१-४१४०७३	शिवशंकर महतो	९८५४०२९०१०	dhanusadham@nea.org.np
३९	बरहथवा वितरण केन्द्र	दिगम्बर यादव	९८५४०५०४१५		ललीत सिंह	९८४२८४७४४३	barahathawa@nea.org.np
४०	विरगञ्ज वितरण केन्द्र	अवधेश कुमार दुवे	९८५५०२६०३४	०५१-५२२०५०	ई. सिताराम साह	९८५५०२४४३४	birgunj@nea.org.np
४१	कलैया वितरण केन्द्र	ऋषि कुमार वरनवाल	९८५५०४४९१७	०५३-५५०५९१	ई. राजिव साह	९८४१५३०८४७	kalaiya@nea.org.np
४२	सिमरा वितरण केन्द्र	रुमेश रुपाखेती	९८५५०२१०६६	०५३-५२१०६६	ई. श्यामकिशोर प्रसाद यादव	९८४५४२९१५५	simara@nea.org.np
४३	गौर वितरण केन्द्र	राम अयोध्या राय यादव	९८५५०४४७७०	०५५-५२१५६६	श्याम किशोर भा	९८५५०००४४४	gaur@nea.org.np
४४	चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्र	धिरेन्द्र कुमार यादव	९८५५०४१८८२	०५५-५४०२८२	ई. धिरज विक्रम चौधरी	९८६६६६०८५८	chandranigahapur@nea.org.np
४५	पोखरिया वितरण केन्द्र	बुद्धि नाथ भा	९८५५०३८६४४	०५१-५६०००५	दीपक अधिकारी	९८४५८५२७८०	pokharia@nea.org.np
४६	मौलापुर वितरण केन्द्र	राम दिनेश राय यादव	९८५५०४४४५२, ९८०४८४८४८१		प्र.प्र. श्याम सुन्दर यादव	९८४५०३३००३	maulapr@nea.org.np
४७	सिम्रौनगढ वितरण केन्द्र	तैयब अन्सारी	९८५५०४९९९३	०५३-४११०६५	राज किशोर भगत	९८४५०३७४४५	simraungadh@nea.org.np
ग)	बागमती प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, काठमाडौं	नवराज ओझा	९८५१२७३७१०	०१-४१५३१५६	स.नि. निर्माला पनेरु	९८४९७०९५४५	kathmandu.ro@nea.org.np
४८	रत्नपार्क वितरण केन्द्र	प्रज्वलमान श्रेष्ठ	९८५१२७३७११	०१-४१५३२५४	प्र.अ.रमिला कोईराला	९८५१२१९६७८	ratnapark@nea.org.np

४९	बानेश्वर वितरण केन्द्र	रोहिणी पौडेल	९८५१३१३३२२	०१-४४६१५२७	प्र.अ. दिपक राज श्रेष्ठ	९८४१०९५८७९	baneshwor@nea.org.np
५०	लगनखेल वितरण केन्द्र	विजय महतो	९८५१२७३७१३	०१-५५५५६६९	प्र.प्र. चादनी वि.क.	९८४७१०७२१४	lagankhel@nea.org.np
५१	कुलेश्वर वितरण केन्द्र	विरेन्द्र कुमार सिंह	९८५१०५८८००	०१-४२७४८४७	प्र.अ. भरत के.सी.	९८४३५२१११९	kuleshwar@nea.org.np
५२	महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र	बाबुराम सुवेदी	९८५१२४२६९५	०१-४९८०५३२	प्र.प्र. रामहरि गौतम	९८५११०९६६३	maharajgunj@nea.org.np
५३	भक्तपुर वितरण केन्द्र	राम प्रमोद साह	९८५१२७३७१४	०१-६६११०९८	ई. नविना साँद	९८४१६०५२७५	bhaktapur@nea.org.np
५४	पुल्चोक वितरण केन्द्र	सुबोध शर्मा	९८५१२७३७१२	०१-५५२३०१६	नविन कुमार यादव	९८५११८७६३६	pulchowk@nea.org.np
५५	ठिमी वितरण केन्द्र	जयानन्द भ्ना	९८५१२७३७१५	०१-६६३५१०६	ई. राजकुमार कार्की	९८६००४२५५२	thimi@nea.org.np
५६	काभ्रे वितरण केन्द्र	अमृत बाबु अधिकारी	९८५१२७३७१८	०११-६६४७९७	ई. सुरोज पराजुली	९८४९६८४५४३	kavre@nea.org.np
५७	कीर्तिपुर वितरण केन्द्र	सानुबाबु थापा	९८५१२१९६७१	०१-४३३३५३२	प्र.प्र. विष्णु कुमार थापामगर	९८४१३०२०००	kirtipur@nea.org.np
५८	धुन्चे वितरण केन्द्र (रसुवा)	संजिप भट्टराई	९८५१२७३७२०	०१०-५४०११३	प्र.प्र. अनिल भट्टराई	९८४३७०३१६१	dhunche@nea.org.np
५९	नुवाकोट वितरण केन्द्र	ईन्द्र बहादुर जि.सी.	९८५११६०१७७	०१०-५६०६७६	प्र.प्र. पुनम रेग्मी पौडेल	९८४६७१५९६	nuwakot@nea.org.np
६०	धादिङ्ग वितरण केन्द्र	सुधिर कुमार राय	९८५११०५१३२	०१०-५२०१३२	प्र.प्र. देवमणी दाहाल	९८४९३२००७९	dhading@nea.org.np
६१	सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्र	दिपक सापकोटा	९८५१२०७६८६	०११-४८२१३९	संजय प्रजापति	९८४११३४६७५	sindhupalchowk@nea.org.np
६२	दोलखा वितरण केन्द्र	नेत्रमणी न्यौपाने	९८५४०४५७७३	०४९-४२१७७३	समृद्धि भट्टराई	९८१६१८०८०५	dolakha@nea.org.np
६३	जोरपाटी वितरण केन्द्र	ध्रुव राज कार्की	९८५१२७३७१६	०१-५१३४०४६	पवन भट्ट	९८४३६५४८४३	jorpati@nea.org.np
६४	रामेछाप वितरण केन्द्र	दिपेन्द्र बुढाथोकी	९८५१२७३७१९	०४८-५४००६८	प्र.प्र. प्रकाश मैनाली	९८४१९१९७८७	ramechhap@nea.org.np
६५	मेलम्ची वितरण केन्द्र	राजन भण्डारी	९८५१२७३७२१	०११-४०१०४०	प्र.प्र. अशोक बाबु श्रेष्ठ	९८४६४५३८००	melamchi@nea.org.np
६६	बालाजु वितरण केन्द्र	जय कुमार यादव	९८५१२४८८९६	०१-४३५०९४९	ई. उमेश कंडेल	९८४१४२५००३	balaju@nea.org.np

६७	पांचखाल वितरण केन्द्र	सुनिल सापकोटा	९८५११०२८४१	०११-४९९३०१	प्र.प्र. नारायण बस्नेत	९८४४१७३०९९	panchkhal@nea.org.np
	ट्रान्सफार्मर वर्कशप शाखा	राजिव कुमार शर्मा	९८५१२७३७१७	०१-४४१०१६५	प्र.प्र. शंकर अर्याल	९८४१३९८४५९	transformer@nea.org.np
घ)	बागमती प्रदेश डिभिजन कार्यालय, हेटौडा	मनोज कुमार यादव	९८५५०६८०५२	०५७-५२४४६८	ई. राज कुमार श्रेष्ठ	९८५५०३०२०२	hetauda.ro@nea.org.np
६८	सिन्धुली वितरण केन्द्र	शिशिर लम्साल	९८५४०४२२५०	०४७-५२११०५	ई. शत्रुघ्न साह	९८६५०४३८४५	sindhuli@nea.org.np
६९	हेटौडा वितरण केन्द्र	शिवराम यादव	९८६५४०९१५२	०५७-५२५७६८	स.प्र.अ. राम बाबु लोप्चन	९८४१९८८१६९	hetauda@nea.org.np
७०	भरतपुर वितरण केन्द्र	रामु श्रेष्ठ	९८५५०८२३८०	०५६-५२५३८०	स.प्र.अ. अच्युत राज विष्ट	९८५५०७८३८०	bharatpur@nea.org.np
७१	रत्ननगर टाँडी वितरण केन्द्र	राजेन्द्र कुमार चौधरी	९८५५०८३६५५	०५६-५६१६५५	ई. प्रदिप पौडेल	९८४००१६५५६	tandi@nea.org.np
७२	पालुङ्ग वितरण केन्द्र	माधव न्यौपाने	९८०२५३३१०६	०५७-४००००२९	राम विलास राय	९८४४००३६५४	palung@nea.org.np
७३	चनौली वितरण केन्द्र	विनोद सापकोटा	९८०२८३०९७२	०५६-५९१८९०	सरोज कुमार महतो	९८६०५२१६६९	chanauli@nea.org.np
ङ)	गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, पोखरा	कमल आचार्य	९८५६०६१५०१	०६१-४६१५००	स.प्र.अधिकृत श्री प्रेम राज पौडेल	९८५६०५०४४४	pokhara.ro@nea.org.np
७४	पोखरा वितरण केन्द्र	जितेन्द्र यादव	९८५६०२४४३५	०६१-५२०४७२	श्री प्रदिप कुमार भुवाजी	९८४९९१२२६१	pokhara@nea.org.np
७५	आरुघाट वितरण केन्द्र	हेमराज चापागाई	९८५११९१९२६	०६४-४१००७५	श्री शंकर ढकाल	९८४६७१४४८६	aarughat@nea.org.np
७६	स्याङ्गजा वितरण केन्द्र	रमेश बज्राडे	९८५६०५४८११	०६३-४२३८११	स.प्र.अ. देशबन्धु श्रेष्ठ	९८४६०४४३३३	syangja@nea.org.np
७७	बाग्लुङ्ग वितरण केन्द्र	पवन पौडेल	९८५७६६६४४४	०६८-५२०८२०	दुर्गा देवी शर्मा	९८४७७९०८७८	baglung@nea.org.np
७८	म्याग्दी वितरण केन्द्र	प्रताप बराल	९८५७६५५४०३	०६९-५२०४०३	शिवराज पौडेल	९८५६०२७४६१	myagdi@nea.org.np
७९	तनहु वितरण केन्द्र	विजय राज रेग्मी	९८५६०२७३३३	०६५-५६०२४२	डम्बर बहादुर श्रेष्ठ	९८४६८०२२००	tanahu@nea.org.np
८०	लेखनाथ वितरण केन्द्र	राजकुमार रमण	९८५६०१००३२	०६१-५६००३२	लोकनाथ आचार्य	९८४७६३२५९७	lekhnath@nea.org.np

८१	पर्वत वितरण केन्द्र	प्रितम राज विष्ट	९८५७६४०१७७	०६७-४२११३१	अशोक कुमार कर्ण	९८५७६६०१७७	parbat@nea.org.np
८२	तातोपानी वितरण केन्द्र	प्रकाश काफ्ले	९८५११८०५३५ ९८५७६४२३३३		जंग बहादुर थापा	९८४७६७७२३१	tatopani@nea.org.np
८३	लमजुङ्ग वितरण केन्द्र	मेघराज भट्टराई	९८५६०७२३२१	०६६-५२१०७७	स.प्र.अ. तेज नारायण आचार्य	९८५६०७४३५०	lamjung@nea.org.np
८४	गोरखा वितरण केन्द्र	चिज बहादुर गुरुङ्ग	९८५६०४३१७७	०६४-४२०४७७	अम्बिका प्रसाद ढकाल	९८५६०५०९५३	gorkha@nea.org.np
८५	कावासोती वितरण केन्द्र	सुर्य नारायण मण्डल	९८५७०४१३८८	०७८-५४०७४४	दिनेश श्रेष्ठ	९८५७०४०१३९	kawasoti@nea.org.np
८६	मनाङ्ग वितरण केन्द्र	राजु महतो	९८५६०३५०४०	०६६-५२१०७७	श्री नारायण पौडेल	९८४६७१९०८०	manang@nea.org.np
च)	लुम्बिनी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, बुटवल	हरि प्रसाद पाण्डे	९८५७०५८०५५	०७१-४३७११७	प्र.प्र.राम प्रसाद पोखरेल	९८४२०३७४२६	butwal.ro@nea.org.np
८७	भैरहवा वितरण केन्द्र	संजय कुमार मिश्र	९८५७०१७५५४	०७१-५२०६५४	संजु साह	९८४३१८६६४०	bhairahawa@nea.org.np
८८	बुटवल वितरण केन्द्र	कपिल राज पाण्डे	९८५७०७०५८५	०७१-५४१००२	विनोद खनाल	९८४१६४९३२८	butwal@nea.org.np
८९	परासी वितरण केन्द्र	सुरज रेग्मी	९८५७०४६२३२	०७८-५२०२७८८	विश्व अर्याल	९८४११५८१७२	parasi@nea.org.np
९०	पाल्पा वितरण केन्द्र	दिलिप मरासिनी	९८५७०७५५११	०७५-५२०५११	भागीरथ बस्याल	९८६४४४४२००	palpa@nea.org.np
९१	गुल्मी वितरण केन्द्र	अर्जुन पोखरेल	९८५७०२६२७५	०७९-५२०२०८	ई. भरत पोखरेल	९७४९७८२५०२	gulmi@nea.org.np
९२	तौलिहवा वितरण केन्द्र	गौरव पाण्डे	९८५७०५२११७	०७६-५६०११७	भूपेन्द्र कुमार खनाल	९८५७०५१४४१	taulihawa@nea.org.np
९३	कृष्णनगर वितरण केन्द्र	शुशिल पौडेल	९८०२५३२४३१	०७६-५२००१५	ई. रिजन ग्वांछा	९८०२५३२४६४	krishnanagar@nea.org.np
९४	अर्घाखाँची वितरण केन्द्र	त्रिलोचन भट्टराई	९८५७०६६८२४	०७७-४२०८२४	सुदिप पौडेल	९८४६१९९१०४	arghakhanchi@nea.org.np
९५	नयाँ मिल वितरण केन्द्र	रितेश गुप्ता	९८५७०४२३७८	०७१-५६००३२	सकुन्तला तिवारी भट्टराई	९८४६१६३२०६	nayamill@nea.org.np
९६	बर्दघाट वितरण केन्द्र	प्रशान्त कुमार भा	९८५७०८१०७३	०७८-५८०८५५	श्यामसुन्दर चौधरी	९८५७०८३१८१	bardaghat@nea.org.np

९७	अमुवा वितरण केन्द्र	किरण खनाल	९८५७०१४०८८	०७-५०१०२८	ई.सुजन आचार्य	९८६६५२६७९४	amuwa@nea.org.np
छ)	लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्ज	राजिव कुमार सिंह	९८५८०७२२९९	०८१-५२७४२१	प्र.अ. दुर्गा बहादुर खत्री	९८५८०७२२९७	nepalgunj.ro@nea.org.np
९८	नेपालगञ्ज वितरण केन्द्र	जगन्नाथ लामिछाने	९८५८०५११७७	०८१-५२०२४७	स.प्र.अ. भवानी चन्द	९८४८७२४४९०	nepalgunj@nea.org.np
९९	कोहलपुर वितरण केन्द्र	माधव महत	९८५८०४००३९	०८१-५४०६४५	जितेन्द्र साह	९८५८०३५६०१	kohalpur@nea.org.np
१००	रुकुम वितरण केन्द्र (पूर्व)	प्रमोद खनाल	९८५७८५४६२९	०८८-४१३१४३	ई.सी. तेज प्रकाश पुन	९८४४९३२१३५	rukum@nea.org.np
१०१	प्युठान वितरण केन्द्र	महेन्द्र कुमार दास	९८५७८३६४५८	०८६-४६०१५१	प्रज्वल हुमागाई	९७६८३१९९६३	pyuthan@nea.org.np
१०२	रोल्पा वितरण केन्द्र	अशेश्वर साह	९८५७८८६२४८	०८६-४४०२४८	मदन केसी.	९८६४७१७१७७	rolpa@nea.org.np
१०३	गुलरिया वितरण केन्द्र	नारायण अर्याल	९८५८०३१२६६	०८४-४२०४८९	गान्धी नारायण मण्डल	९८५१३४७८६९	gularia@nea.org.np
१०४	घोराही वितरण केन्द्र	दिवाकर प्याकुरेल	९८५७८६१२०१	०८२-५६१२०१	मि.रि.सु.भा. डण्डपाणी वि.क.	९८४७८३६०४८	ghorahi@nea.org.np
१०५	तुलसीपुर वितरण केन्द्र	ज्ञान बहादुर फर्साल	९८५७८२६७५०	०८२-५२१७५०	व.स.काली बहादुर बुढाथोकी	९८६६८७११३५	tulsipur@nea.org.np
१०६	लमही वितरण केन्द्र	युव राज रावत	९८५७८४१११८	०८२-४१७०१८	कमल पुन	९८६४४३०१६४	lamahi@nea.org.np
१०७	राजापुर वितरण केन्द्र	अनिल कुमार चौधरी	९८५८०६०२१३	०८४-४६०२१३	व.स. जित बहादुर चौधरी	९८६८०८५६७०	rajapur@nea.org.np
ज)	कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, सुर्खेत	शम्भु कुसियैत यादव	९८५८०७२३९९	०८३-५२०३२२	प्र.अ. भीमकान्त चौधरी	९८४१५९४९३५	karnali@nea.org.np
१०८	सुर्खेत वितरण केन्द्र	अशोक लोहनी	९८५८०८४६००	०८३-५२२११७	बेनी नेपाली	९८४३६१०४२६	surkhet@nea.org.np
१०९	सल्यान वितरण केन्द्र	दिनेश पौडेल	९८५७८२२९३०	०८८-५००८०	मदन भण्डारी	९८४६७५०४७३	salyan@nea.org.np
११०	दैलेख वितरण केन्द्र	नरेशदत्त रावल	९८५८०२९५००	०८९-४२०२०७	लोकेन्द्र जंग शाही	९८५७८३२९७५	dailekh@nea.org.np
१११	डोल्पा वितरण केन्द्र	धर्मपति यादव	९८५८३९००८१	०८७-५५००८१	ध्रुव बहादुर वि.क.	९८६४७४२२३०	dolpa@nea.org.np

११२	हेल्दुङ्ग वितरण केन्द्र	नारायण प्रसाद कर्ण	९८४१५४२२३२	०८७-६८००४६	गणेश बहादुर मल्ल	९८४३६७५४७७	heldung@nea.org.np
११३	गमगाढ वितरण केन्द्र	साजन बहादुर ऐडी	९८५८३२२१३८	०८७-४६०१३६	कृष्ण प्रसाद जैसी	९८६७३६३३१४	gamgad@nea.org.np
११४	कालिकोट वितरण केन्द्र	हरेन्द्र राय यादव	९८५८३२२७०५	०८७-४४०२३६	डिल बहादुर शाही	९८४१९५०२२५	kalikot@nea.org.np
११५	जाजरकोट वितरण केन्द्र	अभिशेकराज कलवार	९८५८०८०३७५	०८३-४३०३७५	याम बहादुर के.सी.	९८४७८५२५२०	jajarkot@nea.org.np
११६	रुकुम वितरण केन्द्र (पश्चिम)	शिवजी प्र. साह	९८५७८३२०३२	०८८-५३०३६५	होम बहादुर नेपाली	९८६६७०१४६२	rukum@nea.org.np
११७	जुम्ला वितरण केन्द्र	राम आषिष साह	९८५८३९१५००	०८७-५२००१४	काली बहादुर महत	९८६८३७७२८०	jumla@nea.org.np
११८	सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, अत्तरिया	जंग बहादुर चन्द	९८५८४८८५५५	०९१-५५१३४१	प्र.अ. भुवनराज भट्ट	९८४८४२३१४३	attaria.ro@nea.org.np
११९	टीकापुर वितरण केन्द्र	कपिल जोशी	९८४१४०७७२८	०९१-५६०२११	जीत बहादुर धामी	९८४८३१९९८६	tikapur@nea.org.np
१२०	महेन्द्रनगर वितरण केन्द्र	चुटुन कुमार श्रीवास्तव	९८५८७८४२२२	०९९-५२०८७३	संगित पौडेल	९८४८१२९१९३	mahendranagar@nea.org.np
१२१	डडेलधुरा वितरण केन्द्र	रमेश अवस्थी	९८५८७८६७६९	०९६-४२०२६३	व.स. दिपक राज पन्त	९८४८८५९८०९	dadeldhura@nea.org.np
१२२	धनगढी वितरण केन्द्र	मिथिलेश कुमार गोहिवार	९८५११३४६११	०९१-४१७४५६	ई. रौशन कुमार ठाकुर	९७६५३१९९४४	dhangadi@nea.org.np
१२३	डोटी वितरण केन्द्र	शिव शंकर सोनी	९८५८४४०१८४	०९४-४१२१८३	हर्क बहादुर विष्ट	९८४९२७५२७३	doti@nea.org.np
१२४	बैतडी वितरण केन्द्र	जनार्दन पौडेल	९८५८७८३३३३	०९५-५२०१६४	मोहन बहादुर चन्द	९८४८७७४९११	baitadi@nea.org.np
१२५	दार्चुला वितरण केन्द्र	आनन्द सापकोटा	९८५८७८८५५५	०९३-४२०४९८	पशुपती खत्री	९८४८८५६९९९	darchula@nea.org.np
१२६	अछाम वितरण केन्द्र	हिक्मत बहादुर वि.सी.	९८५८४२२५२२	०९७-६२५१०५	तिलक स्वार	९८४८७२०३९४	achham@nea.org.np
१२७	भजनी वितरण केन्द्र	गणेश दत्त पाण्डेय	९८५८४८८२३६	०९१-५८००९६	ब.स. राजेन्द्र बुढा	९८४८४०५४७७	bhajani@nea.org.np

१२७	बेलौरी वितरण केन्द्र	टंक नाथ गिरी	९८५८७८५०००	०९९-५८०४६४	हिरा चन्द ठकुरी	९८४२६३५१६३	belauri@nea.org.np
१२८	बभाङ्ग वितरण केन्द्र	सुजन खड्का	९८५८४८५६२३	०९२-४२१४९७	सि.मि.रि. वेद प्रकाश लेखक	९८४८७००२०	bajhang@nea.org.np
१२९	बाजुरा वितरण केन्द्र	राजेश कुमार भा	९८५८४८८४५२	०९७-५४१३३२	गुण राज भट्ट	९८४८६७४२३१	bajura@nea.org.np

५.४.४.ने.वि.प्रा., वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरुको विवरण

सि.नं.	आयोजनाको नाम	आयोजनाको स्थान	आयोजनाप्रमुख	पद	मोबाईल नं.
१	ग्रिड सोलार तथा ईनर्जि ईफिसियन्सी आयोजना	त्रिशुली लगायत देश भरका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री अच्युत बाबु घिमिरे (संयोजक)	निर्देशक	९८५१०२४०२१
(क)	Development of 25 MW Grid Solar System Component	त्रिशुली	श्री विकास बहादुर रघुवंशी	उप प्रबन्धक	९८४१२९१२५२
(ख)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S & 33 kV Lines-Package-9	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री संगिता कार्की पौड्याल	सहायक प्रबन्धक	९८४१७४९३४९
(ग)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S & 33 kV Lines-Package-8	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री गणेश शाह	सहायक प्रबन्धक	९८५१०५३३२६
(घ)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of Distribution System-Package-11	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री सन्दीप श्रेष्ठ	प्रबन्धक	९८५१००२३००
(ङ)	Loss Reduction, Package - 4	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री प्रवीण ढकाल	ईन्जिनियर	९८५१२२६८११
(च)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of Distribution System-Package-2,3,10	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री प्रकाश राउत	स. प्रबन्धक	९८५११६५१०२
(छ)	Loss Reduction Masper Plan Project	देशभर	श्री दामोदर पराजुली	सहायकप्रबन्धक	९८४११५१९१८
२	सोलुखुम्बु ओखलढुंगा ३३ के.भी. ग्रा.वि. तथा सबस्टेशन आयोजना	सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा			
३	(क) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार आयोजना (EIB)	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री विजयसेन खड्का	सहायकप्रबन्धक	९८४१५९२६९८
	(ख) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार आयोजना (AIIB)	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री धिरेन्द्र कुमार यादव	उपप्रबन्धक	९८४१४५३४६९
४	वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	कैलाली, कंचनपुर, भैरहवा, वीरगंज, जगकपुर, भरतपुर, हेटौडा, वर्दीया, दाङ लगायतका विभिन्न अन्य जिल्लाहरुको ३३ के.भि. लाईनहरु	श्री सुरज भुजु	ईन्जिनियर	९८५११५३३५८
५	३३/११ के.भि. सबस्टेशन सुदृढीकरण आयोजना	घोराही, भैरहवा, कावासोती, कलैया, गौर, विरगंज, राजविराज, जगकपुर, मिर्चैया, धरान, इर्नवा, दमक लगायतका विभिन्न सबस्टेशनहरु			
६	३३/११ के.भि. लाइन विस्तार तथा सुदृढीकरण आयोजना	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री सन्दीपश्रेष्ठ	प्रबन्धक	९८५१००२३००
७	Smart Metering Smart Grid आयोजना	वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के. हरु			
८	सिस्टम रिलाएबिलिटी एण्ड ३३/११ के.भी.	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री मनोज कुमार साह	प्रबन्धक	९८६०१५७६६६

	आयोजना				
९	GIS Smart Grid आयोजना	वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के. हरु	श्री उत्सव कोईराला	उप प्रबन्धक	९८४१२७५९१०
१०	चौतारा, सिन्धुपाल्चोक ३३ के.भि.प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन आ.	लामोसांघु, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक	श्री अमित कुमार कर्ण	सहायक प्रबन्धक	९८४१८७९५८२
११	मादनकुमारी मकैवारी सिंगटी प्र.ला. तथा स.स. आयोजना	माभिफेदा, मुढे, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक			
१२	ट्रान्सफरमर टेष्टिङ्ग ल्याव निर्माण आयोजना	विराटनगर, बुटवल, नेपालगंज			
१३	खोटाङ-भोजपुर-उदयपुर-संखुवासभा ३३ के.भी. प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण आयोजना	खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, संखुवासभा			
१४	मातातिर्थ-माखु ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना	मातातिर्थ, फाखेल, चखेल, सिस्नेरी हुदै माल्टा सम्म ३४ कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण	श्री खिलनाथ अर्याल	ईन्जिनियर	९८५२०६३३५४
१५	मातातिर्थ-माल्टा ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना (उद्योग मन्त्रालय)	मातातिर्थ, चन्द्रगिरी, थानकोट हुदै नौविसे सम्म १५ कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण			
१६	काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना	काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली			
१७	खोकनानिजगढ ३३/११ के.भि. स.स. आयोजना	खोकना, निजगढ			
१८	रसुवानुवाकोट वि.प्र. पुर्ननिर्माण सुधार आयोजना (KFW)	रसुवा, नुवाकोट	श्री प्रकाश राउत	सहायक प्रबन्धक	९८५११६५१०२
१९	खोटाङ-उदयपुर ११/०.४ के.भी. ग्रा.वि. आयोजना	खोटाङ, उदयपुर	श्री बट्टी प्याकुरेल	ईन्जिनियर	९८५११३६८०५
२०	नवलपुर ग्रामीण विद्युतीकरण तथा छुसाङ्ग (मुस्ताङ्ग) ३३ के.भी. प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन निर्माण आयोजना	नवलपुर, मुस्ताङ्ग	श्री विमल राज राउत	ईन्जिनियर	९८५११९८३४३
२१	ताप्लेजुङ्ग-पाँचथर-इलाम-भापा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सबस्टेशन निर्माण आयोजना	ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, भापा	श्री गणेश शाह	सहायकप्रबन्धक	९८५१०५३३२६
२२	भोजपुर-संखुवासभा ११/०.४ के.भी. ग्रामिण विद्युतीकरण आयोजना	भोजपुर र संखुवासभा जिल्ला	श्री प्रवीण ढकाल	ईन्जिनियर	९८५१२२६८११
२३	दार्चुला-डोल्पा ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना (Package-16-17)	दार्चुला र डोल्पा जिल्ला	श्री अनिल अधिकारी	ईन्जिनियर	९८५११५२००५

अनुसूची-१ विद्युत महशूल दर

१. ग्राहस्थ वर्ग:

१.१ सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट)

कि.वा.घण्टा (मासिक)	५ एम्पियर		१५ एम्पियर		३० एम्पियर		६० एम्पियर	
	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)
० देखि २०	३०	०	५०	४१००	७५	५१००	१२५	६१००
२१ देखि ३०	५०	६१५०	७५	६१५०	१००	६१५०	१२५	६१५०
३१ देखि ५०	५०	८१००	७५	८१००	१००	८१००	१२५	८१००
५१ देखि १००	७५	९१५०	१००	९१५०	१२५	९१५०	१५०	९१५०
१०१ देखि २५०	१००	९१५०	१२५	९१५०	१५०	९१५०	२००	९१५०
२५० भन्दा माथि	१५०	१११००	१७५	१११००	२००	१११००	२५०	१११००

नोट : ५ एम्पियरका ग्राहकको हकमा यदि मासिक २० किलोवाट-घण्टा युनिटभन्दा बढी खपत गरेमा १ देखि २० किलोवाट-घण्टा: युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क रु ३१०० प्रति युनिटका दरले लाग्ने छ।

१.२ श्री फेज तल्लो भोल्टेज (४०० भोल्ट)

कि.वा.घण्टा (मासिक)	१० के.भि.ए. सम्म			१० के.भि.ए. भन्दा माथि		
	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)		मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	
		आषाढदेखि कार्तिकसम्म	मंसिरदेखि जेष्ठसम्म		आषाढदेखि कार्तिकसम्म	मंसिरदेखि जेष्ठसम्म
जुनसुकै खपतको लागी	१,१००।००	१०।५०	११।५०	१,८००।००	१०।५०	११।५०

१.३ श्री फेज मझौला भोल्टेज (३३/११ के.भी.)

कि.वा.घण्टा (मासिक)	मसिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा:युनिट)	
		आषाढदेखि कार्तिकसम्म	मंसिरदेखि जेष्ठसम्म
जुनसुकै खपतको लागी	१०,०००।००	१०।५०	११।००

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, ५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स	कि.वा.घण्टा (मासिक)	न्यूनतम मासिक शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा)	बिलिङ्ग गर्ने तरिका
१.	० देखि २०	३०	०	२० युनिट सम्म न्यूनतम शुल्क रु.३० लाग्ने र इनर्जी शुल्क वापतको महशुल नलाग्ने । (उदाहरण: ५ युनिट : रु $३०+५\times ० =$ जम्मा रु ३०)
२.	२१ देखि ३०	५०	६१५०	न्यूनतम शुल्क रु. ५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५ युनिट : रु $५०+२०\times ३+५\times ६१५० =$ जम्मा रु. १४२१५०)
३.	३१ देखि ५०	५०	८१००	न्यूनतम शुल्क रु. ५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८१०० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ३५ युनिट : रु $५०+२०\times ३+१०\times ६१५०+५\times ८१०० =$ जम्मा रु. २१५१००)
४.	५१ देखि १००	७५	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ५५ युनिट : रु $७५+२०\times ३+१०\times ६१५०+२०\times ८+५\times ९१५० =$ जम्मा रु. ४०७१५०)
५.	१०१ देखि २५०	१००	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. १०० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: १०५ युनिट : रु $१००+२०\times ३+१०\times ६१५०+२०\times ८+(५०+५)\times ९१५० =$ जम्मा रु. ९०७१५०)
६.	२५० माथि	१५०	१११००	न्यूनतम शुल्क रु. १५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु. ९१५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि ४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५५ युनिट : रु $१५०+२०\times ३+१०\times ६१५०+२०\times ८+(५०+१५०)\times ९१५०+५\times १११०० =$ जम्मा रु. २३९०१००)

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, १५ एम्पयरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स	कि.वा.घण्टा (मासिक)	न्यूनतम मासिक शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा)	बिलिङ्ग गर्ने तरिका
१.	० देखि २०	५०	४१००	२० युनिट सम्म न्यूनतम शुल्क रु.५० लाग्ने र इनर्जी शुल्क प्रति युनिट रु. ४१०० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ५ युनिट : रु ५०+५X४ = जम्मा रु.७०१००)
२.	२१ देखि ३०	७५	६१५०	न्यूनतम शुल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५ युनिट : रु ७५+२०X४+५X६१५० = जम्मा रु १८७५०)
३.	३१ देखि ५०	७५	८१००	न्यूनतम शुल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.८१०० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ३५ युनिट : रु ७५+२०X४+१०X६१५०+५X८ = जम्मा रु.२६०१००)
४.	५१ देखि १००	१००	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. १०० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.४१०० र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ५५ युनिट : रु १००+२०X४+१०X६१५०+२०X८+५X९१५० = जम्मा रु ४५२१५०)
५.	१०१ देखि २५०	१२५	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. १२५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.८ र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: १०५ युनिट : रु १२५+२०X४+१०X६१५०+२०X८+(५०+५)X९१५० = जम्मा रु.९५२१५०)
६.	२५० माथि	१७५	१११००	न्यूनतम शुल्क रु. १७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु. ९१५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि ४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५५ युनिट : रु १७५+२०X४+१०X६१५०+२०X८+(५०+१५०)X९१५०+ ५X१११०० = जम्मा रु.२४३५१००)

यसै तरिकाले ३० र ६० एम्पयरका सिंगल फेजको बिलिङ्ग गर्ने ।

२. अन्य उपभोक्ता

२.१ तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०/४०० भोल्ट)

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा: युनिट)
१.	औद्योगिक		
	क. ग्रामीण तथा घरेलु उद्योग	६०१००	७८०
	ख. साना उद्योग	११०१००	९१६०
२.	व्यापारिक	३२५१००	१११२०
३.	गैह्व व्यापारिक	२१५१००	१२१००
४.	सिंचाई	०	२१२५
५.	खानेपानी		
	क. सामुदायिक खानेपानी	०	४१२०
	ख. अन्य खानेपानी	१६०१००	७२०
६.	यातायात		
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२००१००	५१७५
	ख. अन्य यातायात	२२०१००	८१९०
७.	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	०	६१९०
८.	सडक बत्ती		
	क. मिटर जडान भएको	०	७३०
	ख. मिटर जडान नभएको	२४७५१००	०
९.	अस्थायी कनेक्सन	०	१९१८०
१०.	गैह्व ग्राहस्थ	३५०१००	१३१००
११.	मनोरञ्जन व्यवसाय	३५०१००	१४१००

२.२ माथिल्लो भोल्टेज स्तर

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा: युनिट)
अ.	माथिल्लो भोल्टेज		
१.	औद्योगिक (१३२ के.भी)	२३०१००	८१२०
२.	औद्योगिक (६६ के.भी)	२४०१००	८१३०
आ.	मझौला भोल्टेज (३३ के.भी.)		
१.	औद्योगिक	२५५१००	८१४०
२.	व्यापारिक	३१५१००	१०१८०
३.	गैह्व व्यापारिक	२४०१००	१११४०
४.	सिंचाई	०	२१५०
५.	खानेपानी		
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	४१६०
	ख) अन्य खानेपानी	१६०१००	६१६०
६.	यातायात		
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	५१६०

	ख) अन्य यातायात	२५५१००	८१६०
७.	गैह्र ग्राहस्थ	३५०१००	१२१५५
८.	मनोरञ्जन व्यवसाय	३५०१००	१३१५०
इ.	मभौला भोल्टेज (११ के.भी.)	डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)
१.	औद्योगिक	२५५१००	८१६०
२.	व्यापारिक	३१५१००	११११०
३.	गैह्र व्यापारिक	२४०१००	१११५०
४.	सिंचाई	०	२१६०
५.	खानेपानी		
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	४१८०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०१००	६१८०
६.	यातायात		
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	५१६०
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	८१८०
७.	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	२२०१००	९१९०
८.	अस्थायी कनेक्सन	३३०१००	१२१००
९.	गैह्र ग्राहस्थ	३५०१००	१२१९०
१०.	मनोरञ्जन व्यवसाय	३५०१००	१३१९०

३. टाइम अफ डे (टि.ओ.डी) महशुल दर

३.१. वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमान्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)		
			पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अफ पिक समय (राति ११:०० बजे देखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
अ.	माथिल्लो भोल्टेज				
१	औद्योगिक (१३२ के.भी)	२३०१००	१०१००	४१६५	८१२०
२	औद्योगिक (६६ के.भी)	२४०१००	१०११०	४१७५	८१३०
आ.	मभौला भोल्टेज (३३ के.भी)				
१	औद्योगिक	२५०१००	१०१२०	५१२५	८१४०
२	व्यापारिक	३१५१००	१२१३०	६१७५	१०१८०
३	गैर व्यापारिक	२४०१००	१३१२०	७१००	१२१००
४	सिंचाई	०	६१३०	२१००	३१००
५	खानेपानी				
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	६१२०	३११०	४१६०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१२०	५१२५	८१४०
६	यातायात				
	क) सार्वजनिक यातायात (	२३०१००	७१००	३१७०	५१५०

	चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)				
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	९१३५	३१७०	८१४०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१४०	३५०	४१२०
इ.	मभौला भोल्टेज (११ के.भि.)				
१	औद्योगिक	२५०१००	१०१५०	५१४०	८१५५
२	व्यापारिक	३१५१००	१२१६०	६१९०	११११०
३	गैर व्यापारिक	२४०१००	१३१५०	७१५	१२१२५
४	सिंचाई	०	६१४०	२१००	३११०
५	खानेपानी				
	क. सामुदायिक खानेपानी	०	६३०	३१४०	४१७०
	ख. अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१५०	५१४०	८१५०
६	यातायात				
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	७१५	४१२०	५१६०
	ख. अन्य यातायात	२५५१००	९१६५	४१२०	८१५०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१८०	३१७५	४१४०
८	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	२२०१००	१११३०	५१५	९११०
९	अस्थायी	३३०१००	१४१४०	६१६०	१११७५
ई.	तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)				
१	यातायात				
	क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२००१००	७२५	४१३०	५१७५
	ख) अन्य यातायात	२२०१००	९१७५	४१३०	८१६०

३.२. पौषदेखि चैत्र महिना सम्मको विद्युत महशुल दर

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमाम्द शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)	
			पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)
अ.	माथिल्लो भोल्टेज			
१	औद्योगिक (१३२ के.भी.)	२३०१००	१०१००	८१२०
२	औद्योगिक (६६ के.भी.)	२४०१००	१०११०	८१३०
आ.	मभौला भोल्टेज (३३ के.भी.)			
१	औद्योगिक	२५०१००	१०१२०	८१४०
२	व्यापारिक	३१५१००	१२१३०	१०१८०
३	गैर व्यापारिक	२४०१००	१३१२०	१२१००
४	सिंचाई	०	६३०	३१००
५	खानेपानी			
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	६२०	४१६०

	ख) अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१२०	८१४०
६	यातायात			
	क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	७१००	५१५०
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	९१३५	८१४०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१४०	४१२०
इ.	मभौला भोल्टेज (११ के.भी.)			
१	औद्योगिक	२५०१००	१०१५०	८१५५
२	व्यापारिक	३१५१००	१२१६०	११११०
३	गैर व्यापारिक	२४०१००	१३१५०	१२१२५
४	सिंचाई	०	६१४०	३११०
५	खानेपानी			
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	६१३०	४१७०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१५०	८१५०
६	यातायात			
	क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	७११५	५१६०
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	९१६५	८१५०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१८०	४१४०
८	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	२२०१००	१११३०	९११०
९	अस्थायी	३३०१००	१४१४०	१११७५
ई.	तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)			
१	यातायात			
	क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२००१००	७१२५	५१७५
	ख) अन्य यातायात	२२०१००	९१७५	८१६०

३.३. डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने टाइम अफ डे(टि.ओ.डी) यातायात उपभोक्ताको (Automatic Swap Card)विद्युत महशुल दर

१. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)

वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)		
	पिक समय (साँझ ५:०० बजेदेखि राति ११:०० बजेसम्म)	अफ पिक समय (राति ११:०० बजेदेखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
३३ के.भी.	८१४०	४१४५	६१६०
११ के.भी.	८१६०	५१०५	६१७०
तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)	८१७०	५१०५	६१९०

पौष देखि चैत्रसम्मको विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)	
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)
३३ के.भी.	८।४०	६।६०
११ के.भी.	८।६०	६।७०
तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)	८।७०	६।९०

२) अन्य यातायात

वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)		
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अफ पिक समय (राति ११:०० बजे देखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
३३ के.भी.	११।२०	४।४५	१०।१०
११ के.भी.	११।६०	५।०५	१०।२०
तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)	११।७०	५।१५	१०।३०

पौष देखि चैत्र सम्म लाग्ने विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)	
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)
३३ के.भी.	११।२०	१०।१०
११ के.भी.	११।६०	१०।२०
तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)	११।७०	१०।३०

नोट:

१. चार्जिङ्ग स्टेशन सञ्चालकले विद्युतिय सवारी साधनलाई चार्जिङ्ग सेवा दिएबापत उपरोक्त महशुल दरमा प्रति किलोवाट-घण्टा: युनिटमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी लिन पाउने छ ।

२. **सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत):** प्रचलित कानून बमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातको रुपमा ट्रलिवस र सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक बस/मिनिबस, सफा टेम्पो एवम् अन्य सवारी साधनको ब्याट्री चार्ज गर्न विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने चार्जिङ्ग स्टेशनका उपभोक्ताहरु ।
३. **अन्य यातायात :** प्रचलित कानून बमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातका साधन जस्तै : केबलकार, रोपवे, मेट्रो आदि र अन्य विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरु ।

४. सामुदायिक थोक उपभोक्ता :

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	मासिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)
अ.	मझौला भोल्टज (११ के.भि./३३ के.भि.)		
	N X २० युनिट सम्म (मासिक)	N X ३०	०
	N X २० युनिट भन्दा माथि (मासिक)		६१००
आ.	तल्लो भोल्टज (२३०/४०० भोल्ट)		
	N X २० युनिट सम्म (मासिक)	N X ३०	०
	N X २० युनिट भन्दा माथि (मासिक)		६१२५

नोट:

१) N = सम्बन्धित सामुदायिक थोक उपभोक्ता अन्तर्गत रहेका कुल उपभोक्ता संख्या ।

२) यस तालिका बमोजिमको महशुल सामुदायिक थोक उपभोक्ताले ने.वि.प्रा. लाई मासिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।

अनुसूचि-२
अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क

सेवा	दररेट (रु.)
१. आवेदन फाराम	
क) ग्राहस्थ तर्फ	१००
ख) अन्य ग्राहक	२००
ग) अन्य प्रयोजनको निवेदनमा	१०
२. फ्यूज सेवा:	
क) सिंगल फेज रु.	१००
ख) थ्रि फेज	२००
३. मिटर सिल लगाउँदा	
क) वाकसको सिल	
१) ग्राहकले निवेदन दिएकोमा	२००
२) कार्यालयले फेला पारेमा	५००
ख) अन्य सिल	
१) टर्मिनल सिल	४००
२) रिडिङ सिल	१०००
३) सि.टि./पि.टि. सिल	१०००
४. नयाँ वृत्ति जडान गर्दा:	
४.१ ग्राहस्थ वर्ग (इनर्जी मिटर क्षमता)	
क) ५ एम्पयर	१००
सेवा	दररेट (रु.)
ख) १५ एम्पयर	१५०
ग) ३० एम्पयर	३००
घ) ६० एम्पयर	५००
ड) थ्रि फेज	१०००
४.२ अन्य ग्राहक	
क) १० के.भि.ए. सम्मको	१०००
ख) १० के.भि.ए. भन्दा माथि	१५००
ग) टिओडि मिटर	१५००
५. पोल जडान गर्नु परेमा:	
क) सिंगल फेज प्रति पोलको	५००
ख) थ्रिफेज प्रति पोलको	१०००
६. मिटरको क्षमता थपघट गर्दा:	
६.१ सिंगल फेज:	
क) मिटरको क्षमता बढाउँदा	०
ख) मिटरको क्षमता घटाउँदा	३००
६.२ थ्रिफेज:	
क) मिटरको क्षमता बढाउँदा	०
ख) मिटरको क्षमता घटाउँदा	५००
७. विद्युत सप्लाइ काट्ने र पुनः जोड्ने (सिंगल फेज/थ्रि फेज)	

क) लाइन काट्ने परेमा	२५०
ख) लाइन जोड्ने परेमा	५००
८. ठाउँ सारी गर्दा:	
क) सिंगल फेज	७००
ख) थ्रिफेज	१०००
९. नामसारी गर्दा:	
क) ग्राहस्थ:	
१. अंशवण्डा भएको कारणले लिखित आधारमा नामसारी गरी दिनु पर्दा	५००
२. घर बिक्री भएको अवस्थामा लिने दिने दुवैको रोहवरमा हक हस्तान्तरण गर्दा	१०००
३. खरिद बिक्री भै घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अवस्थामा पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी नामसारीको कारवाही गर्नु पर्दाको अवस्थामा	१५००
ख) औद्योगिक र अन्य	२०००
१०. मिटर टेष्टिङ:	
क) सिंगल फेज	५००
ख) थ्रिफेज	१०००
ग) टिओडि मिटर	२०००
घ) सबमिटर	५००
ड) सि.टि. मिटर	१५००
११. लगत खारेज दस्तुर:	
क) सिंगल फेज	५००
ख) थ्रिफेज	१०००


५.५. प्रसारण निर्देशनालयः

५.५.१. प्रसारण निर्देशनालयको कार्य विवरण :

- नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित तथा अन्य मुलुकबाट आयातित विद्युत शक्तिलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो रूपमा नेपाल राज्य भर प्रसारण गर्नको लागि आफू अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूलाई परिचालन गर्ने । हाल ६६ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशनको योजना विकास सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने जिम्मेवारी यस निर्देशनालयले वहन गर्दछ ।
- यस निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरू निर्माणको लागि विस्तृत संभाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि सो पश्चात आयोजनाहरू निर्माण आरम्भ गर्नबोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्भौता, निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्नगर्न स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरि आवश्यक निर्देशन दिने, बजेट निकासादिने तथा बजेट अपुग भएमा थप बजेट व्यवस्थापनको लागि प्रकृया अगाडि बढाउने लगायतका अन्यकार्यहरूमा सहजीकरण गर्ने ।
- यस निर्देशनालय अन्तर्गतका देहायका विभाग र विभागस्तरका कार्यालयहरू रहेका छन् ।
 - * ग्रिड सञ्चालन विभाग:- विभिन्न स्तरका ग्रिड संरचनाको सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने ।
 - * विद्युत प्रणाली सञ्चालन विभाग:- विद्युत प्रणालीलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने ।
 - * उच्च भोल्टेज ग्रिड विकास विभाग:- १३२ के.भी.भन्दा माथि ४०० के.भी.सम्मका नयाँ प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने ।
 - * मध्यम भोल्टेज ग्रिड विकास विभाग:- ६६ के.भी.देखि १३२ के.भी.सम्मका नयाँ प्रसारणलाईन तथा सबस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने ।
- विद्युत प्रसारणको लागि आवश्यकता अनुसार ६६ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका विभिन्न प्रसारणलाईन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरू निर्माण विस्तार एवं स्तरोन्नतीको कार्यहरू गर्ने ।
- प्राविधिक अध्ययनको आधारमा Congestion भएका प्रसारणलाईनहरू तथा Over load हुने सबस्टेशन हरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

५.५.२. प्रसारण निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना

Organization Structure of Transmission Directorate



५.५.३. प्रसारण निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय, आयोजना प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर:

क्र.सं.	पद	कर्मचारीको नाम	कार्यालय/ आयोजनाको नाम	सम्पर्क नं.	इमेल
१	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री दीर्घायू कुमार श्रेष्ठ	प्रसारण निर्देशनालय	९८५१२१३९८२	transmission@nea.org.np
२	निर्देशक	श्री श्रीराम राज पाण्डे	ग्रिड सञ्चालन विभाग	९८४००५०२१३	gridoperation@nea.org.np
३	निर्देशक	श्री श्याम कुमार यादव	नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना	९८५११२०९३९	niettp400kv@nea.org.np
४	निर्देशक	श्री केदार राज सिलवाल	मध्यम भोल्टेज ग्रिड विकास विभाग	९८५१०९४४५९	griddev@nea.org.np
५	निर्देशक	श्री थर्क बहादुर थापा	उच्च भोल्टेज ग्रिड विकास विभाग	९८४१२२४९३९	grid220@nea.org.np
			काठमाडौं उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना		t3b220kv@nea.org.np
			त्रिशुली ३ बी २२० के.भी. स/स आयोजना		„
६	निर्देशक	श्री चन्दन कुमार घोष	विद्युत प्रणाली संचालन विभाग	९८५१०८५१११	ldc@nea.org.np
७	प्रबन्धक	श्री लक्ष्मी नारायण मूखिया	कुशाहा-कटैया १३२ के.भी.प्र.ल.आ., रक्सौल-परवानीपुर १३२ के.भी. प्र.ल.आ., प्रसौनी वीरगञ्ज १३२ के.भी.भूमिगत वि.प्र.ला.आ.	९८५५०५७६५९	kk132kv@nea.org.np
८	प्रबन्धक	श्री हरि प्रसाद पाण्डे	वुटवल(गोरुसिङ्गे)- लुम्बिनी १३२ के.भी. प्रसारणलाइनआयोजना	९८५७०६३२७२	butwallumbini132kv@ nea.org.np
			बर्दघाट सर्दी १३२ के.भी. प्रसारणलाइनआयोजना		bs132kv@nea.or.np
			मैनहिया सम्पत्तिया १३२ के.भी. प्रसारणलाइनआयोजना		ms132kv@nea.or.np
९	प्रबन्धक	श्री सुरज गौतम	वुटवल ग्रिड महाशाखा	९८५७०२१४२८	butwalgrid@nea.org.np
१०	प्रबन्धक	श्री अशोक पण्डित	हेटौंडा ग्रिड महाशाखा	९८५५०६७९६१	rp132kv@nea.org.np

११	प्रबन्धक	श्री दीपक धिताल	काठमाडौं ग्रिड महाशाखा	९८४१५६१५४२	kathmandugrid@nea.org.np
१२	प्रबन्धक	श्री शुक्रराज देवकोटा	हेटौडा-ढल्केवर- इनरुवा ४०० के.भी. सबस्टेशन विस्तार आयोजना	९८५११३१०११	hdi400kvep@nea.org.np
१३	प्रबन्धक	श्री नविन कुमार लाभ	अत्तरीया ग्रिड महाशाखा	९८४५०७९६०६	attriagrid@nea.org.np
१४	प्रबन्धक	श्री दीपक गौतम	सुनवल १३२ के.भी. स/स आयोजना	९८५११४१३३४	sunwal132kv@nea.org.np
			लमही-घोराही १३२ के.भी. स/स विस्तार आयोजना		lgsep132kv@nea.org.np
			भुमही हकोई १३२ के.भी. प्रसारणलाइनआयोजना		hakui132kv@nea.org.np
			गण्डक नेपालगञ्ज प्रसारणलाइन आयोजना		gn220kv@nea.org.np
१५	प्रबन्धक	श्री प्रनिल पराजुली	सिभिल महाशाखा.	९८४१६१४०१५	
१६	उप प्रबन्धक	श्री विनोद लोहनी	ढल्केवर ग्रिड महाशाखा	९८४५९०३७६७	dhalkebargrid@nea.org.np
१७	उप-प्रबन्धक	श्री सतिस चन्द्र साह	का.उ.प्र.प्र. विस्तार आ. (प्याकेज ए)	९८४१२७३५०४	ktmvtsep.a@gmail.com
१८	उप-प्रबन्धक	श्री अमित गोपाल वैद्य	का.उ.प्र.सु.आ.	९८४१३६६७३७	
१९	उप प्रबन्धक	श्री दिपा श्रेष्ठ	का.उ.प्र.प्र.वि. आयोजना प्याकेज डी	९८४१७६७७८१	kb132kv@nea.org.np
२०	उप-प्रबन्धक	श्री सन्तोष कुमार साह	हेटौडा-भरतपुर- वर्दघाट २२० के.भी.प्र.ला.आ.	९८६९९९८५४८	hb220@nea.org.np
२१	उप-प्रबन्धक	श्री जगदीश शर्मा पौडेल	लेखनाथ-दमौली २२० के.भी. प्र.ला.आ.	९८५६०२५४७८	ld220kv@nea.org.np
२२	उप प्रबन्धक	श्री रमेश प्रसाद पौडेल	दोर्दी कोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारणलाइनआयोजना	९८५११५७१७६	dordi132kv@nea.org.np
			कालीगण्डकी-रिडी १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		kgard132@nea.org.np
२३	उप प्रबन्धक	श्री राजन ढुङ्गेल	सिंगाटी-लामोसाँघु १३२ के.भी. प्र.ला. आयोजना	९८५१२०२३०९	singati132kv@nea.org.np

			बलेफी कोरिडोर १३२ के.भी. प्र.ला.आयोजना		balefi132kv@nea.org.np
२४	उप प्रबन्धक	श्री रोसन अग्रवाल	नयाँ मोदी-लेखनाथ १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८४९४८४९०३	modi132kv@nea.org.np
			कुश्मा तल्लो मोदी नयाँ मोदी १३२ के.भी. प्रसारणलाइनआयोजना		
२५	उप प्रबन्धक	श्री निरञ्जन साह सुडी	रुपनी १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	९८४१४१८००५	rupani132kv@nea.org.np
			ढल्केवर लोहारपट्टी १३२ के.भी. प्र.ला.आयोजना		loharpatti132kv@nea.org.np
			नवलपुर १३२/३३ के.भी. स/स आयोजना		nawalpur132kv@nea.org.np
२६	उप प्रबन्धक	श्री जनार्दन प्रसाद गौतम	सोलु कोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारणलाइनआयोजना	९८४१४५३९०२	solu132kv@nea.org.np
२७	उप प्रबन्धक	श्री धुपेन्द्र कुमार भा	चन्द्रपुर सुकदेवचौर १३२ के.भी. प्रसारणलाइनआयोजना	९८५११५५०४६	cs132kvtp@nea.org.np
२८	उप प्रबन्धक	श्री सुनिल कुमार महतो	थानकोट-चापागाँउ- भक्तपुर १३२ के.भी. प्रसारणलाइनआयोजना	९८५११२६३१६	tcb132kv@nea.org.np
			रुपनी बोदेबर्साईन १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		rb132kV@nea.org.np
			लहान सुखीपुर १३२ के.भी. प्रसारणलाइनआयोजना		ls132kV@nea.org.np
२९	उप प्रबन्धक	श्री अनुप गौतम	अमरपुर-ढुङ्गेसाँघु १३२ के.भी. प्रसारणलाइनआयोजना	९८४१२३१४१२	ad132kv@nea.org.np
			गोदक न्यू अनारमनी १३२ के.भी. प्र.ला.आयोजना		godak.anarmani132kv@ nea.org.np
			रामेछाप-गज्याङ्ग- खिम्ती १३२ के.भी.		rgk132kv@nea.org.np

			प्रसारणलाइनआयोजना		
			गोदक स्वयाक १३२ के.भी. प्र.ला.आ.		godak.soyak132kv@nea.org.np
			सुनकोशी १३२ के.भी.स/स आयोजना		
३०	उप प्रबन्धक	श्री राघवेन्द्र कुमार भा	तुम्लिङ्गटार-सितलपाटी २२० के.भी.प्र.ला.आ.	९८४९७८८३३४	ts220kv@nea.org.np
			धरान २२०/३३ के.भि.स/सआयोजना कोशी कोरीडोर २२० के.भि प्रसारणलाइन आयोजना		
३१	उप प्रबन्धक	श्री अनिल बज्जाडे	पोखरा ग्रिड शाखा	९८५६०००५७७	pokharagrid@nea.org.np
३२	उप प्रबन्धक	श्री रोशन खड्का	दुहवी ग्रिड शाखा	९८५२०४०४९६	duhabigrid@nea.org.np
३३	उप प्रबन्धक	श्री परमाधिर सेन	लालबन्दी सलिमपु/ कुसाहा विराटनगर १३२ के.भी.प्र.ला.आ.	९८५१९९११८८	
३४	सहायक प्रबन्धक	श्री विष्णु प्रसाद देवकोटा	पथलैया हरनिया ४०० के.भी.प्र.ला.आोजना	९८५१३२०८३७ ९८४९९८८८९८	ph132kv@nea.org.np
			धौवादी फलामखानी विद्युत प्रसारणलाइनआयोजना धौवादी मेघौली १३२ के.भि प्र.ला.आ		dimetlp@nea.org.np
३५	सहायक प्रबन्धक	श्री मनोज प्रसाद चौधरी	बुर्तिबाड-पौदी अमराई-तम्घास- सन्धिखर्क-गोरुसिङ्गे १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८५११०३६२१	gac132kv@nea.org.np
३६	सहायक प्रबन्धक	श्री रवि कुमार चौधरी	कोहलपुर सुर्खेत दैलेख १३२ के.भी. प्रसारणलाइनआयोजना	९८४१३७८९०९	sdkj132kv@nea.org.np
			सुर्खेत १३२ के.भि. सबस्टेशन आयोजना		
३७	सहायक प्रबन्धक	श्री उपेन्द्र श्रेष्ठ	कोहलपुर ग्रिड शाखा	९८५१०६२७३०	
३८	सहायक प्रबन्धक	श्री बलभद्र अधिकारी	बफिकोट खुंग्री १३२ के.भी.प्र.ला.आ.	९८१३६७७९२३	gkm132kv@nea.org.np
			भेरी कोरिडोर ४०० के.भी.प्र.ला.आ.		bheri400kv@nea.org.np

			घोराही माडीचौर १३२ के.भि.प्र.ला.आयोजना		gkm132kv@nea.org.np
३९	सहायक प्रबन्धक	श्री कोमल नाथ आत्रेय	रातमाटे -रसुवागढी- केरुङ्ग ४०० के.भी. प्रसारणलाइनआयोजना	९८४१३९०१९३	rrk400kv@nea.org.np
४०	सहायक प्रबन्धक	श्री रुपेश कुमार शाह	गल्छी रातमाटे २२० के.भी. प्र.ला.आ.	९८०१०८६२६७	t3br220kv@nea.org.np t3br220kv@gmail.com
			का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ.(प्याकेज-बी)		
			ढल्केवर-बालगंगा १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		balganga132kv@nea.org.np balganga132kv@gmail.com
४१	सहायक प्रबन्धक	श्री भुपेश श्रेष्ठ	अरुण-इनरुवा-तिङ्गला- मिचैया ४०० के.भी.प्र.ला.आ.	९८५१२१२००२	bhupesh.nea@gmail.com.
४२	सहायक प्रबन्धक	श्री अनिल कुमार अधिकारी	चमेलिया-स्याउले- अत्तरिया १३२ के.भी.प्र.ला.आयोजना	९८५११५२००५	csa132kv@nea.org.np
			स्याउले साँफेवगर १३२ के.भी.प्र.ला.आ.		
४३	सहायक प्रबन्धक	श्री कैलाश पन्थ	पोखरा विरौटा १३२/११ के.भी. प्र.ला.आ.	९८४१७५००८९	
			का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. (प्याकेज-सी)		
४४	सहायक प्रबन्धक	श्री शिवराम ताम्राकार	भक्तपुर-वानेश्वर- पाटन ६६ के.भी. प्र.ला. क्षमता अ.आ.	९८४१७८०१२४	bbp66kv@nea.org.np
			न्यू खिम्ती लामोसाँघु काठमाडौं प्र.ला.क्ष. अ.आ.		
			मलेखु १३२ के.भी. स/स वि.आयोजना		malekhu132@nea.org.np
४५	सहायक प्रबन्धक	श्री मनोज साह	खिम्ति ग्रिड शाखा	९८४५९०३७६७	
४६	इञ्जिनियर	श्री सुभारम्भ विक्रम शाह	चिलिमे-त्रिशुली २२० के.भी. प्र.ला.आ.	९८५८०३६६६६	ch220kv@nea.org.np
४७	इञ्जिनियर	श्री अर्जुन महर्जन	पाल्पा २२० के.भी. सर्वस्थेन आयोजना	९८४९१०२०६७	palpa220kv@gmail.com
४८	इञ्जिनियर	नारायण प्रसाद सापकोटा	औराह १३२ के.भी. सर्वस्थेन आयोजना	९८५१२३४१५१	
			हेटौडा-विरगंज ६६		hb66kv@nea.org.np

			के.भी.क्ष.अ.आयोजना		
			पूर्वी चितवन १३२ के.भी.स/स आ.		ec132kv@nea.org.np
४९	इंजिनियर	श्री रितेश जयसवाल	लम्की चौकुने १३२ के.भी.प्र.ला.आ.	९८५६०३५११९	
५०	इंजिनियर	श्री रवि श्रेष्ठ	का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. (प्याकेज-ई)	९८४१००६७०४	

प्रसारण निर्देशनालयद्वारा आ.व.०८०/०८१ को लागि संचालित प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरूको तेश्रो त्रैमासिक प्रगति सारांश

१३२ के.भी. तथा अन्य प्रसारणलाइन विस्तार

व. उ. शि. नं. ५०१०८१०१

क्र.स	आयोजनाको नाम	तेश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण				शुरुदेखि यस अवधि सम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	शुरुदेखि यस अवधि सम्मको प्रगति प्रतिशत	कैफियत
		भारित प्रगति प्रतिशत	बजेट रु. हजारमा (नेपाल सरकार + ने.वि.प्रा)	अवधिको खर्च रु. हजारमा	अवधि लक्ष्यको तुलनामा खर्च प्रतिशत			
१	सिंगटि-लामोसाँघु १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	१८.३५	६०००	५००.००	८.३३	९२.३०	८३.४५	सबस्टेशन डिजाइन संपन्न, Equipment डिजाइन संपन्न भई अधिकांश उपकरणहरु site delivery भैसकेको।Site Delivery भैसकेका अधिकांश Equipment installation भएको ।लामोसांघु सबस्टेशनमा 1 Line Bay Charge भएको र सिगटी सबस्टेशनमा 1 Line Bay र Transformer Bay निर्माण सम्पन्न भई charge भएको। प्रसारण लाइन तर्फदोलखा तथासिन्धुपाल्चोक खण्डको टावरले ओगट्ने जग्गाको अधिकांश मुआब्जा वितरण भैसकेको ।दोलखा र सिन्धुपाल्चोक खण्डमा गरी १२६ ठांडमा

								Tower Foundation कार्य संपन्न, १२६ वटा Tower erection संपन्न, single circuit conductor stringing सबै ३७.९कि.मि संपन्न साँथै OPGW पनि सबै ३७.८ कि.मि संपन्न । Single circuit charge भएको । Double circuit तार तन्ने कार्य दोलखाजिल्लामा अन्तिम चरणमा । विगतमा सम्पन्न कार्यको भुक्तानी यस त्रैमाशिक भएकोले भौतिक भन्दा वित्तीयप्रगति बढी देखिएको ।
२	रामेछाप-गङ्गाङ्ग-खिम्ती १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	१८६.२२	४६५००	१७४१२.००	३७.४५	१२८.०१	९७.००	यस आयोजना ०६६/६७ देखी शुरू भई प्रसारणलाइन र सबस्टेशनको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्नभई १३२ के.भी.Khimti line - 2,१३२ के.भी Khimti line -1 ट्रान्सफोर्मर bay, ३३के.भी. वितरण लाइन तथा ११ के.भी. वितरण लाइनको relay setting, testing तथा commissioning को कार्य सम्पन्न भई सकेको ।

३	कुशमा तल्लो मोदि मोदि १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	२०००	७३९३.६०	३६९.६८	१०.५३	९.३१	यस आयोजनाअन्तर्गत सबस्टेशन तथा प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी १०% mobilization पेशकी रकम भुक्तानी भईसकेको। ठेकेदार कम्पनीले चेक सर्भेकार्य सम्पन्न गरी हाल ३२ वटामा Soil Investigation सम्पन्न गरिसकेको र bay foundation कार्य सम्पन्न गरेको। आयोजनाले प्रसारणलाइनको construction license प्राप्त भएको । प्रशासनिक खर्चमागत वर्षको हिसाब विभागबाट आयोजना transfer गरेकोले बढी देखिएको ।
४	कुसाहा-कटैया १३२ के.भी. प्रसारणलाइन दोस्रो सर्किट निर्माण सहित	०.००	१०००	२२२९.००	२२२.९०	८९.१०	९९.७२	2nd Circuit तथा LILO कार्य सम्पन्न भई सबस्टेशन र लाइन चार्ज भईसकेको ।
५	रक्सौल परवानीपुर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन दोस्रो सर्किट निर्माण सहित	०.००	५००	१२७६.००	२५५.२०	१०७.४०	९९.१२	2nd Circuit को निर्माण कार्य सम्पन्न भई Bay निर्माण कार्य समेत सम्पन्न भई उद्घाटनसम्पन्न भएको।
६	नयाँमोदी-लेखनाथ १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना (४५	१०.९९	७२०००	८७१७.८०	१२.११	९५.५९	९३.१३	सम्पूर्णनिर्माण कार्य सम्पन्न भई लाईन चार्ज भएको । दुवै ठेक्काको रिटेंशन मनिको कारणखर्च बाकि देखिएकोले पुरा प्रगति नदेखिएको । पोखराका जग्गा क्षतिपुर्ती

	कि.मि.)							निर्धारणभई क्षतिपुर्ती रकम बाँडीदै गरेको । वन कटान कार्य बाँकि रहेको ।
७	सोलु कोरिडर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजन	५०.००	२२०२५०	३०२०.००	१.३७	८६.९३	९८.९९	निर्माणकार्यको Waranty Period समाप्त भएको, ROW क्षतिपुर्ती भईरहेको ।
८	बुर्तीबाड-पौदी- अमराई-तम्घास- सन्धिखर्क-गोरुसिंगे १३२ के.भी.प्रसारणलाइन आयोजना	६९.९८	२५३७००	१३९३१८.७५	५४.९१	८०.०९	८०.६७	मोतिपुर रसन्धिखर्क १३२/३३ के.भी. सबस्टेशनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई चार्जभइसकेको। मोतिपुर-सन्धिखर्क खण्ड प्रसारणलाइन चार्ज भईसकेको । ८४.६ सर्किट कि.मीमध्ये ७५ सर्किट कि.मी तार तान्ने काम सम्पन्न। तम्घास, पौदीअमराई र बुर्तिबांग १३२/३३ के.भी. सबस्टेशन निर्माण कार्य भैरहेको । सन्धिखर्क बुर्तिबांग प्रसारणलाइन खण्डमापर्ने वन क्षेत्रको रुख कटानमा ढिलाई भईरहेको । रुख कटानको लागि वन प्रवेश सहमतिदिन ढिलाई भएको ।

९	कुशाहा विराटनगर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.२६	७६७५०	३९४३.००	५.१४	६१.८८	७८.८७	सबस्टेशन तर्फस्टाफ क्वार्टर, कन्ट्रोल बिल्डिङ तथागार्ड हाउसको निर्माण कार्य भईरहेको,Electrical Equipments को फाउण्डेशन डिजाईनहरु Approve भई फाउण्डेशन कार्य भईरहेको, Major Equipments Site Deilver भैसकेको । प्रसारणलाइन तर्फजग्गा मूआब्जा निर्धारण कार्य सम्पन्नभएको। कूल ८० मध्ये ७३ वटा फाउण्डेशन निर्माण तथा ७२ वटा टावर जडान कार्य सम्पन्नभएको। Conductor, Insulator and Hardware Fittings Inspection कार्य सम्पन्न भई Dispatch हुने क्रममा रहेको ।
१०	वलेफि-वाह्विसे १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	७३.८९	३५५००	३२५००.००	९१.५५	७९.९७	६०.२९	Tower Foundation, Errection कार्य भईरहेको ।
११	दोर्दी कोरीडोर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९५.६५	१२५०	२६७.००	२१.३६	९०.१८	९९.६४	प्रसारणलाइन निर्माणको कार्य सम्पन्न भई २०७९/१२/२३ मा लाइन चार्ज भएतापनि केहि सानाकार्य हरु बाकि रहेकोहुँदा अन्तिम बिल पेश हुन बाँकि रहेकोले वित्तीय भन्दा भौतिकप्रगति बढी रहेको ।

१२	पूर्वी चितवन १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	०.००	१२७५	११६८.००	९१.६१	१०२.०९	९३.८८	Facility Part A: Purbi Chitwan 132/33/11 स.स निर्माण कार्य सम्पन्न भई हाल चालु अवस्थामारहेको र ११ के.भी. फिडर मार्फत करीब ८ मे.वा. विद्युत आपूर्ति भैरहेको। Facility Part B: ३३ के.भी. सब प्रसारणलाइन निर्माण कार्य मध्ये Tower foundation निर्माण कार्यमा खैरहनी न.पा. वार्ड १० का स्थानीय बासिन्धावाट अवरोधसिर्जना भएकोले काम रोकिएको।
१३	ढल्केबर-लोहारपट्टी १३२ के.भी प्रसारणलाइन आयोजना (२० कि. मि.)	११७.३६	१२११५०	२०४०४२.००	१६८.४२	७८.००	९६.५०	Tower Foundation 100%, Tower Errection 98% सम्पन्न, stringing 38 ckt km मध्ये 3६ ckt km सम्पन्न, सब स्टेशन निर्माण करिब 79% सम्पन्न।
१४	अमरपुर दुंगेसाँगु १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना	२४.१४	१७६५०	१३२९.००	७.५३	८.७४	११.५०	आयोजनाकोप्रसारणलाइन तर्फ ठेक्का सम्झौता भईसकेको, प्रसारणलाइन अन्तर्गत design सम्बन्धि कार्यहरु भईरहेको।
१५	कोहलपुर-सुर्खेत-दैलेख १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना	९९.५२	१४००००	९५९९८.२७	६८.५७	३४.५९	३७.०८	कोहलपुर-सुर्खेत प्रसारणलाइन निर्माण (५० कि.मि.) पहिलो खण्ड अन्तर्गत प्रसारणलाइनसमान उपलब्धि। निर्माण कार्य भईरहेको साथै बन कटान कार्य जारी रहेको।

१६	ढल्केवर बालगंगा १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना	९१.९६	२३८५००	४६८९३.००	१९.६६	२२.००	२६.५२	प्रसारणलाइन निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौताभई conductor आयात भएको, Tower Foundation कार्य भईरहेको (२६ वटा सम्पन्न), सबस्टेशन निर्माणको ठेक्का सम्झौता सम्पन्नभएको।
१७	लालबन्दी-नवलपुर- सलिमपुर १३२ के.भी.प्रसारणलाइन अयोजना	५५.२४	६०५००	३३९३७.००	५६.०९	२१.०७	१५.३८	खरिदगरिएको जग्गामा कम्पोज्ड वाल तथा स्टोर सहित गार्ड हाउस निर्माण कार्य सम्पन्न, Construction license को काम सम्पन्न भएको । प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशनको लागी २०७९/१२/२७ मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको।
१८	भुमहि -हकुई १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना (१६ कि.मि)	७३.५०	८५०००	५८८४१.००	६९.२२	२३.७४	१८.६६	लाइननिर्माण तर्फ टावरको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि कार्य भई रहेको, टावर डिजाइनकोचरणमा तथा सबस्टेशन तर्फ हकुई स/स मा कम्पाउन्ड वाल निर्माण अन्तिम चरणमा, Staff quarter, Guard House को foundation निर्माण सम्पन्न, Equipment Foundation निर्माण चरणमा । प्रसारणलाइनको वन क्षेत्रको कटान सम्बन्धि निर्णय नभएको । वन क्षेत्रकोकटानको लागि समुदायको पदाधिकारीको minute सहमति पेश गरिएकोमा आम भेलाको सहमतिआवश्यक देखाई वन विभागबाट निर्णय

								नभएको । आम भेलाको बैठक डाक्न समस्या रहेकोसामुदायिक वन समितिहरुलाई अनुरोध गरिरहेको ।
१९	गोदक-अनारमनि १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना (३५ कि.मि)	०.००	११९००	०.००	०.००	०.४५	०.२५	सर्भेकोकार्य गर्न आयोजना विकास विभाग संग सम्झौता भए पनि नया अनारमनि सबस्टेशनको लागिजग्गा खरीद गर्न इनरुवा अनारमनि ४०० के.भी. प्र.ला. आयोजनाबाट पनि पत्र प्राप्तभईसकेकोले जग्गा यकिन गर्ने कार्य भईरहेको । नया अनारमनि सबस्टेशनको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न तथा प्रारम्भिक अधिकृततत्तीएको ।
२०	वाफिकोट-खुंग्री १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना	२९५.२४	१००००	३३०५५.०४	३३०.५५	१.४६	४.७८	रोल्पाकोखुंग्री देखि रुकुमको बाफिकोट सम्मको १३२ के.भि. (करिब ७५ कि.मि.) प्रसारणलाइनको डिटेल सर्भे सम्पन्न भएको। साथैवातावरण अध्ययनको काम भईरहेको। साथै रोल्पा जिल्लाको कुटिचौरमा निर्माणहुने१३२/३३ के.भी. सबस्टेशनको लागि जग्गा अधिकरणको काम सम्पन्न भई compound wall तथासिभिल निर्माण कार्य भईरहेको। साथै प्रसारणलाइनकोबोलपत्र २०२४/०१/०२ मा आह्वान भई हालप्राविधिक प्रस्तावहरुको मुल्यांकन भईरहेको।

२१	सुनकोशी १३२ के.भी. सब्सटेशन अयोजना	०.००	५४१७	०.००	०.००	०.००	०.००	यस आयोजना ०६६/६७ देखी शुरू भई ०७२/७१ सम्म प्रारम्भिक कार्यमै समय व्यतित भएको, साथै बर्हबिसेमा २२०/१३२ के.भी. सबस्टेशनको निर्माण कार्य समेत आर्थिक वर्ष (०७५/७६) बाट शुरू भएको तर निर्माण अनुमतिपत्रको अभाव/ प्राप्तिको पहिचान नभएकोले निर्माणकार्य आगाडी बढाउन समस्या भएकोमा मिति २०७९/०७/२३ को कार्यकारी निर्देशकज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठक अनुसार निर्माण कार्य अघि बढाएको ।'
२२	सम्पतिया- मैनहिया १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना (३५ कि.मि)	२४.९०	१२१५००	३००००.००	२४.६९	७६.००	९५.००	लाइननिर्माणको काम सम्पन्न भई लाइन चालु भएको क्षतिपूर्ति र मुअब्जाको काम भईरहेको ।
२३	गोदक-स्वायाक १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना (१६ कि.मि)	५५.९८	९१५०	३४६८.००	३७.९०	१५.०३	९.२७	प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई कार्य प्रारम्भ ।

२४	रूपनि बोदेबरसाइन १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	३२६५०	४८०.००	१.४७	३.०६	३.८६	आयोजनाको IEE स्वीकृत भईसकेको, Boundary wall निर्माणको कार्य सम्पन्न भैसकेको र प्रसारणलाइन इस्टिमेट तयारी गर्ने चरणमा रहेको ।
२५	चन्द्रपुर सुकदेबचौक १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	६७९००	११८१.००	१.७४	८.१५	८.१५	प्रसारणलाइन र सब स्टेशनको लागत अनुमान स्वीकृतिको लागि पेश गरिएको ।
२६	लहान सुखिपुर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	३५८००	७७५.००	२.१६	३.०४	४.३०	आयोजनाको IEE स्वीकृत भईसकेको, Boundary wall निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको, प्रसारणलाइनको Estimate स्वीकृतिको लागि पेस भएको ।
२७	LDC सुद्विधिकरण आयोजना	०.००	२६२५	०.००	०.००	९९.००	९९.००	निर्माणकार्य सम्पन्न ।
२८	भक्तपुर-बानेश्वर- पाटन ६६ के.भी प्रसारणलाइन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना	०.००	१००	०.००	०.००	९०.१३	९८.०५	भक्तपुरबानेश्वर पाटन तथा पाटन स्युचाटार ६६ के.भी (सर्किट १ तथा सर्किट २) तथा चपलीचाबहिल ६६ के.भी. प्रसारणलाइनको तर बदलि कार्य बिगत आ.व मै सम्पन्न भईसकेको । ठेक्का सम्झौता अनुसारका Spare parts(Except one drum 3.015 km ACCC Conductor) हरु गिड कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको । बाकि रहेको

								conductor समेत निर्माताकम्पनीबाट निर्माण भई आयोजनाको site मा आउने क्रममा रहेको।
२९	चमेलिया-स्याउले- अत्तरिया १३२ के.भी. दोश्रो सर्किट आयोजना	०.००	१५००	१७५६.००	११७.०७	७९.१५	१००.००	निर्माण कार्यसम्पन्न । आयोजनाको सम्पन्न कार्य हरू मध्ये केहि कार्यको भुक्तानी हुन बाकिरहेकोले वित्तीय प्रगति कम देखिएको ।
३०	झुरझुरे १३२ के.भी. प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशनआयोजना	०.००	५००	०.००	०.००	०.३५	०.२१	सर्भेक्षणअध्ययनकोकार्य अन्तिम अवस्थामारहेको,सर्वे सर्वेक्षण अनुमति पत्रको लागि DoED पेश गरिएको। आयोजनाको IEE कार्यकोलागि परामर्शदाता संग सम्झौता भई सो कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ।
३१	सुर्खेत १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	२५.११	१५२५००	३९१४३.००	२५.६७	२९.२४	४०.८३	सबस्टेशनको समान उपलब्धि / निर्माण कार्य भईरहेको।
३२	पोखरा विरौटा १३२ के.भी.प्रसारणलाइन आयोजना	१६६.५२	३२०००	३८९६३.३२	१२१.७६	४.६६	५.५९	Consultant Selection भई contract agreement सम्पन्न भएको, IEE स्वीकृत भएको, JICA संग loan agreement भई SLA सम्पन्न भएको।
३३	स्याउले साँफेबगर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	१४५००	०.००	०.००	०.००	०.००	सर्वेक्षण / अध्ययन कार्य भईरहेको।

३४	काठमाण्डौ उपत्यका प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	२३१.२५	१९३३०	४०१२५.००	२०७.५८	०.३८	०.००	आयोजनाकोसर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भैसकेको, प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन कार्य भैरहेकोसाथै परामर्शदाता छनौटको प्रकृया सम्पन्न भइ परामर्शदाताले कार्य शुरु गरिसकेको।
३५	मलेखु १३२ के.भी. सबस्टेशन विस्तार आयोजना	५६.९४	२६६४९	२६१.००	०.९८	५५.८६	६९.७०	सबस्टेशनविस्तार कार्यका लागि आवश्यक समानहरु जस्तै Steel structure, Battery, Battery Charger साइटमा आइसकेको तथा सो को भुक्तानी नभएकोले खर्च नभएको, Control Relay Panel को Design Drawing Review स्वीकृत भएको Earthing Design Approve भई Site मा कार्य आरम्भ भएको
३६	न्युखिम्ती लामोसाँघु काठमाण्डौ प्रसारणलाइन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना	०.००	३१४०५	९८०.००	३.१२	४१.००	४१.२२	यस आयोजना अन्तगत न्यू खिम्ती सबस्टेशनकोविद्यमान १०० एम.भि.ए.को पावर ट्रान्जफर्मरलाई २०० एम.भि.ए.को अटो ट्रान्जफर्मरलेविस्थापन कार्यको लागि आव्हान भएको बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव मुल्यांकनप्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पेश भएको ।

३७	प्रसौनी विरगंज १३२ के.भी. भुमिगत विधुत प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	१२५००	७०७.००	५.६६	८.७०	९.२८	जग्गाअधिग्रहण कार्य सम्पन्न । ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई contractor द्वारा equipment design/rawings approval का लागि पेश भएको र केहि equipments manufacture / inspection process मा रहेको । साथै civil design/drawings approve भई साइटमा civil construction कार्य सुरु भईरहेको ।
३८	बुटवल लुम्बिनी १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	३५००	०.००	०.००	९३.८४	९९.५९	कार्य सम्पन्न भएको ।
३९	अत्तरीया-धनगढी १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	२५०००	०.००	०.००	०.००	०.००	आयोजनाकोअध्ययनकार्यहरु भईरहेको हुदा उल्लेख्य प्रगतिहरु नरहेको ।
४०	दमक-केरौन- विराटनगर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	३७८०	०.००	०.००	०.००	०.००	आयोजनाकोअध्ययन कार्यहरु भईरहेको हुँदा उल्लेख्य प्रगतिहरु नरहेको ।

४१	धौबादी-मेघौली १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	७३०७	०.००	०.००	८.८७	०.१२	सर्वेक्षणअध्ययन कार्य सम्पन्न भएको र वातावरण अध्ययन कार्य भईरहेको ।
४२	औराहा-सिमरा १३२ के.भी.प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	८५०	११.००	१.२९	०.१०	०.३२	आयोजनाकोसम्भाव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न तथा वातावरणीय अध्ययन अन्तर्गतप्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यको TOR स्वीकृत ।
४३	१३२के.भी. प्रसारणलाइन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना	०.००	३५०००	०.००	०.००	०.००	०.००	टेक्नासम्झौता भई कार्य सुरु भएको ।
४४	सिंगी१३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना	०.००	९७१७	०.००	०.००	०.००	०.००	प्रथमपटक बोलपत्र प्रकाशन गरी मूल्यांकनमा कुनै पनि बोलपत्रदाता सारभुतरूपमाप्रभावग्राही नदेखिएकोले पुनः बोलपत्र आह्वान भएको र हाल मूल्यांकनको चरणमारहेको ।
४५	नेपालगंज नानपारा १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	५५५८३	०.००	०.००	०.००	०.००	बोलपत्रमुल्यांकन कमिटी गठन भएको ।
४६	प्रसारणलाइन अध्ययन आयोजना	०.००	५०००	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।

४७	खिम्ती/लामोसाँघु - राकाथुङ्ग (रामेछाप) १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	२४००	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।
४८	लमही घोडागाउ वाफीकोट प्रसारणलाइन विस्तार आयोजना	०.००	२५०	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।
४९	लामोसाँघु सुनकोशी १३२/६६ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	०.००	१२५५०	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।
५०	काबेली कोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	२५०	०.००	०.००	९९.००	९९.००	निर्माणकार्य सम्पन्न ।
५१	हेटौडा-भरतपुर २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	२५.४९	२६०००	७४४४८.००	२८६.३४	९४.१९	९६.६४	प्रसारणलाइन निर्माण तर्फ २२६ tower foundation, २२६ tower erection सम्पन्न २०२४ मार्च सम्म सबस्टेशनको बाँकि कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित कार्यभईरहेको ।

५२	भरतपुर-बर्दघाट २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	४५००	२५०५.००	५५.६७	९६.५८	९६.६८	कुल२४६ मध्ये २४६ टावर जडान सम्पन्न भई सम्पूर्ण तार तानी लाइन सुचारु भएको । मुआब्जा तथा क्षतिपुर्तिको कार्य बाँकी रहेको ।
५३	कोशी कोरिडोर २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	१००.००	२५३२५०	२४७५५९.००	९७.७५	७१.६९	७५.९४	Package 1: Inaruwa-Basantapur-Tumlingtar section चार्ज भएको Package 2: Inaruwa, Baneshwor, Tumlingtar, Basantapur Substation हरू संचालनमा Package 3: Basantapur-Dhungesanghu प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भई चार्जभएको Package 4: Basantapur-Dhungesanghu प्रसारणलाइनको दोश्रो सर्किट लाइनतान्ने तथा Basantapur Substation मा Bay Extension कार्यको लागि ठेक्का सम्झौताभई कार्य अघि बढेको, ६ मध्ये ३ बे को निर्माण सम्पन्न भएको, १ बे संचालनमाआएकोआयोजना तथा वन विभाग विच संखुवासभा, धनकुटा, तेरथुम तथा सुनसरी जिल्लाअन्तर्गतको रुख कटान सम्झौतामा हटाउनु पर्ने जम्मा रुख तथा पोल संख्या ३,६८९ र ९,६८४ मात्र हुनु पर्नेमा जम्मा विरुवा (संख्या २,७१,४३५) र लाथरा (संख्या १,२८,२५९) समेत उल्लेख भएको हुँदा उल्लेखित सम्झौतामा कुल रुख र पोल

								यथावत राखीविरुवा र लाथराको संख्या हटाई सम्झौता संसोधनको लागि वन विभाग मार्फत वनमन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको मा हालसम्म स्वीकृती प्राप्त नभएको र सो कारणलेगर्दा क्षतिपुरक वृक्षारोपण हुन नसकेको आयोजनाको ताप्लेजुंग जिल्लाको वन क्षेत्रमा पर्ने टावरहरु निर्माणको लागिभौगोलिक विकटता, निरन्तरको वर्षा अत्याधिक चिसो मौसम तथा वन क्षेत्रमा पहुँचमार्गको आभावमा कार्य सम्पन्न गर्न कठिनाई भएको ।
५४	त्रिशुली ३ बी.हब सवस्टेशन आयोजना	१७५.००	३०००	४८३८७.००	१६१२.९०	८९.०३	९७.५५	Gantry Foundation and Equipment Foundation 99% सम्पन्न, ४४ वटा erectionसम्पन्न, Cable Trench को कार्य जारी । सम्पन्न कार्यको भुक्तानी हुनबाकि रहेकोले भौतिक भन्दा वित्तीय प्रगति कम रहेको ।
५५	चिलिमे त्रिशुली २२० के. बी. प्रसारणलाइन आयोजना	१००.००	१०९६२०	१३५३५१.४१	१२३.४७	७९.९९	९३.००	65 Tower Foundation सम्पन्न, 2० आंशिक रुपमा सम्पन्न, तथा 61 Tower Errection सम्पन्न, २२ ckt km तार तान्ने कार्य सम्पन्न । स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीयसरकारले आयोजनालाई सहयोग गर्नु पर्ने साथै वन कटान प्रक्रिया सरल हुन पर्ने ।

५६	लेखनाथ-दमौली २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	५०.९२	१७२४००	२४२००.००	१४.०४	३.५५	४.५२	प्रसारणलाइनको सम्झौता सम्पन्न भई कार्य प्रारम्भ भएको, सबस्टेशनको बोलपत्र पुनःआह्वानका लागि तयारी भईरहेकोदमौली स/समा यस आयोजना र MCC को संयुक्त सबस्टेशन बन्ने भएकोले Scope तथा Technical Design बारे coordination आवश्यक रहेको . आयोजना र Tanahu Hydro को Multi Circuit बनाउन Connection point को Tower बारे Coordination हुन पर्ने।
५७	धरान २२०/३३ के.भी. सबस्टेशन अयोजना	६.६४	१०५००	५६१०.४७	५३.४३	४.६९	६.८७	सबस्टेशनको लागत अनुमान पेश भई स्वीकृत हुन बाँकि रहेको।
५८	तुम्लिङटार- सीतलपाटी २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९१.२५	२२६२५०	४४३४३.८०	१९.६०	१३.८९	२२.६४	ठेक्कासम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएकोलाइन तथा सबस्टेशन निर्माणको ठेक्कामा विदेशबाट आयात हुने निर्माण वस्तुकोमूल्यमा श्रोतमा कर कट्टी सम्बन्धमा दुविधाका कारण प्रतित पत्र खोल्न नसकेकोलेकार्यमा ढिलाई भएको ।

५९	गल्छी-रातमाटे २२० के.भी. प्रसारणलाइन योजना	१.७८	५३५००	९४३.७८	१.७६	१.४९	०.९७	प्रसारणलाइनको बोलपत्र आह्वान भई प्राविधिक प्रस्ताव मुल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएकोर आर्थिक प्रस्ताव २०२४.०४.१८ मा खोल्ने सूचना जारी भएको Construction License को दरखास्त गरेकोमा विद्युत विकाश विभागबाट निर्णय हुने चरणमा रहेको।
६०	पाल्पा २२०/१३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	०.७५	१७११०	१२९०.००	७.५४	३.६१	५.४०	Final Feasibility Report पेश भएको, मुवाब्जा वितरण ७०% सम्पन्न।
६१	गण्डक नेपालगंज प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	१२५७५	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन।
६२	दक्षिण कोरिडोर प्रसारण प्रणाली परामर्श सेवा आयोजना	०.००	१३००	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन।
६३	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना	०.००	५००	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन।

६४	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना (Package A) (गोलढुंगा, बालकोट, बागडोल, रत्नपार्क, हरिसिद्धि)	११.५२	२५४५००	२०३.०९	०.०८	१.५०	०.१०	अध्ययन, सब स्टेशन जग्गा अधिग्रहण संग सम्बन्धित कार्य हरु जारी रहेको गोलढुंगा सब स्टेशनको लागि जग्गा प्राप्ति सम्पन्न।
६५	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना (Package B) (तिनपिप्ले, दहचोक, कपन गुम्बा, टोखा)	०.४२	५८४०००	२३१४.००	०.४०	२.३०	०.००	प्रसारणलाइनको survey तथा अध्ययन र आयोजनाको IEE जस्ता कार्यहरु भइरहेको। सबस्टेशनहरुको Soil Investigation को कार्य अन्तिम चरणमा। तिनपिप्ले, कपन गुम्बा तथा टोखा सबस्टेशनको जग्गा खरिद कार्य जारी। दहचोक सबस्टेशनको जग्गा खरिद कार्य सम्पन्न।
६६	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना (Package C) (मनहरा, मैतीदेवी, मुलपानी)	०.००	२६०५००	२६७.००	०.१०	०.००	०.०२	अध्ययन, सब स्टेशन जग्गा अधिग्रहण संग सम्बन्धित कार्यहरु जारी रहेको।

६७	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना (Package D) (डुकुछाप, मातातिर्थ, टेकु, सुनाकोठी)	०.००	५१५५००	२१४.०७	०.०४	०.००	०.००	अध्ययन, सब स्टेशन जग्गा अधिग्रहण संग सम्बन्धित कार्यहरू जारी रहेको ।
६८	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना (Package E) (खरिपाटी, बनेपा, नाला गुम्वा, सिरुटार)	०.००	१७६९५०	९८९.६४	०.५६	०.९६	०.०२	२२० के.भी. र १३२ के.भी. भूमिगत प्रसारणलाइन विस्तृत अध्ययन तथा सर्भे कार्यभईरहेको ।
६९	निजगढ ४०० के.भी. सबस्टेशन आयोजना	०.००	५००००	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।
७०	निजगढ हर्नेया ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	१००.००	४१५०	१९७००.००	४७४.७०	३.८४	५.००	साबिकमा पथलैया हर्नेया १३२ के.भी. प्र.ला.आ को रुपमा अघि बढेको आयोजनाको स्कोप परिवर्तनभई हाल निजगढ हर्नेया ४०० के.भी. प्र.ला.आ को रुपमा अघि बढाइएको सर्भेक्षण अध्ययन, वातावरण अध्ययन, Geo technical investigation works, compound wall निर्माण कार्यहरू जािररहेको

								।
७१	हनैया ईनरुवा प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	१३८००	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।
७२	हेटौडा-ढल्केवार- इनरुवा ४०० के.भी. सबस्टेशन विस्तार आयोजना	९५.६५	३३६३०	८४३१६.२६	२५०.७२	६८.३४	९६.००	400 kV Inaruwa Substation 2080/06/29 मा चार्ज भई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु बाट २०८०/०९/०६ गते समुद्धाटन सम्पन्न भएको । Hetauda Substation को निर्माण कार्य सम्पन्न भएको तर प्रसारण लाइन उपलब्धनभएर चार्ज गर्न नसकिएको 400 kv Inaruwa/Hetauda Substaion तर्फको सामान तथा निर्माणको लागि भौतिकप्रगति अनुसार निकास माग गरिएको तर हालसम्म निकास नभएको हुँदा निर्माण कार्यकोभुक्तानी हुन बाँकि रहेको ।
७३	अरुण-ईनरुवा तिङ्गला मिर्चैया ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	२६.१२	३०५००	२२६२.४०	७.४२	५९.३४	७७.२७	हालपरामर्शदाताबाट संभाव्यता अध्ययन रुट सर्भे, डिजाईन एण्ड ईन्जिनियरिङ्ग साथैबोलपत्र कागजात तयार पार्ने कार्यहरू तर्फ Inception Report को स्वीकृति, Desk study, सर्वे (TL-1 अरुण हव-ईनरुवा ४००

								के.भी. प्रसारणलाइन, TL-3 अरुण हव(-तिङ्गला ४०० के.भी. प्रसारणलाइन र TL-4 ईनरुवा- अनारमनी ४०० के.भी. प्रसारणलाइन) को कार्य सम्पन्न, तथा TL-1 अरुण हव- ईनरुवा ४०० के.भी. प्रसारण लाईनको Tower Spotting को कार्य, ईनरुवा सब-स्टेशनमा Geo technical Investigation TL 1 को Geological/Electrical Resistivity Test को कार्य सम्पन्न भईसकेको छ ।
७४	ईनरुवा अनारमनि ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	६२५	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।
७५	भेरी कोरिडोर ४०० के.भी. प्र.ला. आयोजना	०.००	२५०	१७१.७०	६८.६८	८.९१	९.५५	उत्तरगंगासबस्टेशनको लागी बाफिकोट गा.पा. को भेडाखेतमा जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भईसकेको । प्रसारणलाइनको सर्भे कार्यको काम अघि बढाईएको । सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गतकम्पाउण्ड वाल तथा स्टोर भवन निर्माण सम्पन्न भईसकेको ।
७६	रातेमाटे-रसुवागढी- केरुङ ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	१७.६५	२२२०	२६५.८७	११.९८	३४.२७	४०.८०	मिति २०८०/०४/१८ को मा. मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार भविष्यमा ४०० के.भी. प्रसारणलाइननिर्माण गर्ने गरी हाललाई चीनको केरुङ सबस्टेशनबाट नेपालको चिलिमे हव

								सम्म २२०के.भी. प्रसारणलाइनको विकास निर्माण गर्ने गरि प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृतिप्रदान गरिएको। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणको क्रममा भएको MOU अनुरूप २२० के.भी.प्रसारणलाइन निर्माणको लागि वित्तिय अनुदान प्राप्त गर्नअर्थ मन्त्रालय मार्फत China International Development Cooperation Agency (CIDCA) लाई प्रस्ताव पठाईएको।
७७	नेपाल भारत विद्युत व्यापार प्रसारणलाइन (हेटौडा-ढल्केवार-इनरुवा ४०० के.भी. प्रसारणलाइन) (व.उ.शि.नं. ५०१०८११५)	३७२.९९	६८८५००.००	२५८७५८०.००	३७५.८३	९१.५०	९२.६७	कुल ७९२ मध्ये जम्मा ७६४स्थानमा Tower Foundation, ७६२स्थानमा Tower Errection र 324 ckt km तार तान्ने कार्य सम्पन्न। Hetauda Substation संचालनको तयारीभईरहेको Inaruwa Substaion र Dhalkebar Substation संचालनमा रहेको ।
७८	थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना (व.उ.शि.नं.)	०.००	५५५.००	४६७.००	८४.१४	२९.१९		काठमाण्डौमा ६ कि.मी. (पुरै सम्पन्न), भक्तपुर जिल्लामा २ कि.मि. सम्पन्न (४ कि.मि. मध्ये)लाईन तान्ने काम सम्पन्न । ललितपुर जिल्लामा प्रसारण लाईनको ROW को ९।९ मिटरदाँया बाँयाको क्षतिपूर्ति सतप्रतिशत माग

	५०१०८१०२)							गरीएको कारण सम्पूर्ण लाईनको काम बन्द हुन पुगेको ।
प्रसारण निर्देशनालय जम्मा		५६३४५६३	४१३३०८०	७३.३५				
औषत भौतिक (भारित) प्रगति (प्रतिशत)		८०.६४						
औषत वित्तीय प्रगति (प्रतिशत) (खर्च तथा बजेटको रकमको आधारमा)		७३.३५						

५.६. योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय

५.६.१. पृष्ठभूमी


नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये एक महत्वपूर्ण निर्देशनालय योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय हो । योजना, अनुगमन, विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरु समेटिएको यो निर्देशनालय उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्व रहने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको Corporate Wing हो ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका ३ वटा विभागहरु रहेका छन् :

- १) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग
- २) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग
- ३) सूचना प्रविधि विभाग

५.६.२. संगठनात्मक स्वरूप

Organization Structure of Planning, Monitoring & Information Technology Directorate



५.६.३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न विभागहरुको प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :

१) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग

- Grid Impact Study (GIS) गर्ने ।
- Load Forecast गर्ने ।
- Transmission Plan Study and Energy Simulation Analysis गर्ने ।

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

- नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुको बजेट/वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको सफ्टवेयर LMBIS मा इन्ट्रि गरी टुंगो लगाउने र वार्षिक विकास कार्यक्रम, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने ।
- नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुबाट प्राप्त मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण अध्ययन, विश्लेषण तथा सारांश तयार गर्ने ।
- आर्थिक सर्वेक्षण तथा पूँजीगत खर्चहरुको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने ।
- बजेट कार्यन्वयन कार्ययोजना तथा संशोधनको लागि श्री कार्यकारी निर्देशकज्यू समक्ष सिफारिश गर्ने ।
- संस्थागत विकास योजना (Corporate Development Plan) तयार गरी कार्यकारी निर्देशकज्यू समक्ष पेश गर्ने ।
- आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन, लगायत अनुगमनको कार्य गर्ने ।
- ने.वि.प्रा.को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।

३) सूचना प्रविधि विभाग

- कम्प्युटर नेटवर्किङ व्यवस्थापन गरी चुस्त दुरुस्त राख्ने ।
- ने.वि.प्रा.को वेबसाइट तथा इमेल ठेगानाहरु अद्यावधिक गर्ने ।
- CIS Software संचालन, व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने ।
- हाजिरी सफ्टवेयर संचालन तथा अद्यावधिक गर्ने ।

५.६.४.निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागकाजिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं	निर्देशनालय/विभाग	जिम्मेवार अधिकारी	मोबाइल नम्बर	कार्यालय नं.
१.	योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय	प्रमुख श्री दुर्गानन्द बडियत	९८४१२२८२२२	४१५३०६६
२.	संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग	निर्देशक श्री बसन्तध्वज श्रेष्ठ	९८१३४५८०१८	४१५३०७३
३.	सूचना प्रविधि विभाग	निर्देशक श्री अनिलमान श्रेष्ठ	९८५१०४६१९९	४१५३०६३
४.	विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग	प्रमुख श्री रञ्जु पाण्डे	९८६१०५०९४३	४१५३०७५

५.६.५.विभागहरुले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग

ने.वि.प्रा. को विभिन्न विभाग मार्फत आएको अनुरोध बमोजिम आ.व.२०८०/८१को माघ महिना देखी चैत मसान्त सम्म प्रणाली योजना विभागले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुको प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरेकोछ ।

२०८० माघ महिना देखीचैत मसान्तसम्म GIS सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाहरु :

S.N.	NAME OF HPP	CAPACITY (MW)	COD	Substation Name	Voltage Level
1	Upper Kabeli Khola	28.1	27/28	Amarpur (Kabeli)	132
2	Nishi Khola	7.36	27/28	Burtibang	33
3	Rowaling Khola	81.387	28/29	Barhabise	220
4	Chainpur Seti	210	31/32	Bajhag Hub	220
5	Upper Maya Khola	5	27/28	Basantapur	33
6	Mathillo Bhurundi A	9	27/28	Modi	33
Total		340.847			

२०८० माघ महिना देखी चैत मसान्त सम्म GIS सम्पन्न Bulk Load Consumer हरु :

S.N.	Name of Load	Capacity MVA
1	Goyal Ispat	12 MVA additional
2	Narayani Ispat	15 MVA additional

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

- नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा वैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरूको मासिक त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक तथा यस आ.व.को तेस्रो त्रैमासिक सम्मको जम्मा प्रगति विवरण तयार गरी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
- MDAC, NDAC meeting को लागि आवश्यक विवरण तयार गरी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरिएको ।
- आ.व. २०८०/०८१ को प्रमुख सूचकहरूको प्रगति उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
- पूँजीगत खर्चहरूको विवरण अद्यावधिक गरी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायहरूबाट माग भएको विवरणहरू तयार गरि उपलब्ध गराएको ।
- आ.व. २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका आयोजनाहरूको मासिक प्रगति विवरण तयार गरिएको ।
- नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा वैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरूको आ.व. २०८१/८२ को अनुमानित बजेट तयार गरी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरिएको ।

३) सूचना प्रविधि विभाग

१) सूचना प्रविधि विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट digitalized गरी स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्न अग्रगामी-भूमिका खेल्दै आएको छ ।

२) २१ औं शताब्दीको सूचना प्रविधि प्रणालीहरूमा रुपान्तरण गर्न NEA IT Policy (Guidelines) ने.वि.प्रा.बोर्डले स्वीकृत गरिसकेकोले सोहि बमोजिम NEA IT Roadmap तयार गरिसकेको छ । जसअनुरूप Software, Hardware तथा Network System हरूको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।

३) ने.वि.प्रा.का कर्मचारीहरूले अब उपरान्त आफ्नो व्यक्तिगत विवरणको साथै E-attendance, Payroll, Loan, Billing history, Payment historyrelated Report सूचना प्रविधिविभागबाट निर्मित web portal (nea.org.np/employee) मार्फत हेर्न मिल्ने व्यवस्थाको थालनि गरिसकेको छ ।

४) Personal Information System (PIS), Darbandi Management System (DMS) लाई पुरानो प्रणालीबाट Software मार्फत Digitize गरी स्तरवृद्धि गरिने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । साथै हाल ने.वि.प्रा. मातहत सञ्चालनमा रहेको Vacancy Software माPerformance Appraisal Module तथा Promotional Management Moduleलाई Automatic गर्ने कार्य भईसकेको छ ।

५) Centralized E-attendance Softwareलाई उत्पादन, प्रसारण तथा विभिन्न वितरण केन्द्र/ Project Office मा जडान कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । साथै Device Integration Application (DIA) पनि जडान कार्य शुरु भै अन्तिम चरणमा रहेको छ । जसबाट Attendance data onlineउपलब्धहुनेछ । Centralized E-attendance Software लाई Centralized Payroll System सँग API मार्फत हाजिरी प्रतिवेदन लिने व्यवस्था सुचारु भइसकेको छ ।

६) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हरेक युनिट अफिस (वितरण केन्द्र तथा सो अन्तर्गतका अन्य कार्यालयहरु), प्रादेशिक कार्यालयहरु तथा ने.वि.प्रा. का अन्य कार्यालयहरुलाई Interconnection गर्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी Network Communication अभूचूस्त दूरुस्तगर्न Service Division Wide Area Network (SD-WAN) जस्ता कार्य पनि सुधारोन्मुख छ ।

७) Internal Audit प्रक्रियालाई Software मार्फत Digitize गरी संचालन गर्न Software निर्माणको कार्य सम्पन्न भई सकेको छ ।

८) ग्राहकहरुको स्थान पहिचान गरी भविष्यमा कुन स्थानको ग्राहक हो भन्ने यकिन गर्नको लागि यस CRM Portal मा GIS Map Integration गर्ने कार्य को लागि आवश्यक तयारी भईरहेको छ ।

९) Centralized Call Center विभिन्न प्रादेशिक कार्यालयहरुमा जडान भई सञ्चालनमा रहेको छ ।

१०) Retirement Fund Management System (RFMS) लाई समय सापेक्ष Upgradation गरी Centralized गर्ने कार्यको पनि आवश्यक तयारी अगाडी बढाइएको छ ।

११) ने.वि.प्रा. केन्द्रिय कार्यालय परिसर भित्र कार्य सहज गर्नका लागि Internet /Intranet प्रयोगकर्ताहरुका लागि Access Point प्रविधि लागू भईसकेको छ ।

१२) ने.वि.प्रा. कानून विभागको लागि मुद्दाहरुको Record Keeping गर्न Kanoon Management System तयार पार्ने कार्य भईरहेको छ ।

१३) सूचना प्रविधि प्रणालीसँग सम्बन्धित प्राविधिक समस्याहरुको सम्बोधन र सोको सामाधान सूचना प्रविधि विभागले तयार पारिएको Ticket Management System द्वारा web portal (nea.org.np/ticket) को माध्यमले उक्त कार्य आ.व.२०८०/८१ को श्रावण देखि नै यस विभागले सूचारु गरिसकेको छ ।

१४) सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत रहेको Server Room र LDC अन्तर्गत रहेको Data Centre सँग Optical Fibre Communication Link / Backup Link कार्य सूचारु भईसकेको छ ।

१५) ने.वि.प्रा. मा हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न Web Services हरुलाई Reliable बनाउन ने.वि.प्रा.को Network मा BGP Connection गरी NPIX मा connected गरिएको छ ।

५.७. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

५.७.१. परिचय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय विशेष गरी एशियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरू मार्फत उत्पादन, प्रसारणलाइन विस्तार, सबस्टेशन निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धि, वितरण लाइन एवं वितरण सबस्टेशन क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्यले ने.वि.प्रा. संचालक समितिको ६७८ औं बैठकबाट मिति २०७१।०३।२४ मा स्थापना भएको हो । यस निर्देशनालयले आयोजनाहरूको तयारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना सम्पन्न भए पश्चात ने.वि.प्रा.का सम्बन्धित ग्रिड तथा वितरण केन्द्रहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दछ ।

५.७.२. निर्देशनालयको प्रमुख कार्यहरू:

क) एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरू निर्माण गर्ने एवं तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्य गर्ने ।

ख) एशियाली विकास बैंकको ऋण नं.२५८७, २८०८, ३५४२, ३९३९, २९९०, २९९१ तथा अनुदान नं. ०३६१, ५२० अन्तर्गत उत्पादन, प्रसारणतथावितरणतर्फ आवश्यकआयोजनाहरू तर्जुमा गरी सो को कार्यान्वयन गर्ने ।

ग) आयोजनाहरूको वार्षिक बजेट तयार गर्ने, कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गराउने, आवधिकलक्ष्य निर्धारण गर्ने, नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने तथा आवश्यक पृष्ठपोषण दिने ।

घ) आयोजनाहरूको उपलब्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने ।


ड.) आयोजनाहरूको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकाय एवं एशियाली विकास बैंकमा पेश गर्ने ।

च) आयोजनाहरूको लेखापरीक्षण गराई सो को प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकाय एवं एशियाली विकास बैंकमा पेश गर्ने ।

छ) निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका आयोजनाहरूको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू संचालन गर्ने ।

५.७.३ निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

Organization Structure of Project Management Directorate



Explanation:

Dept. = Department
Misc. = Miscellaneous
(T) = Technical
(A) = Administration
(Acc.) = Account
(Ele.) = Electrical
Div. = Division
Env.=Environment

५.७.४. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय तथा आयोजनाहरुको प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर :

सि.नं.	पद	नाम	कार्यालय/आयोजनाको नाम	सम्पर्क नं.
१	उप कार्यकारी निर्देशक	तारा प्रसाद प्रधान	आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय	९८४१३३७०६८ ९८५१३३७०६८
२	निर्देशक	राजनऋषि कंडेल	सामाजिक सुरक्षण तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग	९८४१३४५४२३
३	निर्देशक	चन्धा न्यौपाने	संस्थागत सुदृढीकरण आयोजना	९८४१२४८२४०
४	निर्देशक	जुजुरत्न शाक्य	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना लप्सीफेदी तथा चांगुनारायण सबस्टेशन निर्माण आयोजना	९८४००५०१०६
५	निर्देशक	चन्दनकुमार घोष	कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर आयोजना	९८५१०८५१११
६	प्रबन्धक	थर्कबहादुर थापा	समुन्द्रटार त्रिशुली ३ वी हव १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८४१२२४९३९
७	प्रबन्धक	बोधराज ढकाल	वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजना तनहुँ विद्युतिकरण आयोजना प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्युतिकरण आयोजना	९८४१२३९७७७
८	प्रबन्धक	लक्ष्मीनारायण मुखिया	बोरांग भल्लांग रातमाटे नैविसे २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८५५०५७६५९
९	प्रबन्धक	रञ्जन राज गुरूङ्ग	कोहलपुर नेपालगंज १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना अरुणखोला दुम्किवास १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	९८५११५५७५२
१०	प्रबन्धक	नितिश पौडेल	तामाकोशी काठमाण्डौ २००/४०० के.भि. तथा १३२ के.भि.प्रसारणलाइन आयोजना	९८५११५३१४६
११	प्रबन्धक	विरेन्द्र कुमार भ्ना	नयाँ बटवल लमहि कोहलपुर ४०० के.भी.प्र.ला. आयोजना	९८५११२२९३२
१२	प्रबन्धक	रमणराज शर्मा	आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय	९८५१२३२९९५
१३	प्रबन्धक	नारायण रेग्मी	मर्स्याङ्दी कोरीडोर २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८५५०५७६५९
१४	उप निर्देशक	सुसान्त वास्तोला	अर्थ महाशाखा	९८५१२१५२५९
१५	उप निर्देशक	सिताराम तखाछे	प्रशासन महाशाखा	९८४१४७६३६६
१६	उप प्रबन्धक	अभय प्रसाद न्यौपाने	काठमाण्डौ उपत्यका सबस्टेशनअटोमेशन आयोजना हेटौंडा परवानिपुर पोखरिया १३२ के.भि.प्र.ला.आयोजना वितरण प्रणाली/ग्रामीण विद्युतीकरण गुरु योजना आयोजना	९८४१२९५६३०
१७	उप प्रबन्धक	अभिषेक अधिकारी	काठमाण्डौ उपत्यका मध्य तथा उत्तर वि.प्र.सुदृढीकरण आयोजना ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना	९८४१३२४३९०

१८	उप प्रबन्धक	सुमन श्रेष्ठ	काठमाण्डौ उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वि.प्र.सुदृढीकरण आयोजना प्रसारण तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना	९८५११८१६६६
१९	उप प्रबन्धक	रविन्द्र श्रेष्ठ	काठमाण्डौ उपत्यका स्मार्ट मिटरिंग आयोजना डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजना	९८५११५७४२८
२०	उप प्रबन्धक	उकेश श्रेष्ठ	चोभार-पाटन-चापागाउँ भूमिगत १३२ के.भी. प्र.ला.आ. काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना (फेज २)	९८५१०७७७१२
२१	उप प्रबन्धक	प्रकाश पौडेल	खिम्ति बाह्रविसे लप्सीफेदी ४०० के.भि. सव्स्टेशन आयोजना प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परामर्श आयोजना	९८५११७६५७१
२२	उप प्रबन्धक	विश्वरञ्जन मिश्र	न्यू वुटवल-वर्दघाट २२० के.भी. प्रसारणलाइन तथा सव्स्टेशन आयोजना	९८५११४०६२३
२३	उप प्रबन्धक	रोशन अग्रवाल	डाँडाखेत राहुघाट १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८४९४८४९०३
२४	उप प्रबन्धक	राजन ढुंगेल	पाङ्गताङ १३२ के.भी. सव्स्टेशन आयोजना	९८५१२०२३०९
२५	उप प्रबन्धक	बलभद्र अधिकारी	घोराही माडीचौर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८१३६७७९२३
२६	उप प्रबन्धक	पियुष मालाकार	काठमाण्डौ उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	९८४१२८५३१२
२७	उप प्रबन्धक	दर्शन राय यादव	केरौन १३२ के.भी. सव्स्टेशन आयोजना	९८५१०७३२७३
२८	सहायक प्रबन्धक	बोधनाथ न्यौपाने	अरुणपुल तिडलन हव न्युखिम्ति तामाकोशी ३ सुनकोशी हव ढल्केवर ४०० के.भि. प्र.ला. आयोजना वितरण तथा ट्रान्सफर्मर खरिद आयोजना	९८५११२६७००
२९	सहायक प्रबन्धक	अमित भगत	ग्रिड सव्स्टेशन अटोमेशन आयोजना फेज २	९८५२०५९०४४
३०	सहायक प्रबन्धक	विजयकुमार श्रेष्ठ	स्मार्ट मिटरिंग आयोजना (फेज २ समेत)	९८४१२४५६०७
३१	सहायक प्रबन्धक	सागरमणी ज्ञवाली	चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण आयोजना	९८५११४०२३०
	सहायक प्रबन्धक	लक्ष्मण फुयाल	मर्स्याङ्दी काठमाण्डौ २२० के.भी. प्र. ला. आयोजना	९८४१३३८२०१
३२			दुधकोशी जलविद्युत ४०० के.भी. प्र.ला. आयोजना	
३३	सहायक प्रबन्धक	योगेन्द्र ठाकुर	ललितपुर भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	९८५१३४३५३७
३४	सहायक प्रबन्धक	सुमित श्रेष्ठ	अमलेखगञ्ज सव्स्टेशन निर्माण आयोजना	९८४१५३४९३७
३५	सहायक प्रबन्धक	राजेन्द्र कोईराला	१३२ के.भी कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना	९८५११४९२४४
३६	ईन्जिनियर	आनन्द सुवेदी	भरतपुर पोखरा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	९८४१९७४४५५

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय
नेपाल सरकार तथा ने.वि.प्रा. द्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुको आ.व. २०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

क्र.सं	आयोजनाको नाम	बजेट शिर्षक नम्बर	त्रैमासिक प्रगति विवरण				शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)	शुरुदेखी यस अवधिसम्मको प्रगति प्रतिशत	कैफियत
			अवधिको बजेट (रकम रु हजारमा)		अवधिको खर्च (रकम रु हजारमा)				
			भारित प्रगति प्रतिशत	जम्मा बजेट	जम्मा खर्च	अवधि लक्ष्यको तुलनमा खर्च प्रतिशत			
क.	१३२के.भी तथा अन्य भोल्टेजस्तरका प्रसारणलाइन विस्तार आयोजनाहरू	५०१०८१०१							
१	समुद्रटार-त्रिशुली३"वी" हब १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		९८.०९	२५६१४	९२२८	३६.०३	९९.४०	९९.००	
२	ग्रिड सबस्टेशन सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार आयोजना		०.००	०	०	०			

३	काठमाडौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सदृढिकरण आयोजना फेज १		३.२९	३०८,०००	११७३७	३.८१	३२.८४	३६.१२	
४	प्रसारण तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना		४५.६५	८५,०००	३८६९६	४५.५२	६२.२६	६३.७४	परामर्शदाताबाटपरामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको ।
५	काठमाडौं उपत्यका स .स. अटोमेशन आयोजना		०.००	१४९१४	१००	०.६७	८५.००	८४.९२	
६	काठमाडौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सदृढिकरण आयोजना फेज २		०.००	६१,०००	२९७२	४.८७	१.७९	१.६४	भक्तपुर थिमीभुमिगत प्रसारण लईनको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको । थिमी बालकुमारी खण्डकोबोलपत्र कागजात तयारी भईरहेको ।
७	हेटौडा-परवानीपुर-पोखरीया १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		७.२६	५,६३,६१०	३३४००	५.९३	९.७३	९.१७	
८	१३२ के.भी. प्रसारण कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना		०.००	५५,७५०	१९७२	३.५४	३६.१५	५७.९५	
९	ग्रीड सबस्टेशन अटोमेशन आयोजना फेज २		२५४.५५	३१५,०००	७५०६४२	२३८.३०	३४.९१	४६.५५	

१०	काठमाडौँ उपत्यका प्रसारणलाइन तथा सब्सटेशन आयोजना		०.००	-	०	-			
११	डाडाखेत राहूघाट १३२ १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		९२.७९	३३०.०००	३०५१७५	९२.४८	३७.९०	५३.५२	डाँडाखेत राहूघाट—सबस्टेशन तथा प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई डाँडाखेत सबस्टेशनमा Control Building तथा Switchyard को Foundation कार्य सम्पन्न भएको Finishing कार्य भईरहेको । प्रसारण लाईन अन्तर्गत मुआब्जा निर्धारणको काम सम्पन्न भईवितरणको कार्य भईरहेको । २८ वटा टावरको Foundation तथा १३ वटा टावरको Erection कार्य सम्पन्न भएको ६ स्थानमा Foundation निर्माण कार्य चालु अवस्थामा रहेको ।
१२	घोराही-खुम्दी-माडीचौर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		८.५१	२३०,३५०	४४६५०	१९.३८	१२.१५	२२.६३	सर्भेको Detail Study कार्य सम्पन्न भएको । जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न भएको, सिभिलनिर्माण कार्य अन्तर्गत सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएको । प्रसारण लाईनको Detail

									Survey तथा Soil Investigation कार्य सम्पन्न भएको । रोल्पा, प्युठान तथा दाङजिल्लामा प्रसारण लाईनमा पर्ने जग्गाको अधिग्रहण सम्बन्धी कार्य सुरु भएको । सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत Guard House तथा Staff Quarter निर्माण सम्बन्धि कार्य सुरु भएको । लाईन तथा सबस्टेशनको Layout Plan, Equipment Design को काम भईरहेको ।
१३	पन्गताङ १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना		३७.९५	१६५,५००	११०००	६.६५	१८.६४	३४.०१	
१४	केरौन १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना		४४.२८	१३५,०००	८१४३०	६०.३२	३८.७०	४०.६७	सिभिल निर्माणकार्य अन्तर्गत Stone piling को निर्माण कार्य सम्पन्न भई । सबस्टेशनमा फाउण्डेशनको कार्य चालु अवस्थामा रहेको ।

१५	कोहलपुर-नेपालगंज १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		२.२१	१४०,४००	३६९६	२.६३	१६.१०	१३.६२	सवस्टेशन तथाप्रसारण लाईन निर्माण कार्यको लागि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई सभै तथा डिजाइनकार्यहरु भइरहेको, सवस्टेशनको Soil investigation कार्य भइरहेको ।
१६	अरुणखोला-दुम्कीबास १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना		२१.४१	१५२,२५०	२४६०२	१६.१६	२०.८७	२३.३८	सवस्टेशननिर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई आयोजनाको साईटमा कम्पाउण्ड बालनिर्माण कार्य सुरु भएको ।
१७	प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना		३३.१५	३३,७५०	८६४	२.५६	३५.६०	३७.९४	परामर्शदाताबाटपरामर्श सेवा उपलब्ध भइरहेको ।
१८	मूलपानी १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना		६.९४	४८७,०००	३९८४३	८.१८	१४.९४	१५.०३	ठेक्का सम्झौताभई मोबिलाईजेसन पेशकी भुक्तानी भएको, आयोजनाको प्राविधिक कार्य अन्तर्गत माटोपरीक्षण, सभै, डिजाइन लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भई डिजाइनको कार्य भइरहेको ।
१९	चोभार-पाटन-चाँपागाउँ भुमिगत १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		५५.००	८,७००	४५३९.२८०	५२.१८	०.३१	२.२३	चोभार देखी नयाँ पाटन सवस्टेशन सम्म भुमिगत के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना र नयाँ पाटन

									सवस्टेशनको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको ।
२०	कालीगण्डकी २२० के.भी. प्रसारण कोरिडर आयोजना		१००.००	४४,०००	७२६६१	१६५.१४	९७.१२	९९.००	
२१	मर्स्याङ्दी २२० के.भी. कोरिडर आयोजना		६९.०१	१,०९०,७००	३८६११३	३५.४०	५६.३९	६३.०८	उदिपुर सवस्टेशनमा Gantry tower निर्माणको कार्य सुचारु रहेको तथा अन्य सिभिल निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा रहेको । उदिपुर भरतपुरको कुल — वटा १११मध्ये १९३ टावरफाउण्डेशन, २७ वटा टावर ईरेक्सन कार्य भई stringing कार्य ६ कि .मी. पुरा भएको । विगत अवधिमा भएको राखिएको लक्ष्य बमोजिमको कार्य यस अवधिमा सम्पन्न भई सोकोभुक्तानी समेत यसै अवधिमा भएका कारण भौतिक तथा वित्तीय प्रगती बढी देखिएको ।
२२	मर्स्याङ्दी-काठमाडौं २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		७९.२५	१८२,०००	९७३६१	५३.४९	८५.००	९५.००	मार्किचोकमा निर्माण भईरहेको सवस्टेशन निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु साईटमा उपलब्धि भई निर्माण कार्य चालु

									अवस्थामा रहेको । मातातीर्थ सबस्टेशनमा ईलेक्ट्रिकल ईक्विपमेन्ट जडान तथा सोको टेष्टिङ्ग कार्य सम्पन्न भई चार्जिङ्गको प्रक्रियामा रहेको । प्रसारण लाईन ग्रिडमा हस्तान्तरणको लागि ग्रिड र आयोजनाको तर्फबाट संयुक्त रुपमा पेट्रोलिङ्ग कार्य चलिरहेको । साथै विभिन्न सिभिल संरचनाहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको ।
२३	लप्सीफेदी-चाँगुनारायण सबस्टेशन निर्माण आयोजना		४३.१९	१९२,५००	१०२६७४	५३.३४	६४.२२	७०.९०	टेकु सबस्टेशनमा existing transformer dismantle गरी नयाँ foundation निर्माण गरी दोस्रो नयाँ 132/11 45 MVA tranformer चार्ज गरी phase-2 को कार्य सम्पन्न भएको । चाँगुनारायण सबस्टेशनमा GIS जडान कार्य अन्तिम चरणमा रहेको । लप्सीफेदी सबस्टेशनमा soil investigation कार्य सुरु भएको ।
२४	सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना		०.००	१४,०४०	२११	१.५१	०.३१	७६.५७	परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको ।

२५	न्यू बुटवल — बर्दघाट २२० के.भी. प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजना		२८०.२८	८१,८४९	२२९,४००	२८०.२७	१०४.३२	१०४.३२	दोश्रो त्रैमासिकको लक्ष्यको भुक्तानी यो त्रैमासिकमा भएको
२६	बोरंग नौबिसे-झर्लाङ-रातमाटे-२२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		०.००	७,०००	३०६५	४३.७९	१८.६०	११.०३	आयोजना निर्माणको लागि ठेकेदारसँग ठेक्का सम्झौता भई Advance Payment भुक्तानी भएको । ठेकेदारले आयोजनाको Detail Design / Detail Survey को कार्य गरिरहेको ।
२७	काठमाण्डौ उपत्यका २२० के.भी.रिडमेन आयोजना		०.००			-			
२८	अमलेखगंज सबस्टेशन निर्माण आयोजना		१००.००	१५,५००	२८१४९	१८१.६१	१.५००	२०.३७	सबस्टेशन निर्माण तर्फ ठेकेदारको छनौट भई 7 May 2023 मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई हाल Equipments Manufacturing तथा Inspection को चरणमा रहेको । साईटमा सिभिल निर्माण तर्फका कार्यहरु भईरहेको ।
२९	EGMP सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना		३१.६१	२८,५५०	१०९,३६	३८.३०	३२.१००	३६.६०	मोबिलाईजेशन पेशकी रकम भुक्तानी भएको ।
३०	दैलेख-जुम्ला-कालीकोट १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		०.००	२,१५०	०.००	-	३२.१००	३६.६०	

३१	नयाँ बुटवल-लमही-कोहलपुर- अत्तरीया ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		०.००	६१,३९०	०.००	-	१२.९२०	९.८४	
३२	नयाँ-बुटवल-लमही ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		०.००	४४,७२५	०.००	-	०.०१	०.००	
३३	न्यू बुटवल - कुश्मा सवस्टेशन विस्तार आयोजना		०.००	१८१,०००		-	०.००	०.००	
३४	PTDSP सुपरिवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना		०.००	१,६५०	०.००	-	०.००	०.००	
३५	अरूणपूल तिडला न्यूखिमि तामाकोशी ३ सुनकोशी हब ढल्केवार ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		२५८.३३	३७,५००	७६४११	२०३.७६	३७.१२	३४.०४	सवस्टेशन तथा प्रसारण लाईनको विस्तृत डिजाईन प्रतिवेदन तथा लागत तयार ।
३६	तामाकोशी - काठमाडौं २२०/४०० के.भी. प्र.ला. आयोजना		४१२.३५	२९१,४००	५५८०७९	१९१.५२	७१.७७	६९.६५	बाह्रबिसे- काठमाण्डौ ४०० के.भी.र लप्सीफेदी दुवाकोट १३२ के.भी. प्रसारण लाईन निर्माण तर्फ ११७ वटा टावर फाउण्डेशन तथा १०८ वटा टावर ईरेक्सन कार्य सम्पन्न भई २६.१६ कि.मी. तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको । खिम्ती - बाह्रबिसे ४०० के.भी. प्रसारण लाईनको १०६ वटा टावर फाउण्डेशन तथा ९८ वटा टावर ईरेक्सन कार्य सम्पन्न भई कार्य भई २८ कि.मी. तार तान्ने कार्य

									सम्पन्न भएको । विगतको भुक्तानी समेत यस अवधिमा भएको कारण प्रगति बढी देखिएको ।
३७	दूधकोशी जलविद्युत ४०० के.भी.प्रसारणलाइन आयोजना		८.३३	१,५००	१२७	८.४७	१८.८०	०.००	२३ कि.मी. प्रसारण लाईनको रि सर्भेको कार्य LIDAR (Drone) प्रविधि मार्फत सम्पन्न भएको ।
ख.	अन्य ३३ के.भी. लाईन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरु	५०१०८१०३							
१	वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजना		५१.२१	१६७,०००	७९,८३	४.७८	९०.२७	९७.०३	
२	काठमाडौँ उपत्यका मध्य तथा उत्तर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना		२५.७३	२२९,५००	६२०७१	२७.०५	७६.६९	७६.११	
३	काठमाडौँ उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वितरण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना		२०.३७	१८५०००	६०१०	३.२५	८५.८१	७६.७०	रत्नपार्क वि.के.को वितरण प्रणालि भुमिगत गर्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्यको दोस्रो लटको XLPE,ABC Cable, HDPE / PLB-HDPE Pipes, Feeder Panel प्राप्त भैसकेको र चुचेपटी चावहिल, मित्रपार्क क्षेत्र, नयाँबजार, लैनचौर, लाजिम्पाट, धोबीखोला कोरिडोर, टेकु त्रिपुरेस्वर, सामाखुसी क्षेत्रमा भुमिगत

									गर्ने कार्य भएको ।अन्य क्षेत्रमा सडक खन्न अनुमतिको लागि सडक विभागसंग आवश्यक समन्वय भई रहेको । साथै, विगत त्रैमासिक अवधिमा भएको कार्यको भुक्तानी समेत यस अवधिमा भएको कारण वित्तिय प्रगति बढी देखिएको ।
४	काठमाडौं उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणाली सुद्विडिकरण आयोजना		१७.२६	२३१५००	४५४५६	१९.६४	५९.७९	७३.२८	
५	वितरण ट्रांसफर्मर खरीद आयोजना		०.००			-			
६	ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना (VGF)		०.००	२१७७०	२६०	१.१९	२.९७	१६.४२	५ वटा (२४ मे.वा.) प्रस्तावकहरु मध्ये सबै प्रस्तावकहरुले ने.वि.प्रा. सँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेको । विद्युत खरिद सम्झौता गरेका ५ वटा कम्पनी मध्ये ३ कम्पनीको (११ मे.वा.) निर्माण तथा Commssioning कार्य सम्पन्न गरी ने.वि.प्रा.लाई एएब बमोजिम सौर्य विद्युत विक्रि गरिरहेको ।

७	कर्णाली सौर्य उर्जा आयोजना		०.००			-			
८	ग्रामिण विद्युतिकरण गुरुयोजना आयोजना		०.००			-			
९	तनहुँ विद्युतीकरण आयोजना		८९.१०	३२०००	१२८१	४.००	८८.७३	९८.०९	
१०	ललितपुर भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढिकरण आयोजना		१८८.२५	१९६४००	३६३३०१	१८४.९८	३३.०५	८३.३३	
११	पोखरा भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढिकरण आयोजना		९९.३६	१९१२५०	१८३०४०	९५.७१	३८.३३	५५.००	यस अबधीमापोखरा र भरतपुर साईट गरी करिब ६० कि.मी. पाईप बिच्छाउने कार्य , १२ कि.मी. केबुलबिच्छाउने कार्य, १०० भन्दा धेरै उपकरणहरुको फाउन्डेसन बनाउने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
ग.	नेपाल भारत विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना	५०१०८११५							
१	संस्थागत सुदृढिकरण आयोजना			१,२६१,८८१	२,०१७	०.१६	०.१८	२.८७	Package-1: Supply and Installation of Enterprise Resources Planning (ERP)
घ.	विद्युत विकास दशक सम्बन्धी कार्य योजना	५०१०८१२७							

१	स्मार्ट मिटरिङ्ग आयोजना		७७.७८	१८७५०	९०९८	४८.५२	९१.१५	१००.००	हाल यस आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई Completion Certificate पनि जारी भईसकेको छ । यस अवधिमा आयोजनाको विदेशमा गरिने तालिम बापतको रकम भुक्तानी गरिएको छ भने पहिलो वर्षको FMS, AMC Period को रकम भुक्तानिको प्रकृत्यामा रहेको छ ।
२	स्मार्ट मिटरिङ्ग आयोजना फेज २		०.००	५६०	२८२०	५०३.७१	०.००	०.००	लागत अनुमान विवरण सहमतीको लागि एशियाली विकास बैङ्कमा पठाईएको ।
३	डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजना		७.१६	६९५२६	७४५७	१०.७३	६१.१३	७८.००	आयोजना स्थलमा प्रिफ्याब्रिकेटेड कन्टेनरहरुको प्रयोग गरी ३ तलाको अत्याधुनिक डाटा सेन्टर भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । आईटी सम्बन्धी hardware सामग्रीहरुको आयात भई जडानको क्रममा रहेको छ । SCADA, DMS, OMS को FAT सम्पन्न भई सकेको छ ।

									छ भने RTU हरूको FAT सम्पन्न भई आयात समेत सम्पन्न भई ५ सबस्टेसनहरूमा जडान भएको छ भने थापाथली, सुन्धारा र केन्द्रिय कार्यालयमा रहेको रत्नपार्क स्विचिङ स्टेशनमा जडान कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । आयोजनाको सिभिल पाटोको कार्यहरूमा केवल ट्रेन्चहरूको निर्माण कार्य, पम्प हाउसको निर्माण कार्य, अर्थिङ तथा ट्रान्स्फर्मरहरूको जडान कार्य सम्पन्न गरी डाटासेन्टर चार्जिङ गरी हाल प्रायजसो परिक्षणहरू समेत सम्पन्न भैसकेको छ । साथै ब्याकअप पावरको रूपमा २ थान डिजेल जेनेरेटरहरूको FAT सम्पन्न भई सो जेनेरेटरहरूको आयात गरी जडान कार्य समेत सम्पन्न भईसकेको छ ।
४	डिजास्टर रिक्भरी सेन्टर आयोजना		०.००	१०४००	०	-	०.००	०.००	


५	विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन पूर्वाधार तथा विकास आयोजना		४०.८६	२५७७२५	१६७५०	६.५०	६.५०	६.५०	
ड.	सासेकविद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	५०१०८१२८							
१	प्रदेश नं २ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना		३४.२६	६४०१००	२२२६८९	३४.०७९	३८.०१	४९.८६	
२	खिम्ती लप्सीफेदी-बाह्रविसे ४०० के.भी सबस्टेशन आयोजना		१५३.९२	४८८३६०	५२७९३१	१०८.१०	३८.४८	४७.१६	न्यू खिम्ती तथा बाह्रविसे सबस्टेशनका GIS, Auto Transformer, XLPE Cable, PEB, Fire Fighting लगायतका सामानहरु Dispatch भएको तथा सिभिल संरचना निर्माण र PEB Building Erection तथा लप्सीफेदी सबस्टेशनको माटो परिक्षण कार्य भइरहेको ।
	जम्मा :-		५२.७१	९,३९१,०१४	४,३८७,८९७	४६.७२			

५.८. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयः

५.८.१. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको कार्य विवरण :

१. पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकास सम्बन्धी कार्यहरु,
२. जलविद्युत, पानीको बहुपक्षीय उपयोग वा अन्य पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ईन्जिनियरिङ्ग, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमन, माटो परिक्षण तथा ड्रिलिङ सम्बन्धी कार्य,
३. ट्रान्सफर्मर तथा अन्य महत्वपूर्ण विद्युत सम्बन्धी यन्त्रहरुको परीक्षण र मर्मत सम्बन्धी कार्य,
४. गुणस्तरीय कंक्रीट पोलको उत्पादन र बिक्री गर्ने सम्बन्धी कार्य,
५. जलविद्युतसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति तयार गर्न तालिम सञ्चालन गर्ने कार्य,
६. जलविद्युत ईन्जिनियरिङ्ग र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवसायिक सेवा व्यापारिक रुपमा प्रदान गर्ने कार्य,
७. प्राधिकरणको काममा बाधा नपुग्ने गरी विभिन्न उपकरण तथा भौतिक साधन/सुविधा पूर्व निर्धारित दरमा अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने कार्य,
८. निर्देशनालय अर्न्तगतका विशेषज्ञ दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई निर्धारित पारिश्रमिक, ओभरहेड आदि लिई कामको विवरण र कार्यविधि तोकी सरकारी,अर्ध सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई आवश्यकतानुसार उपलब्ध गराउने कार्य,
९. जलविद्युत विकास र सोसँग सम्बन्धित काम संयुक्त रुपमा गर्ने कार्य,
१०. निर्देशनालय अर्न्तगतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा आयोजनाहरुको अध्ययन अनुगमन, निरीक्षण तथा सूपरिवेक्षण गर्ने कार्य आदि ।

५.८.२. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :



५.८.३. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुको नाम :

१. भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना ।
२. चैनपुर सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ।

५.८.३. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरु :

सि नं.	कार्यालयको नाम	कार्यालय प्रमुखको नाम	फोन नं	इमेल ठेगाना
१	श्री ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय	श्री रामजी भण्डारी	९८५६०२७६०८	engineering@nea.org.np
२	श्री आयोजना विकास विभाग/रुपा वेगनास जलाशययुक्त ज.वि.आ.	श्री नसिवमान प्रधान	९८५११३२८७६	pdd@nea.org.np
३	श्री वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग	श्री अनिरुद्ध पौडेल	९८५१०८६७६४	env.social@nea.org. np
४	भौगर्भिक अनुसन्धान विभाग	श्री टिकाराम पौडेल	९८४१३९१७२०	srcl@nea.org. np
५	श्री तालिम केन्द्र, खरिपाटी	श्री मोतिलाल महतारा	९८५११७९२८३	trainning@nea.org. np
६	श्री ईलेक्ट्रो मेकानिकल डिजाइन महाशाखा	नारायण कुमार प्रसाई	९८४१३४८९१४	electromech@nea.org. np
७	श्री केन्द्रीय वर्कशप हेटौडा	श्रीमाधव प्रसाद पौडेल	९८५५०३६५५५	central.workshop@nea.org. np
८	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, अमलेखगञ्ज	श्री शम्मी कर्ण	९८५५०२४७०४	poleplant.amlekhganj@nea.org . np
९	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, लम्की आयोजना	श्री सुरेन्द्र कैनी	९८४९६९९६५९	pplamki2079@nea.org.np
१०	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, कोत्र तनहुँ	श्री सुजित घिमिरे	९८५६०२५४३७	poleplant.kotre@nea.org. np
११	भौतिक पूर्वाधार महाशाखा	श्री सुबोध कुमार साह	९८४३२६३४५८	bpicp@nea.org.np
१२	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट टंकि	श्री विमल चौधरी	९८५१०४२०६५	cppt@nea.org.np

५.५.४. Physical Infrastructure Division

1. Introduction

The Nepal Electricity Authority, one of the largest organizations in Nepal, was formed by merging the Electricity Department, the Nepal Electricity Corporation, and various Development Boards in 1985. At the central level, NEA is divided into various Directorates consisting of Departments and Divisions. The existing office space in the NEA head office complex at Durbarmarg is not adequate to accommodate all the central offices due to haphazard space planning and the layout of existing old buildings.

For optimum utilization of land located at prime locations, NEA established the new project named Building and Physical Infrastructure Construction Project (BPICP) on 2074/06/09. The main objective of this project is to construct the corporate office building at Durbarmarg and other similar infrastructure all over Nepal.

Corporate Office Building (COB)

BPICP revised the design drawing of COB and presented the design at the Board meeting held on 29th Chaitra 2079 for consent on "Construction of NEA Corporate Office Building at Durbarmarg" and the board acceded. BPICP invited the National Competitive Bidding to the eligible bidders of Nepal for the construction of COB at Durbarmarg on 13 Sep 2023. Eight bidders participated in the bidding process and the Bid evaluation committee is assessing the proposals submitted by the bidders.

New Office Buildings at Bhagwanpau and Lainchaur

NEA Board Meeting held on 31st Bhadra 2078, had decided to initiate the construction of NEA Office buildings at Lainchaur and Bhagwanpau. BPICP published the notice of Invitation for Bid (IFB) in the national daily Gorakhapatra on 2078/10/21 and selected the substantially responsive bidder with lowest price quote.

2. Work done in FY 2080/81 Q2

BPICP executed following activities in FY 2080/81Q2.

2.1. Overall work

- a. Screening of feasible land for construction of office cum commercial buildings.
- b. Preparation of cost estimate for consultancy service for detailed design of 13 buildings on feasible lands owned by NEA.
- c. Received Building construction Permit (*Naksha Paas*) from KMC for Bhagwanpau building.
- d. Invitation of BID for construction of Corporate Office Building at durbarmarg.

2.2. Lainchaur Building

- a. Construction of HV (High Voltage) cable trench.

- b. Manual Excavation of earth for exposing HV cable.
- c. Shifting HV cables passing from construction Site.
- d. Resumption of Protection pile driving work.

2.3. Swayambhu Building

- a. Completion of Superstructure of Block B.
- b. Completion of RCC work of First floor of Block A.
- c. Excavation of Foundation for Block C.
- d. Commencement of brickwork.

2.4. NEA Corporate Office Building

- a. Invitation of Bid for Construction of Corporate Office Building at durbarmarg.

५.८.५. आयोजना विकास विभागबाट सम्पादन गरीएका कामको विवरण :

१. जावा तिला जलविद्युत आयोजनाको सर्भेक्षण लाइसेन्स मिति २०८०/०६/१८ देखि २०८२/६/१७ सम्मको लागि सर्भेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त भई Topographical Survey कार्य सम्पन्न भएको, Geology & Geotechnical Investigation को कार्य भइरहेको।
२. Syarpu Lake Pumped Storage Project को सर्भेक्षण लाइसेन्स मिति २०८०/०६/०१ देखि २०८२/०५/३१ सम्मको लागि सर्भेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त भई Topographical Survey को कार्य सम्पन्न भएको Geology & Geotechnical Investigation को कार्य भइरहेको।
३. Karnali Chisapani Multipurpose Project को नेपाल सरकारले सन १९८९ मा तयार पारेको Feasibility Study लाई अध्यावधिक गर्न, Detail Engineering Design र Tender Document तयार गर्न को लागि परामर्शदाता नियुक्ती गर्न Expression of Interest (EOI) आह्वान गरिएको साथै Request of Proposal (RFP) Document तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०/०७/२३ को निर्णय अनुसार KCMP को थप अध्ययन कार्य ने.वि.प्रा. मार्फत गराउने।
४. Sunkoshi-3 Hydropower Project को Detail Engineering Design र Preparation of Tender Document तयार गर्नको लागि परामर्शदाता नियुक्ती गर्न Expression of Interest (EOI) आह्वान भैरहेको र Request of Proposal (RFP) Document तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको साथै Environmental Study अन्तर्गत EOI (Scope of work, TOR) Document तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।

५. देशैभरका Pumped Storage Project को Identification, Screening र Ranking को कार्य सम्पन्न भई Top Ranked Project को Desk Study को कार्य भईरहेको।
६. देशभरकै Storage Project को Identification, Screening र Ranking कार्य सम्पन्न भई Top Ranked Project को Desk Study को कार्य भईरहेको।
७. Potmara Small Hydro, Kalikot को Rehabilitation कार्यको लागि Design, Estimate र Tender Document तयार गरी Submission गरी सकिएको र Upgrading को लागि Design/ Estimate को कार्य भइरहेको। साथै Bajura Small Hydro Power Project, Kailashkhola Small Hydro Power Project, Surnaiyagad Small Hydro Power Project, Dungari Small Hydro Power Project को Field Study सम्पन्न भई Upgradation र Rehabilitation को लागि Design कार्य भईरहेको।
८. Arun-4 जलविद्युत आयोजनाको सर्भेक्षण लाइसेन्स नविकरण गरिएको र SJVN / NEA of JVA (Joint Venture Agreement) गरि JVC (Joint venture company) बनाउने कार्य भइरहेको। SJVN बाट MoU अनुसार गर्नु पर्ने DPR Study / EIA Study कार्य भइरहेको।
९. चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना २०० के.भी. प्रसारण लाइनको विस्तृत सर्भे कार्य सम्पन्न भई Tower Spotting कार्य भइरहेको र चेक सर्भे तथा Cadastral Survey कार्यको लागि फिल्ड पठाउने तयारी भइरहेको।
१०. ग्रीड प्रसारण कम्पनीको दुङ्गेसाँघु-सितलपाटी २२० के.भी. प्रसारणलाइनको विस्तृत सर्भे सम्पन्न भई सो को Final Report बुझाइसिकिएको र Cadastral कार्य अन्तर्गत Row मा पर्ने जग्गाधनीहरुको नामावली नापी विभागबाट संकलन भईरहेको।
११. निजगढ-पोखरीया ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजनाको विस्तृत सर्भे कार्य सम्पन्न भई Cadastral सर्भेको लागि तयारी भइरहेको।
१२. निजगढ-हर्निया ४०० के.भी. प्रसारणलाइनको परिवर्तित रुटको विस्तृत सर्भे सम्पन्न भई Cadastral सर्भेको लागि तयारी भइरहेको।
१३. दमक-केरौन-विराटनगर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजनाको Desk Study बुझाइ Detail Survey को लागि तयारी भइरहेको।
१४. तालिम केन्द्रबाट संचालन हुने GIS Training संचालन गर्न प्राविधिक सहयोग गरेको।
१५. Drone-Lidar को तालिममा सहभागी भएको।

१६. वितरण तगा ग्राहक सेवा निर्देशनालय र अरु निर्देशनालयहरूलाई आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको।

५.८.६. भौगर्भिक अनुसन्धान विभाग सम्पन्न कार्य विवरण :

१. अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको भौगर्भिक अध्ययन कार्य सम्पन्न।
२. विभिन्न Transmission Line र Substation हरूको भौगर्भिक अध्ययन कार्य पुरा भएको।
 - धरान, बोदेबसाईन, सुखिपुर, लहान, चन्द्रापुर, केरौं Substation को अध्ययन पुरा भएको।
३. चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको बांधस्थल(Dam), विद्युत गृह तथा सर्जटैंक क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन पुरा भएको।
४. निजिक्षेत्रबाट अनुरोध भए अनुसारका भौगर्भिक अध्ययन तथा प्रयोगशाला परीक्षणका कामहरू सम्पन्न भईसकेको।
५. Lower Solu जलविद्युत आयोजनाको Drilling तथा Tele viewer गरि सबै काम समयमै सम्पन्न गरेको।
६. Kathmandu Valley प्रसारण लाईनको भौगर्भिक अध्ययनको काम सम्पन्न हुनै लागेको।

५.८.७. नेपाल विद्युत प्राधिकरण-वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागले सम्पन्न गरेका कार्यहरूको विवरण :

- अगिल्लो आ.ब.मा विभागले ४८ वटा आयोजनाको अध्ययन/अनुगमनको कार्य सम्पन्न गरेको छ।
- यस बाहेक दातृ निकायको लगानी रहेको मर्स्याङ्गदी कोरीडोर २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजनाको समष्टिगत प्रभाव मूल्याङ्कन (CIA)/जैविक विविधता प्रभाव मूल्याङ्कन (BIA)/जनजाती (IP) सम्बन्धी अध्ययन र ऊर्जा दक्षता आयोजनाको ESMP पनि तयार भई सम्बन्धित बैंक मार्फत Clearance पनि प्राप्त भईसकेको छ।
- यो अवधिमा एउटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) स्वीकृत हुने अवस्थामा रहेको छ। दुई वटा आयोजनाको SEIA स्वीकृत भएको छ भने एउटाको SEIA तयार हुँदैछ। सोही अवधिमा आठ वटा आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका छन्।
- दश वटा आयोजनाहरूको IEE को कार्यसूची (ToR) स्वीकृतभई कार्य भईरहेका छन्।

५.८.८. तालिम केन्द्रको कार्य विवरण : इन्डक्सन लगायतका विविध तालिम नियमित रूपमा संचालन भईरहेका ।

५.८.९. पोल प्लान्टबाट सम्पादित कार्य :

१. कोत्रे पोल प्लान्टबाट २०८० चैत्र मसान्तसम्म ८ मिटर, ९ मिटर र ११ मिटरको जम्मा १०४१६ उत्पादन र ९०४८ बिक्रि भएको ।

२. कंक्रीट पोल प्लान्ट, अमलेखगंजबाट २०८० चैत्र मसान्तसम्म ८ मिटर, ९ मिटर र ११ मिटरको जम्मा १५६३० उत्पादन र १४५८४ बिक्रि भएको ।

३. कंक्रीट पोल प्लान्ट, टंकी बाट २०८० चैत्र मसान्तसम्म ९ मिटर र ११ मिटरको जम्मा १५५२२ उत्पादन भएको र १४५१० बिक्रि भएको ।

४. कंक्रीट पोल प्लान्ट, लम्कीबाट २०८० चैत्र मसान्तसम्म ९ मिटर र ११ मिटरको जम्मा ७७५२ उत्पादन र ७७९२ बिक्रि भएको ।

५.८.१०. केन्द्रीय वर्कसप हेटौँडाको कार्य विवरण:

आर्थिक वर्ष २०८० चैत्र मसान्त सम्ममा वितरण ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा १२९२ थान पावर ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा ८ थान गरिएको ।

५.९. व्यवसाय विकास निर्देशनालय


५.९.१. पृष्ठभूमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ९ वटा निर्देशनालयहरू मध्ये नयाँ निर्देशनालयका रूपमा स्थापना गरिएको निर्देशनालय व्यवसाय विकास निर्देशनालय हो । उर्जा दक्षता अभिवृद्धि, चुहावट नियन्त्रण, सौर्य, वायु, हरित हाईड्रोजन उर्जा विकास र प्रबर्द्धन, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय विद्युत व्यापार, व्यवसाय प्रबर्द्धन र सहायक कम्पनीहरूको व्यवस्थापन लगायतका क्रियाकलापहरूको समग्र योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्कन यस निर्देशनालयबाट हुन्छ ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका विभाग, महाशाखा र शाखाहरू रहेका छन् :

- १) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग
- २) विद्युत व्यापार विभाग

५.९.२. संगठनात्मक स्वरूप :



५.९.३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालयले अन्तर्गतका निकायहरु मार्फत उर्जा दक्षता अभिवृद्धी, चुहावट नियन्त्रण, सौर्य, वायु, हरित हाईड्रोजन उर्जा विकास र प्रर्वद्धन, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय विद्युत व्यापार, व्यवसाय प्रर्वद्धन र सहायक कम्पनीहरुको व्यवस्थापन लगायतका क्रियाकालापहरु गर्न/गराउन योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्कन सम्बन्धि समग्र कार्यहरु गर्दछ ।

१) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग

- Energy Efficiency Guidelines Preparation and implementation to all NEA Functions
- Energy Efficient Electrical tools and equipment/appliances promotion
- Demand side Management initiatives and its linkage to smart meter
- Electrical, Mechanical, Civil safety standard and guidelines preparation
- Training and Development safety officer and employees
- Safety awareness programs
- Safety Monitoring and Evaluations
- Preparing Energy losses standards within NEA Business
- Inter Branch Metering
- Calibration of Metering Units
- Identification of Technical Losses within NEA Business and Corrective Actions
- Cross checking/Inspection of High Consumption Customers

२) विद्युत व्यापार विभाग

- NEA Power Demand Analysis
- Searching Probable Power Producers within country
- Power Sales Planning and searching Bulk Power Purchasers
- Negotiation for Purchase of power and sales
- Monitoring and evaluation of National Power Trading Situations
- National Power Demand and Supply Analysis
- Import and Export of Power through power trading
- Negotiation and agreement of Import and Export of power
- Initiative to Regional Grid Establishment
- Power exchange initiatives
- Power Backup Initiatives
- Power Trading activities through energy Pool Market, Day ahead Market and online energy market

३) कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा

- Preparing Guidelines to establish subsidiary Company of NEA for energy sector development
- Review and evaluation of the Companies activities
- Perform Financial closure for New Company
- Preparing Monitoring and Evaluation Guidelines for Subsidiary company
- Feedback of company activities
- Review and evaluation for the creation, liquidation and amalgamation of the companies

४) व्यवसाय प्रबर्द्धन महाशाखा

- Commercial use of Land of NEA
- Commercial use of Transmission Line and Distribution Line
- Internet, Cable Carrier and Data Center Business
- Consulting Services to other person, institutions by expert Human Resources
- Review and explore the optical fiber, cable net, advertisement business etc.
- Regulatory Compliance in related business
- Hydrogen development related study, execution, Monitoring and Evaluation.
- Exploring new business and innovations in changing perspectives

५.९.४. निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागका जिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं	निर्देशनालय/विभाग	जिम्मेवार अधिकारी	मोबाइल नम्बर	कार्यालय नं.
१	व्यवसाय विकास निर्देशनालय	उपकार्यकारी निर्देशक श्री प्रदीप कुमार थिके	९८५११७९२८३	४१५३२०७
	कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा			
	व्यवसाय प्रबर्द्धन महाशाखा			
	प्रशासन शाखा	उप निर्देशक श्री बिष्णु गैरे	९८५११८८३८४	४१५३२०७
२	विद्युत व्यापार विभाग	निर्देशक श्री राजन ढकाल	९८४१२२९२२९	४१५३११०
	राष्ट्रिय उर्जा व्यापार महाशाखा	प्रबन्धक श्री विक्रम पौडेल	९८५१२२४५६९	४१५३१०९
	अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा व्यापार महाशाखा			
३	उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग	निर्देशक श्री टेकनाथ तिवारी	९८५११७२२२२	४१५३३०९
	उर्जा दक्षता महाशाखा	उप प्रबन्धक श्री प्रमोद रिजाल	९८५१३३५५००	४१५३२४७
	सुरक्षा व्यवस्थापन महाशाखा			
	चुहावट नियन्त्रण महाशाखा	उप प्रबन्धक श्री सन्तोष कुमार	९८४५०३१३८५	

५.९.५. विभागहरूले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) विद्युत व्यापार विभाग

व्यवसाय विकास निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको यस विभागको मुख्य कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (च) बमोजिम निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (घ) अनुसार विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद तथा विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री कार्य गर्ने अधिकार समेत यस विभागले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

यस विभाग अर्न्तगत राष्ट्रिय उर्जा व्यापार महाशाखा र अर्न्तराष्ट्रिय उर्जा व्यापार महाशाखा गरी दुई महाशाखा रहेका छन् र यस विभागले गर्ने मुख्य कार्यहरु निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएका छन्:

१. कारोवार विकास:

निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले प्रवर्द्धन गर्ने विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनीहरूबीच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्ने ।

२. निर्माण कार्यान्वयन:

विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म उक्त आयोजनाहरूको लागि सम्पन्न सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

३. व्यापार तथा अर्थ

व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका आयोजनाहरूको सम्पूर्ण व्यापारिक कार्यहरु गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

४. संसाधन व्यवस्थापन

विभागको आवश्यक प्रशासनिक कार्य ।

हालको मिति सम्ममा (मिति: २०८०।१२।२०) यस विभागबाट ४४५ विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल ९,४७४.१८ मे.वा. जडित क्षमताका लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । जसमध्ये कुल २,३९४.११ मे.वा. जडित क्षमताका १७६ विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन भएको उर्जा राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भैसकेका छन् भने बाँकी कुल ७०८०.०७ मे.वा. जडित क्षमताका २६९ विद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

NEPAL ELECTRICITY AUTHORITY

POWER TRADE DEPARTMENT

IPPs' Hydro Power Projects (Operation from 2080-10-01 to 2080-12-30)

S.N.	Developer	Projects	Location	Installed Capacity (kW)	PPA Date	Commercial Operation Date
1	Ridge Line Energy Pvt. Ltd.	Super Chepe	Gorkha Lamjung	9050	2075.12.19	2080.10.08
2	Jhapa Energy Limited	Saurya Bidyut Project, Shivasakti	Jhapa	10000	2078.08.12	2080.10.10
3	Mathillo Mailung Khola Jalbidhyut Ltd. (Prv. Molnia Power Ltd.)	Upper Mailun	Rasuwa	14300	2068.05.23	2080.10.28
4	Yambling Hydropower Pvt. Ltd.	Yambling Khola	Sindhupalchowk	7270	2072.09.29	2080.11.08
5	Paan Himalaya Energy Private Limited	Likhu-1	Solukhumbu/Ramechap	77000	2071.11.19	2080.12.19
6	Nilgiri Khola Hydropower Co. Ltd.	Nilgiri Khola-2 Cascade	Myagdi	71000	2074.03.05	2080.12.24
7	Ingwa Hydro Power Pvt. Ltd	Upper Ingwa khola	Taplejung	9700	2068.03.10	2080.12.28
			TOTAL	19832		

२) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग

यस विभाग अर्न्तगत रहेका उर्जा दक्षता महाशाखा, सुरक्षा व्यवस्थापन महाशाखा, चुहावट नियन्त्रण महाशाखा र विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत उर्जा दक्षता अभिवृद्धि र चुहावट नियन्त्रणका लागी विभिन्न कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ । यस विभागले सम्पादन गरेका मुख्य कार्यहरु निम्न छन् :

- १) नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विभिन्न स्थानीय तहहरु बिचको लागत साभेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती तथा हाईमास्ट लाईट जडान कार्य भइआएको छ । २०८० माघ देखि चैत्र (तेस्रो त्रैमासिक) मा ९ वटा स्थानीय तहहरु सहित हाल सम्म १६ वटा स्थानीय तहहरुमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरु

सगँको लागत साभेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती तथा हाईमास्ट लाईट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ ।

- २) चुहावट नियन्त्रणका लागी विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गरिएको । २०८० माघ देखि चैत्र (तेस्रो त्रैमासिक) को अवधिमा बागमति, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश अर्न्तगतका ८ वटा वितरण केन्द्रहरुको ४४४ वटा थ्री फेज तथा सिङ्गल फेज इलेक्ट्रोमेकानिकल/डिजिटल मिटर तथा ६२ TOD मिटरको निरीक्षण गरिएको ।

ऐन, नियम एवं विनियमहरूको सूची

ने.वि.प्रा.का प्रचलित ऐनहरू

- नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
- विद्युत ऐन, २०४९
- विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
- विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८

अन्य प्रासंगिक ऐनहरू

- जलश्रोत ऐन, २०४९
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
- वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
- श्रम ऐन, २०७४
- जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४
- वन ऐन, २०७६
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
- सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४

नियमावली तथा विनियमावली :

- विद्युत नियमावली, २०५०
- विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (संसोधन सहित)
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०७५
- ने.वि.प्रा. विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८
- ने.वि.प्रा. विद्युत दुर्घटना क्षतिपुर्ति विनियमावली, २०६७
- ने.वि.प्रा. विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८
- ने.वि.प्रा. भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५
- ने.वि.प्रा. विद्युत चुहावट नियन्त्रण विनियमावली, २०५०
- ने.वि.प्रा. सामुदायिक ग्रामिण विद्युतिकरण विनियमावली, २०७१

अन्य प्रासंगिक नियमावली

- जलश्रोत नियमावली, २०५०
- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
- वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
- श्रम नियमावली, २०७५
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५
- सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५
- वन नियमावली, २०७९
- जलवर्धित विकास नीति, २०५८
- जलस्रोत नीति, २०७७