



सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी
नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको



नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु (स्वतःप्रकाशन) को विवरण
(२०८० साउन देखि असोज मसान्त सम्म)



नेपाल विद्युत प्राधिकरण
दरबारमार्ग, काठमाडौं ।

विषय सूची

१.	पृष्ठभूमी	२
२.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, एवं अधिकारहरु	२
३.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी	३
	३.१ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना	३
	३.२ कर्मचारीको दरबन्दी विवरण	४
४.	नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.	५
५.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण :	६
	५.१ प्रशासन निर्देशनालय	६
	५.२ अर्थ निर्देशनालय	९
	५.३ उत्पादन निर्देशनालय	१३
	५.४ वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय	२१
	५.५ प्रसारण निर्देशनालय	४७
	५.६ योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय	७१
	५.७ आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय	८०
	५.८ ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय	९८
६.	ऐन, नियम एवं विनियमको सूची	१०६

१. पृष्ठभूमि :


विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०४२ साल भाद्र १ मा स्थापना भएको हो । हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयले संचालन तथा उत्पादन गरेको जम्मा जलविद्युत क्षमता ग्रिडमा जोडीएको ५७८.६२ मेगावाट र ग्रिडमा नजोडिएको ४.५४ मेगावाट गरी जम्मा जलविद्युत क्षमता ५८३.१६ मेगावाट, थर्मल विद्युत ५३.४१ मेगावाट, सोलार विद्युत २५ मेगावाट गरी जम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत ६६१.५७ मेगावाट छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूबाट ४७८.१ मेगावाट र निजि क्षेत्रको जलविद्युत १,५८६.३८ मेगावाट, निजि क्षेत्रको सोलार विद्युत ६१.९४ मेगावाट र बगासबाट उत्पादित ६ मेगावाट गरी नेपालमा जम्मा २,७९३.९९ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । मुलुकको करिब ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल यस प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरू मार्फत आ.व. २०८०/०८१ असोज मसान्तसम्म ने.वि.प्रा. तर्फका ५२,३९,५२६ र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था तर्फका ५,१३,९८४ समेत गरी जम्मा ५७,५३,५१० ग्राहकहरूलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ ।

२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य एवं अधिकारहरू :

- (क) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने ।
- (क_१) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने ।
- (ख) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (सबस्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाईन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरूको निर्माण, संचालन, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने ।
- (ग) औद्योगिक, कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
- (घ) विद्युत महशुल बाहेक ग्राहकबाट मिटर जडान, मिटर ठाउँसारी, नामसारी, क्षमता वृद्धि लगायतका सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने ।
- (ङ) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने, गराउने ।
- (च) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा अध्ययनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने ।
- (च_१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण कार्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने ।
- (छ) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कामहरू गर्ने, गराउने ।

३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी :

३.१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना :



३.२. कर्मचारी दरबन्दी विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
प्रशासन निर्देशनालय
जनसाधन विभाग
केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखा
२०८० आश्विन मसान्त

पद	सेवा	स्वीकृत दरबन्दी			मौजुदा कर्मचारी		
		नियमित	आयोजना	जम्मा	स्थायी	म्यादी/करार/ ज्यालादारी कर्मचारी संख्या	जम्मा
कार्यकारी निर्देशक		१	०	१	१	०	१
उप कार्यकारी निर्देशक	(प्राविधिक/प्रशासन)	९	०	९	९	०	९
अधिकृत स्तर (तह ६ देखी ११ सम्म)	प्राविधिक	१२७६	११३	१३८९	१२४०	०	१२४०
	प्रशासन	५९७	२३	६२०	६००	२	६०२
	जम्मा	१८७३	१३६	२००९	१८४०	२	१८४२
सहायक स्तर (तह १ देखी ५ सम्म)	प्राविधिक	६०८१	०	६०८१	४३०८	११७	४४२५
	प्रशासन	३३३३	०	३३३३	२३७०	९५	२४६५
	जम्मा	९४१४	०	९४१४	६६७८	२१२	६८९०
	कुल जम्मा	११२९६	१३६	११४३३	८५२८	२१४	८७४२

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

सि.नं.	पद	नाम	टेलिफोन नं.
१	कार्यकारी निर्देशक	श्री कुलमान घिसिङ	०१ ४१५३००७
२	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री तुलाराम गिरी	९८५११६८२१९
३	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री तारा प्रसाद प्रधान	९८५१३३७०६८
४	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री रामजी भण्डारी	०१ ४१५३०२५
५	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री मनोज सिलवाल	९८५१२०२३६३
६	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री लोकहरी लुईटेल	०१ ४१५३११६
७	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री प्रदीप कुमार थिके	९८४१३५४६६४
८	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री दिर्घायु कुमार श्रेष्ठ	९८४१२५१३१६
९	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री मदन तिम्लीना	०१ ४१५३०१४
१०	प्रवक्ता	श्री सुरेश बहादुर भट्टराई	०१-५१९८१७६
११	सूचना अधिकारी	श्री भगवान ढकाल	०१ ४१५३०२२
१२	नोडल अधिकृत	पुनम जोशी	०१ ४१५३२१५

५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण

५.१. प्रशासन निर्देशनालय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्यमान ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये प्रशासन निर्देशनालय पनि एक हो । यस निर्देशनालयको नेतृत्व उपकार्यकारी निर्देशक तह १२ (प्रशासन) बाट हुँदै आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समग्र कर्मचारी प्रशासन र सामान्य प्रशासन यसै निर्देशनालय अन्तर्गत संचालन र व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यस निर्देशनालय अन्तर्गत जनसाधन विभाग, पदपूर्ति विभाग, सामान्य सेवा विभाग र कानून विभाग गरी चार वटा विभागहरु रहेका छन् । निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको सामान्य सेवा विभाग अन्तर्गत जनसम्पर्क तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखामा यस आ.व. को प्रथम त्रैमासिकमा कुनै पनि सूचना माग नभएको तथा उक्त अवधिमा जम्मा १६,०६८ वटा गुनासाहरु प्राप्त भएकोमा १५,७७१ गुनासाहरु फछ्यौट भएका छन् भने २९७ वटा गुनासाहरु फछ्यौटको प्रकृत्यामा रहेका छन् ।

५.१.१. प्रशासन निर्देशनालयका कार्यहरु :

प्रशासन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई चुस्त, दुरुस्त, जनमुखी, पारदर्शी, सहभागितामूलक बनाई व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने सहयोगी निकायको रुपमा कार्यसम्पादन गर्दछ । त्यसका लागि यस निर्देशनालयले आन्तरिक तथा बाह्य सम्पर्क, अन्तर निर्देशनालय समन्वय तथा संचालक समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरी प्राधिकरणलाई सुशासनको मार्गमा डोर्‍याउने जमर्को गर्दछ । उपरोक्त बाहेक यस निर्देशनालयले सम्पादन गर्ने अन्य कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

१. पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य: प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणमा रिक्त हुन आएका पदहरुमा नियमानुसार प्रतिशत निर्धारण तथा पद बाँडफाँड गरी लोकसेवा आयोगको सहमतीमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने, दरखास्त छानविन गर्ने, बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने, आयोगबाट लिखित परिक्षाको परिणाम प्राप्त भएपछि मौखिक परिक्षा संचालन गर्ने र सफल उमेदवारहरुलाई नियुक्ति र बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने ।

२. जनसाधन सम्बन्धी कार्य: सिफारिश भै आएका नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने, कर्मचारीको सरुवा गर्ने, कर्मचारीहरुको हाजिरी व्यवस्थापन, अभिलेखाङ्कन, विभागीय कारवाही तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने साथै कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी कार्य (विमा, औषधी उपचार खर्च तथा ऋण व्यवस्थापन) गर्ने ।

३. सामान्य सेवा सम्बन्धी कार्य: देशभर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेका जग्गाहरुको अभिलेखाङ्कन तथा संरक्षण गर्ने, प्राधिकरणका कार्यालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार Logistic Support उपलब्ध गराउने, सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, सवारी साधन व्यवस्थापन

गर्ने, कार्यालय माल सामान खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, माग भएका सूचना उपलब्ध गराउने, प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गुनासो सुन्ने र सो को व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य तथा आकस्मिक भैपरि आउने कार्यको व्यवस्थापन गर्ने ।


४. कानून सम्बन्धी कार्य: नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाहरु, प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने मुद्दाहरुको बहस पैरवी गर्ने, प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई कानूनी सल्लाह उपलब्ध गराउने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विनियमावली, निर्देशिका आदिको निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी समग्र प्राधिकरणको कानूनी समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने ।

५.१.२. प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखहरु र महाशाखा प्रमुखहरुका नाम तथा सम्पर्क नं. :

सि.नं	निर्देशनालय / विभाग / महाशाखा	पद	नाम	मोबाइल नं.	मेल ठेगाना
१	प्रशासन निर्देशनालय	उप-कार्यकारी निर्देशक	श्री तुलाराम गिरी	९८५११६८२१९	tularamgiri1@gmail.com
२	कानून विभाग	निर्देशक	श्री वलराम सिलवाल	९८५११३५१३८	legal@nea.org.np
३	जनसाधन विभाग	निर्देशक	श्री शिव कुमार अधिकारी	९८५१०४५८३६	sadhikary361@gmail.com
४	पदपूर्ति विभाग	निर्देशक	श्री बेल प्रसाद शर्मा	९८५११७७९०७	belpdsharma@gmail.com
५	सामान्य सेवा विभाग	निर्देशक	श्री शिव प्रसाद आचार्य	९८४१३२६७४०	spacharya77@gmail.com
६.	कर्मचारी प्रशासन महाशाखा	सह निर्देशक	श्री तुलसी प्रसाद सापकोटा	९८४१६४९५३३	tulsisapkota2030@gmail.com
७.	बहुवा सिफारिस महाशाखा				
८	नियुक्ति सिफारिस महाशाखा	सह निर्देशक	श्री शोभा पौडेल भुसाल	९८४३७६६९४४	shobhapaudel22@gmail.com
९	कर्मचारी कल्याण महाशाखा	सह निर्देशक	श्री गोपाल प्रसाद पाठक	९८५११५८३३६	gopalpathak7@gmail.com
१०	कानून महाशाखा	सह निर्देशक	श्री रमेश कुमार घिमिरे	९८५११९८५९८	rameshkgghimire@yahoo.com
११	सामान्य प्रशासन महाशाखा	सह निर्देशक	श्री भगवान ढकाल	९८४५३६८६३०	Bhagwandhakal2031@gmail.com

५.१.३ संगठन संरचना:

Organisation Structure of Administration Directorate



५.२. अर्थ निर्देशनालयः


५.२.१. अर्थ निर्देशनालयका कार्य :

१. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट संस्थाको वार्षिक बजेट तयार गरी सो को कार्यान्वयन, अनुगमन निरीक्षण तथा नियन्त्रण, आय व्यय विवरण तयारी तथा लगानी व्यवस्थापन सहित केन्द्रीय कोष संचालकको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने ।
२. यस निर्देशनालय अन्तर्गत संस्थागत वित्तीय विभाग र लेखा विभाग गरी दुई वटा विभाग रहेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कोष संचालकका रुपमा रहेको संस्थागत वित्तीय विभागबाट आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ मा व्यवस्था भए अनुसार विभिन्न उत्पादन केन्द्र, प्रसारण केन्द्र, वितरण केन्द्र, विभाग र आयोजनाको वार्षिक बजेट तयार गरी संचालक समितिबाट स्वीकृति गराई सो अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । सो कार्यान्वयनका क्रममा स्वीकृत बजेट अनुसारको बजेट निकासा गर्ने तथा सो को अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने ।
३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न क्रियाकलापबाट संकलन हुने सम्पूर्ण आय रकम केन्द्रीय कोषमा जम्मा गरी सो को आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने ।
४. नेपाल सरकारबाट विकास बजेटका रुपमा प्राप्त हुने बजेट समेतको लगानी व्यवस्थापनका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुमा हुने शेयर तथा ऋण लगानीको पनि व्यवस्थापन गर्ने ।
५. लेखा विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुने सम्पूर्ण आय व्ययको विवरण तयार गरी अर्ध-वार्षिक र वार्षिक रुपमा वित्तीय विवरण तयार गरी सो को अन्तिम लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो क्रममा देखिएका बेरुजुहरु सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी फछ्यौट गर्ने गराउने कार्य गर्ने ।

५.२.२ संगठनात्मक संरचना

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

अर्थ निर्देशनालयको संगठन तालिका



५.२.३. प्रमुखको नाम :

विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर :

सि.नं.	निर्देशनालय/विभाग	पद	विभागीय प्रमुखको नाम	मोबाइल नं.	इमेल ठेगाना
१	अर्थ निर्देशनालय	उप कार्यकारी निर्देशक	श्री लोकहरी लुईटेल	९८५११५४०६६	llokhari@gmail.com
२	लेखा विभाग	निर्देशक	श्री समिर प्रसाद पोखरेल	९८५११६८२१४	sameer.pokharel11@gmail.com
३	संस्थागत वित्तिय विभाग	प्रमुख	श्री गणेश प्रसाद लुईटेल	९८५११२२१३०	ganeshluitel@gmail.com
४	संस्थागत सुदृढिकरण आयोजना	निर्देशक	श्री चन्धा न्यौपाने	९८४१२४८२४०	
५	अवकाश कोष व्यवस्थापन महाशाखा	सह निर्देशक	श्री भरत कुमार पौडेल	९८४१७७९१८९	
६	केन्द्रीय भुक्तानी महाशाखा	सह निर्देशक	श्री वसन्त कुमार ढुंगाना	९८५१०९५७२०	
७	वित्तिय योजना तथा लगानी महाशाखा	सह निर्देशक	श्री खिमानन्द चौधरी	९८१३१५२५७८	
८	बजेट तथा ट्रेजरी महाशाखा	प्रमुख	श्री तिर्थराज न्यौपाने	९८४३१५०४९०	
९	केन्द्रीय लेखा महाशाखा	प्रमुख	श्री नवराज बस्नेत	९८५१२०२३८९	
१०	केन्द्रीकृत लेखाप्रणाली आयोजना	प्रमुख	श्री लोकेन्द्र बहादुर साउद	९८५१०९९१३३	

५.२.४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट आ.ब. २०८०/२०८१ असोज मसान्त सम्म भएका गतिविधिहरू :

सि.नं.	कार्य विवरण	क्रियाकलाप
१.	नेपाल सरकार मार्फत विकास बजेट खर्च	आ.ब. २०८०/८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० असोज मसान्तसम्म वैदेशिक तर्फ रु.४ अर्ब ०३ करोड ३४ लाख खर्च भएको छ ।
२	भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युतको विवरण	आ.ब. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० असोज मसान्तसम्म ९७ करोड ९ लाख युनिट विद्युत निर्यात गरी जम्मा रु. ९ अर्ब ७५ करोड ३६ लाख विद्युत बिक्री वापत आम्दानी गरिएको छ ।
३	भारतबाट आयात गरिएको विद्युतको विवरण	आ.ब. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० असोज मसान्तसम्म १ करोड ९० लाख युनिट आयात भई जम्मा रु. ३० करोड ४८ लाख भुक्तानी गरिएको छ ।
४	नेपालका उत्पादकबाट खरिद	आ.ब. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० असोज मसान्तसम्म ने.वि.प्रा.को सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूबाट १ अर्ब १२ करोड ६० लाख र अन्य निजी उत्पादक कम्पनीहरूबाट २ अर्ब २५ करोड ७५ लाख गरी जम्मा ३ अर्ब ३८ करोड ३५ लाख युनिट खरिद गरी जम्मा रु. १६ अर्ब ८४ करोड रुपैया बराबरको रकम भुक्तानी भएको छ ।
५	विद्युत बिक्री वापतको आय रकम संकलन	आ.ब. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० असोज मसान्तसम्म विद्युत बिक्री वापत रकम संकलन गर्न विभिन्न संकलन केन्द्रहरूका लागि विभिन्न बैंकसँग सम्झौता भई विभिन्न वितरण केन्द्रहरूको विद्युत बिक्री रकम रु. २६ अर्ब ५५ करोड ७० लाख रहेकोमा सो वापत नगद खुद संकलन रकम रु. २६ अर्ब २२ करोड ८६ लाख रहेको छ ।
६	बजेट तथा खर्च तर्फ	आ.ब. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० असोज मसान्तसम्म संचालन संभार खर्च तर्फ रकम रु.२६ अर्ब ६६ करोड ५१ लाख खर्च भएको छ ।
७	आय-व्यय विवरण	आ.ब. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० असोज मसान्तसम्म व्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी रकम ३९ अर्ब १३ करोड ७८ लाख रहेकोमा जम्मा खर्च रु.२६ अर्ब ६६ करोड ५१ लाख हुन गई अप्रशोधित नाफा (करकट्टी गनुअघि) रु.१२ अर्ब ४७ करोड २७ लाख हुने अनुमान रहेको छ ।

५.३. उत्पादन निर्देशनालय


५.३.१. पृष्ठभूमी :

नेपाल हिमाल, पहाड र तराई सहितको भौगोलिक विविधता युक्त जलश्रोतको धनी देश भएकोले यहाँका नदी नालाहरुबाट प्रचूर मात्रामा जलविद्युतको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सुरुवात वि.स. १९६८ जेठ ९ गते फर्पिङ हाउसबाट भएको र सो सुरुवात भएको ११२ वर्ष पूरा भएको छ । वि.सं. १९६८ सालमा काठमाडौँको फर्पिङमा संचालनमा आएको ५०० कि. वा. क्षमताको जलविद्युत गृह नै नेपालको पहिलो जलविद्युत गृह हो । मुलुकमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य विस्तार हुँदै जाँदा कार्य विशिष्टिकरणका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत निर्देशनालयहरु मध्ये उत्पादन निर्देशनालय पनि एक हो । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका जलविद्युत गृह एवं Fuel Plant बाट आ.ब. ०७९/८० को अन्त्य सम्म विद्युतको कुल जडित क्षमता ६२७.०३ मेगावाट (Including large, Medium, small isolated, Thermal and solar power plants) रहेको छ । उत्पादन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरुको संचालन संभार गर्ने तथा नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यको रेखदेख र अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

५.३.२. निर्देशनालयका कार्यहरु :

- क) नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वयंले प्रवर्धन गर्ने नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यको अनुगमन, व्यवस्थापन, निर्देशन लगायत तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि कार्य प्रगतिको समिक्षा गर्दै आयोजना संचालनमा आइपर्ने समस्याहरुको निराकरणको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
- ख) आयोजना संचालनमा बजेटको अभाव हुन नदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने ।
- ग) निर्देशनालय अन्तर्गतका तापीय तथा जलविद्युत गृहहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने ।
- घ) आवश्यकता अनुसार जलविद्युत गृहहरुको मर्मत संभारको व्यवस्था मिलाउने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने ।
- ङ) आफ्नो अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरु अधिकतम क्षमतामा संचालन गरी बढी भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न पहल गर्ने ।
- च) जलविद्युत केन्द्रहरुको दक्षतापूर्वक संचालनको लागि आधुनिकीकरण गर्दै जाने ।
- छ) जलविद्युत केन्द्रमा रहेका सम्पत्तिहरुलाई दीर्घकाल सम्म संचालन गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि गर्ने ।
- ज) उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि पुराना जलविद्युत केन्द्रहरुलाई सुदृढीकरण गर्दै लैजाने ।
- झ) ज.वि.केन्द्रहरुमा नविनतम सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै जाने ।
- ञ) निर्देशनालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
- ट) निर्देशनालय मातहत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने ।

५.३.३. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :



४. नेपाल बिद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय अर्न्तगत रहेका जलविद्युत केन्द्र तथा आयोजनाहरुको जडित क्षमता निम्नानुसार छ :

क्र.सं.	बिद्युत केन्द्र तथा आयोजनाको नाम	जडित उत्पादनक्षमता (मेगावाट)	कैफियत
१	कालीगण्डकी ए ज. वि. केन्द्र	१४४	
२	मध्य मर्स्याङ्दी ज. वि. केन्द्र	७०	
३	मर्स्याङ्दी ज. वि. केन्द्र	६९	
४	कुलेखानी प्रथम ज. वि. केन्द्र	६०	
५	माथिल्लो त्रिशुली ३ए ज. वि. केन्द्र	६०	
६	दुहवी मल्टीप्यूल केन्द्र	३९	
७	कुलेखानी दोश्रो ज. वि. केन्द्र	३२	
८	चमेलिया ज. वि. केन्द्र	३०	
९	त्रिशुली ज. वि. केन्द्र	२४	
१०	हेटौडा डिजेल केन्द्र	१४	
११	कुलेखानी तेस्रो ज.वि. केन्द्र	१४	
१२	गण्डक ज.वि.केन्द्र	१५	
१३	मोदी ज. वि. केन्द्र	१४.८	
१४	देवीघाट ज. वि. केन्द्र	१५	
१५	सुनकोशी ज. वि. केन्द्र	१०.०५	
१६	पुवा खोला ज. वि. केन्द्र	६.२	
१७	चतरा ज. वि. केन्द्र	३.२	
१८	सेती फेवा ज. वि. केन्द्र	२.५	
१९	पनौती ज. वि. केन्द्र	२.४	
२०	सुन्दरीजल ज. वि. केन्द्र	०.९७	सुदृढीकरण गरी ९७० कि.वा. भएको ।
२१	फर्पिङ ज. वि. केन्द्र	०.५	

५. निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीको सम्पर्क नम्बर :-

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण						
सि.न.	निर्देशनालय,विभाग, आयोजना तथा केन्द्रको नाम	निर्देशनालय, विभाग, केन्द्र आयोजना/प्रमुख	पद	कार्यालय प्रमुखको सम्पर्क फोन नम्बर	कार्यालयको फोन नम्बर	कैफियत
१	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री मदन तिमिसिना	उपकार्यकारी निर्देशक	9851198345	4153014	
२	मझौला उ. सं तथा संभार विभाग	श्री सन्तोष कुमार भा	प्रमुख	9841270356	4153017	
३	उत्पादन विकास विभाग	श्री सच्चिदानन्द यादव	प्रमुख	9851052876	4153029	
४	ठूला उ. सं तथा संभार विभाग	श्री राम कुमार यादव	प्रमुख	9851052876	4153071	
५	प्राविधिक सपीट विभाग	श्री कपिलदेव मान्जन	प्रमुख	9846256116	4153047	
६	कालीगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र	श्री बाबुराजा महर्जन	कार्यालय प्रमुख	9856003144	063-403081	
७	मध्य मस्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र	श्री पवन बस्नेत	कार्यालय प्रमुख	9856010073	066-400073	
८	मस्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र	श्री पशुपतिराज गौतम	कार्यालय प्रमुख	9856041069	065-540088	
९	माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना	श्री सुरेश राउत	आयोजना प्रमुख	9851210400	01-6227801	
१०	माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र	श्री धिरेन्द्र कुमार चौधरी	कार्यालय प्रमुख	9851115178	01-6227801	
११	कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र	श्री तारादत्त भट्ट	कार्यालय प्रमुख	9855075030	057-419100	
१२	दुहवी मल्टीफ्यूल केन्द्र	श्री पवन घिमिरे	कार्यालय प्रमुख	9852062364	021-421243	
१३	कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत केन्द्र,	श्री प्रल्हाद राउत	कार्यालय प्रमुख	9855011545/984 3382277	057-419470	
१४	चमेलिया जलविद्युत केन्द्र	श्री रविकिशोर दत्त	कार्यालय प्रमुख	9851152658	014-153030	
१५	चमेलिया जलविद्युत आयोजना	श्री राम कुमार यादव	संयोजक	9851052876	01-4153030	
१६	त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र	श्री पुरन सोव	कार्यालय प्रमुख	9851160992	010-561095	
१७	देवीघाट जलविद्युत केन्द्र	श्री शुनिल कुमार चर्तुवेदी	कार्यालय प्रमुख	9851121095	078-520782	
१८	गण्डक जलविद्युत केन्द्र	श्री पिताम्बर भूसाल	कार्यालय प्रमुख	9841068916	078-520782	

१९	मोदीखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री सुरेन्द्र कार्की	कार्यालय प्रमुख	9857690500/9855015003	067-410041	
२०	कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रसन्नमुनी तामाकार	कार्यालय प्रमुख	9855011417	057-621417	
२१	कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना	श्री सुभाष मिश्र	आयोजना प्रमुख	9851208257/ 9846256116	010-560803	
२२	ईलेक्ट्रोमेकानिकल वर्कसप तथा निर्माण आयोजना	श्री सुरज दाहाल	आयोजना प्रमुख	9851109474		
२३	जलविद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना	श्री उमङ्ग कार्की	आयोजना प्रमुख	9841040624		
२४	सुनकोशी जलविद्युत केन्द्र	श्री हरिष चन्द्र धिताल	कार्यालय प्रमुख	9851214734/ 9851245580	027-520351	
२५	पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री शिवकुमार थापा	कार्यालय प्रमुख	9852620351	025-550077	
२६	चतरा जलविद्युत केन्द्र	श्री पवन घिमिरे	कार्यालय प्रमुख	9852062364	011-410056	
२७	पनौती जलविद्युत केन्द्र	श्री सवीना उप्रेती	कार्यालय प्रमुख	9851224809/ 9841695194	061-551245	
२८	सेती फेवा जलविद्युत केन्द्र	श्री चिरन्जीवी आर्चाय	कार्यालय प्रमुख	9856041245	4153032	
२९	सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र	श्री रविन्द्र कुमार मण्डल	कार्यालय प्रमुख	9842810846	2113210	

६. उत्पादन निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका सूचना अधिकारीको नामावली :-

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका सूचना अधिकारीहरु					
सि.न.	निर्देशनालय,विभाग र केन्द्र	सूचना अधिकारीको नाम	तह	पद	सम्पर्क फोन नं.
१	उत्पादन निर्देशनालय ठूला उत्पादन सं.तथा सं.विभाग मझौला उत्पादन सं.तथा सं. विभाग प्राविधिक सर्पोट विभाग उत्पादन विकास विभाग फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र	श्री राम प्रसाद रिमाल	६	स.प्र.अ.	९८५१०९६६७३
२	कालिगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र	श्री ज्ञानेन्द्र सुवेदी खत्री	७	प्रशासकीय अधिकृत	९७४८२११४१४
३	मध्य मर्स्याङ्गदी जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रविन कुमार चौधरी	७	इन्जिनियर(ईले)	९८४४४१०९६४
४	मर्स्याङ्गदी जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रदिप रुपाखेती	६	स.प्रशासकीय अधिकृत	९८५२०२२२२०
५	कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र	श्री विनोद काफ्ले	७	इन्जिनियर(ईले)	९८६७०१५४५२

६	माथिल्लो त्रिशुली ३ ए ज.वि.के.	श्री गौरीशंकर प्रसाद चौरसिया	७	प्रशासकीय अधिकृत	९८४९७९४३८
७	कुलेखानी दोश्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री सन्तोष कुमार चौधरी	७	इन्जिनियर(मेका)	९८५२०७५६६६
८	चमेलिया जलविद्युत केन्द्र	श्री दान बहादुर नेपाली	७	प्रशासकीय अधिकृत	९८४८११८५२२
९	त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र	श्री राज कुमार परियार	६	स.प्रशासकीय अधिकृत	९८५१३१४७७०
१०	देवीघाट जलविद्युत केन्द्र	श्री मुकेश रेग्मी	७	इन्जिनियर(मेका.)	९८६०१८४५६०
११	मोदिखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री गणेश खनाल	५	मि.रि.सु.भा.	९८४६१०७४९६
१२	गण्डक जलविद्युत केन्द्र	श्री मोहन पण्डीत	५	मि.रि.सु.भा.	९८४४२१८७४४
१३	कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री ममता कुमारी श्रेष्ठ	६	स.प्रशासकीय अधिकृत	९८६११६८०८६
१४	सुनकोशि जलविद्युत केन्द्र	श्री हरि सुन्दर माझी	६	स. ईन्जिनियर मे.का.	९८४२३४१९२३
१५	पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री अशोक कुमार दास	६	स.ईन्जिनियर (मेका)	९८६२१६१९२९
१६	चतरा जलविद्युत केन्द्र	श्री घनश्याम घिमिरे	५	मि.रि.सु.भा.	९८६२३३८००९
१७	पनौति जलविद्युत केन्द्र	श्री अर्जुन गौतम	५	मि.रि.सु.भा.	९८४१८१२७०८
१८	सेतिफेवा जलविद्युत केन्द्र	श्री रञ्जना कट्टेल रेग्मी	५	मि.रि.सु.भा.	९८४६०३४२००
१९	सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र	श्री टंक नाथ पौडेल	६	स.ईन्जिनियर(मेका)	९८५६०२६४०६

७. उत्पादन निर्देशनालय मातहत संचालित आयोजनाहरु :

- क) माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना हाल DLP मा संचालनमा रहेको (केन्द्र स्थापना भैसकेको) ।
- ख) कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत आयोजना TOC जारी हुन बाँकी (केन्द्र स्थापना भैसकेको) रहेको ।
- ग) ईलेक्ट्रोमेकानिकल वर्कसप तथा निर्माण आयोजना ।
- घ) जलविद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना

८. नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग सम्बन्धित ऐन, एवं विनियमको सूची

- क) नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
- ख) विद्युत ऐन, २०४९
- ग) विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४

९. अन्य प्रासंगिक ऐनहरु तथा नीतिहरु

- क) जलश्रोत ऐन, २०४९
- ख) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
- ग) वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
- घ) श्रम ऐन, २०७४
- ङ) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
- च) वन ऐन, २०७६

छ) जलविद्युत विकास नीति, २०५८

ज) जलस्रोत नीति, २०७७

१०. नियमावली/विनियमावली :

क) विद्युत नियमावली, २०५०

ख) नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (संसोधन सहित)

ग) नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५ (संसोधन सहित)

११. अन्य प्रासंगिक नियमावली

क) जलश्रोत नियमावली, २०५०

ख) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

ग) वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७

घ) श्रम नियमावली, २०७५

१२. सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कामको विवरण :

1. Kaligandaki A Hydropower Station

- ✓ Condition Monitoring and Inspection of Power Plant
- ✓ Installation of Facing Plate, Wearing Plate on Bottom ring for the preparation of Unit-2 Overhauling for Kartik Month

2. Middle Marsyangdi Hydropower Station

- ✓ Repair and maintenance of Upper Cartridge of Guide Vane (24 Nos.), Lower Cartridge (4 Nos.) and 60 Bolts of desanding basin by welding and machining.
- ✓ Repair and maintenance of screw type air compressor
- ✓ Preventive/Scheduled maintenance of cranes, hydraulic cylinders, turbine parts and accessories

3. Marsyangdi Hydropower Station

- ✓ Condition Monitoring and Inspection of Power Plant
- ✓ Repair and Maintenance of all dams site gates and hydraulic structure

4. Kulekhani -1 Hydropower Station

- ✓ Governor oil line maintenance and filter replacement
- ✓ Centralized lubrication system relay failure maintenance
- ✓ Jet brake control valve replacement

5. Upper Trishuli 3A Hydropower Station

- ✓ Mini overhauling (Welding repair of runner in house, governor oil replacement and draft tube gate seal repair) of unit-2.
- ✓ Repair and fitting of UGB cooler flange of unit-2 and TGB Cooler of both units.
- ✓ Repair and fitting of Pressure Reducing Valve Kit of cooling water supply system of both units.

6. Kulekhani- 2 Hydropower Station

- ✓ Repair and maintenance of MIV of Unit-2
- ✓ Generator and Transformer protection system upgrade by use of numerical relay
- ✓ Changing of control system
- ✓ Replacement of Bearing oil cooler of Unit-2

7. Chameliya Hydropower Station

- ✓ Repair and maintenance of vertical Turbine pumps – 2 Nos, of Dewatering system

- ✓ Installation and commissioning of 36 kv outdoor vacuum circuit breaker at 33/11 kv substation.
- ✓ Repair and maintenance of Pressure Balancing pipes – 4 nos of Unit no 2
- ✓ Repair and maintenance of Aeration Valves – 6 nos each
- 8. Trishuli Hydropower Station**
 - ✓ Overhauling of unit no. 7
 - ✓ Changing of radial thrust bearings in unit no. 6 and 7
 - ✓ Changing of shaft seals in unit no. 5 and 2
 - ✓ Repairing of governor of unit no. 2
 - ✓ Maintenance of governor oil pump of unit 2, 3 and 7
- 9. Devighat Hydropower Station**
 - ✓ Unit No. 2 Rotor Pole Repair (Overhauling) Works.
 - ✓ Replacement of Shaft Seal of Unit No. 2 and Unit No. 3:
 - ✓ Adjustment of Thrust Pad of Unit No. 1
 - ✓ Repair, Modification of Pipeline and Installation of Generator Air Cooler of Unit No.2
- 10. Modikhola Hydropower Station**
 - ✓ 33 KV breaker maintenance.
 - ✓ Transformer fault finding and earthing circuit replacement at switchyard.
 - ✓ Intake line clearance and maintenance works from powerhouse to intake.
 - ✓ Flushing gate roller bearing replacement and Main intake gate hoisting system maintenance.
- 11. Gandak Hydropower Station**
 - ✓ Installation of 30 HP submersible pump in sump pit
 - ✓ Installation of Capacitive Voltage Transformer in switchyard
 - ✓ Repair and maintenance of screw pump of unit no. 2
 - ✓ Installation of Non Return Valve in Lube Oil Pump pipelines in unit no. 2
- 12. Sunkoshi Hydropower Station**
 - ✓ Installation testing commissioning of high and low pressure air compressors
 - ✓ Generator air cooler change and maintenance of all three units
 - ✓ Power transformer low voltage side bushing, conductor replacement
 - ✓ Fitting of new different sized cooling water system valves and painting on pipes
 - ✓ Regular sand flushing and trashrack chock cleaning of desander and forebay
- 13. Kulekhani-3 Hydropower Station**
 - ✓ Preventive maintenance work of repair of Unit-2 MIV Pressure unit.
 - ✓ Repair of Unit 1 Rotor brake unit
 - ✓ Repair and alignment of Unit 1 Upper Guide bearing
- 14. Puwakhola Hydropower Station**
 - ✓ General preventive maintenance and optimize operations of plant
- 15. Setifewa Hydropower Station**
 - ✓ Installation of Isolator (breaker switch) in the line of Transformer to Pokhara Grid at Fewa Power house
- 16. Panauti Hydropower Station**
 - ✓ Construction of Guard house at Intake areas

५.४. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय आम विद्युत उपभोक्ताहरूलाई स्तरीय विद्युत सेवा प्रवाह गर्नको लागि केन्द्रीत रहने गर्दछ । यस निर्देशनालयले ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय तथा २ वटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका मुलुकभरका १२९ वितरण केन्द्रहरू तथा तिनका उप-वितरण केन्द्र र फ्यूज सेवाहरू मार्फत विद्युत वितरणको कार्य गर्दै आएको छ । साथै २३ वटा विभिन्न आयोजनाहरू मार्फत वितरण लाइन तथा वितरण सबस्टेशनहरू विस्तार गर्ने र स्तरोन्नतिको कार्य गर्दै आएको यस निर्देशनालयमा २ वटा विभाग तथा ३ वटा महाशाखाहरू रहेका छन् । यस निर्देशनालयमा विद्युत प्राधिकरणका कूल जनशक्तिको करिब ६७.४३ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् । मुलुकको करिब ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल यस निर्देशनालयले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरू मार्फत आ.व. २०८०/०८१ असोज मसान्तसम्म ने.वि.प्रा. तर्फका ५२,३९,५२६ र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था तर्फका ५,१३,९८४ समेत गरी ५७,५३,५१० ग्राहकहरूलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । आ.व. २०८०/०८१ असोज मसान्तसम्म २,७८,९२,८१,००० युनिट विद्युत विक्री भएको र सो वापत रु.२६,२२,८६,९०,००० महशुल संकलन भएको छ ।

५.४.१. निर्देशनालयका कार्यहरू :

यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले निम्न बमोजिम कार्य संचालन गर्दै आएको छ ।

क) प्रसारण सम्बन्धी कार्य

१) ३३ के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फाराम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन संभार र मर्मत गर्ने ।

२) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फाराम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत गर्ने ।

३) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन स्तरोन्नती सम्बन्धी संपूर्ण कार्य ।

४) ११ के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फाराम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत गर्ने ।

५) वितरण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फाराम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माणकार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार मर्मत गर्ने ।

६) विभिन्न क्षमताका ट्रान्सफरमरहरू (पावर तथा वितरण) खरिद गर्न लागत अनुमान, बोलपत्र फाराम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी खरिद गर्ने साथै जडान, संभार र मर्मत गर्ने ।

७) उपरोक्त संरचना निर्माण गर्न जग्गा आवश्यक भएमा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्ने ।

ख) बितरण सम्बन्धी कार्य

- १) ग्राहकहरु बाट प्राप्त बिद्युतको माग फाराम लिने ।
- २) माग फारामको आधारमा बिद्युत जडानको लागि लागत अनुमान तयार गर्ने ।
- ३) लागत अनुसार रकम लिइ मिटर जडान गर्ने र लाइन चालु गर्ने ।

ग) महशुल संकलन

- १) स्थायी, अस्थायी तथा घुम्ती काउण्टर खडा गरी बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।
- २) विभिन्न बैंकहरु मार्फत बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।
- ३) ई सेवा मार्फत बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।

घ) ग्राहक सेवा सम्बन्धी

- १) मासिक रुपमा मिटर रिडिङ गर्ने ।
- २) नामसारी र ठामसारी सम्बन्धित कार्य ।
- ३) बिद्युतशक्तीको क्षमता स्वीकृत एवं परिवर्तन सम्बन्धी कार्य ।
- ४) ग्राहकको विवरण राख्ने तथा अध्यावधिक गर्ने कार्य ।
- ५) ग्राहकको बर्गिकरण सम्बन्धी कार्य ।
- ६) मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनभित्र पनि ग्राहकले महशुल भुक्तानी नगरेमा बिना सूचना बिद्युतको लाइन काट्ने ।

ड) रिचार्जबल सम्बन्धी कार्य ।

ग्राहक वा कुनै संघ संस्थाको माग अनुसार बिद्युत प्रसारण तथा बितरण सम्बन्धी कार्यहरु यस कार्यालय मार्फत गर्नु परेमा लाग्ने दस्तुर लिई गरिने कार्य ।

च) बिद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ र बिद्युत चोरी नियन्त्रण विनियमावली २०५९ मा तोकिए बमोजिमका कार्यहरु ।

- १) कसैले अनाधिकृत रुपमा बिद्युतको उपयोग गरेमा चोरी नियन्त्रण गर्ने ।
- २) बिद्युत चोरी गर्ने व्यक्तिलाइ कानूनी दायरामा ल्याइ कानून बमोजिम कारवाही गर्ने ।
- ३) बिगो र जरिवाना असुल उपर गर्ने ।
- ४) चोरी हुनबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था अबलम्बन गर्ने ।

छ) क्षतिपूर्ति विनियमावलीमा उल्लेख गरिएका कार्यहरु ।

- १) यस कार्यालयको कारणले विद्युत दुर्घटना हुन गै जनधनको क्षति हुन गएमा छानबिन गर्ने ।
- २) छानबिनबाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ठहरेमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने वा सिफारिस गर्ने ।
- ३) विद्युत दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र जन धनको क्षति हुनबाट बचाउने ।


ज) सामुदायिक ग्रामिण बिद्युतिकरण विनियमावली, २०७१ ले तोकिए बमोजिमका कार्यहरु ।

- १) बितरक संस्थाबाट प्रस्ताव प्राप्त गर्ने ।
- २) प्रस्तावहरु ने.वि.प्रा.को प्रचलित मापदण्ड बमोजिम छु छैन हेर्ने ।
- ३) डिजाइन तथा लागतअनुमान तयार गर्ने ।
- ४) आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरिक्षण गर्ने ।
- ५) मापदण्ड पुरा भएका संस्थाहरुलाई नियमानुसार विद्युत बितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरी दिने ।

झ) गुनासो व्यवस्थापन कार्य

- १) संघ संस्था वा ग्राहकहरुको गुनासो वा सुझाव प्राप्त गर्ने ।
- २) गुनासो उपर छानबिन गर्ने ।
- ३) छानबिनको आधारमा समस्याको समाधान गर्ने वा कारवाही गर्ने ।

५.४.२ वि.ग्रा.से. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना



५.४.३. निर्देशनालय, प्रादेशिक/डिभिजन कार्यालय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख र सूचना अधिकारीहरुको विवरण:

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

क्र.स.	कार्यालय	कार्यालय प्रमुखको नाम	सम्पर्क नं.		सूचना अधिकारीको नाम/पद	मोबाईल नम्बर	इमेल ठेगाना
			मोबाइल नं.	कार्यालयको नंबर			
१	वितरण तथा ग्राहक सेवा नि.	उपकार्यकारी निर्देशक, मनोज सिलवाल	९८५१२१२०९२	१४१५३१४५	निर्देशक, अच्युत बाबु घिमिरे	९८५१०२४०२१	dcs@nea.org.np
२	योजना तथा प्रा.सेवा विभाग	निर्देशक, अच्युत बाबु घिमिरे	९८५१०२४०२१	१४१५३१५८			planningtech@nea.org.np
३	सामुदायिक ग्रामिण वि.विभाग	प्रमुख, विक्रम कुमार अमात्य	९८५१००६६२६	१४३६००५७	प्र.अ. कृष्ण प्रसाद पन्त	०१४९६०६६५/ ९८५११९८५५८	community@nea.org.np
४	प्रशासन महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	सह निर्देशक चुडामणि आचार्य	९८५१२३४१४७	१४१५३०५०	सह निर्देशक चुडामणि आचार्य	९८५१२३४१४७	dcs@nea.org.np
५	अर्थ महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	सह निर्देशक, तोमलाल सुवेदी	९८५१२७३२०९	१४१५३१४२	सह निर्देशक, तोमलाल सुवेदी	९८५१२७३२०९	dcs.finance@nea.org.np
६	जिन्सी व्यवस्थापन महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	प्रबन्धक केदार राज सिलवाल	९८५१०९९४५९	१४१५३१५२	प्रबन्धक केदार राज सिलवाल	९८५१०९९४५९	mmddcsd@gmail.com
७	कम्प्युटराईज्ड विलिङ्ग तथा नेटवर्क महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	उप प्रबन्धक रविन्द्र श्रेष्ठ	९८५११५७४२८	१४१५३१७६	उप प्रबन्धक रविन्द्र श्रेष्ठ	९८५११५७४२८	billing@nea.org.np
क)	कोशी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगर	उमेश कुमार भ्ना	९८५२०७९६६६	०२१-४३६०५७	स.निर्देशक नागेन्द्र कुमार श्रेष्ठ	९८५२०३७२२३	biratnagar.ro@nea.org.np
१	विराटनगर वितरण केन्द्र	सरोज कुमार साह	९८५२०२१७२५	०२१-५२१२०६	ई. सुरेश कुमार सिंह	९८५८०५१३६७	biratnagar@nea.org.np

२	इटहरी वितरण केन्द्र	राम उदगार साह	९८५२०८०८४१	०२५-५८३४५९	ई. रविन्द्र कुमार दास	९८५२०२२११२	itahari@nea.org.np
३	भद्रपुर वितरण केन्द्र	राममणि बजगाई	९८५२६३०६६६	०२३-४५५६११	ई. नरेन्द्र कुमार साह	९८५२६३००६६	bhadrapur@nea.org.np
४	गौरादह वितरण केन्द्र	सागर पोखरेल	९८५२६८५५००	०२३-४८०३४७	प्र.प्र. भुमि प्रसाद तिवारी	९८४२६३७९७६	gauradaha@nea.org.np
५	दमक वितरण केन्द्र	परितोष कुमार चौधरी	९८५२६८२७९७	०२३-५८११६९	स.प्र.अ. पूर्ण कुमार चौहान	९८५११९९०७०	damak@nea.org.np
६	इनरुवा वितरण केन्द्र	रेवत कुमार चौधरी	९८५२०७०००७	०२५-५६१९६१	स.ई. विपिन कुमार कायस्थ	९८५२०४९५३५	inaruwa@nea.org.np
७	रंगेली वितरण केन्द्र	पंकज कुमार गोईत	९८५२०८०६५०	०२१-५८०६५३	प्र.प्र. शुशिल कुमार भट्टराई	९८५२०३४६००	rangeli@nea.org.np
८	अनारमणी वितरण केन्द्र	संजिव कुमार साह	९८५२६४६१७१	०२३-५४६६५८	स.प्र.अ. दिपक ठकाल	९८५२६६५०३७	anarmani@nea.org.np
९	दुहवी वितरण केन्द्र	अभिनव झा	९८५२०४७६६६	०२५-५४०४०३	ई. विजय कुमार सिंह	९८४९१२०२९५	duhabi@nea.org.np
१०	उर्लाबारी वितरण केन्द्र	निरज कुमार साह	९८५२०४४१४०	०२१-५४१४७२	सु.भा. रविन्द्र कुमार यादव	९८६२३४४९९४	urlabari@nea.org.np
११	उदयपुर वितरण केन्द्र	विजय बाबु खत्री	९८५२८३५६६८	०३५-४२०६२९	स.प्र.अ. देवी बहादुर राई	९८६२९६४३८२	udaypur@nea.org.np
१२	इलाम वितरण केन्द्र	विजली प्रसाद यादव	९८५२६२००५४	०२७-५२१४१७	ई. सरोज चौधरी	९८४१९५०१७२	illam@nea.org.np
१३	धनकुटा वितरण केन्द्र	रोशन कुमार सिंह	९८५२०७००९१	०२६-५२००९१	मि.रि.सु.भा. दिपक गुरुङ्ग	९८५२०५०४९८	dhankuta@nea.org.np
१४	धरान वितरण केन्द्र	प्रदिप कुमार शर्मा	९८५२०६२४२१	०२१-५२०४२१	प्र.प्र. अशोक बोगटी	९८५१२१७३३७	dharan@nea.org.np
१५	बेलबारी वितरण केन्द्र	पवन कुमार साह	९८५२०४६०८६	०२१-४३४३२५	स.प्र.अ. नागेन्द्र कुमार श्रेष्ठ	९८४२०३७२२३	belbari@nea.org.np
१६	भोजपुर वितरण केन्द्र	रामबाबु चौधरी	९८५२०५२३७७	०२९-४२०७५२	मि.रि.सु.भा.सावित्रा बाह्रकोटी	९८५२०६५१४९	bhojpur@nea.org.np
१७	खांदबारी वितरण केन्द्र	शत्रुघन यादव	९८५२०९९५८८	०२९-५६००७८	सि.मि.रि. राजन श्रेष्ठ	९८६२९५८०८७	khadbari@nea.org.np
१८	तेह्रथुम वितरण केन्द्र	प्रतिश ठकाल	९८६२३५९८००	०२६-४१०१११	व.स. उमेश कुमार पण्डित	९८४२९९५२५	terathum@nea.org.np
१९	ताप्लेजुङ्ग वितरण केन्द्र	सुरेश प्रसाद चौधरी	९८४७६७५८१३	०२४-४६११०२	सि.मि.रि.देव नाथ मण्डल	९८०७०३५७७३	taplejung@nea.org.np

२०	पांचथर वितरण केन्द्र	दिपक कुमार दाहाल	९८५२६८४१७७	०२४-५२००२३	सु.भा. सरोज यादव	९८४२४७०७२७१	panchthar@nea.org.np
२१	दिकतेल वितरण केन्द्र	शोभित बहादुर क्षेत्री	९८५५०११६३६	०३६-४२०७५१	व.स. श्यामनन्द चौधरी	९८४२८२५३३२	diktel@nea.org.np
२२	ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्र	ईश्वर कुमार श्रेष्ठ	९८५२८४२२६८	०३७-५४०२०५	सि.मि.रि. बाबुराम पन्थी	९८५२८४४४२६	okhaldhunga@nea.org.np
२३	सोलुखुम्बु वितरण केन्द्र	अशेश्वर कुमार यादव	९८५२६७२३२१	०३८-५२०२२६	प्र.प्र. शान्तिलाल खतिवडा	९८४२८५७५३२	solukhumbu@nea.org.np
२४	धुलावारी वितरण केन्द्र	माधव प्रसाद यादव	९८५२६६१९९९	०२३-५६०१२१	व.स. खेम प्रसाद खतिवडा	९८४२४१२३३५	dhulabari@nea.org.np
ख)	मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुर	मुनिन्द्र ठाकुर	९८५४०२४४७८	०४१-४२४०७८	प्र.अ. रविन्द्र कुमार आले	९८४०२६०००९	janakpur.ro@nea.org.np
२५	जनकपुर वितरण केन्द्र	सुनिल कुमार महतो	९८५४०२२६१४	०४१-५२१६१४	ई. अरुण साह	९८५१०८८४६५	janakpur@nea.org.np
२६	जलेश्वर वितरण केन्द्र	गजेन्द्र कुमार चौधरी	९८५४०३२३१०	०४४-५२०१६६	प्र.प्र. कुशल कुमार चौधरी	९८४२१६४२८५	jaleshwar@nea.org.np
२७	मलंगवा वितरण केन्द्र	उमेश कुमार यादव	९८५४०६५७७७	०४६-५२०३३६	स.ई. रामानन्द कुमार सिंह	९८४४४२०६००	malangawa@nea.org.np
२८	राजविराज वितरण केन्द्र	लखन लला मल्लिक	९८५२८२१४५९	०३१-५२०४५९	ई. विमल प्रसाद साह	९८४९१२००९६	rajbiraj@nea.org.np
२९	लाहान वितरण केन्द्र	हिमांशु कुमार यादव	९८५२८३३६४६	०३३-५६०६४६	ई. राजीव साह	९८४१५३०८४७	lahan@nea.org.np
३०	सिराहा वितरण केन्द्र	वासुकी नाथ भ्ता	९८५२८२२२०३	०३३-५२०११५	ई.उदय कुमार कर्ण	९८५२८४४२०३	siraha@nea.org.np
३१	सखुवा वितरण केन्द्र	प्रविण कुमार मिश्र	९८५४०२६३४१	०४१-५४०४६१	ई. राकेश साह	९८६०००६४७५	sakhuwa@nea.org.np
३२	मिर्चैया वितरण केन्द्र	मनोज कुमार शर्मा	९८५२८३६५०९	०३३-५५०५०९	प्र.प्र. हरिओम कुमार मानन्धर	९८४२८८५३३६	mirchaiya@nea.org.np
३३	गौशाला वितरण केन्द्र	जगन्नाथ भ्ता	९८५४०३१५६२	०४४-५५६१६५	प्र.प्र. चन्द्रदीप यादव	९८४४२९७३५०	gaushala@nea.org.np
३४	लालबन्दि वितरण केन्द्र	त्रिभुवन कुमार यादव	९८५४०६६७७७	०४६-५०१७२९	ई. विशाल श्रेष्ठ	९८०३७४००७४	lalbandi@nea.org.np
३५	यदुकुवा वितरण केन्द्र	गोपाल कुमार ठाकुर	९८५४०२४३३३	०४१-४१०००९	ई. अशेश्वर कुमार यादव	९८५४०२४३३३	yadukuha@nea.org.np
३६	कञ्चनपुर वितरण केन्द्र	अरुण कुमार साह	९८५२८६००६९	०३१-५६०१५९	सु.भा. राजेन्द्र प्रसाद साह	९८४२८२२०४०	kanchanpur@nea.org.np

३७	बोदेबर्साईन वितरण केन्द्र	संयोग विश्वकर्मा	९८५२८२३४५९		प्र.प्र. कुनाल चौधरी	९८४५०९८५७	bodebarsain@nea.org.np
३८	धनुषाधाम वितरण केन्द्र	रोशन कुमार सिंह	९८५४०२३०५६	०४१-४१४०७३	सु.भा. भवेश मिश्र	९८४३०१७३२४	dhanusadham@nea.org.np
३९	बरहथवा वितरण केन्द्र	दिगम्बर यादव	९८५४०५०४१५		ब.स. ललीत कुमार चौधरी	९८५२८३३६६०	barahathawa@nea.org.np
४०	विरगञ्ज वितरण केन्द्र	अवधेश कुमार दुवे	९८५५०२६०३४	०५१-५२२०५०	ई. सिताराम साह	९८५५०२४४३४	birgunj@nea.org.np
४१	कलैया वितरण केन्द्र	ऋषि कुमार वरनवाल	९८५५०४४९१७	०५३-५५०५९१	मि.रि.सु.भा.राजकुमार पुडासैनी	९८४३२६३३९१	kalaiya@nea.org.np
४२	सिमरा वितरण केन्द्र	रुमेश रुपाखेती	९८५५०२१०६६	०५३-५२१०६६	प्र.प्र. उद्धव घिमिरे	९८४५८६११८९	simara@nea.org.np
४३	गौर वितरण केन्द्र	राम अयोध्या राय यादव	९८५५०४४७७०	०५५-५२१५६६	ई. राम नाथ साह	९८५५०७०९६७	gaur@nea.org.np
४४	चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्र	धिरेंद्र कुमार यादव	९८५५०४१८८२	०५५-५४०२८२	ई. धिरज विक्रम चौधरी	९८६६६६०८५८	chandranigahapur@nea.org.np
४५	पोखरिया वितरण केन्द्र	बुद्धि नाथ भ्ना	९८५५०३८६४४	०५१-५६०००५	प्र.प्र.सुरेश मुखिया	९८६९५६१६९५	pokharia@nea.org.np
४६	मौलापुर वितरण केन्द्र	राम दिनेश राय यादव	९८५५०४४४५२, ९८०४८४८४८१		प्र.प्र. श्याम कुमार यादव	९८४५०३३००३	maulapr@nea.org.np
४७	सिम्रौनगढ वितरण केन्द्र	तैयब अन्सारी	९८५५०४९९९३	०५३-४११०६५	ई. शिव शंकर महतो	९८५४०२९०१०	simraungadh@nea.org.np
ग)	बागमती प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, काठमाडौं	राजन ढकाल	९८५१२७३७१०	०१-४१५३१५६	स.निर्देशक अनिता सुवेदी	९८५११८६८८०	kathmandu.ro@nea.org.np
४८	रत्नपार्क वितरण केन्द्र	प्रज्वलमान श्रेष्ठ	९८५१२७३७११	०१-४१५३२५४	प्र.अ.रमिला कोईराला	९८५१२१९६७८	ratnapark@nea.org.np
४९	बानेश्वर वितरण केन्द्र	रोहिणी पौडेल	९८५१३१३३२२	०१-४४६१५२७	प्र.अ. दिपक राज श्रेष्ठ	९८४१०९५८७९	baneshwor@nea.org.np
५०	लगनखेल वितरण केन्द्र	विजय महतो	९८५१२७३७१३	०१-५५५५६६९	प्र.प्र. चादनी वि.क.	९८४७१०७२१४	lagankhel@nea.org.np
५१	कुलेश्वर वितरण केन्द्र	बिरेन्द्र कुमार सिंह	९८५१०५८८००	०१-४२७४८४७	प्र.अ. भरत के.सी.	९८४३५२१११९	kuleshwar@nea.org.np
५२	महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र	बाबुराम सुवेदी	९८५१२४२६९५	०१-४९८०५३२	प्र.प्र. राम हरि गौतम	९८५११०९६६३	maharajgunj@nea.org.np

५३	भक्तपुर वितरण केन्द्र	राम प्रमोद साह	९८५१२७३७१४	०१-६६११०९८	प्र.प्र. सुदा दाहाल	९८४१७४१२२७	bhaktapur@nea.org.np
५४	पुल्चोक वितरण केन्द्र	सुबोध शर्मा	९८५१२७३७१२	०१-५५२३०१६	प्र.प्र. यमुना शर्मा	९८४३०४८२६७	pulchowk@nea.org.np
५५	ठिमी वितरण केन्द्र	जयानन्द भ्ना	९८५१२७३७१५	०१-६६३५१०६	ई. राजकुमार कार्की	९८६००४२५५२	thimi@nea.org.np
५६	काभ्रे वितरण केन्द्र	अमृत बाबु अधिकारी	९८५१२७३७१८	०११-६६४७९७	ई. सुरोज पराजुली	९८४९६८४५४३	kavre@nea.org.np
५७	कीर्तिपुर वितरण केन्द्र	सानुबाबु थापा	९८५१२१९६७१	०१-४३३३५३२	प्र.प्र. तिर्थराज आचार्य	९८५४०४०१४१	kirtipur@nea.org.np
५८	धुन्चे वितरण केन्द्र (रसुवा)	संजिप भट्टराई	९८५१२७३७२०	०१०-५४०११३	प्र.प्र. दीपरमण अधिकारी	९८५११७०६००	dhunche@nea.org.np
५९	नुवाकोट वितरण केन्द्र	ईन्द्र बहादुर जि.सी.	९८५११६०१७७	०१०-५६०६७६	प्र.प्र. हरि प्रसाद भट्ट	९८४१४५०६३५	nuwakot@nea.org.np
६०	धादिङ्ग वितरण केन्द्र	सुधिर कुमार राय	९८५११०५१३२	०१०-५२०१३२	प्र.प्र. कृष्ण प्रसाद पौडेल	९८४९६१२८४५	dhading@nea.org.np
६१	सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्र	दिपक सापकोटा	९८५१२०७६८६	०११-४८२१३९	ई. राजन भण्डारी	९८४११८०९१४	sindhupalchowk@nea.org.np
६२	दोलखा वितरण केन्द्र	नेत्रमणी न्यौपाने	९८५४०४५७७३	०४९-४२१७७३	स.ई. राजेन्द्र चौधरी	९८४४११५१४३	dolakha@nea.org.np
६३	जोरपाटी वितरण केन्द्र	ध्रुव राज कार्की	९८५१२७३७१६	०१-५१३४०४६	प्र.प्र. खिमेन्द्र बुढाथोकी	९८५८०२५१०६	jorpati@nea.org.np
६४	रामेछाप वितरण केन्द्र	दिपेन्द्र बुढाथोकी	९८५१२७३७१९	०४८-५४००६८	प्र.प्र. दीपक रेग्मी	९८५१०७३२८०	ramechhap@nea.org.np
६५	मेलम्ची वितरण केन्द्र	राजन भण्डारी	९८५१२७३७२१	०११-४०१०४०	प्र.प्र. देवेन्द्र कुमार दवाडी	९८४१६१९८१४	melamchi@nea.org.np
६६	बालाजु वितरण केन्द्र	जय कुमार यादव	९८५१२४८८९६	०१-४३५०९४९	ई. उमेश कंडेल	९८४१४२५००३	balaju@nea.org.np
६७	पांचखाल वितरण केन्द्र	सुनिल सापकोटा	९८५११०२८४१	०११-४९९३०१	प्र.प्र. नारायण बस्नेत	९८४४१७३०९९	panchkhal@nea.org.np
	ट्रान्सफार्मर वर्कशप शाखा	राजिव कुमार शर्मा	९८५१२७३७१७	०१-४४१०१६५	प्र.प्र. टंक प्रसाद अर्याल	९८४१३९८४५९	transformer@nea.org.np
घ)	बागमती प्रदेश डिभिजन कार्यालय, हेटौडा	मनोज कुमार यादव	९८५५०६८०५२	०५७-५२४४६८	प्र.अ. राम चन्द्र पौडेल	९८६१७४८७४७	hetauda.ro@nea.org.np
६८	सिन्धुली वितरण केन्द्र	शिशिर लम्साल	९८५४०४२२५०	०४७-५२११०५	ई. शत्रुघ्न साह	९८६५०४३८४५	sindhuli@nea.org.np

६९	हेटौडा वितरण केन्द्र	शिवराम यादव	९८६५४०९१५२	०५७-५२५७६८	स.प्र.अ. राम बाबु लोप्चन	९८४१९८८१६९	hetauda@nea.org.np
७०	भरतपुर वितरण केन्द्र	रामु श्रेष्ठ	९८५५०८२३८०	०५६-५२५३८०	स.प्र.अ. अच्युत राज विष्ट	९८४५३५९५२९	bharatpur@nea.org.np
७१	रत्ननगर टाँडी वितरण केन्द्र	राजेन्द्र कुमार चौधरी	९८५५०८३६५५	०५६-५६९६५५	स.प्र.अ. प्रकाश कुमार खरेल	९८५५०६२८८२	tandi@nea.org.np
७२	पालुङ्ग वितरण केन्द्र	माधव न्यौपाने	९८०२५३३१०६	०५७-४००००२९	व.स. कमल न्यौपाने	९८४९११७५७५	palung@nea.org.np
७३	चनौली वितरण केन्द्र	विनोद सापकोटा	९८०२८३०९७२	०५६-५९१८९०	मि.रि.सु.भा. मोति प्रसाद शर्मा	९८४५०५३१३०	chanauli@nea.org.np
ड)	गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, पोखरा	कमल आचार्य	९८५६०६१५०१	०६१-४६१५००	स.निर्देशक भोलानाथ शर्मा	९८५६०५०४४४	pokhara.ro@nea.org.np
७४	पोखरा वितरण केन्द्र	राजिव कुमार सिंह	९८५६०२४४३५	०६१-५२०४७२	स.प्र.अ. हरिमाया के.सी.	९८४६३१८४१५	pokhara@nea.org.np
७५	आरुघाट वितरण केन्द्र	हेमराज चापागाई	९८५११९१९२६	०६४-४१००७५	व.स. हरि बहादुर गोदार	९८४६०८८८८७	aarughat@nea.org.np
७६	स्याङ्गजा वितरण केन्द्र	रमेश बज्राडे	९८५६०५४८११	०६३-४२३८११	स.प्र.अ. देशबन्धु श्रेष्ठ	९८४६०४४३३३	syangja@nea.org.np
७७	बाग्लुङ्ग वितरण केन्द्र	पवन पौडेल	९८५७६६६४४४	०६८-५२०८२०	स.ले.अ. राम प्रसाद मुडभरी	९८४१२६६९६१	baglung@nea.org.np
७८	म्याग्दी वितरण केन्द्र	प्रताप बराल	९८५७६५५४०३	०६९-५२०४०३	सु.भा. रविन्द्र भण्डारी	९८४६१००२९७	myagdi@nea.org.np
७९	तनहु वितरण केन्द्र	विजय राज रेग्मी	९८५६०२७३३३	०६५-५६०२४२	स.प्र.अ. विष्णुराज लोहनी	९८४६०२२३३६	tanahu@nea.org.np
८०	लेखनाथ वितरण केन्द्र	राजकुमार रमण	९८५६०१००३२	०६१-५६००३२	स.प्र.अ. अर्जुन प्रसाद तिवारी	९८४६०९७६४२	lekhnath@nea.org.np
८१	पर्वत वितरण केन्द्र	प्रितम राज विष्ट	९८५७६४०१७७	०६७-४२११३१	व.स. शम्भु प्रसाद सापकोटा	९८५७६४५२२२	parbat@nea.org.np
८२	तातोपानी वितरण केन्द्र	प्रकाश काफ्ले	९८५११८०५३५ ९८५७६४२३३३		सि.मि.रि. योगेन्द्रराज पौडेल	९८४६२१०३६२	tatopani@nea.org.np
८३	लमजुङ्ग वितरण केन्द्र	मेघराज भट्टराई	९८५६०७२३२१	०६६-५२१०७७	सु.भा. आनन्द गुरुङ	९८५६०७८१४०	lamjung@nea.org.np
८४	गोरखा वितरण केन्द्र	चिज बहादुर गुरुङ्ग	९८५६०४३१७७	०६४-४२०४७७	स.प्र.अ. प्रदिप शर्मा रुपाखेती	९८५२०२२२२०	gorkha@nea.org.np

८५	कावासोती वितरण केन्द्र	सूर्य नारायण मण्डल	९८५७०४१३८८	०७८-५४०७४४	स.प्र.अ. पदम राज हमाल	९८४७०३४१२०	kawasoti@nea.org.np
८६	मनाङ वितरण केन्द्र	राजु महतो	९८५६०३५०४०	०६६-५२१०७७	लेखापाल नारायण प्रसाद शर्मा	९८५७६३३८१३	manang@nea.org.np
च)	लुम्बिनी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, बुटवल	नवराज ओझा	९८५७०५८०५५	०७१-४३७११७	प्र.प्र.राम प्रसाद पोखरेल	९८४२०३७४२६	butwal.ro@nea.org.np
८७	भैरहवा वितरण केन्द्र	संजय कुमार मिश्र	९८५७०१७५५४	०७१-५२०६५४	स.प्र.अ.सानुमैया महर्जन	९८४१३०२२२८	bhairahawa@nea.org.np
८८	बुटवल वितरण केन्द्र	कपिल राज पाण्डे	९८५७०७०५८५	०७१-५४१००२	स.क.अ. राजेन्द्र क्षेत्री	९८५७०२६४३१	butwal@nea.org.np
८९	परासी वितरण केन्द्र	सुरज रेग्मी	९८५७०४६२३२	०७८-५२०२७८८	ई. हंसलाल साह	९८५१२४४०३२	parasi@nea.org.np
९०	पाल्पा वितरण केन्द्र	दिलिप मरासिनी	९८५७०७५५११	०७५-५२०५११	स.प्र.अ. भागीरथ बस्याल	९८४०९७२२३५	palpa@nea.org.np
९१	गुल्मी वितरण केन्द्र	अर्जुन पोखरेल	९८५७०२६२७५	०७९-५२०२०८	ई. भरत पोखरेल	९८४१०३६३०७	gulmi@nea.org.np
९२	तौलिहवा वितरण केन्द्र	गौरव पाण्डे	९८५७०५२११७	०७६-५६०११७	ब.स. भूपेन्द्र खनाल	९८५७०५१४४१	taulihawa@nea.org.np
९३	कृष्णनगर वितरण केन्द्र	शुशिल पौडेल	९८०२५३२४३१	०७६-५२००१५	ई. रिजन खाँडा	९८०२५३२४६४	krishnanagar@nea.org.np
९४	अर्घाखाँची वितरण केन्द्र	त्रिलोचन भट्टराई	९८५७०६६८२४	०७७-४२०८२४	मि.रि.सु.भा. सुदिप पौडेल	९८४६१९९१०४	arghakhanchi@nea.org.np
९५	नयाँ मिल वितरण केन्द्र	रितेश गुप्ता	९८५७०४२३७८	०७१-५६००३२	स.ले.अ. प्रकाश रोका	९८५७०२४८३०	nayamill@nea.org.np
९६	बर्दघाट वितरण केन्द्र	प्रशान्त कुमार भा	९८५७०८१०७३	०७८-५८०८५५	मि.रि.सु.भा. श्यामसुन्दर चौधरी	९८४७२०४४८५	bardaghat@nea.org.np
९७	अमुवा वितरण केन्द्र	किरण खनाल	९८५७०१४०८८	०७१-५०१०२८	ई. गंगाराम पाल	९८५७०१२७२४	amuwa@nea.org.np
छ)	लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्ज	हरि प्रसाद पाण्डे	९८५८०७२२९९	०८१-५२७४२१	प्र.अ. दुर्गा बहादुर खत्री	९८४८०५७७७३	nepalgunj.ro@nea.org.np
९८	नेपालगञ्ज वितरण केन्द्र	जगन्नाथ लामिछाने	९८५८०५११७७	०८१-५२०२४७	स.प्र.अ. भवानी चन्द	९८४८७२४४९०	nepalgunj@nea.org.np
९९	कोहलपुर वितरण केन्द्र	माधव महत	९८५८०४००३९	०८१-५४०६४५	मि.रि.सु.भा. दुर्गा सुवेदी	९८४६०६४६०३	kohalpur@nea.org.np

१००	रुकुम वितरण केन्द्र (पूर्व)	प्रमोद खनाल	९८५७८५४६२९	०८८-४१३१४३	ई.सी. तेज प्रकाश पुन	९८४४९३२१३५	rukum@nea.org.np
१०१	प्युठान वितरण केन्द्र	महेन्द्र कुमार दास	९८५७८३६४५८	०८६-४६०१५१	मि.रि.सु.भा. याम बहादुर के.सी.	९८४७८५२५२०	pyuthan@nea.org.np
१०२	रोल्पा वितरण केन्द्र	अशेश्वर साह	९८५७८८६२४८	०८६-४४०२४८	फो.मे. उच्चतम बुढामगर	९८४७०१६५२०	rolpa@nea.org.np
१०३	गुलरिया वितरण केन्द्र	नारायण अर्याल	९८५८०३१२६६	०८४-४२०४८९	मि.रि.सु.भा. मधुराज भण्डारी	९८४८०२७०३७	gularia@nea.org.np
१०४	घोराही वितरण केन्द्र	दिवाकर प्याकुरेल	९८५७८६१२०१	०८२-५६१२०१	मि.रि.सु.भा. डण्डपाणी वि.क.	९८४७८३६०४८	ghorahi@nea.org.np
१०५	तुलसीपुर वितरण केन्द्र	ज्ञान बहादुर फर्साल	९८५७८२६७५०	०८२-५२१७५०	मि.रि.सु.भा.काली बहादुर बुढाथोकी	९८६६८७११३५	tulsipur@nea.org.np
१०६	लमही वितरण केन्द्र	युव राज रावत	९८५७८४१११८	०८२-४१७०१८	मि.रि.सु.भा. पार्थिव राज न्यौपाने	९८४८०२४८६१	lamahi@nea.org.np
१०७	राजापुर वितरण केन्द्र	अनिल कुमार चौधरी	९८५८०६०२१३	०८४-४६०२१३	ब.स. जित बहादुर चौधरी	९८६८०८५६७०	rajapur@nea.org.np
ज)	कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, सुर्खेत	शम्भु कुसियैत यादव	९८५८०७२३९९	०८३-५२०३२२	प्र.अ. भीमकान्त चौधरी	९८४१५९४९३५	karnali@nea.org.np
१०८	सुर्खेत वितरण केन्द्र	अशोक लोहनी	९८५८०८४६००	०८३-५२२११७	ब.स. यज्ञ प्रसाद ढकाल	९८४८०५०७४८	surkhet@nea.org.np
१०९	सल्यान वितरण केन्द्र	दिनेश पौडेल	९८५७८२२९३०	०८८-५००८०	सु.भा. मदन भण्डारी	९८४६७५०४७३	salyan@nea.org.np
११०	दैलेख वितरण केन्द्र	नरेशदत्त रावल	९८५८०२९५००	०८९-४२०२०७	प्र.प्र. लोकेन्द्र जंग शाही	९८५७८३२९७५	dailekh@nea.org.np
१११	डोल्पा वितरण केन्द्र	धर्मपति यादव	९८५८३९००८१	०८७-५५००८१	प्र.प्र. दीपक के.सी	९८४८३०२९१०	dolpa@nea.org.np
११२	हेल्दुङ्ग वितरण केन्द्र	नारायण प्रसाद कर्ण	९८४१५४२२३२	०८७-६८००४६	सु.भा. राजु कुमार बोहोरा	९८६८०७९११६	heldung@nea.org.np
११३	गमगाढ वितरण केन्द्र	साजन बहादुर ऐडी	९८५८३२२१३८	०८७-४६०१३६	प्र.प्र. प्रेम प्रसाद पाण्डे	९८४८१५७८१६	gamgad@nea.org.np
११४	कालिकोट वितरण केन्द्र	विमल प्रसाद साह	९८५८३२२७०५	०८७-४४०२३६	प्र.प्र. पुष्पा सुनार	९८४८३०१४५४	kalikot@nea.org.np
११५	जाजरकोट वितरण केन्द्र	अभिषेकराज कलवार	९८५८०८०३७५	०८३-४३०३७५	प्र.प्र. याम प्रकाश खड्का	९८४४९१७३३४	jajarkot@nea.org.np

११६	रुकुम वितरण केन्द्र (पश्चिम)	शिवजी प्र. साह	९८५७८३२०३२	०८८-५३०३६५	सु.भा. होम प्रसाद नेपाली	९८६६७०१४६२	rukum@nea.org.np
११७	जुम्ला वितरण केन्द्र	राम आषिष साह	९८५८३९१५००	०८७-५२००१४	स.ई. हेमन्त साहु	९८४९३५६२२२	jumla@nea.org.np
११८	सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, अत्तरिया	जंग बहादुर चन्द	९८५८४८८५५५	०९१-५५१३४१	प्र.अ. भुवन भट्ट	९८६१०१०७७७	attaria.ro@nea.org.np
११८	टीकापुर वितरण केन्द्र	कपिल जोशी	९८४१४०७७२८	०९१-५६०२९१	स.प्र.अ. मनोज कुमार रावल	९८४८७७४९१७	tikapur@nea.org.np
११९	महेन्द्रनगर वितरण केन्द्र	चुटुन कुमार श्रीवास्तव	९८५८७८४२२२	०९९-५२०८७३	स.प्र.अ. गणेश जोशी	९८६८४०७३५४	mahendranagar@nea.org.np
१२०	डडेलधुरा वितरण केन्द्र	रमेश अवस्थी	९८५८७८६७६९	०९६-४२०२६३	व.स. दिपक पन्त	९८४८८५९८०९	dadeldhura@nea.org.np
१२१	धनगढी वितरण केन्द्र	मिथिलेश कुमार गोहिवार	९८५९१३४६११	०९१-४१७४५६	ई. रौशन कुमार ठाकुर	९८४८९८७२२१	dhangadi@nea.org.np
१२२	डोटी वितरण केन्द्र	शिवशंकर सोनी	९८५८४४०१८४	०९४-४१२१८३	व.स. पुस्कर राज जोशी	९८६५६५१७७६	doti@nea.org.np
१२३	बैतडी वितरण केन्द्र	जनार्दन पौडेल	९८५८७८३३३३	०९५-५२०१६४	स.प्र.अ. रुद्रराज पन्त	९८५८७५०८९९	baitadi@nea.org.np
१२४	दार्चुला वितरण केन्द्र	आनन्द सापकोटा	९८५८७८८५५५	०९३-४२०४९८	सि.मि.रि. शंकर बहादुर स्वार	९८४८६४४१४७	darchula@nea.org.np
१२५	अछाम वितरण केन्द्र	हिक्मत बहादुर वि.सी.	९८५८४२२५२२	०९७-६२५१०५	व.स. नर बहादुर कुँवर	९८५८४४०७३७	achham@nea.org.np
१२६	भजनी वितरण केन्द्र	गणेश पाण्डेय	९८५८४८८२३६	०९१-५८००९६	व.स. राजेन्द्र बुढा	९८४८४०५४७७	bhajani@nea.org.np
१२७	बेलौरी वितरण केन्द्र	टंक नाथ गिरी	९८५८७८५०००	०९९-५८०४६४	व.स. ज्ञानेन्द्र राज स्वार	९८४८४२५९८८	belauri@nea.org.np
१२८	बझाङ्ग वितरण केन्द्र	सुजन खड्का	९८५८४८५६२३	०९२-४२१४९७	सि.मि.रि. वेद प्रकाश लेखक	९८४८७७००२०	bajhang@nea.org.np
१२९	बाजुरा वितरण केन्द्र	पवन भट्ट	९८५८४८८४५२	०९७-५४१३३२	सि.मि.री. केशव दत्त भट्ट	९८६८८७२८३६	bajura@nea.org.np

५.४.४. ने.वि.प्रा., वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरुको विवरण

सि.नं.	आयोजनाको नाम	आयोजनाको स्थान	आयोजना प्रमुख	पद	मोबाईल नं.
१	ग्रिड सोलार तथा ईनर्जि ईफिसियन्सी आयोजना	त्रिशुली लगायत देशभरका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री अच्युत बाबु घिमिरे (संयोजक)	निर्देशक	९८५१०२४०२१
(क)	Development of 25 MW Grid Solar System Component	त्रिशुली	श्री विकास बहादुर रघुवंशी	उप प्रबन्धक	९८४१२९१२५२
(ख)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S & 33 kV Lines-Package-9	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री संगिता कार्की पौड्याल	सहायक प्रबन्धक	९८४१७४९३४९
(ग)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S & 33 kV Lines-Package-8	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री गणेश शाह	सहायक प्रबन्धक	९८५१०५३३२६
(घ)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of Distribution System-Package-11	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री सन्दीप श्रेष्ठ	प्रबन्धक	९८५१००२३००
(ङ)	Loss Reduction, Package - 4	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री प्रवीण ढकाल	ईन्जिनियर	९८५१२२६८११
(च)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of Distribution System-Package-2,3,10	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री प्रकाश राउत	स. प्रबन्धक	९८५११६५१०२
(छ)	Loss Reduction Masper Plan Project	देशभर	श्री दामोदर पराजुली	सहायक प्रबन्धक	९८४११५१९१८
२	सोलुखुम्बु ओखलढुंगा ३३ के.भी. ग्रा.वि. तथा सवस्टेशन आयोजना	सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा			
३	(क) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार आयोजना (EIB)	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री विजयसेन खड्का	सहायक प्रबन्धक	९८४१५९२६९८
	(ख) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार आयोजना (AIIB)	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री केशव श्रेष्ठ	सहायक प्रबन्धक	९८४१३८७९२७
४	वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	कैलाली, कंचनपुर, भैरहवा, वीरगंज, जगकपुर, भरतपुर, हेटौडा, वर्दीया, दाङ लगायतका विभिन्न अन्य जिल्लाहरुको ३३ के.भि. लाईनहरु	श्री सुरज भुजु	ईन्जिनियर	९८५१५३३५८
५	३३/११ के.भि. सवस्टेशन सुदृढीकरण आयोजना	घोराही, भैरहवा, कावासोती, कलैया, गौर, विरगंज, राजविराज, जगकपुर, मिर्चैया, धरान, इर्नवा, दमक लगायतका विभिन्न सवस्टेशनहरु			
६	३३/११ के.भि. लाइन विस्तार तथा सुदृढीकरण आयोजना	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री सन्दीप श्रेष्ठ	प्रबन्धक	९८५१००२३००
७	Smart Metering Smart Grid आयोजना	वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु			
८	सिस्टम रिलाएविलिटि एण्ड ३३/११ के.भी.	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री मनोज कुमार साह	प्रबन्धक	९८६०१५७६६६

	आयोजना				
९	GIS Smart Grid आयोजना	वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु	श्री उत्सव कोईराला	उप प्रबन्धक	९८४१२७५९१०
१०	चौतारा,सिन्धुपाल्चोक ३३ के.भी.प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशनआ.	लामोसांघु, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक	श्री नन्द किशोर मण्डल	सहायक प्रबन्धक	९८४१५१३६३२
११	मादनकुमारी मकैवारी सिंगटी प्र.ला. तथा स.स. आयोजना ।	माभिफेदा, मुढे, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक			
१२	ट्रान्सफरमर टेष्टिङ ल्याव निर्माण आयोजना	विराटनगर, बुटवल, नेपालगंज			
१३	खोटाङ-भोजपुर-उदयपुर-संखुवासभा ३३ के.भी. प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण आयोजना	खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, संखुवासभा			
१४	मातातिर्थ-माखु ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना	मातातिर्थ, फाखेल, चखेल, सिस्नेरी हुदै माल्टा सम्म ३४ कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण	श्री खिलनाथ अर्याल	ईन्जिनियर	९८५२०६३३५४
१५	मातातिर्थ-माल्टा ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना (उद्योग मन्त्रालय)	मातातिर्थ, चन्द्रगिरी, थानकोट हुदै नौविसे सम्म १५ कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण			
१६	काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना	काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली			
१७	खोकना निजगढ ३३/११ के.भि. स.स. आयोजना	खोकना, निजगढ			
१८	रसुवा नुवाकोट वि.प्र. पुर्ननिर्माण सुधार आयोजना (KFW)	रसुवा, नुवाकोट	श्री प्रकाश राउत	सहायक प्रबन्धक	९८५११६५१०२
१९	खोटाङ-उदयपुर ११/०.४ के.भी. ग्रा.वि. आयोजना	खोटाङ, उदयपुर	श्री सुरज भण्डारी	सहायक प्रबन्धक	९८४७३८९१३२
२०	नवलपुर ग्रामीण विद्युतीकरण तथा छुसाङ्ग (मुस्ताङ्ग) ३३ के.भी. प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण आयोजना	नवलपुर, मुस्ताङ्ग	श्री विमल राज राउत	ईन्जिनियर	९८५११९८३४३
२१	ताप्लेजुङ्ग-पाँचथर-इलाम-भापा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सबस्टेशन निर्माण आयोजना	ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, भापा	श्री गणेश शाह	सहायक प्रबन्धक	९८५१०५३३२६
२२	भोजपुर-संखुवासभा ११/०.४ के.भी. ग्रामिण विद्युतीकरण आयोजना	भोजपुर र संखुवासभा जिल्ला	श्री प्रवीण ढकाल	ईन्जिनियर	९८५१२२६८११
२३	दार्चुला-डोल्पा ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना (Package-16-17)	दार्चुला र डोल्पा जिल्ला	श्री अनिल अधिकारी	ईन्जिनियर	९८५११५२००५

अनुसूची-१ विद्युत महशूल दर

१. ग्राहस्थ वर्ग:

१.१ सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट)

कि.वा.घण्टा (मासिक)	५ एम्पयर		१५ एम्पयर		३० एम्पयर		६० एम्पयर	
	मासिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	मासिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	मासिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	मासिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)
० देखि २०	३०	०	५०	४१००	७५	५१००	१२५	६१००
२१ देखि ३०	५०	६१५०	७५	६१५०	१००	६१५०	१२५	६१५०
३१ देखि ५०	५०	८१००	७५	८१००	१००	८१००	१२५	८१००
५१ देखि १००	७५	९१५०	१००	९१५०	१२५	९१५०	१५०	९१५०
१०१ देखि २५०	१००	९१५०	१२५	९१५०	१५०	९१५०	२००	९१५०
२५० भन्दा माथि	१५०	१११००	१७५	१११००	२००	१११००	२५०	१११००

नोट : ५ एम्पयरका ग्राहकको हकमा यदि मासिक २० किलोवाट-घण्टा युनिटभन्दा बढी खपत गरेमा १ देखि २० किलोवाट-घण्टा:

युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क रु ३१०० प्रति युनिटका दरले लाग्ने छ।

१.२ श्री फेज तल्लो भोल्टेज (४०० भोल्ट)

कि.वा.घण्टा (मासिक)	१० के.भि.ए. सम्म			१० के.भि.ए. भन्दा माथि		
	मासिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)		मासिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	
		आषाढदेखि कार्तिकसम्म	मंसिरदेखि जेष्ठसम्म		आषाढदेखि कार्तिकसम्म	मंसिरदेखि जेष्ठसम्म
जुनसुकै खपतको लागी	१,१००/१००	१०१५०	१११५०	१,८००/१००	१०१५०	१११५०

१.३ श्री फेज मझौला भोल्टेज (३३/११ के.भी.)

कि.वा.घण्टा (मासिक)	मासिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा:युनिट)	
		आषाढदेखि कार्तिकसम्म	मंसिरदेखि जेष्ठसम्म
जुनसुकै खपतको लागी	१०,०००/१००	१०१५०	१११००

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, ५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स	कि.वा.घण्टा (मासिक)	न्यूनतम मासिक शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा)	बिलिङ्ग गर्ने तरिका
१.	० देखि २०	३०	०	२० युनिट सम्म न्यूनतम शुल्क रु.३० लाग्ने र इनर्जी शुल्क वापतको महशुल नलाग्ने । (उदाहरण: ५ युनिट : रु $३०+५\times ० =$ जम्मा रु ३०)
२.	२१ देखि ३०	५०	६१५०	न्यूनतम शुल्क रु. ५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५ युनिट : रु $५०+२०\times ३+५\times ६१५० =$ जम्मा रु. १४२१५०)
३.	३१ देखि ५०	५०	८१००	न्यूनतम शुल्क रु. ५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८१०० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ३५ युनिट : रु $५०+२०\times ३+१०\times ६१५०+५\times ८१०० =$ जम्मा रु. २१५१००)
४.	५१ देखि १००	७५	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ५५ युनिट : रु $७५+२०\times ३+१०\times ६१५०+२०\times ८+५\times ९१५० =$ जम्मा रु. ४०७१५०)
५.	१०१ देखि २५०	१००	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. १०० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: १०५ युनिट : रु $१००+२०\times ३+१०\times ६१५०+२०\times ८+(५०+५)\times ९१५० =$ जम्मा रु. ९०७१५०)
६.	२५० माथि	१५०	१११००	न्यूनतम शुल्क रु. १५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु. ९१५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि ४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५५ युनिट : रु $१५०+२०\times ३+१०\times ६१५०+२०\times ८+(५०+१५०)\times ९१५०+५\times १११०० =$ जम्मा रु. २३९०१००)

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, १५ एम्पयरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स	कि.वा.घण्टा (मासिक)	न्यूनतम मासिक शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा)	बिलिङ्ग गर्ने तरिका
१.	० देखि २०	५०	४१००	२० युनिट सम्म न्यूनतम शुल्क रु.५० लाग्ने र इनर्जी शुल्क प्रति युनिट रु. ४१०० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ५ युनिट : रु ५०+५X४ = जम्मा रु.७०१००)
२.	२१ देखि ३०	७५	६१५०	न्यूनतम शुल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५ युनिट : रु ७५+२०X४+५X६१५० = जम्मा रु १८७५०)
३.	३१ देखि ५०	७५	८१००	न्यूनतम शुल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.८१०० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ३५ युनिट : रु ७५+२०X४+१०X६१५०+५X८ = जम्मा रु.२६०१००)
४.	५१ देखि १००	१००	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. १०० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.४१०० र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ५५ युनिट : रु १००+२०X४+१०X६१५०+२०X८+५X९१५० = जम्मा रु ४५२१५०)
५.	१०१ देखि २५०	१२५	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. १२५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.८ र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: १०५ युनिट : रु १२५+२०X४+१०X६१५०+२०X८+(५०+५)X९१५० = जम्मा रु.९५२१५०)
६.	२५० माथि	१७५	१११००	न्यूनतम शुल्क रु. १७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु. ९१५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि ४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५५ युनिट : रु १७५+२०X४+१०X६१५०+२०X८+(५०+१५०)X९१५०+५X१११०० = जम्मा रु.२४३५१००)

यसै तरिकाले ३० र ६० एम्पयरका सिंगल फेजको बिलिङ्ग गर्ने ।

२. अन्य उपभोक्ता

२.१ तल्लो भोलेज स्तर (२३०/४०० भोलेट)

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा: युनिट)
१.	औद्योगिक		
	क. ग्रामीण तथा घरेलु उद्योग	६०१००	७८०
	ख. साना उद्योग	११०१००	९६०
२.	व्यापारिक	३२५१००	१११२०
३.	गैह्व व्यापारिक	२१५१००	१२१००
४.	सिंचाई	०	२१२५
५.	खानेपानी		
	क. सामुदायिक खानेपानी	०	४१२०
	ख. अन्य खानेपानी	१६०१००	७२०
६.	यातायात		
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२००१००	५१७५
	ख. अन्य यातायात	२२०१००	८१९०
७.	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	०	६१९०
८.	सडक बत्ती		
	क. मिटर जडान भएको	०	७३०
	ख. मिटर जडान नभएको	२४७५१००	०
९.	अस्थायी कनेक्सन	०	१९१८०
१०.	गैह्व ग्राहस्थ	३५०१००	१३१००
११.	मनोरञ्जन व्यवसाय	३५०१००	१४१००

२.२ माथिल्लो भोलेज स्तर

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा: युनिट)
अ.	माथिल्लो भोलेज		
१.	औद्योगिक (१३२ के.भी)	२३०१००	८१२०
२.	औद्योगिक (६६ के.भी)	२४०१००	८१३०
आ.	मझौला भोलेज (३३ के.भि.)		
१.	औद्योगिक	२५५१००	८१४०
२.	व्यापारिक	३१५१००	१०१८०
३.	गैह्व व्यापारिक	२४०१००	१११४०
४.	सिंचाई	०	२१५०
५.	खानेपानी		
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	४१६०
	ख) अन्य खानेपानी	१६०१००	६१६०
६.	यातायात		
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन)	२३०१००	५१६०

	समेत)		
	ख) अन्य यातायात	२५५।००	८।६०
७.	गैह्र ग्राहस्थ	३५०।००	१२।५५
८.	मनोरञ्जन व्यवसाय	३५०।००	१३।५०
इ.	मभौला भोल्टेज (११ के.भि.)	डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)
१.	औद्योगिक	२५५।००	८।६०
२.	व्यापारिक	३५५।००	११।१०
३.	गैह्र व्यापारिक	२४०।००	११।५०
४.	सिंचाई	०	२।६०
५.	खानेपानी		
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	४।८०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०।००	६।८०
६.	यातायात		
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०।००	५।६०
	ख) अन्य यातायात	२५५।००	८।८०
७.	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	२२०।००	९।९०
८.	अस्थायी कनेक्सन	३३०।००	१२।००
९.	गैह्र ग्राहस्थ	३५०।००	१२।९०
१०.	मनोरञ्जन व्यवसाय	३५०।००	१३।९०

३. टाइम अफ डे (टि.ओ.डी) महशुल दर

३.१. वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमान्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)		
			पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अफ पिक समय (राति ११:०० बजे देखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
अ.	माथिल्लो भोल्टेज				
१	औद्योगिक (१३२ के.भी)	२३०।००	१०।००	४।६५	८।२०
२	औद्योगिक (६६ के.भी)	२४०।००	१०।१०	४।७५	८।३०
आ.	मभौला भोल्टेज (३३ के.भि)				
१	औद्योगिक	२५०।००	१०।२०	५।२५	८।४०
२	व्यापारिक	३१५।००	१२।३०	६।७५	१०।८०
३	गैर व्यापारिक	२४०।००	१३।२०	७।००	१२।००
४	सिंचाई	०	६।३०	२।००	३।००
५	खानेपानी				
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	६।२०	३।१०	४।६०

	ख) अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१२०	५१२५	८१४०
६	यातायात				
	क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	७००	३१७०	५१५०
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	९१३५	३१७०	८१४०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१४०	३१५०	४१२०
इ.	मझौला भोलेज (११ के.भि.)				
१	औद्योगिक	२५०१००	१०१५०	५१४०	८१५५
२	व्यापारिक	३१५१००	१२१६०	६१९०	११११०
३	गैर व्यापारिक	२४०१००	१३१५०	७१५	१२१२५
४	सिंचाई	०	६१४०	२१००	३१९०
५	खानेपानी				
	क. सामुदायिक खानेपानी	०	६१३०	३१४०	४१७०
	ख. अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१५०	५१४०	८१५०
६	यातायात				
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	७१५	४१२०	५१६०
	ख. अन्य यातायात	२५५१००	९१६५	४१२०	८१५०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१८०	३१७५	४१४०
८	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	२२०१००	१११३०	५११५	९१९०
९	अस्थायी	३३०१००	१४१४०	६१६०	१११७५
ई.	तल्लो भोलेज (२३०/४०० भोलेज)				
१	यातायात				
	क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२००१००	७२५	४१३०	५१७५
	ख) अन्य यातायात	२२०१००	९१७५	४१३०	८१६०

३.२. पौष देखि चैत्र महिना सम्मको विद्युत महशुल दर

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमाम्द शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)	
			पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)
अ.	माथिल्लो भोलेज			
१	औद्योगिक (१३२ के.भि.)	२३०१००	१०१००	८१२०
२	औद्योगिक (६६ के.भि.)	२४०१००	१०११०	८१३०
आ.	मझौला भोलेज (३३ के.भि.)			
१	औद्योगिक	२५०१००	१०१२०	८१४०
२	व्यापारिक	३१५१००	१२१३०	१०१८०
३	गैर व्यापारिक	२४०१००	१३१२०	१२१००

४	सिंचाई	०	६३०	३१००
५	खानेपानी			
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	६२०	४६०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१२०	८१४०
६	यातायात			
	क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	७००	५१५०
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	९१३५	८१४०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१४०	४१२०
इ.	मभौला भोल्टेज (११ के.भि.)			
१	औद्योगिक	२५०१००	१०१५०	८१५५
२	व्यापारिक	३१५१००	१२१६०	११११०
३	गैर व्यापारिक	२४०१००	१३१५०	१२१२५
४	सिंचाई	०	६१४०	३११०
५	खानेपानी			
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	६३०	४१७०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१५०	८१५०
६	यातायात			
	क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	७१५	५१६०
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	९१६५	८१५०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१८०	४१४०
८	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	२२०१००	१११३०	९११०
९	अस्थायी	३३०१००	१४१४०	१११७५
ई.	तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)			
१	यातायात			
	क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२००१००	७१२५	५१७५
	ख) अन्य यातायात	२२०१००	९१७५	८१६०

३.३. डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने टाइम अफ डे (टि.ओ.डी) यातायात उपभोक्ताको (Automatic Swap Card) विद्युत महशुल दर

**१. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)
वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर**

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)		
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अफ पिक समय (राति ११:०० बजे देखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
३३ के.भी.	८।४०	४।४५	६।६०
११ के.भी.	८।६०	५।०५	६।७०
तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)	८।७०	५।०५	६।९०

पौष देखि चैत्र सम्मको विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)	
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)
३३ के.भी.	८।४०	६।६०
११ के.भी.	८।६०	६।७०
तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)	८।७०	६।९०

२) अन्य यातायात

वैशाख देखि मंसिर सम्मको विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)		
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अफ पिक समय (राति ११:०० बजे देखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
३३ के.भी.	११।२०	४।४५	१०।१०
११ के.भी.	११।६०	५।०५	१०।२०
तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)	११।७०	५।१५	१०।३०

पौष देखि चैत्र सम्म लागने विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)	
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)
३३ के.भी.	११।२०	१०।१०
११ के.भी.	११।६०	१०।२०
तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)	११।७०	१०।३०

नोट:

१. चार्जिङ्ग स्टेशन सञ्चालकले विद्युतिय सवारी साधनलाई चार्जिङ्ग सेवा दिएबापत उपरोक्त महशुल दरमा प्रति किलोवाट-घण्टा: युनिटमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी लिन पाउने छ ।

२. **सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत):** प्रचलित कानूनबमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातको रुपमा ट्रलबस र सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक बस/मिनिबस, सफा टेम्पो एवम् अन्य सवारी साधनको ब्याट्री चार्ज गर्न विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने चार्जिङ्ग स्टेशनका उपभोक्ताहरु ।

३. **अन्य यातायात :** प्रचलित कानूनबमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातका साधन जस्तै : केबलकार, रोपवे, मेट्रो आदि र अन्य विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरु ।

४. सामुदायिक थोक उपभोक्ता :

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	मासिक न्यूनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)
अ.	मझौला भोल्टज (११ के.भि./३३ के.भि.)		
	N X २० युनिट सम्म (मासिक)	N X ३०	०
	N X २० युनिट भन्दा माथि (मासिक)		६१००
आ.	तल्लो भोल्टज (२३०/४०० भोल्ट)		
	N X २० युनिट सम्म (मासिक)	N X ३०	०
	N X २० युनिट भन्दा माथि (मासिक)		६१२५

नोट:

१) N = सम्बन्धित सामुदायिक थोक उपभोक्ता अन्तर्गत रहेका कुल उपभोक्ता संख्या ।

२) यस तालिका बमोजिमको महशुल सामुदायिक थोक उपभोक्ताले ने.वि.प्रा. लाई मासिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।

अनुसूचि-२ अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क

सेवा	दररेट (रु.)
१. आवेदन फाराम	
क) ग्राहस्थ तर्फ	१००
ख) अन्य ग्राहक	२००
ग) अन्य प्रयोजनको निवेदनमा	१०
२. फ्यूज सेवा:	
क) सिंगल फेज रु.	१००
ख) थ्रि फेज	२००
३. मिटर सिल लगाउँदा	
क) वाकसको सिल	
१) ग्राहकले निवेदन दिएकोमा	२००
२) कार्यालयले फेला पारेमा	५००
ख) अन्य सिल	
१) टर्मिनल सिल	४००
२) रिडिङ सिल	१०००
३) सि.टि./पि.टि. सिल	१०००
४. नयाँ वस्ति जडान गर्दा:	
४.१ ग्राहस्थ वर्ग (इनर्जी मिटर क्षमता)	
क) ५ एम्पियर	१००
सेवा	दररेट (रु.)


ख) १५ एम्पयर	१५०
ग) ३० एम्पयर	३००
घ) ६० एम्पयर	५००
ड) थ्रि फेज	१०००
४.२ अन्य ग्राहक	
क) १० के.भि.ए. सम्मको	१०००
ख) १० के.भि.ए. भन्दा माथि	१५००
ग) टिओडि मिटर	१५००
५. पोल जडान गर्नु परेमा:	
क) सिंगल फेज प्रति पोलको	५००
ख) थ्रिफेज प्रति पोलको	१०००
६. मिटरको क्षमता थपघट गर्दा:	
६.१ सिंगल फेज:	
क) मिटरको क्षमता बढाउँदा	०
ख) मिटरको क्षमता घटाउँदा	३००
६.२ थ्रिफेज:	
क) मिटरको क्षमता बढाउँदा	०
ख) मिटरको क्षमता घटाउँदा	५००
७. विद्युत सप्लाई काट्ने र पुनः जोड्ने (सिंगल फेज/थ्रि फेज)	
क) लाइन काट्ने परेमा	२५०
ख) लाइन जोड्ने परेमा	५००
८. ठाउँ सारी गर्दा:	
क) सिंगल फेज	७००
ख) थ्रिफेज	१०००
९. नामसारी गर्दा:	
क) ग्राहस्थ:	
१. अंशवण्डा भएको कारणले लिखित आधारमा नामसारी गरी दिनु पर्दा	५००
२. घर बिक्री भएको अवस्थामा लिने दिने दुवैको रोहवरमा हक हस्तान्तरण गर्दा	१०००
३. खरिद बिक्री भै घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अवस्थामा पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी नामसारीको कारवाही गर्नु पर्दाको अवस्थामा	१५००
ख) औद्योगिक र अन्य	२०००
१०. मिटर टेष्टिङ:	
क) सिंगल फेज	५००
ख) थ्रिफेज	१०००
ग) टिओडि मिटर	२०००
घ) सबमिटर	५००
ड) सि.टि. मिटर	१५००
११. लगत खारेज दस्तुर:	
क) सिंगल फेज	५००
ख) थ्रिफेज	१०००

५.५. प्रसारण निर्देशनालयः

५.५.१. प्रसारण निर्देशनालयको कार्य विवरण :

- नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित तथा अन्य मुलुकबाट आयातित विद्युत शक्तिलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो रूपमा नेपाल राज्य भर प्रसारण गर्नको लागि आफू अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूलाई परिचालन गर्ने । हाल ६६ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशनको योजना विकास सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने जिम्मेवारी यस निर्देशनालयले वहन गर्दछ ।
- यस निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरू निर्माणको लागि विस्तृत संभाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि सो पश्चात आयोजनाहरू निर्माण आरम्भ गर्न बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता, निर्माणाधिन आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने, बजेट निकासीदिने तथा बजेट अपुग भएमा थप बजेट व्यवस्थापनको लागि प्रकृया अगाडि बढाउने लगायतका अन्यकार्यहरूमा सहजीकरण गर्ने ।
- यस निर्देशनालय अन्तर्गतका देहायका विभाग र विभागस्तरका कार्यालयहरू रहेका छन् ।
 - * ग्रिड सञ्चालन विभाग:- विभिन्न स्तरका ग्रिड संरचनाको सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने ।
 - * प्रणाली सञ्चालन विभाग:- विद्युत प्रणालीलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने ।
 - * बृहत प्रसारणलाइन आयोजनाहरू ४०० के.भी.:- २२० के.भी.भन्दा माथि ४०० के.भी.सम्मका नयाँ प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने ।
 - * बृहत प्रसारणलाइन आयोजनाहरू २२० के.भी.:- १३२ के.भी.भन्दा माथि २२० के.भी.सम्मका नयाँ प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने ।
 - * ग्रिड विकास विभाग:- ६६ के.भी.देखि १३२ के.भी.सम्मका नयाँ प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने ।
- विद्युत प्रसारणको लागि आवश्यकता अनुसार ६६ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका विभिन्न प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरू निर्माण विस्तार एवं स्तरोन्नतीको कार्यहरू गर्ने ।
- प्राविधिक अध्ययनको आधारमा Congestion भएका प्रसारणलाइनहरू तथा Over load हुने सबस्टेशनहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

५.५.२. प्रसारण निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना



५.५.३. प्रसारण निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय, आयोजना प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर:

क्र.सं.	पद	कर्मचारीको नाम	कार्यालय/ आयोजनाको नाम	सम्पर्क नं.	इमेल
१	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री दीर्घायू कुमार श्रेष्ठ	प्रसारण निर्देशनालय	९८५१२१३९८२	transmission@nea.org.np
२	निर्देशक	श्री श्रीराम राज पाण्डे	ग्रिड सञ्चालन विभाग	९८४००५०२१३	gridoperation@nea.org.np
३	निर्देशक	श्री दुर्गानन्द बडियैत	ग्रिड विकास विभाग	९८४१२२८२२२	griddev@nea.org.np
४	निर्देशक	श्री सुरेश बहादुर भट्टराई	प्रणाली संचालन विभाग	९८५१००९३७३	ldc@nea.org.np
५	निर्देशक आयोजना प्रमुख	श्री श्याम कुमार यादव	नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना	९८५११२०९३९	niettp400kv@nea.org.np
			खिम्ती-ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५१००९०९९	khimti220kv@nea.org.np
६	निर्देशक	श्री टेकनाथ तिवारी	बृहत प्रसारणलाइन आयोजनाहरु ४०० के.भी.	९८५११७२२२२	grid400@nea.org.np
७	प्रमुख	श्री थर्क बहादुर थापा	बृहत प्र.ला.आयोजनाहरु २२० के.भी.	९८४१२२४९३९	grid220@nea.org.np
			काठमाडौं उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना		t3b220kv@nea.org.np
			त्रिशुली ३ बी २२० के.भी. स/स आयोजना		”
८	प्रबन्धक	श्री चन्दन कुमार घोष	कुश्मा-तल्लोमोदी १३२ के.भी. प्र.ला.आ.	९८५१०८५१११	klmtlp132kv@nea.org.np
९	प्रबन्धक	श्री लक्ष्मी नारायण मूखिया	कुशाहा-कटैया १३२ के.भी.प्र.ल.आ., रक्सौल-परवानीपुर १३२ के.भी. प्र.ल.आ., प्रसौनी वीरगञ्ज १३२ के.भी.भूमिगत वि.प्र.ला.आ.	९८५५०५७६५९	kk132kv@nea.org.np
१०	प्रबन्धक	श्री हरि प्रसाद पाण्डे	बुटवल(गोरुसिङ्गे)- लुम्बिनी १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना,	९८५७०६३२७२	butwallumbini132kv@nea.org.np

			वर्दघाट सर्दी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना, मैतहिया सम्पत्तिया १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		bs132kv@nea.or.np ms132kv@nea.or.np
११	प्रबन्धक	श्री सुरज गौतम	बुटवल ग्रिड महाशाखा	९८५७०२१४२८	butwalgrid@nea.org.np
१२	प्रबन्धक	श्री अशोक पण्डित	हेटौंडा ग्रिड महाशाखा	९८५५०६७९६१	rp132kv@nea.org.np
१३	प्रबन्धक	श्री दीपक धिताल	काठमाडौं ग्रिड महाशाखा	९८४१५६१५४२	kathmandugrid@nea.org.np
१४	प्रबन्धक	श्री शुक्रराज देवकोटा	हेटौंडा-ढल्केवर-इनरुवा ४०० के.भी. सबस्टेशन विस्तार आयोजना	९८५११३१०११	hdi400kvep@nea.org.np
१५	उप-प्रबन्धक	श्री सतिस चन्द्र साह	का.उ.प्र.प्र. विस्तारआ. (प्याकेज ए)	९८४१२७३५०४	
१६	उप-प्रबन्धक	श्री अमित गोपाल वैद्य	का.उ.प्र.सु.आ.	९८४१३६६७३७	
१७	उप प्रबन्धक	श्री दिपा श्रेष्ठ	का.उ.प्र.प्र.वि.आयोजना प्याकेज डी	९८४१७६७७८१	kb132kv@nea.org.np
१८	उप-प्रबन्धक	श्री सन्तोष कुमार साह	हेटौंडा-भरतपुर-वर्दघाट २२० के.भी.प्र.ला.आ.	९८६९९९८५४८	hb220@nea.org.np
१९	उप- प्रबन्धक	श्री दिपक गौतम	सुनवल १३२ के.भी. स/स आयोजना	९८५११४१३३४	sunwal132kv@nea.org.np
			लमही-घोराही १३२ के.भी. स/स विस्तार आयोजना		lgsep132kv@nea.org.np
			भुमही हकोई १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		hakui132kv@nea.org.np
२०	उप-प्रबन्धक	श्री जगदीश शर्मा पौडेल	लेखनाथ-दमौली २२० के.भी. प्र.ला.आ.	९८५६०२५४७८	ld220kv@nea.org.np
२१	उप प्रबन्धक	श्री रमेश प्रसाद पौडेल	दोदी कोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५११५७१७६	dordi132kv@nea.org.np
			कालीगण्डकी-रिडी १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		kgard132@nea.org.np
२२	उप प्रबन्धक	श्री राजन ढुङ्गेल	सिंगाटी-लामोसाँघु १३२ के.भी. प्र.ला. आयोजना	९८५१२०२३०९	singati132kv@nea.org.np
			बलेफी कोरिडोर १३२ के.भी. प्र.ला.आयोजना		balefi132kv@nea.org.np

२३	उप प्रबन्धक	श्री रोसन अग्रवाल	नयाँ मोदी-लेखनाथ १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८४९४८४९०३	modi132kv@nea.org.np
			कुश्मा तल्लो मोदी नयाँ मोदी १३२ के.भी.प्रसारणलाइन आयोजना		
२४	उप प्रबन्धक	श्री निरञ्जन साह सुडी	रुपनी १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	९८४९४९८००५	rupani132kv@nea.org.np
			ढल्केवर लोहारपट्टी १३२ के.भी. प्र.ला.आयोजना		loharpatti132kv@nea.org.np
			नवलपुर १३२/३३ के.भी. स/स आयोजना		nawalpur132kv@nea.org.np
२५	उप प्रबन्धक	श्री जनार्दन प्रसाद गौतम	सोलु कोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८४९४५३९०२	solu132kv@nea.org.np
२६	उप प्रबन्धक	श्री धुपेन्द्र कुमार भ्ता	चन्द्रपुर सुकदेवचौर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८५११५५०४६	cs132kv@nea.org.np
२७	उप प्रबन्धक	श्री सुनिल कुमार महतो	थानकोट-चापागाँउ- भक्तपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५११२६३९६	tcb132kv@nea.org.np
			रुपनी बोदेवर्साईन १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		rb132kv@nea.org.np
			लहान सुखीपुर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		ls132kv@nea.org.np
२८	उप प्रबन्धक	श्री अनुप गौतम	अमरपुर-ढुङ्गेसाँघु १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८४९२३९४९२	ad132kv@nea.org.np
			गोदक न्यू अनारमनी १३२ के.भी. प्र.ला.आयोजना		godak.anarmani132kv@ nea.org.np
			रामेछाप-गर्ज्याङ्ग-खिम्ती १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		rgk132kv@nea.org.np
			गोदक स्वयाक १३२ के.भी. प्र.ला.आ.		godak.soyak132kv@nea. org.np
			सुनकोशी १३२ के.भी.स/स आयोजना		

२९	उप प्रबन्धक	श्री राघवेन्द्र कुमार भा	तुम्लिङ्गटार-सितलपाटी २२० के.भी.प्र.ला.आ.	९८४९७८८३३४	ts220kv@nea.org.np
			धरान २२०/३३ के.भी.स/स आयोजना कोशी कोरीडोर २२० के.भी प्रसारणलाइन आयोजना		
३०	उप प्रबन्धक	श्री प्रनिल पराजुली	दमक केरुवन वर्जु दुहवी १३२ के.भी.प्र.ला.आ.	९८४९६९४०९५	pokharagrid@nea.org.np
३१	उप प्रबन्धक	श्री अनिल बज्राडे	पोखरा ग्रिड शाखा	९८५६०००५७७	pokharagrid@nea.org.np
३२	उप प्रबन्धक	श्री रोशन खड्का	दुहवी ग्रिड शाखा	९८५२०४०४९६	duhabigrid@nea.org.np
३३	उप प्रबन्धक	श्री परमाधिर सेन	लालबन्दी सलिमपु/ कुसाहा विराटनगर १३२ के.भी.प्र.ला.आ.	९८५१९९११८८	
३४	सहायक प्रबन्धक	श्री मनोज साह	ढल्केवर ग्रिड शाखा	९८४५९०३७६७	dhalkebargrid@nea.org. np
३५	सहायक प्रबन्धक	श्री विष्णु प्रसाद देवकोटा	पथलैया हरनिया ४०० के.भी.प्र.ला.ओजना	९८५१३२०८३७ ९८४९९८८८९८	ph132kv@nea.org.np
			धौबादी फलामखानी विद्युत प्रसारण लाईन आयोजना धौबादी मेघौली १३२ के.भि प्र.ला.आ		dimetlp@nea.org.np
३६	सहायक प्रबन्धक	श्री मनोज प्रसाद चौधरी	वुर्तिबाड-पौदी अमराई- तम्घास-सन्धिखर्क- गोरुसिङ्गे १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५११०३६२१	gac132kv@nea.org.np
३७	सहायक प्रबन्धक	श्री रवि कुमार चौधरी	कोहलपुर सुर्खेत दैलेख १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८४९३७८९०९	sdkj132kv@nea.org.np
			सुर्खेत १३२ के.भि. सवस्टेशन आयोजना		
३८	सहायक प्रबन्धक	श्री उपेन्द्र श्रेष्ठ	अत्तरिया ग्रिड शाखा	९८५१०६२७३०	attariagrid@nea.org.np
३९	सहायक प्रबन्धक	श्री बलभद्र अधिकारी	बफिकोट खुंग्री १३२ के.भी.प्र.ला.आ.	९८९३६७७९२३	gkm132kv@nea.org.np
			भेरी कोरिडोर ४०० के.भी.प्र.ला.आ.		bheri400kv@nea.org.np
			घोराही माडीचौर १३२ के.भि.प्र.ला.आयोजना		gkm132kv@nea.org.np

४०	सहायक प्रबन्धक	श्री कोमल नाथ आत्रेय	रातमाटे -रसुवागढी- केरुङ्ग ४०० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४१३९०१९३	rrk400kv@nea.org.np
४१	सहायक प्रबन्धक	श्री रुपेश कुमार शाह	गल्छी रातमाटे २२० के.भी. प्र.ला.आ.	९८०१०८६२६७	t3br220kv@nea.org.np t3br220kv@gmail.com
			का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. (प्याकेज-बी)		
			ढल्केवर-बालगंगा १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		balganga132kv@nea.org.np balganga132kv@gmail.com
४२	सहायक प्रबन्धक	श्री भुपेश श्रेष्ठ	अरुण-इनरुवा-तिङ्गला- मिर्चैया ४०० के.भी. प्र.ला.आ.	९८५१२१२००२	bhupesh.nea@gmail.com.
४३	सहायक प्रबन्धक	श्री अनिल कुमार अधिकारी	चमेलिया-स्याउले- अत्तरिया १३२ के.भी. प्र.ला.आ.आयोजना	९८५११५२००५	csa132kv@nea.org.np
			स्याउले साँफेबगर १३२ के.भी.प्र.ला.आ.		
४४	सहायक प्रबन्धक	श्री कैलाश पन्थ	पोखरा विरौटा १३२/११ के.भी. प्र.ला.आ.	९८४१७५००८९	
			का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. (प्याकेज-सी)		
४५	इन्जिनियर	श्री सुभारम्भ विक्रम शाह	चिलिमे-त्रिशुली २२० के.भी. प्र.ला.आ.	९८५८०३६६६६	ch220kv@nea.org.np
४६	इन्जिनियर	श्री शिवराम ताम्राकार	भक्तपुर-वानेश्वर-पाटन ६६ के.भी. प्र.ला. क्षमता अ.आ.	९८४१७८०१२४	bbp66kv@nea.org.np
			सुनकोशी १३२ के.भि.स/स आ.		
			न्यू खिम्ती लामोसाँघु काठमाडौं प्र.ला.क्ष. अ.आ.		
			मलेखु १३२ के.भी. स/स वि.आयोजना		malekhu132@nea.org.np
४७	इन्जिनियर	श्री अर्जुन महर्जन	पाल्पा २२० के.भी. सवस्थेशन आयोजना	९८४९१०२०६७	palpa220kv@gmail.com
४८	इन्जिनियर	नारायण प्रसाद सापकोटा	औराह १३२ के.भी. सवस्थेशन आयोजना	९८५१२३४१५१	
			हेटौडा-वीरगंज ६६ के.भी.क्ष.अ.आयोजना		hb66kv@nea.org.np
			पूर्वी चितवन १३२ के.भी.स/स आ.		ec132kv@nea.org.np

४९	ईञ्जिनियर	श्री रितेश जयसवाल	लम्की चौकुने १३२ के.भी.प्र.ला.आ.	९८५६०३५११९	
५०	ईञ्जिनियर	श्री रवि श्रेष्ठ	का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. (प्याकेज-ई)	९८४१००६७०४	

प्रसारण निर्देशनालयद्वारा आ.व.०८०/०८१ को लागि संचालित प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरूको प्रथम त्रैमासिक प्रगति सारांश

१३२ के.भी. तथा अन्य प्रसारणलाइन विस्तार

व. उ. शि. नं. ५०१०८१०१

क्र.स	आयोजनाको नाम	प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण				शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको प्रगति प्रतिशत	कैफियत
		भारित प्रगति प्रतिशत	बजेट रु. हजारमा	अवधिको खर्च रु. हजारमा	अवधि लक्ष्यको तुलनामा खर्च प्रतिशत			
	प्रसारण निर्देशनालय (१३२ के.भी)							
१	सिंगटि-लामोसाँघु १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	५६.२५	३०००.००	४०७१.००	१३५.७०	९२.००	८३.३५	प्रसारण लाइन तर्फ Tower Foundation/Design, Errection, & Single Circuit Conductor Stringing सम्पन्न . १२६ मध्ये १२६ टावर फाउण्डेशन तथा १२६ बटा टावर इरेक्सन कार्य तथा Single circuit charge भएको । 2nd circuit conductor stringing तार तान्ने कार्य दोलखा जिल्लामा अन्तिम चरणमा । OPGW ३७.८ कि.मी तार तान्ने कार्य सम्पन्न ।

२	रामेछाप-गज्याङ्ग- खिम्ती १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	५१०००.००	२५४८८.००	४९.९८	१२४.०८	९४.९६	यस आयोजना ०६६/६७ देखी शुरु भई प्रसारणलाइन र सबस्टेशनको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भई १३२ के.भी Khimti line -2, १३२ के.भी Khimti line -1 ट्रांसफोर्मर bay, ३३ के.भी. वितरण लाइन तथा ११ के.भी. वितरण लाइनको relay setting, testing तथा commissioningको कार्य सम्पन्न भई सकेको
३	कुश्मा तल्लो मोदि मोदि १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	१०००.००	०.००	०.००	०.६४	४.४६	आयोजनाको रुट सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न भई बातावरण IEE अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको छ . सबस्टेशन तथा प्रसारणलाइनको ठेक्कामा दुई बोलपत्रदाता प्राविधिक रुपमा असक्षम देखिएकोले २०८० असारमा पुन बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
४	कुसाहा-कटैया १३२ के.भी. प्रसारणलाइन दोस्रो सर्किट निर्माण सहित	०.००	१०००.००	१०००.००	१००.००	९०.३०	९६.९५	2nd Circuit तथा LILO कार्य सम्पन्न भई सबस्टेशन र लाइन चार्ज भईसकेको । बिगतमा सम्पन्न कार्यको भुक्तानी यस त्रैमाशिकमा भएको हुदा भौतिक भन्दा वित्तीय प्रगति बढी भएको ।
५	रक्सौल परवानीपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन दोस्रो सर्किट निर्माण सहित	०.००	५००.००	५००.००	१००.००	११४.००	६२.०९	2nd Circuit को निर्माण कार्य सम्पन्न भई Bay निर्माण कार्य ८०% सम्पन्न भएको र ROW क्षतिपूर्तीको काम भईरहेको । बिगतमा सम्पन्न कार्यको भुक्तानी यस त्रैमाशिकमा भएको हुदा भौतिक भन्दा वित्तीय प्रगति बढी भएको ।
६	नयाँ मोदी-लेखनाथ १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना (४५ कि.मि.)	१२४.१२	२४५०००.००	२९९२८८.४०	१२२.१६	९२.०६	८९.५७	सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भई लाइन चार्ज भएको । दुवै ठेक्काको रिटेशन मनि को कारण खर्च बाकि देखिएकोले पुरा प्रगति नदेखिएको । पोखराका जग्गा क्षतिपूर्ती निर्धारण भई क्षतिपूर्ती रकम बाढीदै गरेको । वन कटान कार्य बाकि रहेको ।

७	सोलु कोरिडर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९०.९१	१०४२५०.००	१०२३१३.००	९८.१४	८६.९२	९६.९३	निर्माण कार्यको Waranty Period समाप्त भएको, ROW क्षतिपूर्ति भईरहेको
८	बुर्तीबाड-पौदी-अमराई-तम्घास-सन्धिखर्क-गोरुसिंगे १३२ के.भी प्रसारणलाइन आयोजना	७९.५६	८९२००.००	७२०३८.३१	८०.७६	७६.७४	७७.२५	मोतिपुर र सन्धिखर्क १३२/३३ के.भी सबस्टेशनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको। मोतिपुर-सन्धिखर्क खण्ड प्रसारण लाइन चार्ज भईसकेको। ८४.६ सर्किट कि.मी मध्ये ७५ सर्किट कि.मी तार तान्ने काम सम्पन्न। तम्घास, पौदीअमराई र बुर्तिबांग १३२/३३ के.भी सबस्टेशन निर्माण कार्य भै रहेको। सन्धिखर्क बुर्तिबांग प्रसारणलाइन खण्डमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटानमा ढिलाई भईरहेको
९	कुशाहा विराटनगर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	१४७.२६	१३७२५०.००	१९३३८५.००	१४०.९०	६१.८८	५९.१०	सबस्टेशन तर्फ स्टाफ क्वार्टर, कन्ट्रोल बिल्डिङ तथा गार्ड हाउसको निर्माण कार्य भईरहेको, Electrical Equipments को फाउण्डेशन डिजाईनहरू Approve भइ फाउण्डेशन कार्य भइ रहेको, Major Equipments Site Deilver भैसकेको। प्रसारणलाइन तर्फ जग्गा मुआब्जा निर्धारण कार्य सम्पन्न भएको। कूल ८० मध्ये ७३ वटा फाउण्डेशन निर्माण तथा ७२ वटा टावर जडान कार्य सम्पन्न भएको। Conductor, Insulator and Hardware Fittings Inspection कार्य सम्पन्न भई Dispatch हुने क्रममा रहेको।
१०	बलेफि-वाह्विसे १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	८५.४८	२३३००.००	३२२१.००	१३.८२	६४.४४	५४.७५	Site मा Tower Foundation, Errection तथा Protection कार्य भएको तर Bill पेश नभएकोले भुक्तानी हुन नसकेको, सोहि कारणले भौतिक भन्दा वित्तीय प्रगति कम देखिएको

११	दोर्दी कोरीडोर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९५.४५	१२५०.००	१०३७.००	८२.९६	९०.१५	९९.३०	प्रसारणलाइन निर्माणको कार्य सम्पन्न भई २०७९/१२/२३ मा लाइन चार्ज भएतापनि केहि साना कार्यहरु बाकि रहेको हुँदा अन्तिम बिल पेश हुन बाकि रहेकोले वित्तीय भन्दा भौतिक प्रगति बढी रहेको ।
१२	पूर्वी चितवन १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	०.००	१२२५.००	१५८१.००	१२९.०६	१०२.०९	९३.८८	स./स निर्माण कार्य सम्पन्न भई हाल चालु अवस्थामा रहेको र ११ के.भी फिडर मार्फत करीब ८ मे.वा. विद्युत आपूर्ति भैरहेको ।
१३	ढल्केबर-लोहारपट्टी १३२ के.भी प्रसारणलाइन आयोजना (२० कि. मि.)	६७.३५	१०२३५०.००	४५५८३.००	४४.५४	५२.२२	६८.७९	Tower Foundation 100%, Tower Errection 90% सम्पन्न
१४	अमरपुर ढुंगेसाँगु १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना	३२.४६	१५०००.००	१८१९.००	१२.१३	७.५३	१०.७०	आयोजनाको प्रसारणलाइन तर्फ ठेक्का सम्झौता भईसकेको तर मोबिलईजेसन पेशकी दिन बाँकि रहेकोले वित्तीय प्रगति कम देखिएको ।
१५	कोहलपुर-सुर्खेत-दैलेख १३२ के.भी प्रसारणलाइन अयोजना	६१.४७	१४९०००.००	९५२१४.४५	६३.९०	२८.३५	२९.२९	कोहलपुर-सुर्खेत प्रसारणलाइन निर्माण (५० कि.मि) पहिलो खण्ड अन्तर्गत प्रसारणलाइन समान उपलब्धि / निर्माण कार्य भईरहेको साथै बन कटान कार्य जारी रहेको
१६	ढल्केबर बाल गंगा १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना	३७.४५	५७०००.००	२२७२५.००	३९.८७	२०.५०	१६.६९	प्रसारणलाइन निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भई conductor आयात भएको, design/drawings review हुदै गरेको साथै सबस्टेशन निर्माणको बोलपत्र मूल्यांकन हुदै गरेको

१७	लालबन्दी-नवलपुर – सलिमपुर १३२ के.भी प्रसारणलाइन अयोजना	०.००	२२०००.००	२९३९.००	१३.३२	१४.०५	१३.१८	खरिद गरिएको जग्गामा कम्पाउण्ड वाल तथा स्टोर सहित गार्ड हाउस निर्माण कार्य सम्पन्न, Construction license को काम सम्पन्न भएको । प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशनको लागी २०७९/१२/२७ मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको
१८	भुमहि-हकुई १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना (१६ कि.मि)	९९.४९	६८०००.००	७१५४८.००	१०५.२२	१८.७४	१८.९१	लाइन निर्माण तर्फ चेक सर्भे, माटो परिक्षण सम्पन्न, टावर डिजाइनको चरणमा तथा सबस्टेशन तर्फ हकुई स/स मा कम्पाउण्ड वाल निर्माण अन्तिम चरणमा, सुनवल स/स मा स्वीचयार्डमा सिभिल foundation निर्माण सम्पन्न, Equipment Design को चरणमा
१९	गोदक-अनारमनि १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना (३५ कि.मि)	२५.००	४२००.००	३७९.००	९.०२	०.४३	०.०५	सर्भेको कार्य गर्न आयोजना विकास विभाग संग सम्झौता भए पनि नया अनारमनि सबस्टेशनको लागि जग्गा खरीद गर्न इनरवा अनारमनि ४०० के.भी. प्र.ला. आयोजनाबाट पनि पत्र प्राप्त भईसकेकोले जग्गा यकिन गर्ने कार्य भईरहेको । नया अनारमनि सबस्टेशनको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न तथा प्रारम्भिक अधिकृत तोकीएको ।
२०	वाफिकोट-खुंग्री १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना (५० कि.मि)	२७.९५	१००००.००	७६५.०९	७.६५	१.३३	४.२३	रोल्पाको खुंग्री देखि रुकुमको बाफिकोट सम्मको १३२ के.भि. (करिब ७५ कि.मि.) प्रसारणलाइन डिटेल सर्भे सम्पन्न भएको । साथै वातावरण अध्ययनको काम भईरहेको । साथै रोल्पा जिल्लाको कुटिचौरमा निर्माणहुने १३२/३३ के.भी सबस्टेशनको लागि जग्गा अधिग्रहण काम सम्पन्न भई compound wall तथा सिभिल निर्माण कार्यको समेत आगाडी बढेको . साथै मुख्य ठेक्काको इस्टिमेट स्वीकृत भई बोलपत्र कागजात तयार भईरहेको ।

२१	सुनकोशी १३२ के.भी. सबस्टेशन अयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	यस आयोजना ०६६/६७ देखी शुरु भइ ०७२/७१ सम्म प्रारम्भिक कार्यमै समय व्यतित भएको, साथै बर्हिबसेमा २२०/१३२ के.भी सबस्टेशनको निर्माण कार्य समेत आर्थिक वर्ष(०७५/७६)वाट शुरु भएको तर निर्माण अनुमतिपत्रको अभाव/ प्राप्तिको पहिचान नभएकोले निर्माण कार्य आगाडी बढाउन समस्या भएकोमा मिति २०७९/०७/२३ को कार्यकारी निर्देशकज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठक अनुसार निर्माण कार्य अघि बढाएको ।'
२२	सम्पतिया-मैनहिया १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना (३५कि.मि)	०.००	५३१००.००	४०००.००	७.५३	६८.००	९२.०८	लाइननिर्माणको काम सम्पन्न भइ लाइन चालु भएको क्षतिपूर्ति र मुअब्जाको काम भइरहेको ।
२३	गोदक-स्वायाक १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना (१६कि.मि)	६३.३१	१०४००.००	२०२१.००	१९.४३	८.९९	६.४९	प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई कार्य प्रारम्भ । सम्पन्न कार्यहरु मध्ये केहिको भुक्तानी हुन बाकि रहेकोले भौतिक प्रगति भन्दा वित्तीय प्रगति कम भएको
२४	रुपनि बोदेबरसाइन १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना	०.००	२०००.००	८.९९	३८.१५	३.०२	३.८६	प्रसारणलाइन को estimate स्वीकृत भई Tender गर्ने चरणमा रहेको
२५	चन्द्रपुर सुकदेवचौक १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अयोजना	०.००	२९८००.००	२२३८.००	७.५१	६.९१	६.९४	सब स्टेशनको जग्गा फिलिंग, कम्पाउण्ड वाल, स्टोर तथा गार्ड हाउस निर्माण सम्बन्धी सिभिल कार्यको ठेक्का सम्झौताको कार्य प्रगतिमा रहेको, बिल प्राप्त भई सकेको तर भुक्तानी हुन बाकि रहेकोले वित्तीय प्रगति कम भएको ।

२६	लहान सुखिपूर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	४०००.००	१६९.००	४.२३	२.७७	४.३०	प्रसारणलाइनको Estimate स्वीकृत भएको
२७	LDC सुदृढिकरण आयोजना	०.००	२६२५.००	०.००	०.००	९९.००	९९.००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२८	भक्तपुर-बानेश्वर-पाटन ६६ के.भी प्रसारणलाइन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	९०.१३	९८.०५	भक्तपुर बानेश्वर पाटन तथा पाटन स्युचाटार ६६ के.भी (सर्किट १ तथा सर्किट २) तथा चपली चाबहिल ६६ के.भी प्रसारण लाइनको तर बदलि कार्य बिगत आ.व मै सम्पन्न भईसकेको . ठेक्का सम्झौता अनुसारका Spare parts(Except one drum 3.015 km ACCC Conductor) हरु ग्रिड कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको . बाकि रहेको conductor समेत निर्माता कम्पनीबाट निर्माण भई आयोजनाको site मा आउने क्रममा रहेको
२९	चमेलिया-स्याउले-अत्तरिया १३२ के.भी. दोश्रो सर्किट आयोजना	०.००	१५००.००	०.००	०.००	७९.१५	१००.००	निर्माण कार्य सम्पन्न । आयोजनाको सम्पन्न कार्यहरु मध्ये केहि कार्यको भुक्तानी हुन बाकि रहेकोले वित्तीय प्रगति कम देखिएको ।
३०	झुरझुरे १३२ के.भी. प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजना	०.००	५००.००	०.००	०.००	०.३५	०.२१	सर्वेक्षण अध्ययनको कार्य अन्तिम अवस्थामा रहेको,सर्वे सर्वेक्षण अनुमति पत्रको लागि DoED पेश गरिएको। आयोजनाको IEE कार्यको लागि परामर्शदाता संग सम्झौता भई सो कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ।
३१	सुर्खेत १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	१३५.४८	४२५००.००	५५३४१.००	१३०.२१	२२.०३	३३.२२	सब स्टेशनको समान उपलब्धि / निर्माण कार्य भईरहेको

३२	पोखरा विरौटा १३२ के.भी प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	५५०००.००	०.००	०.००	१.७२	१.८२	Consultant Selection कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, JICA संग loan agreement सम्पन्न भएको
३३	स्याउले साँफेबगर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	१००.००	६५००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	सर्वेक्षण / अध्ययन कार्य भईरहेको
३४	काठमाण्डौ उपत्यका प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	२.०८	५५४७०.००	७५३.००	१.३६	०.०१	०.००	आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण कार्य भईरहेको तथा जग्गा प्राप्तिको लागि कार्य भईरहेको। परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको
३५	मलेखु १३२ के.भी. सबस्टेशन विस्तार आयोजना	७५.०४	२०८७३.००	७००.००	३.३५	५५.८६	६४.७९	सबस्टेशन विस्तार कार्यका लागि आवश्यक समानहरु जस्तै Transformer, CB, LA, DS साइटमा आइसकेको तथा सबस्टेशनहरुको Civil Foundation कार्य सम्पन्न
३६	न्यु खिम्ती लामोसाँघु काठमाण्डौ प्रसारणलाइन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना	४९.०६	३३६६८.००	५००.००	१.४९	४५.००	३८.५६	यस आयोजना अन्तर्गत न्यु खिम्ती सबस्टेशनको विद्यमान १०० एम.भी.ए को पावर ट्रान्सफरमरलाई २०० एम.भी.ए को अटो ट्रान्सफरमरले विस्थापन कार्य समेत थप भएको हुदा आयोजनाको पुरानो लागत संसोधन गरी बढ्न गएकोले पुरानो प्रगतिलाई सो अनुसार मिलान गर्दा आयोजनाको सुरु देखि हाल सम्मको प्रगति घट्न गएको हो । यस त्रैमाशिकमा प्रसारणलाइनको तार बदलि कार्य भएता पनि सो को भुक्तानी दिन बाकि रहेकोले त्रैमाशिकको लक्ष्यको तुलनामा खर्च कम भएको । ४५ कि.मि प्रसारणलाइन मध्ये करिब २९.५ कि.मि लाईनको तार बदलि कार्य सम्पन्न भएको ।

३७	प्रसौनी -वीरगंज १३२ के.भी. भुमिगत विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना	१००.००	१८००००.००	१८४२८०.००	१०२.३८	८.७०	९.२८	जग्गा अधिग्रहण कार्य भईरहेको । ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई contractor द्वारा Detail design, survey कार्य भईरहेको ।
३८	बुटवल लुम्बिनी १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	५००.००	०.००	०.००	९३.८४	९९.५९	कार्य सम्पन्न भएको ।
३९	अत्तरीया - धनगढि १३२ के.भी प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	आयोजनाको अध्ययन कार्यहरु भईरहेको हुदा उल्लेख्य ९३.८४ प्रगतिहरु नरहेको ।
४०	दमक - केरौन - विराटनगर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	आयोजनाको अध्ययन कार्यहरु भईरहेको हुँदा उल्लेख्य प्रगतिहरु नरहेको ।
४१	धौबादी - मेघौली १३२ के.भी प्रसारणलाइन आयोजना	१४.२९	३६७३.००	२७३.००	७.४३	८.८७	०.१३	सर्वेक्षण अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको र वातावरण अध्ययन कार्य भईरहेको ।
४२	औराहा - सिमरा १३२ के.भी प्रसारणलाइन आयोजना	५८.३३	८५०.००	९.००	१.०६	०.०७	०.१४	आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न तथा वातावरणीय अध्ययन अन्तर्गत प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यको TOR स्वीकृत ।
४३	१३२ के.भी. प्रसारण लाईन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना	०.००	३५०००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।

४४	सिंगटी १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	आयोजनाको विस्तृत सर्भेक्षण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन कार्य भईरहेको साथै परामर्शदाता छनौटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको ।
४५	नेपालगंज नानपारा १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	बोलपत्र मूल्यांकन कमिटी गठन भएको
४६	प्रसारणलाइन अध्ययन आयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।
४७	खिम्ती/लामोसाँघु - राकाथुङ्ग (रामेछाप) १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	२५००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।
४८	लमही घोडागाउँ बाफीकोट प्रसारणलाइन विस्तार आयोजना	०.००	२५०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।
४९	लामोसाँघु सुनकोशी १३२/६६ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।
५०	काबेली कोरिडोर १३२ के.भी प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	२५०.००	०.००	०.००	९९.००	९९.००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५१	हेटौडा-भरतपुर २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	३३.७८	९४५००.००	४०१८६.००	४२.५२	९४.१९	९६.६४	प्रसारणलाइन निर्माण तर्फ २२५ tower foundation, 225 tower erection सम्पन्न २०२४ मार्च सम्म सबस्टेशनको बाँकि कार्य सम्पन्न गर्ने

								लक्ष्य सहित कार्य भईरहेको ।
५२	भरतपुर-बर्दघाट २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	१५.५४	१७२०००.००	३०९६०.००	१८.००	९६.४१	९७.७१	कूल २४६ मध्ये २४६ टावर जडान सम्पन्न भई सम्पूर्ण तार तानी लाइन सुचारु भएको । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तीको कार्य बाकी रहेको
५३	कोशी कोरिडोर २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	३०.००	१८४६००.००	५७१५०.००	३०.९६	७०.७०	८६.८५	Package 1 : Inaruwa-Basantapur-Tumlingtar section 2079/04/19 बाट २२० के.भी. मा चार्ज भएको Package 2 : Inaruwa, Baneshwor, Tumlingtar Substation हरूको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भई संचालनमा . Basantapur Substaion मा Pre-Commissioning & Testing कार्य भईरहेको Package 3 : Basantapur - Dhungesanghu प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण कार्य जारी रहेको . प्रसारण लाइन तर्फ कुल १२७ मध्ये ११८ वटा Tower foundation, 109 Tower Errection, तथा २६ कि.मि. लाईन तान्ने कार्य सम्पन्न . Dhungesanghu Substation मा Pre-Commissioning & Testing कार्य भईरहेको Package 4 : Basantapur - Dhungesanghu प्रसारण लाइनको दोश्रो सर्किट लाइन तान्ने तथा Basantapur Substation मा Bay Extension कार्यको लागि ठेक्का सम्झौता भई कार्य अघि बढेको
५४	त्रिशुली ३ बी.हव सबस्टेशन आयोजना	६६.५७	२५६०००.००	१६९९०५.५०	६६.३७	९५.८८	९६.३२	Gantry Foundation and Equipment Foundation 99% सम्पन्न , ४४ वटा errection सम्पन्न , Cable Trench को कार्य जारी

५५	चिलिमे त्रिशुली २२० के. भी. प्रसारणलाइन आयोजना	५६.५०	१०७१५०.००	१८४१०९.४०	१७१.८२	७५.२९	८३.००	५६ Tower Foundation सम्पन्न, १० आंशिक रूपमा सम्पन्न, तथा ४८ Tower Errection सम्पन्न, २० ckt km तार तान्ने कार्य सम्पन्न . स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकारले आयोजनालाई सहयोग गर्नु पर्ने साथै वन कटान प्रक्रिया सरल हुन पर्ने
५६	लेखनाथ-दमौली २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	१४.०९	६०९००.००	१११००.००	१८.२३	३.१८	४.१८	प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनको बोलपत्र आह्वान भई Prebid Meeting सम्पन्न भएको . दमौली स/स मा यस आयोजना र MCC को संयुक्त सबस्टेशन बन्ने भएकोले Scope तथा Technical Design बारे coordination आवश्यक रहेको . आयोजना र Tanahu Hydro को Multi Circuit बनाउन Connection point को Tower बारे Coordination हुन पर्ने ।
५७	धरान २२०/३३ के.भी. सबस्टेशन अयोजना	५०.००	८९००.००	७०४.६६	७.९२	४.५०	६.३६	सब स्टेशनको लागत अनुमान पेश भई स्वीकृत हुन बाँकि रहेको ।
५८	तुम्लिङगटार-सीतलपाटी २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	५७.७७	११९६५०.००	३३७८.०९	२.८२	१२.७२	१७.२४	ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणको अध्यावधिक गर्ने कार्य भईरहेको
५९	गल्छी – रातमाटे २२० के.भी प्रसारणलाइन योजना	५५.५६	२०००.००	२७५७.००	१३७.८५	०.९७	०.७९	प्रसारणलाइनको survey तथा अध्ययन सम्पन्न र आयोजनाको IEE को TOR स्वीकृत भएको , IEE स्वीकृतिको लागि विद्युत विकास विभागमा पेश भएको ।
६०	पाल्पा २२०/१३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	५०.९२	४०६१६.००	५६३७.००	१३.८८	३.८५	५.२०	Final Feasibility Report पेश भएको , मुवाब्जा वितरण ७०% सम्पन्न
६१	गण्डक नेपालगंज प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	१२५७५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।

६२	दक्षिण कोरिडोर प्रसारण प्रणाली परामर्श सेवा आयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।
६३	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।
६४	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना (Package A) (गोलढुंगा, बालकोट, बा गडोल, रत्नपार्क, हरिसिद्धि)	०.००	१३८०००.००	६२३६.८०	४.५२	०.१०	०.००	अध्ययन, सब स्टेशन जग्गा अधिग्रहण संग सम्बन्धित कार्य हरु जारी रहेको गोलढुंगा सब स्टेशनको लागि जग्गा प्राप्ति सम्पन्न ।
६५	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना (Package B) (तिनपिप्ले, दहचोक, कपन गुम्बा, टोखा)	११२.५६	५१०२५०.००	५६९२८९.००	१११.५७	२.३०	०.००	प्रसारणलाइनको सर्भे तथा अध्ययन र IEE भईरहेको, सबस्टेशनहरुको soil investigation को लागि परामर्शदाता छनोट कार्य भईरहेको. तिनपिप्ले, कपनगुम्बा र टोखा सबस्टेशनको जग्गा खरिद कार्य जारी रहेको . दहचोक सबस्टेशनको जग्गा खरिद कार्य सम्पन्न ।
६६	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना (Package C) (मनहरा, मैतीदेवी, मुलपानी)	०.००	५०००.००	२००.००	४.००	०.००	०.००	अध्ययन, सब स्टेशन जग्गा अधिग्रहण संग सम्बन्धित कार्यहरु जारी रहेको ।
६७	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना (Package D) (डुकुछाप , मातातिर्थ, टेकु, सुनाकोठी)	०.००	५०००.००	४४७.४३	८.९५	०.००	०.००	अध्ययन, सब स्टेशन जग्गा अधिग्रहण संग सम्बन्धित कार्य हरु जारी रहेको ।

६८	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार योजना (Package E) (खरिपाटी, बनेपा, नाला गुम्बा, सिरुटार)	५१.८५	४७४५५.००	१००.००	०.२१	०.९६	०.०२	२२० के.भी र १३२ के.भी भूमिगत प्रसारण लाइन विस्तृत अध्ययन तथा सर्वे कार्य भईरहेको ।
६९	निजगढ ४०० के.भी सबस्टेशन आयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।
७०	निजगढ हर्नेया ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	५६००.००	०.००	०.००	३.८४	५.००	साविकमा पथलैया हर्नेया १३२ के.भी प्र.ला.आ को रुपमा अघि बढेको आयोजनाको स्कोप परिवर्तन भई हाल निजगढ हर्नेया ४०० के.भी. प्र.ला.आ को रुपमा अघि बढाइएको ।
७१	हर्नेया ईनरुवा प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	१८००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन ।
७२	हेटौडा-ढल्केवार-इनरुवा ४०० के.भी. सबस्टेशन विस्तार आयोजना	७०.७३	१६२७२०.००	७३५९०.०५	४५.२२	२४.५३	९४.३१	400 kV Inaruwa Substation 2080/06/29 मा चार्ज भएको । Hetauda मा GIS को जडान तथा CRP & SAS को अन्तिम Testing Commissioning कार्य भईरहेको साथै निर्माण कार्य ९८% सम्पन्न सम्पन्न निर्माण कार्यको भुक्तानीको लागि निकास माग भएको ।
७३	अरुण-ईनरुवा तिङ्गला मिर्चेया ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	१२.८२	५७६५०.००	४५१५२.००	७८.३२	२९.८३	७५.६०	अध्ययन ।

७४	ईनरुवा अनारमनि ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	६२५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	अध्ययन
७५	भेरी कोरिडोर ४०० के.भी. प्र.ला. आयोजना	०.००	२५०.००	४५५.३०	१८२.१२	८.९०	९.५५	उत्तरगंगा सबस्टेशनको लागी बाफिकोट गा.पा. को भेडाखेतमा जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भईसकेको । प्रसारण लाईनको सर्भे कार्यको काम अघि बढाईएको । सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत कम्पाउण्ड वाल तथा स्टोर भवन निर्माण सम्पन्न भई सकेको ।
७६	रातेमाटे- रसुवागढी- केरुङ ४०० के.भी प्रसारणलाइन आयोजना	३१.२९	१४८०.००	३१०.९१	२१.०१	३३.५५	४०.८०	सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्युको चिन भ्रमणको क्रममा प्रथम चरणमा चिलिमे सबस्टेशन देखि Jilong S/S सम्म २२० के.भी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने गरी बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गरिएको । ने.वि.प्रा. र चिनको SGCC विच चौथो Joint Group Meeting मिति २०८०/०२/३० गते Beijing मा सम्पन्न ।
७७	नेपाल भारत विद्युत व्यापार प्रसारणलाइन (हेटौडा-ढल्केबर- इनरुवा ४०० के.भी. प्रसारणलाइन) (व.उ.शि.नं. ५०१०८११५)	१९०.६९	७३७५००.००	११५०४५१.००	१५५.९९	७०.८९	७१.८६	कूल ७९२ मध्ये जम्मा ७५६ स्थानमा Tower Foundation, ७४४ स्थानमा Tower Errection र ५८ ckt km तार तान्ने कार्य सम्पन्न Hetauda Substation को बाँकि निर्माण कार्य भईरहेको Inaruwa Substaion र Dhalkebar Substation संचालनमा रहेको ।

७८	थानकोट(चापागाउँ) भक्तपुर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	०.००	८५१.००	४२९.००	५०.४१	२९.१८	काठमाण्डौमा ६ कि.मी (पुरै सम्पन्न) , भक्तपुर जिल्लामा २ कि.मि. सम्पन्न (४ कि.मि. मध्ये) लाइन तान्ने काम सम्पन्न । ललितपुर जिल्लामा प्रसारणलाइन ROW को ९।९ मिटर दाँया बाँयाको क्षतिपूर्ति सतप्रतिशत माग गरीएको कारण सम्पूर्ण लाईनको काम बन्द हुन पुगेको ।
जम्मा			४३५९५५६	३५४८४८३	८१.४०		
औषत भौतिक (भारित) प्रगति (प्रतिशत)			८७.५१				
औषत वित्तीय प्रगति (प्रतिशत) (खर्च तथा बजेटको रकमको आधारमा)			८१.४०				

५.६. योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय


५.६.१. पृष्ठभूमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ९ वटा निर्देशनालयहरू मध्ये एक महत्वपूर्ण निर्देशनालय योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय हो । योजना, अनुगमन, विद्युत व्यापार, सूचना उपप्रविधि, आर्थिक विश्लेषण जस्ता क्षेत्रहरू समेटिएको यो निर्देशनालय उप कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्व रहने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको Corporate Wing हो ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका ५ वटा विभागहरू रहेका छन् :

- १) प्रणाली योजना विभाग
- २) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग
- ३) विद्युत व्यापार विभाग
- ४) सूचना प्रविधि विभाग
- ५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

५.६.२. संगठनात्मक स्वरूप



५.६.३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न विभागहरुको प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

१) प्रणाली योजना विभाग

Grid Impact Study (GIS) गर्ने ।

Load Forecast गर्ने ।

Transmission Plan Study and Energy Simulation Analysis गर्ने ।

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा वैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुको बजेट/वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको सफ्टवेयर LMBIS मा इन्ट्रि गरी टुंगो लगाउने र वार्षिक विकास कार्यक्रम, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने ।

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा वैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुबाट प्राप्त मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण अध्ययन, विश्लेषण तथा सारांश तयार गर्ने ।

आर्थिक सर्वेक्षण तथा पूँजीगत खर्चहरुको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने ।

बजेट कार्यन्वयन कार्ययोजना तथा संशोधनको लागि श्री कार्यकारी निर्देशकज्यू समक्ष सिफारिश गर्ने ।

संस्थागत विकास योजना (Corporate Development Plan) तयार गरी कार्यकारी निर्देशकज्यू समक्ष पेश गर्ने ।

आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन, लगायत अनुगमनको कार्य गर्ने ।

ने.वि.प्रा.को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।

३) विद्युत व्यापार विभाग

विद्युत खरीदबिक्री सम्झौता (राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय) गर्ने ।

विद्युत खरीदबिक्री सम्झौता संशोधन गर्ने ।

निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुगमन तथा विश्लेषण गर्ने ।

४) सूचना प्रविधि विभाग

कम्प्युटर नेटवर्किङ व्यवस्थापन गरी चुस्त दुरुस्त राख्ने ।

ने.वि.प्रा.को वेबसाइट तथा इमेल ठेगानाहरु अद्यावधिक गर्ने ।

CIS Software संचालन, व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने ।

हाजिरी सफ्टवेयर संचालन तथा अद्यावधिक गर्ने ।

५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

प्राधिकरणको समग्र वित्तीय, आर्थिक, व्यापारिक र बजार अध्ययन विश्लेषण गर्ने ।

विद्युत सेवाको महशुल तथा लागत अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने ।

जलविद्युत उत्पादन एवं प्रसारणलाइनको जोखिम र तुलनात्मक लाभको अध्ययन गर्ने ।

निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका वीभागका जिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं	निर्देशनालय/विभाग	जिम्मेवार अधिकारी	मोबाइल नम्बर	कार्यालय नं.
१	योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय	उपकार्यकारी निर्देशक श्री प्रदीप कुमार थिके	९८४१३५४६६४	४१५३०६६
२	विद्युत व्यापार विभाग	निर्देशक श्री प्रबल अधिकारी	९८४९६९९७३३	४१५३११०
३	संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग	निर्देशक श्री बसन्तध्वज श्रेष्ठ	९८१३४५८०१८	४१५३०७३
४	सूचना प्रविधि विभाग	निर्देशक श्री अनिलमान श्रेष्ठ	९८५१०४६१९९	४१५३०६३
५	आर्थिक विश्लेषण विभाग	निर्देशक श्री जयराज भण्डारी	९८४१२४२६५५	४१५३२०१
६	प्रणाली योजना विभाग	प्रमुख श्री नारायण प्रसाई	९८४१३४८९१४	४१५३०७५

विभागहरूले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) प्रणाली योजना विभाग

ने.वि.प्रा. को विभिन्न विभाग मार्फत आएको अनुरोध बमोजिम आ.व.२०८०/८१ को श्रावण महिना देखी असोज मसान्त सम्म प्रणाली योजना विभागले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूको प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरेको छ ।

२०८० श्रावण महिना देखी असोज मसान्त सम्म GIS सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाहरू ।

S.N.	NAME OF HPP	CAPACITY (MW)	COD	Substation Name	Voltage Level
1	Chumchte Syar	45	28/29	Lapang	220
2	Madhya Kaligandaki	66.3	28/29	Dana	220
3	Supermost Iwa Khola	4.6	27/28	Amarpur (Kabeli)	33
4	Likhu Khola	36	29/30	New Khimti	132
5	Lower Balephi	20	25/26	Lamosangu	33
6	Tiplyang Kaligandaki	86	28/29	Dana	220
7	Hewa A Small	7.5	25/26	Phidim (Thapatar)	33
8	Trishuli Galchi	30	25/26	Malekhu (Parewatar)	132
9	Upper Marsyangdi -2	327	31/32	Khudi (Tadi Kuna)	220
10	Dharamnagar Solar	15	24/25	Shivapur (Chanauta)	33
11	Taksu Khola	7.1	26/27	Chaukha	33
12	Isuwa Khola	97.2	25/26	Sitalpati	132
13	Yambling Khola	7.27	23/24	Lamosangu	132
14	Supreme Middle Seti	18	25/26	Lekhnath	132
15	Dudhkoshi - 5	95.354	28/29	New Khimti	220
Total		862.324			

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरूको मासिक, त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गरी उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा समयमै पेश गरेको ।

MDAC, NDAC meeting को लागि आवश्यक विवरण तयार गरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरेको ।

पूँजीगत खर्चहरूको विवरण अद्यावधिक गरी उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा समयमै पेश गरेको ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत विभिन्न निकायहरूबाट माग भएको विवरणहरू तयार गरी समयमै उपलब्ध गराएको ।

आ.व २०८०/८१ को लागी नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको ।

आ.व २०८०/८१ को प्रमुख सूचहरूको लक्ष्य निर्धारण गरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको

३) विद्युत व्यापार विभाग

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय अन्तर्गत विद्युत व्यापार विभाग रहेको छ । यस विभागको मुख्य कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (च) बमोजिम निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (घ) अनुसार विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद तथा विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री कार्य गर्ने अधिकार समेत यस विभागले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

यस विभागलाई कारोवार विकास, निर्माण कार्यान्वयन, व्यापार तथा अर्थ र संसाधन व्यवस्थापन गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ र सोही बमोजिम यस विभागले गर्ने मुख्य कार्यहरू निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएका छन्:

कारोवार विकास:

निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले प्रवर्द्धन गर्ने विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनीहरूबीच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्ने ।

निर्माण कार्यान्वयन:

विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म निज आयोजनाहरूको लागि सम्पन्न सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

व्यापार तथा अर्थ

व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका आयोजनाहरूको सम्पूर्ण व्यापारिक कार्यहरू गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

संसाधन व्यवस्थापन

विभागको आवश्यक प्रशासनिक कार्य ।

हालको मिति सम्ममा (मिति: २०८०।०६।३०) यस विभागबाट ४२२ विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल ८,७६२.९७१ मे.वा. जडित क्षमताका लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । जसमध्ये कुल २,१३२.४२३ मे.वा. जडित क्षमताका १६५ विद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादन भएको उर्जा राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भैसकेका छन् भने बाँकी कूल ६,६३०.५४८ मे.वा.जडित क्षमताका २५७ विद्युत आयोजनाहरु निर्माणधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

NEPAL ELECTRICITY AUTHORITY
POWER TRADE DEPARTMENT

IPPs' Hydro Power Projects (Operation) for the month Shrawan 2080 to End of Asoj 2080

S.N.	Developer	Projects	Location	Installed Capacity (kW)	Commercial Operation Date
1	Gaughar Ujyalo Sana Hydropower Co. Pvt. Ltd.	Ghatte Khola Small	Sindhupalchowk	970	2080.04.13
2	Global Hydropower Associate Pvt. Ltd.	Likhu-2	Solukhumbu/Ramechhap	33400	2080.04.15
3	River Falls Hydropower Development Pvt. Ltd.	Down Piluwa	Sankhuwasabha	10300	2080.04.25
4	Api Power Company Ltd.	Upper Chameliya	Darchula	40000	2080.04.28
5	Bungal Hydro Pvt. Ltd. (Previously Sanigad Hydro Pvt. Ltd.)	Upper Sanigad	Bajhang	10700	2080.05.02
6	Myagdi Hydropower Pvt. Ltd.	Ghar Khola	Myagdi	14000	2080.05.08
			TOTAL	109,370	

४) सूचना प्रविधि विभाग

१) सूचना प्रविधि विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण गतिविधिहरुलाई विद्युतीय माध्यमबाट digitalized गरी स्वचालित रुपमा सञ्चालन गर्न अग्रगामी-भूमिका खेल्दै आएको छ ।

२) २१ औं शताब्दीको सूचना प्रविधि प्रणालीहरुमा रुपान्तरण गर्न NEA IT Policy (Guidelines) ने.वि.प्रा.बोर्डले स्वीकृत गरिसकेकोले सोहि बमोजिम NEA IT Roadmap तयार गरिसकेको छ । जसअनुरूप Software, Hardware तथा Network System हरुको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।

३) Personal Information System (PIS), Darbandi Management System (DMS) लाई पुरानो प्रणालीबाट Software मार्फत digitize गरी स्तरबृद्धि गरिने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । साथै हाल ने.वि.प्रा. मातहत सञ्चालनमा रहेको Vacancy Software मा Performance Appraisal

Module तथा Promotional Management Module लाई Automate गर्ने कार्य पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

४) Centralized E-Attendance Software लाई उत्पादन, प्रसारण तथा विभिन्न वितरण केन्द्र/Project Office मा जडान कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । साथै Device Integration Application (DIA) पनि जडान कार्य शुरु भै अन्तिम चरणमा रहेको छ । जसबाट attendance dataonline उपलब्ध हुनेछ । Centralized E-Attendance System लाई Centralized Payroll System संग API मार्फत हाजिरी प्रतिवेदन लिने व्यवस्था सुचारु भईसकेको छ ।

५) ने.वि.प्रा.का कर्मचारीहरूले अब उपरान्त आफ्नो व्यक्तिगत विवरणको साथै E-attendance, Payroll & PIS (Personnel Information System) Related Report सूचना प्रविधि विभागबाट निर्मित web portal (nea.org.np/employee) मार्फत हेर्न मिल्ने व्यवस्थाको थालनि गरिसकेको छ ।

६) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हरेक युनिट अफिस (वितरण केन्द्र तथा सो अन्तर्गतका अन्य कार्यालयहरू), प्रादेशिक कार्यालयहरू तथा ने.वि.प्रा. का अन्य कार्यालयहरूलाई Interconnection गर्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी Network Communication अझ चूस्त दूरस्त गर्न Service Division WAN जस्ता कार्य पनि अगाडी बढाइएको छ ।

७) Internal Audit प्रक्रियालाई Software मार्फत Digitize गरी संचालन गर्न Software निर्माणको कार्य सम्पन्न भई Implementation गर्ने क्रममा रहेको छ ।

८) CRM (Customer Relationship Management System) मा Three Phase Application Module थप गरी ग्राहकहरूले Online मार्फत निवेदन दर्ता गराउन मिल्ने व्यवस्था भैसकेको छ भने Single Phase Meter ग्राहकहरूको लागि पनि कार्य शुरु गर्ने पहल भैरहेको छ । साथै Centralized Customer Call Center -No-Light Response System, Customer Care Center) संचालन भै हालको लागि काठमाडौंको विभिन्न वितरण केन्द्रहरूलाई उक्त Call Center मा जोडी ग्राहकहरूको गुनासो समाधान गर्ने कार्य अघि बढिसकेको छ । साथै निकट भविष्यमा देशव्यापि रूपमा उक्त Call Center लाई संचालनमा ल्याउने कार्यको लागि आवश्यक पहल तथा तयारी भैरहेको छ ।

९) ग्राहकहरूको स्थान पहिचान गरी भविष्यमा कुन स्थानको ग्राहक हो भन्ने यकिन गर्नको लागि यस CRM Portal मा GIS Map Integration गर्ने कार्य को लागि आवश्यक तयारी भईरहेको छ ।

१०) Security Event and Information Management (SEIM) तथा Endpoint Protection System संचालन गरी NEA को Intranet/Internet Network लाई अझ सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने कार्य अगाडी बढेको छ ।

११) नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा रहेका सबै किसिमका सवारी साधनहरूको विवरण बैज्ञानिक एवं भरपर्दो रूपमा व्यवस्थित गर्न Vehicle Management System (VMS)लाई Inventory System सँग Linkगरी Vehicle Related Expenses विवरणहरू VMS मा अवतरित गर्दै उक्त विवरणहरूको संक्षिप्त रिपोर्ट Store Management System माफत CAIS को Account Module मा दाखिला भई ने.वि.प्रा.को सवारी साधन सम्बन्धी सम्पूर्ण खर्चलाई पारदर्शी बनाउनको लागि कार्य सुचारु भईसकेको छ ।

१२) Retirement Fund Management System (RFMS) लाई समयसापेक्ष Upgradation गरी Centralized गर्ने कार्यको पनि आवश्यक तयारी अगाडी बढाइएको छ ।

१३) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको Loan Service लाई centralized गरी व्यवस्थित software बनाउनको लागि प्रारम्भिक छलफल गरी softwareनिर्माणको कार्य अघि बढाइसकेको छ ।

१४) ने.वि.प्रा. केन्द्रीय कार्यालय परिसर भित्र कार्य सहज गर्नका लागि Internet /Intranet प्रयोगकर्ताहरूका लागि Access Point प्रविधि लागू गर्ने कार्य अगाडी बढाइएको छ ।

१५) ने.वि.प्रा. कानून विभागको लागि मुद्दाहरूको Record Keeping गर्न Kanoon Management Systemतयार पार्ने कार्य भईरहेको छ ।

१६) ने.वि.प्रा. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको लागि टिप्पणीहरूलाई केन्द्रिकृत रूपमा टिप्पणीको Workflow Management गर्नका लागि Tippani Management Systemतयार गरी लागू गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।

१७) सूचना प्रविधि प्रणालीसँग सम्बन्धित प्राविधिक समस्याहरूको सम्बोधन र सोको सामाधान सूचना प्रविधि विभागले तयार पारिएको Ticket Management System द्वारा web portal (nea.org.np/ticket)को माध्यमले उक्त कार्य आ.व.२०८०/८१ को श्रावण देखिनै यस विभागले सुचारु गरिसकेको छ ।

५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

१. आगामी ५ वर्षको लागि उर्जा क्षेत्रका विभिन्न indicator हरूको तथ्याङ्क संकलन तथा विश्लेषण सम्बन्धि कार्य भएको ।

२. आ.व.०७९।८० को CDP मा उल्लेखित KPIs Review गरी updated प्रतिवेदन पेश गरिएको ।

३. **Capital Investment Plan-** आगामी १० वर्षका लागि लगानी चाहिने मुख्य क्षेत्रहरू, उत्पादन, प्रसारण र वितरण, तर्फका आयोजनाहरूको लगानीको श्रोत सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको ।

४. **Financial Analysis-** प्राधिकरणको आर्थिक योजना एवम् वित्तिय विश्लेषण सम्बन्धी विभिन्न निकायका विवरण अध्ययन कार्य भएको ।

५. **Consumption Pattern-** Consumption Pattern सम्बन्धी अध्ययन विवरण तयार गरिएको ।

६. **Regulatory Compliance** – नियमन आयोग तथा उर्जा मन्त्रालयबाट माग भएबमोजिमको आवश्यक Regulatory Compliance सम्बन्धी विवरण तयार गरिएको ।

७. **Cost of Service-** Cost of Service को लागि उपभोक्ता वर्गिकरण अनुसार ग्राहस्थ, औद्योगिक, व्यापारिक वर्गको विवरण संकलन तथा विश्लेषण गरी अध्ययन कार्य गरिएको ।

८. **विद्युत महशुल अध्ययन सम्बन्धी कार्य-** विद्युत महशुलका विवरण सम्बन्धी अध्ययन कार्य भैरहेको ।

५.७. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

५.७.१. परिचय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय विशेष गरी एशियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरू मार्फत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, सबस्टेशन निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धि, वितरण लाइन एवं वितरण सबस्टेशन क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्यले ने.वि.प्रा. संचालक समितिको ६७८ औं बैठकबाट मिति २०७१।०३।२४ मा स्थापना भएको हो । यस निर्देशनालयले आयोजनाहरूको तयारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना सम्पन्न भए पश्चात ने.वि.प्रा.का सम्बन्धित ग्रिड तथा वितरण केन्द्रहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दछ ।

५.७.२. निर्देशनालयको प्रमुख कार्यहरू:

क) एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरू निर्माण गर्ने एवं तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्य गर्ने ।

ख) एशियाली विकास बैंकको ऋण नं.२५८७, २८०८, ३५४२, ३९३९, २९९०, २९९९ तथा अनुदान नं. ०३६९, ५२० अन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण तर्फ आवश्यक आयोजनाहरू तर्जुमा गरी सो को कार्यान्वयन गर्ने ।

ग) आयोजनाहरूको वार्षिक बजेट तयार गर्ने, कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गराउने, आबधिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने, नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने तथा आवश्यक पृष्ठपोषण दिने ।

घ) आयोजनाहरूको उपलब्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने ।


ङ.) आयोजनाहरूको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकाय एवं एशियाली विकास बैंकमा पेश गर्ने ।

च) आयोजनाहरूको लेखापरीक्षण गराई सो को प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकाय एवं एशियाली विकास बैंकमा पेश गर्ने ।

छ) निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका आयोजनाहरूको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू संचालन गर्ने ।

५.७.३ निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

PROJECT MANAGEMENT DIRECTORATE ORGANIZATIONAL STRUCTURE



५.७.४आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय तथा आयोजनाहरुको प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर :

सि.नं.	पद	नाम	कार्यालय/आयोजनाको नाम	सम्पर्क नं.
१	उप कार्यकारी निर्देशक	तारा प्रसाद प्रधान	आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय	९८४१३३७०६८ ९८५१३३७०६८
२	निर्देशक	राजनऋषि कंडेल	सामाजिक सुरक्षण तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग	९८४१३४५४२३
३	निर्देशक	चन्धा न्यौपाने	संस्थागत सुदृढीकरण आयोजना	९८४१२४८२४०
४	प्रबन्धक	बोधराज ढकाल	वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा बिस्तार आयोजना	९८४१२३९७७७
			तनहुँ विद्युतिकरण आयोजना	
			प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्युतिकरण आयोजना	
			विद्युत वितरण विस्तार आयोजना	
५	प्रबन्धक	लक्ष्मीनारायण मुखिया	बोरांग भर्लांग रातमाटे नैविसे २२० के.भी. प्रसारण लाइनआयोजना	९८५५०५७६५९
६	प्रबन्धक	रञ्जन राज गुरूङ्ग	कोहलपुर नेपालगंज १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	९८५११५५७५२
			अरुणखोला दुम्किवास १३२ के.भी. सव्स्टेशन आयोजना	
७	प्रबन्धक	नितिश पौडेल	तामाकोशी काठमाण्डौ २००/४०० के.भि. तथा १३२ के.भि.प्रसारण लाइनआयोजना	९८५११५३१४६
८	प्रबन्धक	जुजुरत्न शाक्य	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना	९८४००५०१०६
			लप्सीफेदी तथा चांगुनारायण सव्स्टेशन निर्माण आयोजना	
९	प्रबन्धक	चन्दनकुमार घोष	कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर आयोजना	९८५१०८५१११
१०	प्रबन्धक	थर्कवहादुर थापा	समुन्द्रटार त्रिशुली ३ वी हव १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८४१२२४९३९
११	प्रबन्धक	विवेन्द्र कुमार भ्ना	नयाँ वुटवल लमहि कोहलपुर ४०० के.भी.प्र.ला. आयोजना	९८५११२२९३२
१२	प्रबन्धक	रमणराज शर्मा	आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय	९८५१२३२९९५
१३	प्रबन्धक	नारायण रेग्मी	मर्स्याङ्दी कोरीडोर २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८५५०५७६५९
१४	उप निर्देशक	सुसान्त वास्तोला	अर्थ महाशाखा	९८५१२१५२५९
१५	उप निर्देशक	सिताराम तखाछे	प्रशासन महाशाखा	९८४१४७६३६६
१६	उप प्रबन्धक	अभय प्रसाद न्यौपाने	काठमाण्डौ उपत्यका सव्स्टेशनअटोमेशन आयोजना	९८४१२९५६३०
			हेटौडा परवानिपुर पोखरिया १३२ के.भि.प्र.ला.आयोजना	
			वितरण प्रणाली/ग्रामीण विद्युतीकरण गुरु योजना आयोजना	
१७	उप प्रबन्धक	अभिषेक अधिकारी	सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना	९८४१३२४३९०
			काठमाण्डौ उपत्यका मध्य तथा उत्तर वि.प्र.सुदृढीकरण आयोजना	

			ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना	
१८	उप प्रबन्धक	सुमन श्रेष्ठ	प्रसारण तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना	९८५११८१६६६
			काठमाण्डौ उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वि.प्र.सुदृढीकरण आयोजना	
१९	उप प्रबन्धक	रविन्द्र श्रेष्ठ	काठमाण्डौ उपत्यका स्मार्ट मिटरिंग आयोजना	९८५११५७४२८
			डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजना	
२०	उप प्रबन्धक	उकेश श्रेष्ठ	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना (फेज २)	९८५१०७७७१२
			चोभार-पाटन-चापागाउँ भूमिगत १३२ के.भी. प्र.ला.आ.	
२१	उप प्रबन्धक	प्रकाश पौडेल	खिम्ति बाह्रविसे लप्सीफेदी ४०० के.भि. सबस्टेशन आयोजना	९८५११७६५७१
			प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परामर्श आयोजना	
२२	उप प्रबन्धक	विश्वरञ्जन मिश्र	न्यू वुटवल-वर्दघाट २२० के.भी. प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजना	९८५११४०६२३
२३	उप प्रबन्धक	रोशन अग्रवाल	डाँडाखेत राहुघाट १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८४९४८४९०३
२४	उप प्रबन्धक	राजन हुंगेल	पाङ्गताङ १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	९८५१२०२३०९
२५	उप प्रबन्धक	वलभद्र अधिकारी	घोराही माडीचौर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना	९८१३६७७९२३
२६	सहायक प्रबन्धक	बोधनाथ न्यौपाने	वितरण तथा ट्रान्सफर्मर खरिद आयोजना	९८५११२६७००
			अरुणपुल तिडलन हव न्यु खिम्ति तामाकोशी ३ सुनकोशी हव ढल्केवर ४०० के.भि. प्र.ला. आयोजना	
२७	सहायक प्रबन्धक	पियुष मालाकार	काठमाण्डौ उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	९८४१२८५३१२
२८	सहायक प्रबन्धक	अमित भगत	ग्रिड सबस्टेशन अटोमेशन आयोजना फेज २	९८५२०५९०४४
२९	सहायक प्रबन्धक	विजयकुमार श्रेष्ठ	स्मार्ट मिटरिंग आयोजना (फेज २ समेत)	९८४१२४५६०७
३०	सहायक प्रबन्धक	सागरमणी ज्ञवाली	चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण आयोजना	९८५११४०२३०
३१	सहायक प्रबन्धक	लक्ष्मण फुयाल	मर्स्याङ्दी काठमाण्डौ २२० के.भी. प्र. ला. आयोजना	९८४१३३८२०१
			दुधकोशी जलविद्युत ४०० के.भी. प्र.ला. आयोजना	
३२	सहायक प्रबन्धक	योगेन्द्र ठाकुर	ललितपुर भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	९८५१३४३५३७
३३	सहायक प्रबन्धक	दर्शन राय यादव	केरौन १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	९८५१०७३२७३
३४	सहायक प्रबन्धक	सुमित श्रेष्ठ	अमलेखगञ्ज सबस्टेशन निर्माण आयोजना	९८४१५३४९३७
३५	सहायक प्रबन्धक	राजेन्द्र कोईराला	१३२ के.भी कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना	९८५११४९२४४
३६	ईन्जिनियर	आनन्द सुवेदी	भरतपुर पोखरा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	९८४१९७४४५५

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय
नेपाल सरकार तथा ने.वि.प्रा. द्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुको आ.व. २०८०/०८१ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	बजेट शिर्षक नम्बर	त्रैमासिक प्रगति विवरण				शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत कूल लागतको तुलनामा	शुरुदेखि यस अवधि सम्मको प्रगति प्रतिशत	कैफियत
			अवधिको बजेट (रकम रु हजारमा)		अवधिको खर्च (रकम रु हजारमा)				
			भारित प्रगति प्रतिशत	जम्मा बजेट	जम्मा खर्च	अवधि लक्ष्यको तुलनमा खर्च प्रतिशत			
क	१३२ के.भी तथा अन्य भोल्टेजस्तरका प्रसारणलाइन विस्तार आयोजनाहरू	५०१०८१०१							
१	समुद्रटार-त्रिशुली ३"वी" हब १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजना		९८.९४	९१०७५	१७०१	१.८७	९९.९८	९९.००	निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको ।
२	ग्रिड सवस्टेशन सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार आयोजना		०.००	५४५००	०	०.००	०.००	०.००	आयोजना सम्पन्न भैसकेको र रिटेशन रकम भुक्तानी गर्न बाँकी भएकोले वित्तिय भौतिक प्रगति नभएको ।

३	काठमाडौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सदृढीकरण आयोजना (फोज १)		७३.९५	१२९,२००	८३७०५	६४.७९	२६.५०	३५.०५	सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत चौभार सवस्टेशनमा Raft कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, फुटुङ्ग सवस्टेशनमा Raft कार्य सम्पन्न भई Control Building निर्माणको चरणमा रहेको ।
४	काठमाडौं उपत्यका स.स. अटोमेशन आयोजना		५०.००	१४९१४	४००	२.६८	८३.८८	८४.००	वनेपा सवस्टेशनको अटोमेशन सम्पन्न भई Master Control Centre , मिनभवनबाट सञ्चालन भईरहेको तथा उपत्यका भित्रका अन्य १२ वटा सवस्टेशनको अटोमेशन कार्य चालु अवस्थामा रहेको ।
५	प्रसारण तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना		२६.५७	४००००	९५००	२३.७५	५२.९२	५४.१२	परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको । GIS Mapping कार्य सम्पन्न भएको ।
६	काठमाडौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सदृढीकरण आयोजना फेज २		०.००	१०००.००	८३३.००	८३.३०	१.७३	१.६४	भक्तपुर ठिमी भूमिगत प्रसारणलाइनको बोलपत्र प्रकाशन भएको । थिमी बालकुमारी खण्डको Detailed Design कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।

७	हेटौडा परवानीपुर पोखरीया १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		८०.००	१६०७९०	१३०५३७	८१.१८	९.३०	९.३०	परवानीपुर-पोखरीया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन निर्माणको Design सम्बन्धी काम परामर्शदाताबाट भईरहेको । पोखरियामा निर्माण हुने १३२/३३/११ के.भी. सबस्टेशन निर्माण अन्तर्गत ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको । पोखरीया - निजगढ ४०० के.भी. प्रसारण लाईनको Cadastral Survey तथा IEE को कार्य चालु अवस्थामा रहेको । पोखरियामा निर्माण हुने ४००/२२०/१३२ के.भी. क्षमताको सबस्टेशनको अध्ययन कार्य भईरहेको । निजगढ ४००/१३२ के.भी. क्षमताको सबस्टेशन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्य भईरहेको । पिलुवा- परवानीपुर १३२ के.भी. प्रसारणलाइनको HTLS Conductor Upgrading कार्यको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको ।
८	प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना		३५.५६	३२७५०	१२३३६	३७.६७	२६.७५	२८.६६	परामर्शदाता बाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको ।
९	१३२ के.भी. प्रसारण कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना		९०.१३	९४७००	७९९९३	८४.४७	३५.४३	३६.९१	Variation अन्तर्गतको मोबिलाईजेशन पेशकी रकम भुक्तानी भएको । आयोजना निर्माणका सामग्रीहरु साईटमा उपलब्ध भई निर्माणको चरणमा रहेको ।
१०	ग्रीड सबस्टेशन अटोमेशन आयोजना फेज २		०.००	२५००	३१३७	१२५.४८	०.१४	१५.००	आयोजना निर्माणको लागि Design तथा Drawing Approve भई सामग्रीहरु सप्लाइको चरणमा रहेको ।

११	डाडाखेत राहुघाट १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		२५.२२	३१७५००	८२९०९	२६.११	३६.१०	४५.३४	डाँडाखेत-राहुघाट सबस्टेशन तथा प्रसारण लाईनको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई डाँडाखेत सबस्टेशनमा Control Building तथा Switchyard को Foundation कार्य सम्पन्न भएको । प्रसारण लाईन अन्तर्गत मुआब्जा निर्धारणको काम सम्पन्न भई वितरणको कार्य भईरहेको । १९ वटा टावरको Foundation तथा ४ वटा टावरको Erection कार्य सम्पन्न भएको । राहुघाट सबस्टेशनको जग्गाको Geology Test कार्य सम्पन्न भएको ।
१२	घोराही-खुम्दी-माडीचौर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		३४.३०	१६६५००	४८५०	२.९१	११.९०	१९.६१	सर्भेको Detail Study कार्य सम्पन्न भएको । जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न भएको, सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएको । Guard House तथा Staf Quarter को कार्य शुरु भएको । लाईन तथा सबस्टेशनको Layout Plan, Equipment Design को काम भईरहेको ।
१३	पन्गताड १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना		४०.८५	१३०००	१०४२	८.०२	९.४७	१८.१५	Substation Equipment को Design Drawings हरु Approve भई केही Equipment हरुको Inspection भएको र Civil Structure का Design Drawings हरु Approval हुने क्रममा रहेको ।
१४	केरौन १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना		५०.२४	२३०००	४६७४	२०.३२	३०.९२	२९.३१	सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत Stone Piling को निर्माण कार्य चालु अवस्थामा रहेको ।

१५	कोहलपुर-नेपालगञ्ज १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		०.००	१३२९००	१४१२५९	१०६.२९	१५.८२	१३.४४	सव्स्टेशन तथा प्रसारण लाईन निर्माण कार्यको लागि ठेक्का सम्झौता भई सभै तथा डिजाईन कार्य भईरहेको ।
१६	अरुणखोला-दुम्कीबास १३२ के.भी. सव्स्टेशन आयोजना		५६.९०	७२५०	५३७०	७४.०७	१७.३८	१८.७७	सव्स्टेशन निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई आयोजनाको साईटमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्य शुरु भएको ।
१७	मूलपानी १३२ के.भी सव्स्टेशन आयोजना		६९.७१	४५०००	३१९५६	७१.०१	१०.५२	११.३९	ठेक्का सम्झौता भई मोबिलाईजेसन पेशकी भुक्तानी भएको, आयोजनाको प्राविधिक कार्य अन्तर्गत माटो परीक्षण, सभै, डिजाईन लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भई डिजाईन कार्य थालनी भएको ।
१८	काठमाडौं उपत्यका प्रसारणलाइन तथा सव्स्टेशन आयोजना		०.००	०	०	०.००			
१९	चोभार पाटन चाँपागाउँ भुमिगत १३२ के.भी प्रसारणलाइन आयोजना		०.००	१७००	३७४.०००	२२	०.२१	०.२१	पाटन सव्स्टेशनमा नयाँ स्टोर भवन निर्माण गाँ बोलपत्र आब्हान भएको । बोलपत्र आब्हान भई मुल्याङ्कनको चरणमा रहेको ।
२०	अमलेखगञ्ज सव्स्टेशन निर्माण आयोजना		०.००	२५००	४६०	१८.४०	०.०१३	१९.६४	सव्स्टेशन निर्माण तर्फ ठेकेदारको छनौट भई 7 May 2023 मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई हाल Design Drawings Approval को चरणमा रहेको तथा सव्स्टेशनको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मूल्याङ्कन भई करिब २ विघा जग्गा अधिग्रहण कार्य सम्पन्न भएको ।

२१	EGMP सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना		३२.७१	१८०००	५५९८	३१.१०	१५.०१०	१६.७०	मोबिलाईजेशन पेशकी रकम भुक्तानी भएको ।
२२	कालीगण्डकी २२० के.भी प्रसारण कोरिडर आयोजना		१००.००	१५४४९०	१५४४९०	१००.००	९७.३१	९७.१२	प्रसारणलाइन अन्तर्गतको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भई लाईन चार्ज भएको ।
२३	मर्स्याङ्दी २२० के.भी कोरिडर आयोजना		९४.८३	३६१८००	१२२६०२	३३.८९	५०.५६	५६.८६	उदिपुर सबस्टेशनमा Gantry Tower निर्माणको कार्य सुचारु रहेको तथा अन्य सिभिल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको । उदिपुर - भरतपुरको कुल १९३ मध्ये १०२ वटा टावर फाउण्डेशन, २५ वटा टावर ईरेक्सन कार्य भई stringing कार्य ६ कि.मी. पुरा भएको ।
२४	मर्स्याङ्दी-काठमाडौं २२० के.भी प्रसारण लाइन आयोजना		१००.६६	१४१६४०	२७९९६६	१९७.६६	७८.२७	९०.००	सबस्टेशन निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु साईटमा उपलब्ध भई निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको । ईलेक्ट्रिकल ईक्वूपमेन्ट जडान सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भई सकेको र टेष्टिङ्ग कार्य सुरु भईरहेको साथै विभिन्न सिभिल संरचनाहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको ।
२५	सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना		८७.७५	२४३६०	१५१५५	६२.२१	०.३१	७५.२८	परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको ।
२६	न्यूबुटवल-बर्दघाट २२० के.भी प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजना		६६.७६	१३४७४९	९००००	६६.७९	९३.१०	९३.१०	न्यू बुटवल बर्दघाट खण्डको टावर फाउण्डेशन तथा प्रसारणलाइनको क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटान तथा छपानका कार्यहरु सञ्चालनमा रहेको ।

२७	लप्सीफेदी-चाँगुनारायण सबस्टेशन निर्माण आयोजना		६३.७७	८७५००	६२१४०	७१.०२	६२.२९	६७.७३	टेकु सबस्टेशनमा PEB र GIS जडान तथा Testing कार्य सम्पन्न भई ४५ MVA को ट्रान्सफर्मर सहित २ वटा Bay चार्ज भएको । चाँगुनारायण सबस्टेशनमा GIS Erection कार्य चालु अवस्थामा रहेको । स्यूचाटारमा १३२ के.भी. Bay Extension कार्य सम्पन्न भई चार्ज सम्पन्न भएको ।
२८	बोरंग-झर्लाङ-रातमाटे- नोविसे २२० के.भी प्रसारण लाईन आयोजना		०.००	८०००	५३५०	६६.८८	१८.४०	११.०३	आयोजना निर्माणको लागि ठेकेदारसँग ठेक्का सम्झौता भई Advance Payment भुक्तानी भएको । ठेकेदारले आयोजनाको Detail Design र Detail Survey को कार्य गरिरहेको ।
२९	काठमाडौं उपत्यका २२० के.भी रिंग मेन आयोजना		०.००	०	०	०.००			आयोजनाको चालु आ.व. मा कुनै लक्ष्य नरहेको ।
३०	नयाँ बुटवल-लमही- कोहलपूर-नयाँ अतरिया ४०० के.भी प्रसारण लाईन आयोजना		८३.१२	१३७५०	११७५४.००	८५.४८	१०.८६	६.९०	परामर्शदाताले १३२ के.भी. सुर्खेत सबस्टेशन र ४०० के.भी. दोधारा सबस्टेशनको डिजाइन गरी सोको प्रतिवेदन आयोजनालाई पेश गरेको । परामर्शदाताले नयाँ बुटवल देखि लमही सम्मको ४०० के.भी. प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण तथा विस्तृत इन्जिनियरिङ (Detail Transmission Line Route Survey, Transmission Line Tower and Foundation Design) का कार्यहरु सम्पन्न गरी रिपोर्टहरु आयोजनालाई पेश गरेको ।

३१	नयाँ बुटवल लमही ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		४०.००	११७५०	९१२१.६९	७७.६३	०.०२	०.०१	मोतिपुर सबस्टेशनको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको कार्य अगाडी बढाइएको । परामर्शदाताले नयाँ बुटवल देखी लमही सम्मको ४०० के.भी. प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण तथा विस्तृत ईन्जिनियरीङ्ग (Detail Transmission Line Route Survey, Trransmission Line Tower and Foundation Design) का कार्यहरु सम्पन्न गरी आयोजनालाई प्रतिवेदन पेश गरेको । बुटवल देखी लमही सम्म ४०० के.भी. प्रसारणलाइन निर्माणको ईजाजत पत्रका लागि विद्युत विकास विभागमा कागजातहरु पेश गरेको ।
३२	न्यू बुटवल- कुश्मा सबस्टेशन विस्तार आयोजना		०.००						
३३	PTDSP सुपरिवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना		०.००	५००	०.००	०.००	०.००	०.००	आयोजनाको TOR लागत ईष्टिमेट तथा Evaluation Criteria सम्बन्धी कार्यको तयारी भईरहेको ।
३४	दैलेख -कालिकोट-जुम्ला १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना		०.००						
३५	अरूणपूल तिडला न्यूखिम्ति तामाकोशी ३ सुनकोशी हब ढल्केवार ४०० के.भी		२०.९०	१५२५००	४१२८९	२७.०७	३०.०२	२७.६९	सबस्टेशन तथा प्रसारणलाइनको Design तथा लागतको Review कार्य भईरहेको ।

	प्रसारणलाइन आयोजना								
३६	तामाकोशी-काठमाण्डौ २२०/४०० के.भी. प्र.ला. आयोजना		१२९.३८	५७९४००	५९७६८१	१०३.१६	६५.८५	६५.३०	बाह्रबिसे- काठमाण्डौ ४०० के.भी.र लप्सीफेदी दुवाकोट १३२ के.भी. प्रसारण लाईन निर्माण तर्फ ११५ वटा टावर फाउण्डेशन तथा १०८ वटा टावर इरेक्सन कार्य सम्पन्न भई १६ कि.मी. तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको । बाह्रबिसे - लप्सीफेदी ४०० के.भी. प्रसारण लाईनको ९८ वटा टावर फाउण्डेशन तथा ८४ वटा टावर इरेक्सन कार्य सम्पन्न भई कार्य भई २५ कि.मी. तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
३७	दुधकोशी जलविद्युत ४०० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		०.००	५००	४७	९.४०	०.००	०.००	
ख	अन्य ३३ के.भी. लाईन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरु	५०१०८१०३	०.००	०	०	०.००			
१	वितरण प्रणाली सुदृढिकरण तथा विस्तार आयोजना		५६.२५	४४९००	१०९९०	२४.४८	८९.३८	९६.५५	सामान आपूर्ति पहिल नै भई हाल सबै सबस्टेशनहरु सञ्चालनमा आईसकेको ।
२	तनहुँ विद्युतिकरण आयोजना		९३.५०	१५०००	६२४	४.१६	८७.८०	९५.०१	सामान आपूर्ति पहिलेनै भई हाल सबै सबस्टेशनहरु र विद्युतीकरणका लाईनहरु जडान तथा निर्माण कार्य सम्पन्न भई सबस्टेशन र प्रसारणलाइन हस्तान्तरण तथा पूँजिकरणको कार्य भईरहेको ।

३	ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना (VGF)		३२२.४२	२१४७५	६४६१०	३००.८६	२.९५	३.१८	५ वटा (२४ मे.वा.) प्रस्तावकहरु मध्ये सबै प्रस्तावकहरुले ने.वि.प्रा. सँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेको । विद्युत खरिद सम्झौता गरेका ५ वटा कम्पनी मध्ये ३ कम्पनीको (११ मे.वा.) निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको । विगत अवधिको भुक्तानी समेत यस अवधिमा भएकोले भौतिक तथा वित्तीय प्रगति बढी देखिएको ।
४	कर्णाली सौर्य उर्जा आयोजना		०.००	५०००	०	०.००	०.००	०.००	बोलपत्र मूल्याङ्कनको कार्य भईरहेकोले वित्तीय तथा भौतिक प्रगति नभएको ।
५	काठमाडौँ उपत्यका मध्य तथा उत्तर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना		५८.०७	७६५००	४८५४२	६३.४५	७४.३५	७४.००	हालसम्म महाराजगंज स/स अन्तर्गत बुढानिलकण्ठ, चपली, गोल्फुटार, हात्तीगौडा, महाराजगंज लागयतका विभिन्न स्थानमा भूमिगत कार्य हुँदै र हालसम्म उक्त सव्स्टेशन अन्तर्गत १५९३ वटा सर्भिस फिडर प्यानल ५३५ वटा फिडर प्यानल र २१ वटा RMU प्यानल जडानको Foundation निर्माण कार्य भएको। १४५४ वटा सर्भिस फिडर प्यानल, ४९६ वटा फिडर प्यानल र २१ वटा RMU प्यानल जडानको कार्य सम्पन्न भएको । वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने क्रममा ४९१ कि.मि. HDPE Pipe Laying गरेको र १४९ कि.मि. PLB HDPE Pipe Laying, २९१ कि.मि. LT(XLPE) र १५६ कि.मी. HT(XLPE) को Cable Laying कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । महाराजगंज सव्स्टेशन अन्तर्गत ११ कि.मी. HT(XLPE), १ कि.मि. LT(XLPE), १ वटा RMU र ३ वटा सर्भिस फिडर प्यानल

									Commissioning कार्य भईसकेको ।
६	काठमाडौं उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना		५७.६०	२१००००	१२३०००	५८.५७	७९.४४	७०.४९	रत्नपार्क बि.के. को वितरण प्रणाली भुमिगत गर्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्यका लागि आवश्यक सामग्रीहरु प्राप्त भई निर्माण कार्य चालु अवस्थामा रहेको । चुच्चेपाटी चावहिल र मित्रपार्क, लैनचौर, लाजिम्पाट, धोबिखोला कोरिडोर क्षेत्रमा भुमिगत गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । सामाखुशी, महाकाल, टेकु क्षेत्रमा भुमिगत कार्य चालु अवस्थामा रहेको ।
७	काठमाडौं उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना		५.६८	२८४०००	१३८०८२	४८.६२	५८.२७	७०.३३	१०० कि.मी. ११ के.भी. XLPE Cable तथा ११० कि.मी. ४०० भोल्ट XLPE Cable जडान भईसकेको छ । कालिमाटी- कलंकी, कालिमाटी-बलु-चोभार, जडिबुटी-पेप्सीकोला, बाग्मती कोरिडोर, किर्तीपुर एरिया तथा कलंकी-थानकोटमा एक तर्फको कार्य सम्पन्न भईसकेको ।
८	ललितपुर भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना		२०२.०४	११००००	२२४६८९	२०४.२६	२०.६१	२१.९८	भक्तपुर, ठिमीमा २७२ वटा Feeder Pillar Foundation र १७० वटा Feeder Pillar Erection कार्य सम्पन्न भएको । पाटन सबस्टेशन र मध्यपुर ठिमी क्षेत्रमा ११ के.भी. लाईन १७ कि.मी. तथा LT लाईन ७ कि.मी. भूमिगत कार्य सम्पन्न भएको । आयोजना निर्माण कार्यको लागि आवश्यक सामग्रीको उपलब्धि तथा सोको भुक्तानी समेत यसै अवधिमा भएको कारण भौतिक तथा वित्तीय प्रगति बढी देखिएको ।

९	पोखरा भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना		९६.६२	१९०२५०	२१०४९९	११०.६४	३०.३६	४३.६३	HT तथा LT लाईन निर्माण कार्यको लागि सर्भे कार्य सम्पन्न भएको । सिभिल कार्य अन्तर्गत माटो परिक्षणको काम सम्पन्न भएको । Design तथा Drawing Approve कार्य सम्पन्न । पोखरामा कुँडहर सबस्टेशन र वन ईलाका कार्यालयको कम्पाउण्ड भित्र पाईप विच्छ्याउने कार्य सम्पन्न भएको । भरतपुरमा ३३ के.भी को तार विच्छ्याउने कार्य सम्पन्न तथा ११ के.भी तथा ४०० भोल्टेजको तारको लागि पाईप विच्छ्याउने कार्य चालु अवस्थामा रहेको ।
१०	औद्योगिक क्षेत्र कोरिडोर आयोजना		०.००	०	०	०.००			आयोजनाको चालु आ.व. मा कुनै लक्ष्य नरहेको ।
११	बिद्युत वितरण विस्तार आयोजना		०.००	०	०	०.००			यस आ.व. को भुक्तानी दोश्रो तथा तेश्रो त्रैमासिकमा गरिने भएकोले यस अवधिमा कुनै प्रगति नदेखिएको ।
ग	नेपाल भारत विद्युत प्रसारण लाईन आयोजना	५०१०८११५	०.००	०	०	०.००			
१	संस्थागत सुदृढीकरण आयोजना		०.००	१२६१८८१	५५२	०.०४	०.१४	२.८७	Package-1: Supply and Installation of Enterprise Resources Planning (ERP) को लागत अनुमान स्वीकृतीको लागि एशियाली विकास बैङ्कमा पठाएको । Package -2 : Supply and Installation of Revenue Management System (RMS) sf] 9th January 2023 मा ठेक्का सम्झौता

									सम्पन्न भई Advance Payment भुक्तानी भएको। Package-3 Project Management Consultant (PMC) को लागि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको ।
			०.००	०.००	०.००	०.००			
घ	विद्युत विकास दशक सम्बन्धी कार्य योजना	५०१०८१२७	०.००	०	०	०.००			
१	स्मार्ट मिटरिङ्ग आयोजना		७७.७८	२५१५७५	१९००	०.७६	९०.०४	१११.१०	हाल यस आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई Completion Certificate पनि जारी भईसकेको । FMS, AMC Period मा रहेको ।
२	विद्युतिय सवारी चार्जिङ्ग स्टेशन पूर्वाधार तथा विकास आयोजना		४०.८१	२५७७२५	१६७४९	६.५०	६.५०	६.५०	५१ वटा चार्जर मध्ये भरतपुर, खुर्कोट, सिन्धुली, रत्नपार्क, महेन्द्र पुलिस क्लब, मुग्लीङ्ग र बर्दिबास लगायतका १० स्थानमा चार्जर जाडान गरी सञ्चालन भईसकेको । अन्य स्थानहरुमा चार्जिङ्ग स्टेशन सम्बन्धी कार्य चालु अवस्थामा रहेको ।
३	डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजना		०.००	१६८००१	३४४१	२.०५	५०.४७	७५.००	आयोजना स्थलमा प्रिफ्याब्रीकेटेड कन्टेनरहरुको प्रयोग गरी प्रयोग गरी ३ तलाको अत्याधुनिक डाटा सेन्टर भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेको । सिभिल निर्माण अन्तर्गतका कार्यहरु सम्पन्न भई डाटा सेन्टर चार्जिङ्ग गरी हाल टेष्टिङ्ग फेजमा रहेको । थापाथली स्विचिङ्ग स्टेशनमा RTU Installation को कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।


४	डिजास्टर रिक्भरी सेन्टर आयोजना		०.००	१९३७५	०	०.००	०.००	०.००	बोलपत्र आब्लानको तयारी प्रक्रियामा रहेको ।
५	स्मार्ट मिटर्रीङ्ग आयोजना (फेज २)		०.००	२८२०२५	०	०.००	०.००	०.००	Estimate र Document ADB पठाईसकिएको तर ADB बाट Approval आउन बाँकी ।
६	सासेक विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	५०१०८१२८	०.००	०	०	०.००			
१	प्रदेश नं. २ ग्रामिण विद्युतिकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना		९२.१४	११६५००	१११८०५	९५.९७	२७.८३	३६.१३	३२,००० PSC Pole मध्ये १२,५०० थान PSC Pole गाड्ने कार्य सम्पन्न भएको १० वटा सबस्टेशन मध्ये १० वटै सबस्टेशनको सिभिल निर्माण कार्य चालु अवस्थामा रहेको ।
२	खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सिफेदी ४०० के.भी सबस्टेशन आयोजना		५४.१५	१६०९२०	५६०३४	३४.८२	२७.७२	३७.३४	न्यू खिम्ती तथा बाह्रबिसे सबस्टेशनमा Land Development, Counterfort Wall , २२० kV GIS Installation, Transformer Foundation लगायतका कार्य भईरहेको । Supply and Installation of 220 kV GIS Bay at New Khimti Substation is Completed .
	जम्मा :-			६,४९४,८४५	३,००१,७४७				

५.८. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयः

५.८.१. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको कार्य विवरण :

१. पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकास सम्बन्धी कार्यहरु,
२. जलविद्युत, पानीको बहुपक्षीय उपयोग वा अन्य पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ईन्जिनियरिङ्ग, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्य,
३. ट्रान्सफर्मर तथा अन्य महत्वपूर्ण विद्युत सम्बन्धी यन्त्रहरुको परीक्षण र मर्मत सम्बन्धी कार्य,
४. गुणस्तरीय कंक्रीट पोलको उत्पादन र विक्री गर्ने सम्बन्धी कार्य,
५. जलविद्युतसंग सम्बन्धित प्राविधिक तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति तयार गर्न तालिम सञ्चालन गर्ने कार्य,
६. जलविद्युत ईन्जिनियरिङ्ग र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवसायिक सेवा व्यापारिक रुपमा प्रदान गर्ने कार्य,
७. प्राधिकरणको काममा बाधा नपुग्ने गरी विभिन्न उपकरण तथा भौतिक साधन/सुविधा पूर्वनिर्धारित दरमा अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने कार्य,
८. निर्देशनालय अर्न्तगतका विशेषज्ञ दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई निर्धारित पारिश्रमिक, ओभरहेड आदि लिई कामको विवरण र कार्यविधि तोकी सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई आवश्यकतानुसार उपलब्ध गराउने कार्य,
९. जलविद्युत विकास र सो संग सम्बन्धित काम संयुक्त रुपमा गर्ने कार्य,
१०. निर्देशनालय अर्न्तगतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा आयोजनाहरुको अध्ययन अनुगमन, निरीक्षण तथा सूपरिवेक्षण गर्ने कार्य आदि ।

ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय, सांगठनिक संरचना



ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुको नाम :

१. दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ।
२. भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना ।
३. चैनपुरसेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ।
४. रुपा बेगनास जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ।

५.८.४. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरु :

सि.नं.	कार्यालयको नाम	कार्यालय प्रमुखको नाम	फोन नं	मेल ठेगाना
१	श्री ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय	श्री रामजी भण्डारी	९८५६०२७६०८	engineering@nea.org.np
२	श्री आयोजना विकास विभाग/रुपा बेगनास जलाशययुक्त जविआ	श्री नसिवमान प्रधान	९८५११३२८७६	pdd@nea.org.np
३	श्री वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग,	श्री अनिरुद्ध पौडेल	९८५१०८८७६४	env.social@nea.org. np
४	श्री माटो ढुङ्गा तथा कंक्रीट प्रयोगशाला,ने.वि.प्रा.।	श्री टिकाराम पौडेल	९८४१३९१७२०	srcl@nea.org. np
५	श्री तालिम केन्द्र, खरिपाटी	श्री मोतिलाल महतारा	९८५११७९२८३	training@nea.org. np
६	श्री ईलेक्ट्रो मेकानिकल डिजाइन महाशाखा			electromech@nea.org. np
७	श्री केन्द्रीय वर्कशप हेटौडा	श्री माधव प्रसाद पौडेल	९८५५०३६५५५	central.workshop@nea.org. np
८	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, अमलेखगञ्ज	श्री शम्मी कर्ण	९८५५०२४७०४	poleplant.amlekhganj@nea.org . np
	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, लम्की आयोजना	श्री परमार धिरसेन	९८५११९११८८	
९	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, कोत्रे तनहुँ	श्री सुजित घिमिरे	९८५६०२५४३७	poleplant.kotre@nea.org. np
१०	श्री दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना	श्री बसन्तध्वज श्रेष्ठ	९८१३४५८०१८	dkoshi@nea.org. np
११	श्री भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना	श्री सुबोध कुमार साह	९८४३२६३४५८	
१२	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट टर्कि	श्री विमल चौधरी	९८५१०४२०६५	
१३	श्री चैनपुर सेती जलविद्युत आ.	श्री अनिल भक्त श्रेष्ठ	९८५१११४७८८	

Chainpur Seti Hydroelectric Project (210MW)

Chainpur Seti Hydroelectric Project (CSHEP) is Peaking Run off River type Hydropower project being developed in Seti River that is located in Saipal, Talkot and Mastha Rural-Municipality in the Bajhang District of Sudurpaschim Province. The project features includes 40 m high concrete gravity dam with four number of radial gates, three intake gate each of width 8 m and 3.5 m high are proposed. Three Underground desending basin each of length 130m and width 15m are proposed. Headrace Tunnel has total length of 12468m and finished diameter is 5.4 m. A surge shaft of 87.3 m high with 12.5m internal diameter is provided. Project has Penstock pipe of length 1575 m of 3.5 m diameter also steel lined pressure shaft of length 161.30m and diameter 2m is proposed. A semi surface powerhouse consisting of 3 units of Pelton turbine each of rated capacity of 70 MW and tailrace structures is proposed. The proposed headworks site is located about 150 m downstream from the confluence of the Seti River and Ghatganga River while the proposed powerhouse site lies near the Basti village on the right bank of Seti River. The project will generate a capacity of 210MW utilizing a net head of 474.49m and design discharge of 50.68 m³/s. Annual energy is about 1158.02 GWh with 6 hours daily peaking during dry period with dry peak energy generation of 219.50 GWh. The B/C Ratio is 1.53 and IRR of Project is 17.48%. The power generated from the project shall be connected to proposed 400/132 KV Bajhang Substation.



PROPOSED HEADWORKS AREA

The Project site is accessible via Attariya- Chainpur black topped road and an earthen track road of about 16 km connecting Chainpur to the proposed powerhouse site. The road connecting Chainpur Bazar to Taklakot is under construction with the fund of Government of Nepal (GoN). This road passes near project headworks area.

A review of feasibility study has been completed and Preparation of Engineering Procurement and Construction (EPC) tender document of the project is being carried out by Chilime Engineering Services Company Limited (ChesCo) and is at completion stage. The geotechnical investigation works like MASW, 2D-ERT, Core Drillings at proposed headworks site were completed. The Environmental Impact Assessment (EIA) Report of CSHEP has been approved by Ministry of Forests and Environment (MoFE). Access road to powerhouse and camp area is under Construction. Mobilization of contractor for construction of adit 3,5 and 6 tunnel of the project. The review of tender document of camp area is ongoing for bidding process. Distribution of compensation for land, house, fruits, trees and other acquired for Powerhouse and camp area is ongoing.

Building and Physical Infrastructure Construction Project

1. Introduction

The Nepal Electricity Authority, one of the largest organizations in Nepal, was formed by merging the Electricity Department, the Nepal Electricity Corporation, and various Development Boards in 1985. At the central level, NEA is divided into various Directorates consisting of Departments and Divisions. The existing office space in the NEA head office complex at Durbarmarg is not adequate to accommodate all the central offices due to haphazard space planning and the layout of existing old buildings.

For optimum utilization of land located at prime locations, NEA established the new project named Building and Physical Infrastructure Construction Project (BPICP) on 2074/06/09. The main objective of this project is to construct the corporate office building at Durbarmarg and other similar infrastructure all over Nepal.

Corporate Office Building (COB)

BPICP has revised the architectural drawing of COB in accordance with the instruction of then Managing Director, Mr. Hitendra Dev Shakya, of Nepal Electricity Authority, to meet the by-laws of Ministry of Urban Development (MOUD) by limiting the total height of the building to 30 m. In this Design, The MoUD had approved the Initial Environmental Examination (IEE) Report. BPICP had presented slide about design and drawing at the 881st Board Meeting of NEA, held on 31st Bhadra 2078. The Board had instructed to resubmit the design after an in-depth discussion with concerned bodies ie. Kathmandu Metropolitan City, MoUD, etc.

New Office Buildings at Bhagwanpau and Lainchaur

NEA Board Meeting held on 31st Bhadra 2078, had decided to initiate the construction of NEA Office buildings at Lainchaur and Bhagwanpau. BPICP published the notice of Invitation for Bid (IFB) in the national daily Gorakhapatra on 2078/10/21. The Bid Evaluation Committee had submitted the Evaluation report on 9th Baishakh 2079. BPICP had published the Notice of Price Bid Opening on National Daily Gorkhapatra of 2079/01/13. The Contract Agreement between BPICP and Contractor had been endorsed on 3rd July 2022. Due to hindrance in site clearance at Swayambhu and lainchaur, the site mobilization work is not yet commenced. However, BPICP is trying to clear the site before 14th Aswin 2079.

१. आयोजना विकास विभागबाट सम्पादन गरिएका कामको विवरण :

१. जवा तिला र Syarpu Pumped Storage Project को सर्वेक्षण लाईन्सेन्स प्राप्त ।
२. सुनकोशी-३ को सर्वेक्षण लाईन्सेन्स प्राप्त गर्न विद्युत विकास विभागमा निवेदन दर्ता साथै परामर्शदाता नियुक्तीका लागि EoI Document तयार गर्ने कार्य सम्पन्न ।
३. कर्णली चिसापानको EoI Document Reviewed गर्ने कार्य भईरहेको ।
४. १५ वटा Pumped Storage Project को Identification र Ranking गर्ने कार्य ।
५. विभिन्न निर्देशनालसँग सम्बन्धित survey सम्बन्धित ३०/३५ आयोजनाहरुको survey सम्पन्न गरिएको ।
६. Need Assessment of Pumped Storage Project सम्बन्धित कार्य ।
७. वि.ग्रा.से.नि. प्रशासन र अरु निर्देशनलायहरुलाई आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवाहरु उपलब्ध गराईएको ।

२. तालिम केन्द्रको कार्य विवरण :

आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा तालिम केन्द्रले अधिकृतस्तर ६२९ र सहायकस्तर १४५६ गरी जम्मा २०८५ जनालाई तालिम प्रदान गरेको । ईन्डक्सन लगायतका तालिम निर्षमत रुपमा संचालन भईरहेका ।

३. माटो, ढुंगा तथा कंक्रीट प्रयोगशालाबाट सम्पन्न कार्य विवरण :

१. अपर अरुण जलविद्युत आयोजनको भौगर्भिक अध्ययन कार्य ८०% सम्पन्न ।

i) ड्रिलिङ कार्य तर्फ २८ वटा Hole गरि जम्मा ३३०० मि

ii) Test Audit Tunnel को बाँकी १६० मि. मध्ये ६३ मि. निर्माण भई अब ९२ मि. मात्र बाँकी रहेको ।

iii) Geographical Survey, Tele viewer Scan तथा भौगर्भिक नक्साहरु बनाउने काम सम्पन्न भएको ।

२. विभिन्न Transmission Line र Substation हरुको भौगर्भिक अध्ययन पुरा भएको ।
 - धरान, बोदेबसाईन, सुखिपुर, लहान, चन्द्रापुर, केरौँ substation को अध्ययन पुरा भएको ।
३. चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको बांधस्थल (Dam), विद्युत गृह तथा सर्जटैंक क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन पुरा भएको ।
४. निजि क्षेत्रबाट अनुरोध भए अनुसारका भौगर्भिक अध्ययन तथा प्रयोगशाला परीक्षणका कामहरु सम्पन्न भईसकेको ।
५. Lower क्यागि जलविद्युत आयोजनाको Drilling तथा Tele viewer गरि सबै काम समयमै सम्पन्न गरेको ।
६. Kathmandu Valley प्रसारण लाईनको भौगर्भिक अध्ययनको काम सम्पन्न हुनै लागेको ।

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण-वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागले सम्पन्न गरेका कार्यहरुको विवरण :

- अधिल्लो आ.व. मा विभागले ४८ वटा आयोजनाको अध्ययन/अनुगमनको कार्य सम्पन्न गरेको छ ।
- यसबाहेक दातृ निकायको लगानी रहेको मर्स्याङ्गदी कोरीडर २२० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाको समष्टिगत प्रभाव मूल्यांकन (CIA)/ जैविक विविधता प्रभाव मूल्यांकन (BIA)/ जनजाती (IP) सम्बन्धी अध्ययन र ऊर्जा दक्षता आयोजनाको ESMP पनि तयार भई सम्बन्धित बैंक मार्फत Clearance पनि प्राप्त भईसकेको छ ।
- यो अवधिमा एउटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) स्वीकृत हुने अवस्थामा रहेको छ । दुई वटा आयोजनाको SEIA स्वीकृत भएको छ भने एउटाको SEIA तयार हुँदैछ । सोही अवधिमा आठ वटा आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदनहरु सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका छन् ।
- दश वटा आयोजनाहरुको IEE को कार्यसूची (ToR) स्वीकृत भई कार्य भईरहेका छन् ।

५. अन्य कार्यालयबाट सम्पादित कार्य :

१. चारवटा पोल प्लाण्टबाट ८ मिटर, ९ मिटर र ११ मिटरको आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा जम्मा ३५९८३, आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ६०६८८ पोल उतपादन तथा बिक्रि भएको ।

६. केन्द्रीय वर्कसप हेटौँडाको कार्य विवरण :

- आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा वितरण ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा १५०१ थान, पावर ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा १० थान, वितरण ट्रान्सफरमर टेष्टिङ्ग जम्मा ९२५१ थान, सिटि पिटि टेष्ट ११८ थान

- केन्द्रीय वर्क्सप हेटौँडामा 63 MVA, 220 KV सम्मका पावर ट्रान्सफरमर मर्मत संभार तथा टेष्टिङ्ग कार्यका लागि आवश्यक पर्ने मेशिन उपकरण खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान भई अप्रिल ५, २०२३ मा ठेक्का सम्झौता भईसकेको । हाल ठेक्का सम्झौता अन्तर्गत ठेकेदारबाट आपूर्ति गरिने उपकरणहरु Design Drawing पेश भइरहेको ।
- CT/PT तथा HT Metering Unit Testing का लागि आवश्यक टेष्टिङ्ग उपकरण दरीद, जडान तथा संचालन गरिएको ।

६. ऐन, नियम एवं विनियमहरूको सूची
ने.वि.प्रा.का प्रचलित ऐनहरू

- नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
- विद्युत ऐन, २०४९
- विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
- विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८

अन्य प्रासंगिक ऐनहरू

- जलश्रोत ऐन, २०४९
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
- वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
- श्रम ऐन, २०७४
- जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४
- वन ऐन, २०७६
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
- सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४

नियमावली तथा विनियमावली :

- विद्युत नियमावली, २०५०
- विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (संसोधन सहित)
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०७५
- ने.वि.प्रा. विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८
- ने.वि.प्रा. विद्युत दुर्घटना क्षतिपूर्ति विनियमावली, २०६७
- ने.वि.प्रा. विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८
- ने.वि.प्रा. भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५
- ने.वि.प्रा. विद्युत चुहावट नियन्त्रण विनियमावली, २०५०
- ने.वि.प्रा. सामुदायिक ग्रामिण विद्युतीकरण विनियमावली, २०७१

अन्य प्रासंगिक नियमावली

- जलश्रोत नियमावली, २०५०
- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
- वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
- श्रम नियमावली, २०७५
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५
- सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५
- वन नियमावली, २०७९