


सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५(२) तथा सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको)



नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु (स्वतः प्रकाशन) को विवरण
(२०७७ पौष मसान्त सम्म)



नेपाल विद्युत प्राधिकरण
दरबारमार्ग काठमाडौं ।

विषय सूची

१.	पृष्ठभूमी	३
२.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, एवं अधिकारहरू	३
३.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी	४
३.१	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना	४
३.२	कर्मचारीको दरबन्दी विवरण	५
४.	नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरू, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं	७
५.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरूको कार्य विवरण	८
५.१	प्रशासन निर्देशनालय	८
५.२	अर्थ निर्देशनालय	१०
५.३	उत्पादन निर्देशनालय	१४
५.४	वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय	२०
५.५	प्रसारण निर्देशनालय	४५
५.६	योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय	५८
५.७	आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय	६५
५.८	इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय	८०
६.	ऐन, नियम एवं विनियमको सूची	८५

१. पृष्ठभूमि :


विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०४२ साल भाद्र १ मा स्थापना भएको हो । हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संचालन तथा उत्पादन गरेको जम्मा जलविद्युत क्षमता ग्रिडमा जोडीएको ५७७.३९ मेगावाट र ग्रिडमा नजोडिएको ४.५४ मेगावाट गरी जम्मा जलविद्युत क्षमता ५८१.९३ मेगावाट, थर्मल विद्युत ५३.४१ मेगावाट, सोलार विद्युत ६.२५ मेगावाट गरी जम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत ६४१.५९ मेगावाट छ र निजि क्षेत्रको विद्युत ७२७.९४५ मेगावाट गरी नेपालमा जम्मा १३६९.५३५ मे.वा. विद्युत उत्पादन भएको छ । मुलुकमा उच्च विद्युत माग भएको अवस्थाको माग करिब १४०० मे.वा. रहेको छ। मुलुकको करिब ८६.४४ प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल यस प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरुमार्फत (२०७७ पौष मसान्त सम्मको अभिलेख अनुसार) ४९,०५,७६१ ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ ।

२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य एवं अधिकारहरु:

१. विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
(क) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी आपूर्ति गर्ने ।
२. विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली तथा तत् सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (सबस्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाईन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरुको निर्माण, संचालन, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने ।
३. आद्योगिक, कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
४. विद्युत महशुल बाहेक ग्राहकबाट मिटर जडान मिटर ठाउँसारी नामसारी क्षमता वृद्धि लगायतका सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने ।
५. विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने, गराउने ।
६. विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा अध्ययनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने ।
७. विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण कार्य सँग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने ।
८. प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने गराउने ।

३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी :

३.१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना :



३.२. कर्मचारी दरबन्दी विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
स्वीकृत दरबन्दी र मौजुदा कर्मचारी विवरण
२०७७ पौष मसान्त

पद	स्वीकृत दरबन्दी			जम्मा कार्यरत
	नियमित	आयोजना समुह	जम्मा	
कार्यकारी निर्देशक	१	०	१	०
उप कार्यकारी निर्देशक (प्राविधिक)	७	०	७	६
उप कार्यकारी निर्देशक (प्रशासन)	२	०	२	२
जम्मा	१०	०	१०	८
प्राविधिक सेवा				
तह	स्वीकृत दरबन्दी			जम्मा कार्यरत
	नियमित	आयोजना समुह	जम्मा	
११	२८	०	२८	२२
१०	५३	१६	६९	५१
९	११८	१५	१३३	१०५
८	२१३	२१	२३४	२१०
७	५९८	५६	६५४	५२०
६	२४२	५	२४७	२०२
५	१११७	०	१११७	९०५
४	१३५४	०	१३५४	११००
३	१५२४	०	१५२४	११८५
२	१०१५	०	१०१५	८७४
१	९०५	०	९०५	२३९
जम्मा	७१६७	११३	७२८०	५४१३

प्रशासन सेवा :

तह	स्वीकृत दरबन्दी			जम्मा कार्यरत
	नियमित	आयोजना	जम्मा	
११	९	०	९	८
१०	२२	०	२२	१४
९	३५	३	३८	३०
८	६३	१	६४	५२
७	१६४	१४	१७८	१२३
६	२९२	५	२९७	३१८
५	१०१३	०	१०१३	८१८
४	१३५६	०	१३५६	११५७
३	१९९	०	१९९	१७२
२	४६८	०	४६८	२८२
१	२५४	०	२५४	७२
जम्मा	३८७५	२३	३८९८	३०४६
कुल जम्मा	११०५२	१३६	१११८८	८४६७

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका, कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

सि.नं.	पद	नाम	टेलिफोन नं.
१	का.मु कार्यकारी निर्देशक	श्री हितेन्द्रदेव शाक्य	०१ ४१५३००७
२	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री लेखनाथ कोइराला	०१ ४१५३११६
३	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री हरराज न्यौपाने	०१ ४१५३१४५
४	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री विज्ञानराज श्रेष्ठ	९८५१०५८८६४
५	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री माधव प्रसाद कोइराला	०१ ४१५३०२७
६	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री रामजी भण्डारी	०१ ४१५३०६६
७	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री मनोज सिलवाल	९८५१२०२३६३
८	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री लोकहरी लुईटेल	०१ ४१५३०१०
९	प्रवक्ता (प्रमुख उत्पादन निर्देशनालय)	श्री मदन तिम्लीना	०१ ४१५३०१४
१०	(प्रमुख प्रसारण निर्देशनालय)	श्री दिर्घायु कुमार श्रेष्ठ	९८४१२५१३१६
११	(प्रमुख इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय)	श्री रविन्द्र प्रसाद चौधरी	९८४१३८९६७७
१२	सूचना अधिकारी	श्री अनिता सुवेदी	०१ ४१५३०२१
१३	नोडल अधिकृत	श्री तारादेवी अधिकारी	०१ ४१५३२१५

५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण

५.१ प्रशासन निर्देशनालय :

५.१.१ प्रशासन निर्देशनालयका कार्यहरु :


१. पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य: आवश्यक नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन गरि रितपूर्वक दर्ता हुन आएका दरखास्त फारमको आधारमा परीक्षा संचालन गर्ने तथा लिखित र मौखिक परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने । कर्मचारीहरुको बढुवा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
२. जनसाधन सम्बन्धी कार्य: सिफारिस भै आएका नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति दिने तथा पदस्थापना गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन, तालिम व्यवस्थापन गर्ने । विनियमावली अनुसार कर्मचारीको सरुवा गर्ने, कर्मचारीहरुको हाजिर सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने, अभिलेख राख्ने, विभागीय कारवाही सम्बन्धी कार्य गर्ने, कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी कार्य (विमा, औषधीउपचार खर्च तथा ऋणव्यवस्थापन) गर्ने
३. सामान्य सेवा सम्बन्धी कार्य: केन्द्रीय कार्यालय परिसर भित्रको कार्यालय व्यवस्थापन, सवारी साधन व्यवस्थापन, कार्यालय सामान खरिद सम्बन्धी कार्य, सम्पति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य, सूचना उपलब्ध गराउने र प्रकाशन सम्बन्धी कार्य, गुनासो सुन्ने र सो को व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य तथा आकस्मिक भैपरि आउने कार्यको व्यवस्थापन ।
४. कानून सम्बन्धी कार्य: ने.वि.प्रा सँग सम्बन्धित तथा कर्मचारी सँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको कानूनी कारवाही तथा राय सुझाव दिने । कार्यालयको कामकारवाही गर्दा आइ पर्ने समस्याहरुको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम कानूनी राय, सल्लाह, सुझाव दिने तथा फुकाउने ।

५.१.२. प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखहरुका नाम तथा सम्पर्क नं. :

सि.नं	निर्देशनालय /विभाग	पद	नाम	मोवाइल नं.	इमेल ठेगाना
१	प्रशासन निर्देशनालय	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री लोकहरी लुईटेल	९८५११५४०६६	llokhari@gmail.com
२	कानून विभाग	निर्देशक	श्री तुलाराम गिरी	९८५११६८२१९	tularamgiri1@gmail.com
३	सामान्य सेवा विभाग	निर्देशक	श्री बेल प्रसाद शर्मा	९८५११७७९०७	belpdsharma@gmail.com
४	पदपूर्ति विभाग	निर्देशक	श्री शिव कुमार अधिकारी	९८५१०४५८३६	sadhikary361@gmail.com
५	जनसाधन विभाग	प्रमुख	श्री विश्वनाथ शर्मा	९८५१०३८५३८	shreebishwo2021@gmail.com

५.१.३ संगठन संरचना:

Organisation Structure of Administration Directorate




५.२ अर्थ निर्देशनालयः

५.२.१ अर्थ निर्देशनालयका कार्य :

१. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट संस्थाको वार्षिक बजेट तयार गरी सोको कार्यान्वयन, अनुगमन निरीक्षण तथा नियन्त्रण, आय व्यय विवरण तयारी तथा लगानी व्यवस्थापन सहित केन्द्रीय कोष संचालकको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने ।
२. यस निर्देशनालयअर्न्तगत संस्थागत वित्तीय विभाग र लेखा विभाग गरी दुई वटा विभाग रहेकाछन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कोष संचालकका रुपमा रहेको संस्थागत वित्तीय विभागबाट आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ मा व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न उत्पादन केन्द्र, प्रसारण केन्द्र, वितरण केन्द्र, विभाग र आयोजनाको वार्षिक बजेट तयार गरी संचालक समितिबाट स्वीकृति गराई सो अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । सो कार्यान्वयनका क्रममा स्वीकृत बजेट अनुसारको बजेट निकासी गर्ने तथा सोको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने ।
३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न क्रियाकलापबाट संकलन हुने सम्पूर्ण आय रकम केन्द्रीय कोषमा जम्मा गरी सो को आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने ।
४. नेपाल सरकारबाट विकास बजेटका रुपमा प्राप्त हुने बजेट समेतको लगानी व्यवस्थापनका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूमा हुने शेयर तथा ऋण लगानीको पनि व्यवस्थापन गर्ने ।
५. लेखा विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुने सम्पूर्ण आय व्ययको विवरण तयार गरी अर्ध-वार्षिक र वार्षिक रुपमा वित्तीय विवरण तयार गरी सोको अन्तिम लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो क्रममा देखिएका बेरुजूरु सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी फछ्यौट गर्ने गराउने कार्य गर्ने ।

५.२.२ संगठनात्मक संरचना

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयको संगठन तालिका



५.२.३. प्रमुखको नाम :

विभागीय प्रमुखहरुको नाम:

सि.नं.	निर्देशनालय/विभाग	पद	विभागीय प्रमुखको नाम	मोबाइल नं.	इमेल ठेगाना
१	अर्थ निर्देशनालय	उ.का.का. निर्देशक	श्री लेखनाथ कोइराला	९८५१११२००३	Inkoirala@gmail.com
२	संस्थागत वित्तीय विभाग	निर्देशक	श्रीडिल्ली रमण दाहाल	९८५११२६६४६	drd2020@gmail.com
३	लेखा विभाग	नि. निर्देशक	श्री समिर प्रसाद पोखरेल	९८५११६८२१४	sameer.pokharel11@gmail.com

५.२.४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट आ.ब.२०७६/०७७ मा भएका गतिविधिहरु :

सि.नं.	कार्य विवरण	क्रियाकलाप
१.	Nepal Financial Reporting Standards (NFRS) संग सम्बन्धित	GAAP बमोजिम तयार गरिदै आएको ने.वि.प्रा.को वित्तीय विवरण आ.ब.२०७५/०७६ देखि NFRS बमोजिम तयार गरिएको छ । आ.ब. २०७६/०७७ को वित्तीय विवरण पनि NFRS base मा तयार गर्ने तथा लेखापरीक्षण गराउने कार्य भइरहेको छ ।
२.	Enterprises Resource Planning (ERP) संग सम्बन्धित	World Bank को सहयोगमा ९ बटा Model सहितको Enterprises Resource Planning (ERP) लागु गर्न ICB (International Competitive Bidding) बाट आपूर्तिकर्ता छनौटका लागि मिति 28 th May 2019 मा Bidding भएकोमा सो को आपूर्तिकर्ता छनौट कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । उक्त ERP Model बाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा Integrated Resource Planning गरी उपलब्ध श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै कार्यकुशलता र प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
३.	नेपाल सरकार स्रोतको विकास बजेट प्राप्त	आ.ब. २०७७/०७८ को लागि श्रावणदेखि २०७७ पौष मसान्तसम्म नेपाल सरकारको शेयर लगानी तर्फ रु. ४ अर्ब २९ करोड ७४ लाख र ऋण लगानीतर्फ (वैदेशिक समेत) रु. ४४ करोड ३३ लाख गरी जम्मा रु.४ अर्ब ७४ करोड ७ लाख बजेट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा प्राप्त भएको छ ।
	नेपाल सरकार स्रोतको विकास बजेट खर्च	नेपाल सरकारबाट प्राप्त विकास बजेटअन्तर्गत गत वर्षहरुको समेत गरी चालू आ.ब. २०७७/०७८ को श्रावणदेखि २०७७ पौष मसान्तसम्म विभिन्न आयोजना र ग्रामिण विद्युतीकरणका लागि शेयर लगानीबाट रु.१३ अर्ब ८२ करोड ९ लाख र ऋण लगानीबाट रु.२ अर्ब ५२ करोड ४३ लाख गरी जम्मा रु.१६ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख खर्च भएको छ ।
	नेपाल सरकारको राजस्वमा दाखिला गरिएको रकम	आ.ब.२०७७/०७८ मा पौष मसान्तसम्म ब्याजवापत रु. ३ अर्ब राजस्व खातामा दाखिला गरी नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिएको छ ।
५	भारतबाट आयात गरिएको विद्युतको विवरण	आ.ब.२०७७/०७८ को श्रावण १ गतेदेखि २०७७ पौष मसान्तसम्म ८४ करोड ६९ लाख ६९ हजार युनिट आयात भई जम्मा रु. ६ अर्ब ५७ करोड ५२ लाख ९८ हजार भुक्तानी गरिएको छ ।
६	भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युतको विवरण	आ.ब. २०७७/०७८ को श्रावण १ गतेदेखि २०७७ पौष मसान्तसम्म ३ करोड ७५ लाख ८ हजार युनिट निर्यात गरी जम्मा रु. ३७ करोड १२ लाख ३० हजार विद्युत बिक्री वापत आम्दानी गरिएको छ ।
७	नेपालका निजी उत्पादक बाट खरिद	आ.ब. २०७७/०७८ को श्रावण १ गतेदेखि २०७७ पौष मसान्तसम्म २ अर्ब २७ करोड १७ लाख ७२ हजार युनिट खरिद गरी जम्मा रु. १२ अर्ब ७२ करोड १९ लाख २७ हजार रुपैया बराबरको रकम भुक्तानी भएको छ ।

८	विद्युत बिक्री वापतको आय रकम संकलन	आ.ब.२०७७/०७८ को श्रावण १ गतेदेखि २०७७ पौष मसान्तसम्म विद्युत बिक्रीवापत रकम संकलन गर्न २५० वटा संकलन केन्द्रका लागि विभिन्न बैंकसँग सम्झौता भई विभिन्न वितरण केन्द्रहरूको विद्युत बिक्री रकम रु. ३४ अर्ब ३० करोड ३२ लाख ३ हजार रहेकोमा सो वापत नगद संकलन रकम रु.३३ अर्ब ०८ करोड ६१ लाख १४ हजार रहेको छ ।
९	बजेट तथा खर्च तर्फ	आ.ब.२०७७/०७८ को श्रावण १ गतेदेखि २०७७ पौष मसान्तसम्म संचालन संभार खर्च तर्फ रु. २५ अर्ब ५६ करोड ९८ लाख ७० हजार खर्च भएको छ । यसमा विद्युत खरिद (आन्तरिक र आयात), रोयल्टी, नेपाल सरकारको ऋणको ब्याज खर्चसमेत समावेश छ । आ.ब.२०७७/०७८ को श्रावण १ गतेदेखि २०७७ पौष मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च तर्फ रु. १ अर्ब १३ करोड ५२ लाख ७५ हजार खर्च हुन गएको छ । यसमा वितरण/प्रशारण लाईन विस्तार, वितरण/प्रशारण उपस्टेशन तथा स्विचगियर शिर्षकका खर्चहरू प्रमुखरूपमा समावेश भएका छन् ।
१०	आय व्यय विवरण	आ.ब.२०७७/०७८ को श्रावण १ गतेदेखि २०७७ पौष मसान्तसम्म कुल आम्दानी रु. ३७ अर्ब ९४ करोड ६४ लाख ९ हजार रहेकोमा जम्मा खर्च रु. ३३ अर्ब १० करोड ३३ लाख १७ हजार हुन गई अप्रशोधित नाफा (कर कट्टा गर्नु अघि) रु. ४ अर्ब ८४ करोड ३० लाख ९२ हजार हुने अनुमान रहेको छ ।

५.३. उत्पादन निर्देशनालय :


५.३.१ पृष्ठभूमी :

नेपाल हिमाल, पहाड र तराई सहितको भौगोलिक विविधतायुक्त जलश्रोतको धनी देश भएकोले यहाँका नदी नालाहरुबाट प्रचुर मात्रामा जलविद्युतको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको शुरुवात भएको १०९ बर्ष पूरा भएको छ । वि.सं. १९६८ सालमा काठमाडौँको फर्पिङमा संचालनमा आएको ५०० कि वा क्षमताको जलविद्युत गृह नै नेपालको पहिलो जलविद्युत गृह हो । मुलुकमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य विस्तार हुदै जाँदा कार्य विशिष्टिकरणका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत निर्देशनालयहरुमध्ये उत्पादन निर्देशनालय पनि एक हो । हाल ने.वि.प्रा अन्तर्गतका जलविद्युत गृह एवं Fuel Plant बाट आ.ब. ०७६/७७ को अन्त्य सम्म विद्युतको कूल जडित क्षमता ६३६.६९ मेगावाट (Including large, medium, small isolated, thermal and solar power plants) रहेको छ । उत्पादन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत जलविद्युत गृहहरुको संचालन संभार गर्ने तथा नयां जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यको रेखदेख र अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

५.३.२ निर्देशनालयका कार्यहरु :

- क) ने.वि.प्रा. स्वयंले प्रवर्धन गर्ने नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यको अनुगमन, व्यवस्थापन, निर्देशन लगायत तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि कार्य प्रगतिको समिक्षा गर्दै आयोजना संचालनमा आइपर्ने समस्याहरुको निराकरणको लागि नेतृत्वदायी पहल गर्ने ।
- ख) आयोजना संचालनमा वजेटको अभाव हुन नदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, सम्बन्धित तालुक मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने ।
- ग) निर्देशनालय अन्तर्गतका तापीय तथा जलविद्युत गृहहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने ।
- घ) आवश्यकता अनुसार ती जलविद्युतगृहहरुको मर्मत संभारको व्यवस्था मिलाउने, वजेट व्यवस्थापन गर्ने ।
- ङ) आफ्नो अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरु अधिकतम क्षमतामा संचालन गरी बढी भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न पहल गर्ने ।
- च) ज.वि.केन्द्रहरुको दक्ष संचालन गर्नको लागि आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने ।
- छ) ज.वि.केन्द्रमा रहेका सम्पत्तिहरुलाई दीर्घकाल सम्म संचालन गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि गर्ने ।
- ज) उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि पुराना जलविद्युत केन्द्रहरुलाई सुदृढीकरण गर्दै लैजाने ।
- झ) ज.वि.केन्द्रहरुमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै जाने ।
- ञ) निर्देशनालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
- ट) निर्देशनालय मातहत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने ।

५.३.३ निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :



५.३.४. नेपाल बिद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय अर्न्तगत रहेका जलविद्युत केन्द्र तथा आयोजनाहरुको उत्पादन क्षमता निम्नानुसार छ ।

क्र.सं.	बिद्युत केन्द्र तथा आयोजनको नाम	जडित उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	कैफियत
१	काली गण्डकी ए ज वि केन्द्र	१४४	
२	मध्य मर्स्याङ्दी ज वि केन्द्र	७०	
३	मर्स्याङ्दी ज वि केन्द्र	६९	
४	कुलेखानी प्रथम ज वि केन्द्र	६०	
५	दुहवी मल्टी फ्यूल विद्युतकेन्द्र	३९	
६	कुलेखानी दोश्रो ज वि केन्द्र	३२	
७	चमेलिया ज वि केन्द्र	३०	
८	त्रिशुली ज वि केन्द्र	२४	
१०	हेटौंडा डिजल केन्द्र	१४	
११	गण्डक ज.वि.केन्द्र	१५	
१२	मोदी ज वि केन्द्र	१४.८	
१३	देवीघाट ज वि केन्द्र	१५	
१४	सुनकोशी ज वि केन्द्र	१०.०५	
१५	पुवा खोला ज वि केन्द्र	६.२	
१६	चतरा ज वि केन्द्र	३.२	
१७	सेती फेवा ज वि केन्द्र	२.५	
१८	पनौती ज वि केन्द्र	२.४	
१९	सुन्दरीजल ज वि केन्द्र	०.६४	सुदृढीकरण गरी ९७० कि.वा. बनाउने कार्य भईरहेको ।
२०	फर्पिङ ज वि केन्द्र	०.५	
२१	माथिल्लो त्रिशुली ३ ए ज वि.आयोजना	६०	DLP अवधिमा संचालित
२२	कुलेखानी तेस्रो ज.वि. आयोजना	१४	उत्पादन भैरहेको तर ToC जारी हुन बाँकी

५.३.५. निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीको सम्पर्क नम्बर

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका कार्यालय प्रमुखहरु						
सि.न.	निर्देशनालय, विभाग, आयोजना तथा केन्द्रको नाम	निर्देशनालय/विभाग, केन्द्र आयोजना/ प्रमुख	पद	सम्पर्क फोन नम्बर	कार्यालयको फोन नम्बर	कैफियत
१	उत्पादन निर्देशनालय	श्री मदन तिमिसिना	प्रमुख	9851198345	4153014	
२	ठूला उतथा सभार.सं. विभाग	श्री चन्द्रशेखर चौधरी	प्रमुख	9856040058	4153071	
३	मझौला उतथा सभार.सं. विभाग	श्री चन्द्रशेखर चौधरी	प्रमुख	9856040058	4153017	अतिरिक्त जिम्मेवारी तोकिएको
४	उत्पादन विकाश विभाग	श्री चन्धा न्यौपाने	प्रमुख	9841244240	4153029	
४	प्राविधिक सपोर्ट विभाग	श्री अनिरुद्ध पौडेल	प्रमुख	9851083764	4153047	
५	श्री कालीगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र	श्री पशुपतिराज गौतम	कार्यालय प्रमुख	9841265688	063-403081	
६	श्री मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र	श्री शिव कुमार शाह	कार्यालय प्रमुख	9856010073	066-400073	
७	श्री मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र	श्री राम कुमार यादव	कार्यालय प्रमुख	9851083241	065-540088	
८	श्री माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना	श्री फणिन्द्रराज जोशी	प्रमुख	9851130590	010-560803	
९	श्री माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र	श्री सुरेश राउत	कार्यालय प्रमुख	9851210400/ 9851115178	-	
१०	श्री कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र	श्री धिरेन्द्र चौधरी	कार्यालय प्रमुख	9841336230	057-419100	
११	श्री दुहवी मल्टीफ्यूल जलविद्युत केन्द्र	श्री शुरेन्द्र कार्की	कार्यालय प्रमुख	9855015003/ 9808321153	021-421243	
१२	श्री कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत केन्द्र,	श्री तारादत्त भट्ट	कार्यालय प्रमुख	9851128698/ 9855011545	015-198014	
१३	श्री चमेलिया जलविद्युत केन्द्र	श्री पुरन सोव	कार्यालय प्रमुख	9851152658	099-4930020	
१४	श्री चमेलिया जलविद्युत आयोजना	श्री चन्द्रशेखर चौधरी	कार्यालय प्रमुख	9856040058	014-153030	

१५	श्री त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र	श्री बाबुराजा महर्जन	कार्यालय प्रमुख	9851160992	010-560099	
१६	श्री देवीघाट जलविद्युत केन्द्र	श्री रमेश श्रेष्ठ	कार्यालय प्रमुख	9841507363	010-561095	
१७	श्री गण्डक जलविद्युत केन्द्र	श्री शुनिल कुमार चतुर्वेदी	कार्यालय प्रमुख	9852038322	078-520782	
१८	श्री मोदीखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री आभाष ओझा	कार्यालय प्रमुख	9851167067	067-410041	
१९	श्री हेटौडा डिजेल केन्द्र	श्री विनोद कुमार यादव	कार्यालय प्रमुख	9842943857	057-520003	
२०	श्री कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रदिप सिंह	कार्यालय प्रमुख	9841560795		
२१	श्री कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना	श्री सुभाष मिश्र	कार्यालय प्रमुख	9841335015	057-621417	
२२	श्री सुनकोशी जलविद्युत केन्द्र	श्री कपिलदेव मान्जन	कार्यालय प्रमुख	9851208257/ 9846256116	010-560803	
२३	श्री पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री आत्मेश पौडेल	कार्यालय प्रमुख	9841665040	027-520351	
२४	श्री चतरा जलविद्युत केन्द्र	श्री विनोद प्रसाद पाण्डे	कार्यालय प्रमुख	9851062080	025-550077	
२५	श्री पनौती जलविद्युत केन्द्र	श्री हरिष चन्द्र धिताल	कार्यालय प्रमुख	9851224809	011-410056	
२६	श्री सेती फेवा- जलविद्युत केन्द्र	श्री शिव कुमार थापा	कार्यालय प्रमुख	9856041245	061-551245	
२७	श्री तिनाउ सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र सुदुरिकरण आयोजना	श्री विकास रघुवंशी	कार्यालय प्रमुख	9841291252	4153032	
२८	श्री सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र	श्री टंकनाथ पौडेल	कार्यालय प्रमुख	9847371562/ 9856026406	4800608	
२९	श्री फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र	श्री श्याम कृष्ण बस्नेत	कार्यालय प्रमुख	9841913700	2113210	

५.३.६. उत्पादन निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका सूचना अधिकारीको नामावली

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका सूचना अधिकारीहरु					
सि.न.	निर्देशनालय,विभाग र केन्द्र	सूचना अधिकारीको नाम	तह	पद	सम्पर्क फोन नं.
१	उत्पादन निर्देशनालय ठूला उत्पादन सं. तथा सं. विभाग मझौला उत्पादन सं. तथा सं. विभाग प्राविधिक सर्पोट विभाग उत्पादन विकास विभाग फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र	श्री राम प्रसाद रिमाल	६	स.प्र.अ.	९८५१०९६६७३
२	कालिगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रदिप भुवाजी	७	प्रशासकीय अधिकृत	९८४९९१२२६१
३	मध्य मर्स्याङ्गदी जलविद्युत केन्द्र	श्री विपिन सिलवाल	७	इन्जिनियर(ईले)	९८५११०३००२
४	मर्स्याङ्गदी जलविद्युत केन्द्र	श्री जिवनाथ रेग्मी	६	स.प्रशासकीय अधिकृत	९८५२०२९३७७
५	कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र	श्री हिमालय प्रसाद रेग्मी	६	स.प्रशासकीय अधिकृत	९८५१०८१७३२
६	माथिल्लो त्रिशुली ३ ए ज.वि.के.	श्री कमल बहादुर बोगटी	६	स.प्रशासकीय अधिकृत	९८४३३६२३३२
७	दुहवी डिजल केन्द्र				
८	कुलेखानी दोश्रो जलविद्युत केन्द्र	श्रीसुमनराज मानन्धर	७	इन्जिनियर(मेका)	९८४९३९३९६९
९	चमेलीया चमेलिया जलविद्युत केन्द्र	श्री पुरन सौंवा	९	स.प्रबन्धक(मेका) केन्द्र प्रमुख	९८५११५२६५८
१०	त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र	श्री राजन प्याकुरेल	६	स.प्रशासकीय अधिकृत	९८४१७००७७०
११	देवीघाट जलविद्युत केन्द्र	श्री मुकेश रेग्मी	७	इन्जिनियर(मेका)	९८६०१८४५६०
१२	मोदिखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रदिप सापकोटा	५	मि.रि.सु.भा.	९८६७७४०३३२
१३	हेटौडा डिजेल केन्द्र				
१४	गण्डक जलविद्युत केन्द्र	श्री भुपराज पाण्डेय		मि.रि.सु.भा.	९८४७५२९५८३
१५	कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रदिप सिंह	८	स.प्रबन्धक (मेका) केन्द्र प्रमुख	९८४१३३५०१५
१६	सुनकोशि जलविद्युत केन्द्र	श्री सुजन खड्का	७	इन्जिनियर(ईले)	९८४१०६१४८२
१७	पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री दिलकुमार मानन्धर	७	इन्जिनियर(ईले)	९८४०९९४२४३
१८	चतरा जलविद्युत केन्द्र	श्री हरिसुन्दर माभी	६	स. इन्जिनियर	९८४२३४१९२३
१९	पनौति जलविद्युत केन्द्र	श्री अजुन गौतम	५	मि.रि.सु.भा.	९८४१८१२७०८
२०	सेतिफेवा जलविद्युत केन्द्र	श्री गुणाखर लामिछाने		मि.रि.सु.भा.	९८४१९३७२८७
२१	सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र	श्री टंक नाथ पौडेल	६	स.ईन्जिनियर (मेका)	९८५६०२६४०६

५.३.७. उत्पादन निर्देशनालय मातहत संचालित आयोजनाहरु :

- क) माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना ।
- ख) कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत आयोजना ।
- ग) तिनाउ सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र सुदृढीकरण आयोजना ।
- घ) केही जलविद्युत केन्द्र सुदृढीकरण कार्यहरु ।

५.३.८. सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कामको विवरण :

- क) माथिल्लो त्रिशुली ३ ए (६० मेगावाट) जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भई २०७६ भदौ १३ बाट व्यापारिक रुपमा ६० मेगावाट विद्युत उत्पादन भई रहेको ।
- ख) नेपाल सरकार र एसियाली विकाश बैंकको संयुक्त लगानीमा सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र (६४० किलोवाट) को सुदृढीकरण कार्य भैरहेको छ । सुदृढीकरण पश्चात उत्पादन क्षमता ९७० किलोवाट हुने उक्त केन्द्रको एउटा यूनिट (४८५ किलोवाट) को निर्माण सम्पन्न भै संचालनमा आइसकेको र दोस्रो यूनिट आ.व. २०७७/७८ मा निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
- ग) कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत आयोजना (१४मेगावाट) को यूनिट १ को मिति २०७६ असोज १५ तथा यूनिट २ को मिति २०७६ असोज २४ देखि परीक्षण उत्पादन भैरहेको ।
- घ) मध्यमसर्प्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रको Dam Site को Gate No 2 को Roller Bucket को मर्मत कार्य भैरहेको ।

५.४. बितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय:

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय आम विद्युत उपभोक्ताहरुलाई स्तरीय विद्युत सेवा प्रवाह गर्नको लागि केन्द्रीत रहने गर्दछ । यस निर्देशनालयले ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय तथा २ वटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका मुलुकभरका १२९ वितरण केन्द्रहरु तथा तिनका उप वितरण केन्द्र र फ्युज सेवाहरु मार्फत विद्युत वितरणको कार्य गर्दै आएको छ । साथै १९ वटा विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत वितरण लाइन तथा वितरण सबस्टेशनहरु विस्तार गर्ने र स्तरोन्नतिको कार्य गर्दै आएको यस निर्देशनालयमा २ वटा विभाग तथा ३ वटा महाशाखाहरु रहेका छन् । मुलुकको करिब ८६.४४ प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल यस निर्देशनालयले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरु (सामुदायिक समेत) मार्फत २०७७ मंसिर मसान्त सम्म ४९,०५,७६१ ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । यस निर्देशनालयमा विद्युत प्राधिकरणका कुल जनशक्तिको करिब ६८.६ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् ।

५.४.१. निर्देशनालयका कार्यहरु :

यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुले निम्न बमोजिम कार्य संचालन गर्दै आएको छ ।

क) प्रशारण लाइन सम्बन्धि कार्य

- १) ३३ के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन संभार र मर्मत गर्ने ।
- २) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत गर्ने ।
- ३) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन स्तरोन्नती सम्बन्धि संपूर्ण कार्य ।
- ४) ११ के.भी. प्रशारणलाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत गर्ने ।
- ५) वितरण लाइननिर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार मर्मत गर्ने ।
- ६) विभिन्न क्षमताका ट्रान्सफरमरहरु (पावर तथा वितरण) खरिद गर्न लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी खरिद गर्ने साथै जडान, संभार र मर्मत गर्ने ।
- ७) उपरोक्त संरचना निर्माण गर्न जग्गा आवश्यक भएमा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धि प्रारम्भिक कार्य गर्ने ।

ख) वितरण सम्बन्धि कार्य

- १) ग्राहकहरुबाट प्राप्त बिद्युतको माग फारम लिने ।
- २) माग फारमको आधारमा बिद्युत जडानको लागि लागत अनुमान तयार गर्ने ।
- ३) लागत अनुसार रकम लिइ मिटर जडान गर्ने र लाइन चालु गर्ने ।

ग) महशुल संकलन

- १) स्थायी, अस्थायी तथा घुम्ती काउण्टर खडा गरी बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।
- २) विभिन्न बैंकहरु मार्फत बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।
- ३) ई सेवा मार्फत बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।

घ) ग्राहक सेवा सम्बन्धि

- १) मासिक रुपमा मिटर रिडिङ गर्ने ।
- २) नामसारी र ठामसारी सम्बन्धित कार्य ।
- ३) बिद्युत शक्तीको क्षमता स्वीकृत एवं परिवर्तन सम्बन्धि कार्य ।
- ४) ग्राहकको विवरण राख्ने तथा अध्यावधिक गर्ने कार्य ।
- ५) ग्राहकको बर्गिकरण सम्बन्धिकार्य ।
- ६) मिटर रिडिङ गरेको ६० दिन भित्र पनि ग्राहकले महशुल भुक्तानी नगरेमा बिना सूचना बिद्युतको लाइन काट्ने ।

ड) रिचार्जेबल सम्बन्धि कार्य ।

ग्राहक वा कुनै संघ संस्थाको माग अनुसार बिद्युत प्रसारण तथा बितरण सम्बन्धि कार्यहरु यस कार्यालय मार्फत गर्नु परेमा लाग्ने दस्तुर लिई गरिने कार्य ।

च) बिद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ र बिद्युत चोरी नियन्त्रण विनियमावली २०५९ मा तोकिए बमोजिमका कार्यहरु ।

- १) कसैले अनधिकृत रुपमा बिद्युतको उपयोग गरेमा चोरी नियन्त्रण गर्ने ।
- २) बिद्युत चोरी गर्ने व्यक्तिलाइ कानूनी दायरामा ल्याइ कानून बमोजिम कारबाहि गर्ने ।
- ३) बिगो र जरिवानाअसुल उपर गर्ने ।
- ४) चोरी हुनबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने ।

छ) क्षतिपूर्ति विनियमावली माउल्लेख गरिएका कार्यहरु ।

- १) यस कार्यालयको कारणले बिद्युतदुर्घटना हुन गै जनधनको क्षति हुन गएमा छानबिन गर्ने ।
- २) छानबिनबाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ठहरेमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने वा सिफारिस गर्ने ।
- ३) बिद्युत दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र जन धनको क्षति हुनबाट बचाउने ।

ज) सामुदायिक ग्रामिण बिद्युतिकरण विनियमावली २०७१ ले तोकिए बमोजिम काकार्यहरु ।

- १) बितरक संस्थाबाट प्रस्ताव प्राप्त गर्ने ।
- २) प्रस्तावहरु ने.बि.प्रा.को प्रचलित मापदण्ड बमोजिम छ/छैन हेर्ने ।
- ३) डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने ।
- ४) आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरिक्षण गर्ने ।
- ५) मापदण्ड पुरा भएका संस्थाहरुलाई नियमानुसार बिद्युत बितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरी दिने ।


झ) गुनासो व्यवस्थापनकार्य

- १) संघ संस्था वा ग्राहकहरुको गुनासो वा सुझाव प्राप्त गर्ने ।
- २) गुनासो उपर छानबिन गर्ने ।
- ३) छानबिनको आधारमा समस्याको समाधान गर्ने वा कारबाही गर्ने ।

५.४.२

वि.ग्रा.से. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना

Organisation Chart of Distribution and Consumer Services Directorate



५.४.३. निर्देशनालय, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख र सूचना अधिकारीहरुको विवरण:

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

क्र.स.	कार्यालय	कार्यालय प्रमुखको नाम	सम्पर्क नं.		सूचना अधिकारीको नाम/पद	मोबाईल नम्बर	इमेल ठेगाना
			मोबाइल नं.	कार्यालयको नंबर			
	वितरण तथा ग्राहक सेवा नि.	हरराज न्यौपाने	९८५१२१२०९२	१४१५३१४५	प्रबन्धक, नारायण कुमार प्रसाई	९८४१३४८९१४	dcs@nea.org.np
	योजना तथा प्रा.सेवा विभाग	नारायण कुमार प्रसाई	९८४१३४८९१४	१४१५३१५८			planningtech@nea.org.np
	सामुदायिक ग्रामिण वि.विभाग		९८५४०२५४७७	१४३६००५७	प्र.अ. हरि प्रसाद अधिकारी	९८४१८३२१८३ #०१४९६०६६५	community@nea.org.np
क)	प्रदेश नं. १, प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगर	टेक नाथ तिवारी	९८५२०७९६६६	०२१-४३६०५७	उ.प्र. धिरेन्द्र कुमार यादव	९८४१४५३४६९	biratnagar.ro@nea.org.np
१	विराटनगर वितरण केन्द्र	मिथिलेश कुमार गोहिवार	९८५२०२१७२५	०२१-५२१२०६	प्र.अ. भरत के.सी.	९८४३५२१११९	biratnagar@nea.org.np
२	इटहरी वितरण केन्द्र	सुरेन्द्र कुमार साह	९८५२०८०८४१	०२५-५८३४५९	ई.चेतनाथ दाहाल	९८५२०२९६०९	itahari@nea.org.np
३	भद्रपुर वितरण केन्द्र	संजिव कुमार साह	९८५२६३०६६६	०२३-४५५६११	ई. नरेन्द्र साह	९८४०१९६८०९	bhadrapur@nea.org.np
४	गौरादह वितरण केन्द्र	विजली प्रसाद यादव	९८५२६८५५००	०२३-४८०३४७	ई.रोशन खतिवडा	९८४२४६८९३६	gauradaha@nea.org.np
५	दमक वितरण केन्द्र	सरोज कुमार साह	९८५२६८२७९७	०२३-५८११६९	ई. सुरेन्द्र घिमिरे	९८५२३१४९५४	damak@nea.org.np
६	इनरुवा वितरण केन्द्र	राम उदगार साह	९८५२०७०००७	०२५-५६१९६१	ई. यम कुमार श्रेष्ठ	९८४१२१४०९७	inaruwa@nea.org.np
७	रंगेली वितरण केन्द्र	अवधेश कुमार गुप्ता	९८५२०८०६५०	०२१-५८०६५३	ई. बाबुराम कोईराला	९८५२०५५९७२	rangeli@nea.org.np
८	अनारमणी वितरण केन्द्र	विरेन्द्र कुमार भ्ना	९८५२६४६१७१	०२३-५४६६५८	स.प्र.अ. दिपक ढकाल	९८५२६७२३२१	anarmani@nea.org.np
९	दुहवी वितरण केन्द्र	पवन कुमार साह	९८५२०४७६६६	०२५-५४०४०३	ई. विजय कुमार सिंह	९८४९१२०२९५	duhabi@nea.org.np
१०	उर्लाबारी वितरण केन्द्र	दिगम्बर यादव	९८५२०४४१४०	०२१-५४१४७२	ई. रन्जीत कुमार साह	९८४९१९३२८७	urlabari@nea.org.np

११	उदयपुर वितरण केन्द्र	रोशन कुमार सिंह	९८५२८३५६६८	०३५-४२०६२९	स.प्र.अ. देवी बहादुर राई	९८६२९६४३८२	udaypur@nea.org.np
१२	इलाम वितरण केन्द्र	पंकज कुमार गोईत	९८५२६२००५४	०२७-५२१४१७	मि.रि.सु.भा. ओम प्रसाद निरौला	९८६२१९५७८७	illam@nea.org.np
१३	धनकुटा वितरण केन्द्र	दीपक सापकोटा	९८५२०७००९१	०२६-५२००९१	मि.रि.सु.भा. दीपक गुरुङ्ग	९८५२०५०४९८	dhankuta@nea.org.np
१४	धरान वितरण केन्द्र	प्रताप बराल	९८५२०६२४२१	०२१-५२०४२१	ई. आशुतोष कर्ण	९८५२०२४४५५	dharan@nea.org.np
१५	बेलबारी वितरण केन्द्र	धीरेन्द्र बजगाई	९८५२०४६०८६	०२१-४३४३२५	ई. कृष्ण शर्मा	९८५२०२८३६६	belbari@nea.org.np
१६	भोजपुर वितरण केन्द्र	सुधिर कुमार राय	९८५२०५२३७७	०२९-४२०७५२	सुपरभाईजर गौतम भ्ना	९८४२७७२४८९	bhojpur@nea.org.np
१७	खादबारी वितरण केन्द्र	राम आषिश साह	९८५२०९९५८८	०२९-५६००७८	मि.रि.सु.भा. लक्ष्मी प्रसाद रखाल	९८६७७९९३६६	khadbari@nea.org.np
१८	तेह्रथुम वितरण केन्द्र	श्याम कुमार शर्मा	९८६२३५९८००	०२६-४१०१११	सु.भा. राज किशोर मण्डल	९८६२३५९८००	terathum@nea.org.np
१९	ताप्लेजुङ वितरण केन्द्र	दिपक कुमार दाहाल	९८५२६६०४५६	०२४-४६११०२	सि.मि.रि.वेद नाथ मण्डल	९८०७०३५७७३	taplejung@nea.org.np
२०	पांचथर वितरण केन्द्र	साजन महर्जन	९८५२६८४१७७	०२४-५२००२३	सुपरभाईजर सनज यादव	९८६३००९१४०	panchthar@nea.org.np
२१	दिक्तेल वितरण केन्द्र	ललित नारायण चौधरी	९८५५०११६३६		मि.रि.सु.भा. धनेश्वर मण्डल	९८४२८२२११६	diktel@nea.org.np
२२	ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्र	प्रतिश ठकाल	९८५२८४२२६८	०३७-५४०२०५	सि.मि.रि. बाबुराम पन्थी	९८५७०७०७०७	okhaldhunga@nea.org.np
२३	सोलुखुम्बु वितरण केन्द्र	डेगराज पौडेल	९८५२०५९३०४	०३८-५२०२२६	सु.भा. जिवथ शर्मा	९८५२८२८०३२	solukhumbu@nea.org.np
२४	धुलावारी वितरण केन्द्र	नवल किशोर गोइत	९८५२६६१९९९	०२३-५६०१२१	मि.रि.सु.भा.भिम प्रसाद गनगाई	९८५२०२७२८८	dhulabari@nea.org.np
ख)	२ नं. प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुर	मनोज कुमार सिंह	९८५४०२४४७८	०४१-४२४०७८	प्र.अ. रविन्द्र कुमार आले	९८४०२६०००९	janakpur.ro@nea.org.np
२५	जनकपुर वितरण केन्द्र	राम प्रमोद साह	९८५४०२२६१४	०४१-५२१६१४	ई. प्रविण कुमार मिश्र	९८५४०२२६१४	janakpur@nea.org.np
२६	जलेश्वर वितरण केन्द्र	चन्द्र नारायण साह	९८५४०३२३१०	०४४-५२०१६६	ई. नन्द किशोर साह	९८५४०३३२७५	jaleshwor@nea.org.np
२७	मलंगवा वितरण केन्द्र	विनोद कुमार यादव	९८५४०६५७७७	०४६-५२०३३६	स.ई. रामानन्द कुमार सिंह	९८४४४२०६००	malangawa@nea.org.np
२८	राजविराज वितरण केन्द्र	आमोद कुमार यादव	९८५२८२१४५९	०३१-५२०४५९	ई. विमल प्रसाद साह	९८४९१२००९६	rajbiraj@nea.org.np
२९	लाहान वितरण केन्द्र	जितेन्द्र कुमार यादव	९८५२८३३६४६	०३३-५६०६४६	ई. राजीव साह	९८४१५३०८४७	lahan@nea.org.np

३०	सिराहा वितरण केन्द्र	उमेश कुमार यादव	९८५२८२२२०३	०३३-५२०११५	ई.उदय कुमार कर्ण	९८५२८४४२०३	siraha@nea.org.np
३१	सखुवा वितरण केन्द्र	अवधेष कुमार दुवे	९८५४०२६३४१	०४१-५४०४६१	स.प्र.अ. जय कान्त साह	९८४४०५९०५५	sakhuwa@nea.org.np
३२	मिर्चैया वितरण केन्द्र	जय कुमार यादव	९८५२८३६५०९	०३३-५५०५०९	हरिओम कुमार मानन्धर	९८४२८८५३३६	mirchaiya@nea.org.np
३३	गौशाला वितरण केन्द्र	विक्रम शाह	९८५४०३१५६२	०४४-५५६१६५	स.ई. ललीत कुमार सिंह	९८४२८४७४४, ९८२५८०५८५०	gaushala@nea.org.np
३४	लालबन्दि वितरण केन्द्र	सुधिर कुमार राय	९८५४०६६७७७	०४६-५०१७२९	ई. संदिप कुमार दास	९८४३१८२९५४	lalbandi@nea.org.np
३५	यदुकुवा वितरण केन्द्र	गजेन्द्र कुमार चौधरी	९८५४०२४३३३	०४१-४१०००९	ई. ललीत कुमार मण्डल	९८४४१८७२८३	yadukuha@nea.org.np
३६	कञ्चनपुर वितरण केन्द्र	संजिव कुमार साह	९८५२८६००६९	०३१-५६०१५९	सु.भा. राजेन्द्र प्रसाद साह	९८४२८२२०४०	kanchanpur@nea.org.np
३७	बोदेवर्साईन वितरण केन्द्र	प्रदिप कुमार शर्मा	९८५२८२३४५९		व.स. ललीत कुमार चौधरी	९८५२८२८५५९	bodebarsain@nea.org.np
३८	धनुषाधाम वितरण केन्द्र	रोशन कुमार सिंह	९८५४०२३०५६	०४१-४१४०७३	सु.भा. भवेश मिश्र	९८१४८२६५८६	dhanusadham@nea.org.np
३९	बरहथवा वितरण केन्द्र	जयानन्द झा	९८५४०५०४१५		ई. संयोग विश्वकर्मा	९८६११६८०१०	barahathawa@nea.org.np
४०	विरगञ्ज वितरण केन्द्र	शम्भु कुसियैत यादव	९८५५०२६०३४	०५१-५२२०५०	प्र.अ. कृष्ण प्रसाद पन्त	९८५११९८५५८	birgunj@nea.org.np
४१	कलैया वितरण केन्द्र	हरदेव प्रसाद गुप्ता कलवार	९८५५०४४९१७	०५३-५५०५९१	मि.रि.सु.भा.राजकुमार पुडासैनी	९८४३२६३३९१	kalaiya@nea.org.np
४२	सिमरा वितरण केन्द्र	रामु श्रेष्ठ	९८५५०२१०६६	०५३-५२१०६६	ई. राम नारायण साह	९८५५०३३५६९	simara@nea.org.np
४३	गौर वितरण केन्द्र	माधव प्रसाद यादव	९८५५०४४७७०	०५५-५२१५६६	फो.मे. बिक्रम कुमार सिंह	९८४५०३५७६६	gaur@nea.org.np
४४	चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्र	राम अयोध्या राय यादव	९८५५०४१८८२	०५५-५४०२८२	सि.मि.रि. गोविन्द राणा	९८४५८६३४३०	chandranigahapur@nea.org.np
४५	पोखरिया वितरण केन्द्र	उपेन्द्र नारायण यादव	९८५५०३८६४४	०५१-५६०००५	ई. निर्मल कुमार फौजदार	९८६०९०३३९८	pokharia@nea.org.np
४६	मौलापुर वितरण केन्द्र	शक्ति कुमार साह	९८५५०४४४५२, ९८०४८४८४८१		स.ई. महेन्द्र प्रसाद चौधरी	९८५५०४३५६४	maulapr@nea.org.np
४७	सिम्रौनगढ वितरण केन्द्र	मनोज कुमार झा	९८५५०४९९९३	०५३-४११०६५	मि.रि.सु.भा. धर्मेन्द्र पासवान	९८४५७१८४२४	simraungadh@nea.org.np
ग)	३ नं. प्रादेशिक कार्यालय, काठमाडौं	श्री श्रीराम राज पाण्डे	९८४१५०२३५८, ९८५१२७३७०	०१-४१५३१५६	स.नि. लिला कुमारी अर्याल	९८५१२३२१९६	kathmandu.ro@nea.org.np

४८	रत्नपार्क वितरण केन्द्र	प्रज्वलमान श्रेष्ठ	९८५१२७३७१	०१-४१५३२५४	ई. दृष्टि पाण्डे	९८५११८२५७२	ratnapark@nea.org.np
४९	बानेश्वर वितरण केन्द्र	सन्तोष कुमार	९८५१३१३३२२	०१-४४६१५२७	प्र.अ. निर्मला पनेरु	९८४९७०९५४५	baneshwor@nea.org.np
५०	लगनखेल वितरण केन्द्र	राम दुलार यादव	९८५१२७३७३	०१-५५५५६६९	प्र.प्र. विष्णु बहादुर थापा मगर	९८४१३०२०००	lagankhel@nea.org.np
५१	कुलेश्वर वितरण केन्द्र	बाबुराम सुवेदी	९८५१०५८८००	०१-४२७४८४७	प्र.प्र. चादनी वि.क.	९८४७०७२१४	kuleshwar@nea.org.np
५२	महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र	शिवराम यादव	९८५१२४२६९५	०१-४९८०५३२	ई. दुर्गा ओली	९८४१६०६६५७	maharajgunj@nea.org.np
५३	भक्तपुर वितरण केन्द्र	राजकुमार रमण	९८५१२७३७४	०१-६६११०९८	स.प्र.अ. किरण मल्ल	९८४१३७४२५५	bhaktapur@nea.org.np
५४	पुल्चोक वितरण केन्द्र	ध्रुव राज कार्की	९८५१२७३७२	०१-५५२३०१६	प्र.प्र. खिमेन्द्र बुढाथोकी	९८५८०२५१०६	pulchowk@nea.org.np
५५	ठिमी वितरण केन्द्र	सुबोध शर्मा	९८५१२७३७५	०१-६६३५१०१	स.ई. लक्ष्मी केशर अगन्जा	९८५११६५९५७	thimi@nea.org.np
५६	काम्रे वितरण केन्द्र	रञ्जन राज गुरुङ	९८५१२७३७८	०११-६६४७९७	ई. अशोक लोहनी	९८४३६०५३१८	kavre@nea.org.np
५७	कीर्तिपुर वितरण केन्द्र	नारायण अर्याल	९८५११२२२७६	०१-४३३३५३२	प्र.प्र. तिर्थराज आचार्य	९८५४०४०१४१	kirtipur@nea.org.np
५८	धुन्चे वितरण केन्द्र (रसुवा)	प्रेम बहादुर भण्डारी	९८५१२७३७२०	०१०-५४०११३	प्र.प्र. दीपरमण अधिकारी	९८५११७०६००	dhunche@nea.org.np
५९	नुवाकोट वितरण केन्द्र	राजेन्द्र कुमार चौधरी	९८५११६०१७७	०१०-५६०६७६	प्र.प्र. हरि प्रसाद भट्ट	९८४१४५०६३५	nuwakot@nea.org.np
६०	धादिङ वितरण केन्द्र	नरेन्द्र वीर श्रेष्ठ	९८५११०५१३२	०१०-५२०१३२	प्र.प्र. कृष्ण प्रसाद पौडेल	९८४९६१२८४५	dhading@nea.org.np
६१	सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्र	सानोबाबु थापा	९८५१२०७६८६	०११-४८२१३९	ई. राजन भण्डारी	९८४११८०९१४	sindhupalchowk@nea.org.np
६२	दोलखा वितरण केन्द्र	दिपिन ढकाल	९८५४०४५७७३	०४९-४२१७७३	स.ई. राजेन्द्र चौधरी	९८४४११५१४३	dolakha@nea.org.np
६३	जोरपाटी वितरण केन्द्र	अमृत बाबु अधिकारी	९८५१२७३७६		ई. गोपाल ठाकुर	९८५१२४६८७८	jorpati@nea.org.np
६४	रामेछाप वितरण केन्द्र	कृष्ण हरि दाहाल	९८५१२७३७९	०४८-५४००६८	प्र.प्र. दीपक रेग्मी	९८५१०७३२८०	ramechhap@nea.org.np
६५	मेलम्ची वितरण केन्द्र	माधव न्यौपाने	९८५१२७३७२१	०११-४०१०४०	ई. सुरेश पराजुली	९८४९६८४५४३	melamchi@nea.org.np
६६	बालाजु वितरण केन्द्र	विधान पोखरेल	९८५१२४८८९६	०१-४३५०९४९	ई. दिपक अधिकारी	९८१८३३४५५५	balaju@nea.org.np
६७	पांचखाल वितरण केन्द्र	मेघनाथ ढकाल	९८५११०२८४१	०११-४९९३०१	प्र.प्र. देवेन्द्र कुमार दवाडी	९८४१६१९८१४	panchkhal@nea.org.np
	ट्रान्सफर्मर वर्कशप शाखा	विनोद प्रसाद चौधरी	९८५१२७३७७	०१-४४१०१६५			transformer@nea.org.np

घ)	३ नं. प्रदेश डिभिजन कार्यालय, हेटौडा	केदारराज सिलवाल	९८५५०६८०५२	०५७-५२४४६८	स.नि. भिम बहादुर खड्का	९८५५०७२४४	hetauda.ro@nea.org.np
६८	सिन्धुली वितरण केन्द्र	सुनिल कुमार महतो	९८५४०४२२५०	०४७-५२११०५	ई. राजु महतो	९८५५०२९९२०	sindhuli@nea.org.np
६९	हेटौडा वितरण केन्द्र	योगेन्द्र ठाकुर	९८६५४०९१५२	०५७-५२५७६८	स.प्र.अ. ऋषिकेश उपाध्याय	९८५५१४९२५६	hetauda@nea.org.np
७०	भरतपुर वितरण केन्द्र	राजिव कुमार सिंह	९८५५०८२३८०	०५६-५२५३८०	स.प्र.अ. पदम राज हमाल	९८४७०३४१२०	bharatpur@nea.org.np
७१	रत्ननगरटाडी वितरण केन्द्र	नविन कुमार लाभ	९८५५०८३६५५	०५६-५६१६५५	स.ई. संजय प्रसाद	९८५५०३३९३४	tandi@nea.org.np
७२	पलुङ वितरण केन्द्र	विनोद अधिकारी	९८०२५३३१०६		मि.रि.सु.भा. कमल न्यौपाने	९८४९११७५७५	palung@nea.org.np
७३	चनौली वितरण केन्द्र	शिशिर लम्साल	९८४१९३९७३९	०५६-५९१८९०	स.प्र.अ. बम बहादुर थापा	९८४५०६७३९९	chanauli@nea.org.np
ङ)	गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखरा	श्री राम पोखरेल	९८५६०६१५०१	०६१-४६१५००	स.नि. हरी कृष्ण बराल	९८५१२२२७७०	pokhara.ro@nea.org.np
७४	पोखरा वितरण केन्द्र	ऋषि कुमार वरनवाल	९८५६०२४४३५	०६१-५२०४७२	स.प्र.अ. हरिमाया के.सी.	९८४६३१८४१५	pokhara@nea.org.np
७५	आरुघाट वितरण केन्द्र	पवन पौडेल	९८५११९१९२६	०६४-४१००७५	ब.स. हरि बहादुर गोदार	९८४६०८८८८७	aarughat@nea.org.np
७६	स्याङ्जा वितरण केन्द्र	दिलीप मरासिनी	९८५६०५४८११	०६३-४२३८११	स.प्र.अ. अच्युतराज विष्ट	९८४५३५९५२९	syangja@nea.org.np
७७	बाग्लुङ वितरण केन्द्र	शिव नारायण गोशाली	९८५७६६६४४४	०६८-५२०८२०	ई. प्रमोदराज पंगेनी	९८४३२४७२३१	baglung@nea.org.np
७८	म्याग्दी वितरण केन्द्र	माधव महत	९८५७६५५४०३	०६९-५२०४०३	सु.भा. रविन्द्र भण्डारी	९८४६१००२९७	myagdi@nea.org.np
७९	तनहु वितरण केन्द्र	कपिलराज पाण्डे	९८५६०२७३३३	०६५-५६०२४२	स.प्र.अ. विष्णुराज लोहनी	९८४६०२२३३६	tanahu@nea.org.np
८०	लेखनाथ वितरण केन्द्र	परितोष कुमार चौधरी	९८५६०१००३२	०६१-५६००३२	स.प्र.अ. अर्जुन प्रसाद तिवारी	९८४६०९७६४२	lekhnath@nea.org.np
८१	पर्वत वितरण केन्द्र	मेघनाथ भम्माई	९८५७६४०१७७	०६७-४२११३१	शम्भु प्रसाद सापकोटा	९८५७६४५२२२	parbat@nea.org.np
८२	तातोपानी वितरण केन्द्र	सुनिल सापकोटा	९८५११८०५३५ ९८५७६४२३३३		सि.मि.रि. योगेन्द्रराज पौडेल	९८४६२१०३६२	tatopani@nea.org.np
८३	लमजुङ वितरण केन्द्र	यम कुमारी गुरुङ्ग	९८५६०७२३२१	०६६-५२१०७७	सु.भा. आनन्द गुरुङ	९८५६०७८१४०	lamjung@nea.org.np
८४	गोरखा वितरण केन्द्र	नेत्रमणि न्यौपाने	९८५६०४३१७७	०६४-४२०४७७	ई. कृष्ण कडेल	९८४५५१९५६०	gorkha@nea.org.np
८५	कावासोती वितरण केन्द्र	मधुसुदन यादव	९८५७०४१३८८	०७८-५४०७४४	ममता जमरकटेल	९८४९१९३२२०	kawasoti@nea.org.np

८६	मनाङ वितरण केन्द्र	मिलन सुवेदी	९८५६०३५०४०	०६६-५२१०७७	लेखापाल नारायण प्रसाद शर्मा	९८५७६३३८१३	manang@nea.org.np
च)	५ नं. प्रादेशिक कार्यालय, बुटवल	मुनिन्द्र ठाकुर	९८५७०५८०५५	०७१-४३७११७	प्र.अ.खेम नारायण लम्साल	९८५७०११९६६	butwal.ro@nea.org.np
८७	भैरहवा वितरण केन्द्र	जितेन्द्र कु. भ्ना	९८५७०१७५५४	०७१-५२०६५४	स.प्र.अ.सानुमैया महर्जन	९८४१३०२२२८	bhairahawa@nea.org.np
८८	बुटवल वितरण केन्द्र	सुरेश कुमार महतो	९८५७०७०५८५	०७१-५४१००२	स.क.अ. राजेन्द्र क्षेत्री	९८५७०२६४३१	butwal@nea.org.np
८९	परासी वितरण केन्द्र	चुटुन कुमार श्रीवास्तव	९८५७०४६२३२	०७८-५२०२७८८	ई. हंसलाल साह	९८५१२४४०३२	parasi@nea.org.np
९०	पाल्पा वितरण केन्द्र	सुशिल पौडेल	९८५७०७५५११	०७५-५२०५११	ई विवेक अधिकारी	९८४६१५१२२४	palpa@nea.org.np
९१	गुल्मी वितरण केन्द्र	ईश्वर कुमार श्रेष्ठ	९८५७०२६२७५	०७९-५२०२०८	सु.भा. महाविर नायक	९८४२७७०९४१	gulmi@nea.org.np
९२	तौलिहवा वितरण केन्द्र	सत्य नारायण गामी	९८५७०५२११७	०७६-५६०११७	सु.भा. श्याम सुन्दर चौधरी	९८४७२०४४८५	taulihawa@nea.org.np
९३	कृष्णनगर वितरण केन्द्र	कमार आलम खां	९८०२५३२४३१	०७६-५२००१५	ई. रिजन ग्वांछा	९८४९१७४७८५	krishnanagar@nea.org.np
९४	अर्घाखाँची वितरण केन्द्र	किरण खनाल	९८५७०६६८२४	०७७-४२०८२४	व.स.काली बहादुर बुढाथोकी	९८६६८७११३५	arghakhanchi@nea.org.np
९५	नयाँ मिल वितरण केन्द्र	संजय कुमार मिश्र	९८५७०४२३७८	०७१-५६००३२	स.क.अ. डिल्लीराज बेल्लासे	९८५७०३३९९४	nayamill@nea.org.np
९६	बर्दघाट वितरण केन्द्र	जगन्नाथ भ्ना	९८५७०८१०७३	०७८-५८०८५५	मि.रि.सु.भा. लालमन यादव	९८४७२८८१८१	bardaghat@nea.org.np
९७	अमुवा वितरण केन्द्र	चन्द्रबीर खड्का	९८५७०१४०८८	०७१-५०१०२८	व.स. सुरेन्द्र कुमार के.सी	९८५१२०५६२९	amuwa@nea.org.np
छ)	५ नं. प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्ज	सुरज गौतम	९८५८०७२२९९	०८१-५२७४२१	प्र.अ. गोपाल प्रसाद ओझा	९८४८०५७७३३	nepalgunj.ro@nea.org.np
९८	नेपालगञ्ज वितरण केन्द्र	लखन लला मल्लिक	९८५८०५११७७	०८१-५२०२४७	स.प्र.अ. भवानी चन्द	९८४८७२४४९०	nepalgunj@nea.org.np
९९	कोहलपुर वितरण केन्द्र	रुमेश रुपाखेती	९८५८०४००३९	०८१-५४०६४५	मि.रि.सु.भा. जित बहादुर चौधरी	९८६८०८५६७०	kohalpur@nea.org.np
१००	रुकुम वितरण केन्द्र (पूर्व)	युवराज रावत	९८५७८५४६२९	०८८-४१३१४३	सु.भा. चेतलाल चौधरी	९८४७८२४०९५	rukum@nea.org.np
१०१	प्युठान वितरण केन्द्र	लोक बहादुर खड्का	९८५७८३६४५८	०८६-४६०१५१	मि.रि.सु.भा. याम बहादुर के.सी.	९८४७८५२५२०	pyuthan@nea.org.np
१०२	रोल्पा वितरण केन्द्र	शम्भु प्रसाद मण्डल	९८५७८८६२४८	०८६-४४०२४८	फो.मे. उच्चतम बुढामगर	९८४७०१६५२०	rolpa@nea.org.np
१०३	गुलरिया वितरण केन्द्र	दिपक जंग चौधरी	९८५८०३१२६६	०८४-४२०४८९	मि.रि.सु.भा. नवराज भट्ट	९८४८०६०९६५	gularia@nea.org.np

१०४	घोराही वितरण केन्द्र	अमित कुमार कर्ण	९८५७८६१२०१	०८२-५६१२०१	मि.रि.सु.भा.बम बहादुर बुढाथोकी	९८४१५४२७९५	ghorahi@nea.org.np
१०५	तुलसीपुर वितरण केन्द्र	जगन्नाथ लामिछाने	९८५७८२६७५०	०८२-५२१७५०	मि.रि.सु.भा. युवराज विष्ट	९८६८९८२७०१	tulsipur@nea.org.np
१०६	लमही वितरण केन्द्र	पुष्पराज मल्ल	९८५७८४१११८	०८२-४१७०१८	मि.रि.सु.भा. डण्डपाणी वि.क.	९८४७८३६०४८	lamahi@nea.org.np
१०७	राजापुर वितरण केन्द्र	शशि कान्त तिवारी	९८५८०६०२१३		ई. शशिकान्त तिवारी	९८५८०६०२१३	rajapur@nea.org.np
ज)	कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय, सुर्खेत	सुरेन्द्र प्रसाद अग्रहरि	९८५८०७२३९९	०८३-५२०३२२	प्र.अ. हरि कृष्ण पाण्डेय	९८६३४४०८०८ /९८४१६६८४२३	karnali@nea.org.np
१०८	सुर्खेत वितरण केन्द्र	टंक राज गिरी	९८५८०८४६००	०८३-५२२११७	ब.स. यज्ञ प्रसाद ढकाल	९८४८०५०७४८	surkhet@nea.org.np
१०९	सल्यान वितरण केन्द्र	धर्मपति यादव	९८५७८२२९३०	०८८-५००८०	मि.रि.सु.भा. पार्थिवराज न्यौपाने	९८४८०२४८६१	salyan@nea.org.np
११०	दैलेख वितरण केन्द्र	शिवजी प्र. साह	९८५८०२९५००	०८९-४२०२०७	ब.स. लाल बहादुर शाही	९८४१६९८९२६	dailekh@nea.org.np
१११	डोल्पा वितरण केन्द्र	नारायण प्रसाद यादव	९८५८३९००८१	०८७-५५००८१	प्र.प्र. दीपक के.सी	९८४८३०२९१०	dolpa@nea.org.np
११२	हेलुङ वितरण केन्द्र	साजन बहादुर ऐडी	९८४१५४२२३२	०८७-६८००४६	प्र.प्र. पारसमणी परियार	९८०६२५९३०६	heldung@nea.org.np
११३	गमगाढ वितरण केन्द्र	दिनेश पौडेल	९८४३३६६५१३, ९८५८३२२१३८,	०८७-४६०१३६	प्र.प्र. प्रेम प्रसाद पाण्डे	९८४८१५७८१६	gamgad@nea.org.np
११४	कालिकोट वितरण केन्द्र	मेखराज जोशी	९८५८३२२७०५	०८७-४४०२३६	प्र.प्र. पुष्प सुनार	९८५८३६६०३३	kalikot@nea.org.np
११५	जाजरकोट वितरण केन्द्र	विशाल लामिछाने	९८५८०८०३७५	०८३-४३०३७५	प्र.प्र. याम प्रकाश खड्का	९८४४९१७३३४	jajarkot@nea.org.np
११६	रुकुम वितरण केन्द्र (पश्चिम)	त्रिलोचन भट्टराई	९८५७८३२०३२	०८८-५३०३६५	प्र.प्र. लोकेन्द्र पुन	९८६६९०४३५१	rukum@nea.org.np
११७	जुम्ला वितरण केन्द्र	गौरव पाण्डे	९८५८३९१५००	०८७-५२००१४	प्र.प्र. मिन बहादुर थापा	९८६८२६२७२७	jumla@nea.org.np
भ)	सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय, अत्तरिया	जगदिश चन्द्र जोशी	९८५८४८५५५५	०९१-५५१३४१	प्र.अ. दुर्गा बहादुर खत्री	९८६१०१०७७७	attaria.ro@nea.org.np
११८	टीकापुर वितरण केन्द्र	खगेन्द्र बहादुर भण्डारी	९८५८४८५७६१	०९१-५६०२११	ब.स. नरेश बहादुर सिंह	९८४८४२२८६६	tikapur@nea.org.np
११९	महेन्द्रनगर वितरण केन्द्र	मनोज कुमार शर्मा	९८५८७८४२२२	०९९-५२०८७३	ई. पवन भट्ट	९८४३६५४८४३	mahendranagar@nea.org.np
१२०	डडेल्धुरा वितरण केन्द्र	राम दिनेश राय यादव	९८५८७८६७६९	०९६-४२०२६३	मि.रि.सु.भा. लिलाधर जोशी	९८६८५५५५३०	dadeldhura@nea.org.np
१२१	धनगढी वितरण केन्द्र	सुरेन्द्र चौधरी	९८५११३४६११	०९१-४१७४५६	स.प्र.अ. राम प्रसाद अधिकारी	९८४८०४२२१७	dhangadi@nea.org.np

१२२	डोटी वितरण केन्द्र	कपिल जोशी	९८५८४४०१८४	०९४-४१२१८३	व.स. पुस्कर राज जोशी	९८६५६५१७७६	doti@nea.org.np
१२३	बैतडी वितरण केन्द्र	अनिल कुमार चौधरी	९८५८७८३३३३	०९५-५२०१६४	स.प्र.अ. रुद्रराज पन्त	९८५८७५०८९९	baitadi@nea.org.np
१२४	दार्चुला वितरण केन्द्र	मोहन देव जोशी	९८५८७८५५५	०९३-४२०४९८	सि.मि.रि. शंकर बहादुर स्वार	९८४८६४४१४७	darchula@nea.org.np
१२५	अछाम वितरण केन्द्र	जयानन्द बोगटी	९८५८४२२५२२	०९७-६२५१०५	व.स. नर बहादुर कुँवर	९८५८४४०७३७	achham@nea.org.np
१२६	भजनी वितरण केन्द्र	शंकरसिंह ठकुरी	९८५८४८८२३६	०९१-५८००९६	व.स. राजेन्द्र बुढा	९८४८४०५४७७	bhajani@nea.org.np
१२७	बेलौरी वितरण केन्द्र	रमेश बज्जाडे	९८५८७८५०००	०९९-५८०४६४	व.स. ज्ञानेन्द्र राज स्वार	९८४८४२५९८८	belauri@nea.org.np
१२८	बझाङ वितरण केन्द्र	हरेन्द्र राय यादव	९८५८४८५६२३	०९२-४२१४९७	मि.रि.सु.भा. कर्ण ब. बोहोरा	९८५८४९१४९१	bajhang@nea.org.np
१२९	बाजुरा वितरण केन्द्र	महेश चन्द्र भट्ट	९८५८४८८४५२	०९७-५४१३३२	सि.मि.री. केशव दत्त भट्ट	९८६८८७२८३६	bajura@nea.org.np

५.४.४.ने.वि.प्रा., वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरूको विवरण

सि.नं.	आयोजनाको नाम	आयोजनाको स्थान	आयोजनाप्रमुख	पद	मोबाईल नं.
१	ग्रिड सोलार तथा ईनर्जि ईफिसियन्सी आयोजना	त्रिशुली लगायत देश भरका विभिन्न क्षेत्रहरु	सन्दीप श्रेष्ठ (संयोजक)	उप-प्रबन्धक	९८५१००२३००
क)	Development of 25 MW Grid Solar System Component	त्रिशुली	विकास बहादुर रघुवंशी	उप प्रबन्धक	९८४१२९१२५२
ख)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S & 33 kV Lines-Package-9	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	संगिता कार्की पौड्याल	सहायक प्रबन्धक	९८४१७४९३४९
ग)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S & 33 kV Lines-Package-8	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	गणेश शाह	सहायकप्रबन्धक	९८५१०५३३२६
घ)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of Distribution System-Package-11	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	सन्दीप श्रेष्ठ	उप प्रबन्धक	९८५१००२३००
ङ)	Loss Reduction, Package - 4	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	प्रवीण ढकाल	ईन्जिनियर	९८५१२२६८११
च)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of Distribution System-Package-2,3,10	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	प्रकाश राउत	उप प्रबन्धक	९८५११६५१०२
छ)	Loss Reduction Masper Plan Project	देशभर	दामोदर पराजुली	सहायक प्रबन्धक	९८४११५१९१८
२	वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार आयोजना	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	विजयसेन खड्का	सहायक प्रबन्धक	९८४१५९२६९८
३	वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	कैलाली, कंचनपुर, भैरहवा, बीरगंज, जगकपुर, भरतपुर, हेटौडा, वर्दीया, दाङ लगायतका विभिन्न अन्य जिल्लाहरूको ३३ के.भि. लाईनहरु	सुरज भुजु	ईन्जिनियर	९८५११५३३५८
४	श्री ३३/११ के.भि. सबस्टेशन सुदृढीकरण आयोजना	घोराही, भैरहवा, कावासोती, कलैया, गौर, विरगंज, राजविराज, जगकपुर, मिर्चैया, धरान, इर्नवा, दमक लगायतका विभिन्न सबस्टेशनहरु			
५	श्री ३३/११ के.भि. लाइनविस्तार तथा सुदृढीकरणआयोजना	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	सन्दीप श्रेष्ठ	उप प्रबन्धक	९८५१००२३००
६	Smart Metering Smart Grid आयोजना	वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु	मनोज कुमार साह	उप प्रबन्धक	९८६०१५७६६६
७	GIS Smart Grid आयोजना	वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु	श्री सजुन कुमार श्रेष्ठ	प्रबन्धक	९८५१००८६१२
८	चौतारा, सिन्धुपाल्चोक ३३ के.भि.प्रसारणलाईन तथा सबस्टेशन आयोजना	लामोसांधु, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक	श्री नन्द किशोर मण्डल	सहायक प्रबन्धक	९८४१५१३६३२

९	मादनकुमारी मकैवारी सिंगटी प्र.ला. तथा स.स. आयोजना ।	माभिकेदा, मुढे, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक			
१०	ट्रान्सफरमर टेष्टिङ्गल्यावनिर्माणआयोजना	विराटनगर, बुटवल, नेपालगंज			
११	मातातिर्थ-माखु ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना	मातातिर्थ, फाखेल, चखेल, सिस्नेरी हुदै माल्टा सम्म ३४ कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण	श्री खिलनाथ अर्याल	ईन्जिनियर	९८५२०६३३५४
१२	मातातिर्थ-माल्टा ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना (उद्योग मन्त्रालय)	मातातिर्थ, चन्द्रगिरी, थानकोट हुदै नौविसे सम्म १५ कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण			
१३	मातातिर्थ-नौविसे ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना (उद्योग मन्त्रालय)	मातातिर्थ, फाखेल, चखेल हुदै माखुसम्म २० कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण			
१४	खोकना निजगढ ३३/११ के.भि. स.स. आयोजना	खोकना, निजगढ			
१५	श्री रसुवा नुवाकोट वि.प्र. पुर्ननिर्माण सुधार आयोजना (KFW)	रसुवा, नुवाकोट	श्री प्रकाश राउत	सहायकप्रबन्धक	९८५११६५१०२
१६	सोलु करिडोर अन्तर्गतको ग्रा.वि. आयोजना	सोलु करिडोर	श्री नारायण कुमार प्रसाई	प्रबन्धक	९८४१३४८९१४
१८	३३/११ के.भि. लाईन तथा सम्भाव्यताअध्ययनआयोजना	देशभर			

અનુસૂચી-૧
વિદ્યુત મહશુલ

૧. ગ્રાહસ્થવર્ગ:

૧.૧ સિંગલ ફેઝ તલ્લો મોલ્ટેજ (૨૩૦ મોલ્ટ)

ક્ર.સં.	કિ.વા.ઘન્ટા (માસિક)	૫ એમ્પિયર		૧૫ એમ્પિયર		૩૦ એમ્પિયર		૬૦ એમ્પિયર	
		ન્યુનતમ શુલ્ક રૂ.	ઇનર્જી શુલ્ક (રૂ. પ્રતિ કિ.વા. ઘન્ટા)	ન્યુનતમ શુલ્ક રૂ.	ઇનર્જી શુલ્ક (રૂ. પ્રતિ કિ.વા. ઘન્ટા)	ન્યુનતમ શુલ્ક રૂ.	ઇનર્જી શુલ્ક (રૂ. પ્રતિ કિ.વા. ઘન્ટા)	ન્યુનતમ શુલ્ક રૂ.	ઇનર્જી શુલ્ક (રૂ. પ્રતિ કિ.વા. ઘન્ટા)
૧	૦ દેખિ ૧૦	૩૦	૦	૫૦	૪૧૦૦	૭૫	૫૧૦૦	૧૨૫	૬૧૦૦
૨	૧૧ દેખિ ૨૦	૩૦	૩૧૦૦	૫૦	૪૧૦૦	૭૫	૫૧૦૦	૧૨૫	૬૧૦૦
૩	૨૧ દેખિ ૩૦	૫૦	૬૧૫૦	૭૫	૬૧૫૦	૧૦૦	૬૧૫૦	૧૨૫	૬૧૫૦
૪	૩૧ દેખિ ૫૦	૫૦	૮૧૦૦	૭૫	૮૧૦૦	૧૦૦	૮૧૦૦	૧૨૫	૮૧૦૦
૫	૫૧ દેખિ ૧૦૦	૭૫	૯૧૫૦	૧૦૦	૯૧૫૦	૧૨૫	૯૧૫૦	૧૫૦	૯૧૫૦
૬	૧૦૧ દેખિ ૧૫૦	૧૦૦	૯૧૫૦	૧૨૫	૯૧૫૦	૧૫૦	૯૧૫૦	૨૦૦	૯૧૫૦
૭	૧૫૧ દેખિ ૨૫૦	૧૨૫	૧૦૧૦૦	૧૫૦	૧૦૧૦૦	૧૭૫	૧૦૧૦૦	૨૦૦	૧૦૧૦૦
૮	૨૫૧ દેખિ ૪૦૦	૧૫૦	૧૧૧૦૦	૧૭૫	૧૧૧૦૦	૨૦૦	૧૧૧૦૦	૨૫૦	૧૧૧૦૦
૯	૪૦૦ માથિ	૧૭૫	૧૨૧૦૦	૨૦૦	૧૨૧૦૦	૨૨૫	૧૨૧૦૦	૨૭૫	૧૨૧૦૦

१.२ श्री फेज तल्लो भोल्टेज (४०० भोल्ट)

क्र.सं.	कि.वा.घण्टा (मासिक)	१० के.भि.ए. सम्म		१० के.भि.ए. भन्दा माथि	
		न्यूनतम शुल्क रु.	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा. घण्टा)	न्यूनतम शुल्क रु.	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा. घण्टा)
१	४०० सम्म	११००।००	११।५०	१८००।००	११।५०
२	४०० भन्दा माथि		१२।००		१२।००

१.३ श्री फेज मझौलाभोल्टेज (३३/११ के.भी.)

क्र.सं.	कि.वा.घण्टा (मासिक)	न्यूनतम शुल्क रु.	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा. घण्टा)
१	१००० सम्म	१००००।००	११।००
२	१००० भन्दा माथि		१२।००

विलिङ्ग गर्ने तरिका (५ एम्पयरको लागि)

क्र.सं.	कि.वा.घण्टा (मासिक)	दररेट रु. (प्रति युनिट)	विलिङ्ग गर्ने तरिका
१.	० देखि १०	०।००	१० युनिट सम्म न्यूनतम शुल्क रु.३० लाग्ने र इनर्जी शुल्क वापतको महशुल नलाग्ने । (उदाहरण: ५ युनिट : रु. ३०+५X० = जम्मा रु. ३०)
२.	११ देखि २०	३।००	न्यूनतम शुल्क रु.३० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: १५ युनिट : रु. ३०+१५X३ = जम्मा रु. ७५)
३.	२१ देखि ३०	६।५०	न्यूनतम शुल्क रु. ५० लाग्ने, १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६।५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५ युनिट : रु. ५०+२०X३+५X६।५० = जम्मा रु. १४२।५०)
४.	३१ देखि ५०	८।००	न्यूनतम शुल्क रु. ५० लाग्ने, १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३, २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६।५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८।०० का दरले महशुल लाग्ने ।
५.	५१ देखि १००	९।५०	न्यूनतम शुल्क रु. ७५ लाग्ने, १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३, २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६।५०, ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९।५०का दरले महशुल लाग्ने ।
६.	१०१ देखि १५०	९।५०	न्यूनतम शुल्क रु. १०० लाग्ने, १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३, २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६।५०, ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९।५०का दरले महशुल लाग्ने ।
७.	१५१ देखि २५०	१०।००	न्यूनतम शुल्क रु. १२५ लाग्ने, १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३, २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६।५०, ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८, ५१ युनिटदेखि १५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९।५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० का दरले महशुल लाग्ने ।

८.	२५१ देखि ४००	१११००	न्यूनतम शुल्क रु. १५० लाग्ने, १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३, २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६।५०, ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८, ५१ युनिटदेखि १५०प्रति युनिट रु. ९।५०, १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिटरु. १०२ २५१ देखि ४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने ।
९.	४०० युनिट माथि	१२१००	न्यूनतम शुल्क रु. १७५ लाग्ने, १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३, २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६।५०, ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८, ५१ युनिटदेखि १५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९।५०, १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिटरु. १०, २५१ देखि ४०० युनिटसम्म प्रति युनिटरु. ११२ ४०१ युनिटदेखि माथिको खपतमा रु. १२।०० प्रति युनिटका दरले महशुल लाग्ने ।

नोट : यसै प्रकारले १५, ३० र ६० एम्पियरको सिंगल फेज तथा श्री फेजको विलिङ्ग गरिनेछ । तथापि पहिलो उप-समुह(उदाहरण: मासिक ० देखि १० युनिट सम्म खपत गर्ने) बाट दोस्रो उप-समुह (उदाहरण: मासिक ११ देखि २० युनिट सम्म खपत गर्ने) मा जाँदा सम्पूर्ण विद्युत खपतको ईनर्जी शुल्क दोस्रो उप-समुहको ईनर्जी शुल्क बमोजिमको महशुल दर लाग्ने विधि सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (४००/२३०भोल्ट) को लाईन मार्फत ५ एम्पियरबाट विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताको लागि मात्र लागु हुनेछ ।

२. अन्य उपभोक्ता

२.१ तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०/४०० भोल्ट)

क्र.सं.	उपभोक्तावर्ग	डिमाण्डशुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रतिमहिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा)
१.	औद्योगिक		
	क. ग्रामीण तथा घरेलु उद्योग	६०१००	७८०
	ख. साना उद्योग	११०१००	९६०
२.	व्यापारिक	३२५१००	१११२०
३.	गैह्व व्यापारिक	२१५१००	१२१००
४.	सिंचाई		४१३०
५.	खानेपानी		
	क. सामुदायिक खानेपानी		४१२०
	ख. अन्य खानेपानी	१६०१००	७२०
६.	यातायात		
	क. चार्जिङ्ग स्टेशन	२००१००	५१७५
	ख. अन्ययातायात	२२०१००	८१९०
७.	धार्मिक स्थल		६१९०
८.	सडक बत्ती		
	क. मिटर जडान भएको		७३०
	ख. मिटर जडान नभएको	२४७५१००	
९.	अस्थायी कनेक्सन		१९१८०
१०.	गैह्व ग्राहस्थ	३५०१००	१३१००
११.	मनोरञ्जन व्यवसाय	३५०१००	१४१००

२.२ माथिल्लो भोल्टेज स्तर

क्र.सं	उपभोक्तावर्ग	डिमाण्डशुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रतिमहिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा)
अ.	माथिल्लो भोल्टेज		
१.	औद्योगिक (१३२ के.भी)	२३०१००	८१२०
२.	औद्योगिक (६६ के.भी)	२४०१००	८१३०
आ.	मझौला भोल्टेज (३३ के.भि.)		
१.	माथिल्लो भोल्टेज		
२.	औद्योगिक (१३२ के.भी)	२३०१००	८१२०
३.	औद्योगिक (६६ के.भी)	२४०१००	८१३०
४.	मझौला भोल्टेज (३३ के.भि.)		
५.	औद्योगिक	२५५१००	८१४०
	व्यापारिक	३१५१००	१०१८०
	गैह्व व्यापारिक	२४०१००	१११४०
६.	सिंचाई		४१८०
	खानेपानी		
	क) सामुदायिक खानेपानी		४१६०

७.	ख) अन्य खानेपानी	१६०।००	६।६०
८.	यातायात		

इ.	मभौला भोलेज (११ के.भि.)	डिमाण्डशुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रतिमहिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा)
१.	औद्योगिक	२५५।००	८।६०
२.	व्यापारिक	३१५।००	११।१०
३.	गैह्र व्यापारिक	२४०।००	११।५०
४.	सिंचाई		४।९०
५.	खानेपानी		
	क) सामुदायिक खानेपानी		४।८०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०।००	६।८०
६.	यातायात		
	क) चार्जिङ्ग स्टेशन	२३०।००	५।६०
	ख) अन्य यातायात	२५५।००	८।८०
७.	धार्मिक स्थल	२२०।००	९।९०
८.	अस्थायी कनेक्सन	३३०।००	१२।००
९.	गैह्र ग्राहस्थ	३५०।००	१२।९०
१०.	मनोरञ्जन व्यवसाय	३५०।००	१३।९०

३. टाइम अफ डे (Time of day) विद्युत महशुल

३.१. वैशाख देखि मंसिर महिनासम्मको विद्युत महशुल दर

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा) पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा) अफपिक समय (राति ११:०० बजे देखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा) अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
अ.	माथिल्लो भोलेज				
१	औद्योगिक (१३२ के.भी)	२३०।००	१०।००	४।६५	८।२०
२	औद्योगिक (६६ के.भी)	२४०।००	१०।१०	४।७५	८।३०
आ.	मभौला भोलेज (३३ के.भि)				
१	औद्योगिक	२५०।००	१०।२०	५।२५	८।४०
२	व्यापारिक	३१५।००	१२।३०	६।७५	१०।८०
३	गैर व्यापारिक	२४०।००	१३।२०	७।००	१२।००
४	सिंचाई		६।३०	३।१५	४।७०
५	खानेपानी				
	क) सामुदायिक खानेपानी		६।२०	३।१०	४।६०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०।००	१०।२०	५।२५	८।४०
७	यातायात				

	क) चार्जिङ्ग स्टेशन	२३०।००	७००	३।७०	५।५०
	ख) अन्य यातायात	२५५।००	९।३५	३।७०	८।४०
८	सडक बत्ति	८०।००	८।४०	३।५०	४।२०
इ.	मभौला भोलेज (११ के.भि.)				
१	औद्योगिक	२५०।००	१०।५०	५।४०	८।५५
२	व्यापारिक	३१५।००	१२।६०	६।९०	११।१०
३	गैर व्यापारिक	२४०।००	१३।५०	७।१५	१२।२५
४	सिंचाई		६।४०	३।५०	४।७५
५	खानेपानी				
	क. सामुदायिक खानेपानी		६।३०	३।४०	४।७०
	ख. अन्य खानेपानी	१५०।००	१०।५०	५।४०	८।५०
६	यातायात				
	क. चार्जिङ्ग स्टेशन	२३०।००	७।१५	४।२०	५।६०
	ख. अन्य यातायात	२५५।००	९।६५	४।२०	८।५०
७	सडक बत्ति	८०।००	८।८०	३।७५	४।४०
८	धार्मिक स्थल	२२०।००	११।३०	५।१५	९।१०
९	अस्थायी कनेक्सन	३३०।००	१४।४०	६।६०	११।७५
ई.	तल्लो भोलेज (२३०/४०० भोलेज)				
१	यातायात				
	क) चार्जिङ्ग स्टेशन	२००।००	७।२५	४।३०	५।७५
	ख) अन्य यातायात	२२०।००	९।७५	४।३०	८।६०

३.२. पौषदेखि चैत्र महिना सम्मको विद्युत महशुल दर

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमाम्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा. घण्टा) पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा. घण्टा) अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)
अ.	माथिल्लो भोलेज			
१	औद्योगिक (१३२ के.भि.)	२३०।००	१०।००	८।२०
२	औद्योगिक (६६ के.भि.)	२४०।००	१०।१०	८।३०
आ.	मभौला भोलेज (३३ के.भि.)			
१	औद्योगिक	२५०।००	१०।२०	८।४०
२	व्यापारिक	३१५।००	१२।३०	१०।८०
३	गैर व्यापारिक	२४०।००	१३।२०	१२।००
४	सिंचाई		६।३०	४।७०
५	खानेपानी			

	क) सामुदायिक खानेपानी		६१२०	४१६०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१२०	८१४०
६	यातायात			
	क) चार्जिङ्ग स्टेशन	२३०१००	७००	५१५०
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	९१३५	८१४०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१४०	४१२०
इ.	मझौला भोल्टेज (११ के.भि.)			
१	औद्योगिक	२५०१००	१०१५०	८१५५
२	व्यापारिक	३१५१००	१२१६०	११११०
३	गैर व्यापारिक	२४०१००	१३१५०	१२१२५
४	सिंचाई		६१४०	४१७५
५	खानेपानी			
	क) सामुदायिक खानेपानी		६१३०	४१७०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१५०	८१५०
६	यातायात			
	क) चार्जिङ्ग स्टेशन	२३०१००	७१५	५१६०
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	९१६५	८१५०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१८०	४१४०
८	धार्मिक स्थल	२२०१००	१११३०	९११०
९	अस्थायी कनेक्सन	३३०१००	१४१४०	१११७५
ई.	तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)			
१	यातायात			
	क) चार्जिङ्ग स्टेशन	२००१००	७२५	५१७५
	ख) अन्य यातायात	२२०१००	९१७५	८१६०

३.३. यातायात तर्फ डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने उपभोक्ता (Automatic Swap Card उपयोगकर्ता)

३.३.१. चार्जिङ्ग स्टेशन

वैशाख देखि मंसिर महिनासम्म लाग्ने विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा)		
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अफपिक समय (राति ११:०० बजे देखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
३३ के.भी.	८१४०	४१४५	६१६०
११ के.भी.	८१६०	५१०५	६१७०
तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)	८१७०	५१०५	६१९०

पौष देखि चैत्र महिनासम्म लाग्ने विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा)	
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्टसाँझ ५:०० बजेसम्म)
३३ के.भी.	८१४०	६१६०
११ के.भी.	८१६०	६१७०
तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)	८१७०	६१९०

३.३.२. अन्य यातायात

वैशाख देखि मंसिर महिनासम्म लाग्ने विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा)		
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अफपिक समय (राति ११:०० बजे देखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
३३ के.भी.	१११२०	४१४५	१०११०
११ के.भी.	१११६०	५१०५	१०१२०
तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)	१११७०	५११५	१०१३०

पौष देखि चैत्र महिनासम्म लाग्ने विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा)	
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्टसाँझ ५:०० बजेसम्म)
३३ के.भी.	१११२०	१०११०
११ के.भी.	१११६०	१०१२०
तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)	१११७०	१०१३०

४. सामुदायिक थोक उपभोक्ता :

क्र.सं.	उपभोक्ता वर्ग	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति युनिट)
१	मझौला भोल्टज (११ के.भि./३३ के.भि.)	
	N X २० युनिट सम्म	३१००
	N X २० युनिटभन्दामाथि	६१००
२.	तल्लो भोल्टज (२३०/४०० भोल्ट)	
	N X २० युनिट सम्म	३१००
	N X २० युनिटभन्दामाथि	६१२५

नोट : N = सम्बन्धित सामुदायिक थोक उपभोक्ता अन्तर्गत रहेका कुल उपभोक्ता संख्या ।

५. नोट :

- (१) चार्जिङ स्टेशन सञ्चालकले विद्युतीय सवारी साधनलाई चार्जिङ सेवा दिए बापत उपरोक्त महशुलमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी लिन पाउने छ ।
- (२) माथि उल्लेख भए बमोजिमको विद्युत महशुल दर तथा सो संग सम्बन्धित शर्तहरू २०७७ असार महिनाको विद्युत खपतमा २०७७ श्रावण १ गते देखिको विद्युत महशुलको बिलमा लागू हुनेछ ।

अनुसूचि-२

अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क

१. आवेदन फाराम	
	दररेट (रु.)
क) ग्राहस्थ तर्फ	५०
ख) अन्य उपभोक्ता	१००
ग) अन्य प्रयोजनको निवेदनमा	५
२. फ्यूज सेवा:	
क) सिंगल फेज रु.	५०
ख) थ्रि फेज	१००
३. मिटर सिल लगाउँदा	
क) बाकसको सिल	
१) उपभोक्ताले निवेदनदिएकोमा	१००
२) कार्यालयले फेला पारेमा	३००
ख) अन्य सिल	
१) टर्मिनल सिल	३००
२) रिडिङ्गसिल	८००
३) सि.टि./पि.टि. सिल	१०००
४. नयाँ वृत्ति जडान गर्दा:	
४.१ ग्राहस्थवर्ग (इनर्जी मिटर क्षमता)	
क) ५ एम्पयर	१००
ख) १५ एम्पयर	१००
ग) ३० एम्पयर	२००
घ) ६० एम्पयर	३००
ड) थ्रि फेज	५००
४.२ अन्यग्राहक :	
क) १० के.भि.ए. सम्मको	७००
ख) १० के.भि.ए. भन्दा माथि	१०००
ग) टिओडिमिटर	१०००
५. पोल जडान गर्नु परेमा:	
क) सिंगल फेज प्रतिपोलको	२००
ख) थ्रिफेज प्रति पोलको	३००
६. मिटरको क्षमता थपघट गर्दा:	
६.१ सिंगल फेज:	
क) मिटरको क्षमताबढाउँदा	२००
ख) मिटरको क्षमता घटाउँदा	१००
६.२ थ्रिफेज:	
क) मिटरको क्षमताबढाउँदा	५००
ख) मिटरको क्षमता घटाउँदा	२००
७. विद्युत सप्लाइ काट्ने र पुनः जोड्ने (सिंगल फेज/थ्रि फेज)	
क) लाइन काट्न परेमा	२००
ख) लाइन जोड्न परेमा	३००


८. ठाउँ सारी गर्दा:	
क) सिंगल फेज	३००
ख) थ्रिफेज	८००
९. नामसारी गर्दा :	दररेट (रु.)
क) ग्राहस्थ:	
१. अंशवण्डा भएको कारणले लिखित आधारमा नामसारी गरी दिनु पर्दा	२००
२. घर बिक्री भएको अवस्थामा लिने दिने दुबैको रोहवरमा हक हस्तान्तरण गर्दा	३००
३. खरिद बिक्री भै घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अवस्थामा पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी नामसारीको कारवाही गर्नु पर्दा	१०००
ख) औद्योगिक र अन्य	१०००
१०. मिटर टेष्टिङ:	
क) सिंगल फेज	१००
ख) थ्रिफेज	३००
ग) टिओडि मिटर	८००
घ) सवमिटर	२००
ड) सि.टि. मिटर	७००
११. लगत खारेज दस्तुर:	
क) सिंगल फेज	३००
ख) थ्रिफेज	५००

५.५ प्रसारण निर्देशनालयः

५.५.१.प्रसारण निर्देशनालयको कार्य विवरण :

- देशमा उत्पादित (नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजि क्षेत्रबाट उत्पादित) तथा आयातित विद्युतलाई नेपाल अधिराज्य भर प्रसारण गर्नको लागि आफू अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुलाई परिचालन गर्ने,
- यस निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरु निर्माणको लागि विस्तृत संभाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनगरी सो पश्चात आयोजनाहरु निर्माण आरम्भ गर्न बोलपत्र आव्हान गरी ठेक्का सम्झौता, निर्माणाधिन आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरि आवश्यक निर्देशनदिने, बजेट निकासा दिने तथा बजेट अपुग भएमा थप बजेट व्यवस्थापनको लागि प्रकृया अगाडि बढाउने लगायतका अन्य कार्यहरुमा सहजीकरण गर्ने ।
- यस निर्देशनालय अन्तर्गतका विभिन्न विभागहरु मार्फत जस्तै: ग्रीड संरचनाको विकास गर्ने, संचालन तथा संभार सम्बन्धि कार्य गर्नुका साथै प्रणाली संचालन सम्बन्धी कामहरु गर्ने ।
- विद्युत प्रसारणको लागि आवश्यकता अनुसार ६६ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरु निर्माण एवं विस्तार गर्ने ।
- प्राविधिक अध्ययनको आधारमा Congestion भएका प्रसारण लाईनहरु तथा Over load हुने सबस्टेशनहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

५.५.२.प्रशासन निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना



५.५.३. प्रसारण निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय , आयोजना प्रमुखहरु

क्र.सं.	पद	कर्मचारीको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पर्क नं.	इमेल
१	प्रमुख	श्री दीघायू कुमार श्रेष्ठ	प्रसारण निर्देशनालय	९८४१२५१३१६	transmission@nea.org.np
२	निर्देशक	श्री सचिदानन्द यादव	ग्रिड संचालन विभाग	९८५११२८७७७	gridoperation@nea.org.np
३	निर्देशक	श्री दुर्गानन्द बडियैत	ग्रिड विकास विभाग	९८४१२२८२२२	griddev@nea.org.np
४	निर्देशक	श्री राजन ढकाल	बृहत प्रसारण लाईन आयोजनाहरु २२० के.भी.	९८४१२२९२२९	grid220@nea.org.np
			कोशी कोरिडोर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		koshi220kv@nea.org.np
			तुम्लिङ्गटार-सितलपाटी २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		ts220kv@nea.org.np
			अरुण-इनरुवा ४०० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		ai440kv@nea.org.np
			तिङ्गला-मिर्चिया ४०० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		tm400kv@nea.org.np
५	निर्देशक	श्री नवराज ओझा	कोहलपुर-महेन्द्रनगर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५११५३१४६	km132kv@nea.org.np
			चमेलिया-स्याउले-अत्तरिया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		csal32kv@nea.org.np
६	प्रमुख	श्री सुरेश बहादुर भट्टराई	प्रणाली संचालन विभाग	९८५१००९३७३	ldc@nea.org.np

७	आयोजना प्रमुख (प्रवन्धक)	श्री श्याम कुमार यादव	नेपालभारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना (हेटौडा- ढल्केवर-दुहवी ४०० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना)	९८५११२०९३९	niettp400kv@nea.or g.np
	सि.ई.ओ./ प्रवन्धक		खिम्ती-ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५१००९०९९	khimti220kv@nea.o rg.np
			पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल		ptcn.nepal@gmail.c om
८	प्रवन्धक	श्री थर्क बहादुर थापा	त्रिशुली ३ बी २२० के.भी. स/स आयोजना	९८४१२२४९३९	t3b220kv@nea.org.n p
९	महाशाखाप्रमुख (प्रवन्धक)	श्री राजु श्रेष्ठ	हेटौडा ग्रिड महाशाखा, हेटौडा	९८५५०६७९६९	hetaudagrid@nea.or g.np
१०	प्रवन्धक	श्री चन्दनकुमार घोष	कुश्मा-तल्लोमोदी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५१०८५१११	lklmodi132kv@nea. org.np
११	प्रवन्धक	श्री हरि प्रसाद पाण्डे	बुटवल(गोरुसिङ्गे)-लुम्बिनी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५७०६३२७२	butwallumbini132kv @nea.org.np
			बर्दघाट सदी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		bs132kv@nea.or.np
			मैनहिया सम्पत्तिया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		ms132kv@nea.or.np
१२	प्रवन्धक	श्री लक्ष्मीनारायण मूखिया	कुशाहा-कटैया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५५०५७६५९	kk132kv@nea.org.n p
			रक्सौल-परवानीपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		rp132kv@nea.org.n p
१३	उपप्रवन्धक	श्री उमेश कुमार भा	बुटवल ग्रिड महाशाखा, बुटवल	९८४१३७४१३५	butwalgrid@nea.org .np
१४	उपप्रवन्धक	श्री विनोद लोहनी	काठमाडौं ग्रिड महाशाखा, मिनभवन	९८५१०३९४१५	kathmandugrid@nea .org.np
१५	उपप्रवन्धक	श्री दिपाश्रेष्ठ	कुशाहा (इनरुवा)-विराटनगर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४१७६७७८१	kb132kv@nea.org.n p
१६	उप-प्रवन्धक	श्री दिपेन्द्र राज द्विवेदी	कावेलीकोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५१०७०६२८	kabeli132kv@nea.or g.np

१७	उप-प्रबन्धक	श्री रमण राज शर्मा	हेटौडा-विरगंज ६६ के.भी. क्षमताअभिवृद्धि आयोजना	९८४१३२७३६२ ९८५११५५३०३	hb66kv@nea.org.np
			पूर्वी चितवन १३२ के.भी. सबस्टेशनआयोजना		ec132kv@nea.org.np
१८	उप-प्रबन्धक	श्री नरेश खड्गा	हेटौडा-भरतपुर-वर्दघाट २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५११४७०५२	hb220@nea.org.np
१९	उप-प्रबन्धक	श्री शुक्रराज देवकोटा	न्यू हेटौडा-ढल्केवर-इनरुवा सबस्टेशन ४०० के.भीविस्तार आयोजना	९८५११३१०११	hdi400ep@nea.org.np
२०	उप-प्रबन्धक	श्री प्रनिल पराजुली	रामेछाप-गर्ज्याङ्ग-खिम्ती १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४१६१४०१५	rgk132kv@nea.org.np
२१	उप-प्रबन्धक	श्री दिपकगौतम	सुनवल १३२ के.भी. स/स आयोजना	९८५११४१३३४	sunwal132kv@nea.org.np
			लमही-घोराही १३२ के.भी. स/स विस्तार आयोजना		lg132kv@nea.org.np
			भुमहीहकोई १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		
२२	उप-प्रबन्धक	श्री जगदीश शर्मा पौडेल	लेखनाथ-दमौली २२० के.भी. प्र.ला.आ.	९८४६०२५४७८	ld220kv@nea.org.np
२३	उप प्रबन्धक	श्री रमेश प्रसादपौडेल	दोर्दी कोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५११५७१७६	dordi132kv@nea.org.np
			कालीगण्डकी-रिडी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		
२४	उप प्रबन्धक	श्री राजन ढुङ्गेल	सिंगाटी-लामोसाँघु कोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९७४१०४७१९५	singati132kv@nea.org.np
			बलेफीकोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		balefi132kv@nea.org.np

२५	उप प्रवन्धक	श्री रोसन अग्रवाल	नयाँमोदी-लेखनाथ १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४९४८४९०३	modi132kv@nea.org.np
२६	उप प्रवन्धक	श्री निरञ्जन साह सुडी	रुपनी १३२ के.भी. सबस्टेशनआयोजना	९८४९४९००५	rupani132kv@nea.org.np
			लोहरपट्टी १३२/३३ के.भी. स/स आयोजना		loharpatti132kv@nea.org.np
			नवलपुर (लालवन्दी) १३२ के.भी. स/स आयोजना		nawalpur132kv@nea.org.np
२७	उप प्रवन्धक	श्री जनार्दन प्रसाद गौतम	सोलु कोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४९४५३९०२	solu132kv@nea.org.np
२८	उप प्रवन्धक	श्री धुपेन्द्र कुमार भ्रा	चन्द्रपुर सुकदेवचौर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४९४५३९०२	cs132kvtp@nea.org.np
२९	सहायक प्रवन्धक	श्री गणेश पाण्डे	पथलैया हरनिया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४९२९६४७२	
३०	सहायक प्रवन्धक	श्री सुनिलकुमार महतो	थानकोट-चापागाँउ-भक्तपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५११२६३९६	tcb132kv@nea.org.np
			रुपनीबोदेवसाई १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		rb132kv@nea.org.np
			लहान सुखीपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		ls132kv@nea.org.np
३१	सहायक प्रवन्धक	श्री मनोज प्रसाद चौधरी	बुर्तिबाङ-पौदी अमराई-तम्घास-सन्धिखर्क-गोरुसिङ्गे १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५११०३६२१	gac132kv@nea.org.np
३२	सहायक प्रवन्धक	श्री रविकुमार चौधरी	कोहलपुर सुर्खेत १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना र	९८४९३७८९०९	sdkj132kv@nea.org.np

			सुर्खेत-दैलेख-कालीकोट-जुम्ला १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		
३३	सहायक प्रबन्धक	श्री राजेश रेग्मी	दुहवी ग्रिड शाखा	९८५२०४०४१६	duhabigrid@nea.org.np
३४	सहायक प्रबन्धक	श्री रेवतकुमार चौधरी	अत्तरिया ग्रिड शाखा	९८४८७२४३७७	attariagrid@nea.org.np
३५	सहायक प्रबन्धक	श्री माधव पौडेल	पोखरा ग्रिड शाखा	९८४१७५००८९	pokharagrid@nea.org.np
३६	सहायक प्रबन्धक	श्री बलभद्र अधिकारी	बफिकोट खुंग्री १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८१३६७७९२३	gkm132kv@nea.org.np
			भेरी कोरिडोर ४०० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		bheri400kv@nea.org.np
३७	उप प्रबन्धक	श्री राजिव शर्मा	ढल्केवर ग्रिड शाखा	९८४१४८५५०७	dhalkebargrid@nea.org.np
३८	सहायक प्रबन्धक	श्री कोमलनाथ आत्रेय	रसुवागढी-चिलिमे-रातमाटे ४०० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४१३९०१९३, ९८१३८५२४३०	rcr400kv@nea.org.np
३९	सहायक प्रबन्धक	श्री रुपेश कुमार शाह	त्रिशुली ३ बी रातमाटे २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८०१०८६२६७	t3brtlb132kv@nea.org.np
			ढल्केवर-बालगंगा १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		
४०	सहायक प्रबन्धक	श्री अनुप गौतम	अमरपुर-ढुङ्गेसाँघु १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४१२३१४१२	ad132kv@nea.org.np
४१	सहायक प्रबन्धक	श्री विष्णु प्रसाद देवकोटा	धौबादीफलामखानी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४१९८८८९८	
४२	इञ्जिनियर	श्री सुभारम्भ विक्रम शाह	चिलिमे-त्रिशुली २२० के.भी. प्र.ला.आ.	९८५१०९४४५९	ch220kv@nea.org.np
४३	इञ्जिनियर	श्री शिवराम ताम्राकार	भक्तपुर-वानेश्वर-पाटन तथाचपलीचाहविल६६ के.भी. प्रसारण लाईन क्षमताअभिवृद्धि आयोजना	९८४१७८०१२४	bbp66kv@nea.org.np

४४	इञ्जिनियर	श्री राजमणी बजगाई	लालवन्दी-सलिमपुर १३२ प्रसारण लाईन आयोजना	९८६००३८३८२	ls132kv@nea.org.np
----	-----------	----------------------	--	------------	--------------------

५.५.३. प्रशारण निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयका सूचना अधिकारीहरु

क्र.सं.	पद	कर्मचारीको नाम	आयोजनाको नाम	सम्पर्क नं.	इमेल
१.	प्रशासकीय अधिकृत	श्री दिपककुमार श्रेष्ठ	प्रशारण निर्देशनालय	९८४१०९५८७९	transmission@nea.org.np
२.	प्रशासकीय अधिकृत	श्री सर्वजित कुमार चौधरी	ग्रिड संचालन विभाग	९८४४०३९०६६	gridoperation@nea.org.np
३.	इन्जिनियर	श्री शिवराम ताम्राकार	ग्रिड विकास विभाग	९८४१७८०१२४	cvaram.tamrakar@gmail.com
४.	स.प्रशासकीय अधिकृत	श्री हेमनाथ शर्मा	प्रणाली संचालनविभाग	९८६७६८३६४२	sharmahemnath@gmail.com
५.	ईन्जिनियर	श्री विजयबाबु खत्री	काठमाण्डौँ ग्रिड महाशाखा	९८४१७०६४३१	kathmandugrid@nea.org.np
६.	स.प्रशासकीय अधिकृत	श्री बद्रि प्रसाद भट्टराई	हेटौँडा ग्रिड महाशाखा	९८४५०६१४२०	hetaudagrid@nea.org.np
७.	इन्जिनियर	श्री प्रमोद खनाल	बुटवल ग्रिड महाशाखा	९८५७०७१०५७	butwalgrid@nea.org.np butwalgriddivision@gmail.com
८.	इन्जिनियर(ईले.)	श्री रुपेश कुमार यादव	दुहवी ग्रिड शाखा	९८४१२९०३५५ ९८१२६६८६५४	er.rupeshyadav@gmail.com, rupesk.kumar@nea.org.np
९.	स.प्रशासकीय अधिकृत	श्री लोकनाथ आचार्य	पोखरा ग्रिड शाखा	९८४७६३२५९७ ९८४९७२०२३२	pokharagrid@nea.org.np
१०.			अत्तरिया ग्रिड शाखा		attariagrid@nea.org.np

५.५.४. प्रसारण निर्देशनालयद्वारा आ.व. ०७७/७८ का लागि संचालित प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरूको प्रथम चौमासिक प्रगति सारांश

अलि	आयोजनाकोनाम	भारितप्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	शुरुदेखियस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	शुरुदेखियस अवधि सम्मको प्रगति प्रतिशत
१	काबेलीकोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन	100.00	505.60	79.33	76.40
२	सिंगटी-लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइन	37.50	485.00	90.50	83.44
३	कोहलपुर-महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइन		0.00	100.00	100.00
४	रामेछाप-गज्याङ-खिम्ती १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना	40.00	65.01	62.36	43.67
५	रुपनी १३२ केभी सबस्टेशन	0.00	96.00	87.83	98.17
६	कुश्मा-तल्लोमोदी १३२ के.भी. प्रसारण लाइन	0.00	0.00	85.72	100.00
७	कुशाहा-कटैयाअन्तर्देशीय १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना	33.33	10.25	8.70	26.82
८	रक्सौल-परवानीपुरअन्तर्देशीय १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना	0.00	1.45	48.70	52.01
९	हेटौडा-वीरगञ्ज ६६ केभी प्रसारण लाइन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना	0.00	62.00	13.30	15.76
१०	नयाँमोदी-लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना	76.46	63.06	77.68	75.55
११	सोलुकोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	81.17	140.27	85.70	97.10
१२	बुर्तीबाङ-पौदी-अमराई-तम्घास-सन्धीखर्क-गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना	46.19	40.89	46.68	46.24
१३	बुटवल (गोरुसिंगे) भैरहवा १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	95.58	144.67	67.42	67.42
१४	कुशाहाविराटनगर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना	11.00	20.34	21.72	18.14
१५	बलेफीकोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना	21.38	2.41	18.71	21.16

१६	दोर्दीकोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	77.89	9.13	54.00	74.64
१७	पूर्वीचितवन १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	93.88	78.99	90.39	66.46
१८	ढल्केवर-लोहारपट्टी १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	45.51	2.12	8.77	25.67
१९	अमरपुर दुङ्गेसाँगु १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	95.24	21.62	0.46	0.51
२०	कोहलपुरसुर्खेत दैलेख कालीकोट जुम्ला १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	85.31	187.75	3.64	3.71
२१	ढल्केवारबालगंगा १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	3.16	11.35	3.00	0.23
२२	लालबन्दीसलिमपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	52.82	3.54	3.22	3.00
२३	पथलैया-हर्निया 132 के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	0.00	0.00	0.03	0.16
२४	सुनवल (भुमही)- हकोई 132 के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	100.00	1.15	1.00	3.34
२५	गोदक-अनारमनी 132 के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	0.00	0.00	0.05	0.09
२६	वाफीकोट-खुङ्गी 132 के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	100.00		0.26	0.43
२७	सुनकोशी 132 के.भी. सबस्टेशन आयोजना	0.00	0.00	0.00	0.00
२८	मैनहिया-सम्पतिया 132 के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	47.86	22.09	4.98	9.17
२९	गोदक-सोयाक 132 के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	0.00	0.00	0.20	0.71
३०	लमहीघोराही 132 के.भी. स.स. विस्तार आयोजना	0.00	10.23	8.87	8.42
३१	रूपनी-बोदेबरसाइन 132 के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	0.96	0.57	0.01	0.06
३२	चन्द्रपुर-सुकदेवचोक 132 के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	3.7879	4.07	०.२	०.२३
३३	लहान-सुखिपूर 132 के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	0.95	0.81	0.01	0.06
३४	LDC सुदृढीकरण आयोजना	57.89	50.00	81.00	90.00
३५	नवलपूर-लालबन्दी 132/33 के.भी. सबस्टेशन आयोजना	592.57	413.85	50.00	68.54

३६	भक्तपुर-बानेश्वर-पाटन 66 के.भी. प्रसारण लाइन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना	21.05	50.72	15.45	13.70
३७	चमेलिया-स्याउले-अत्तरिया १३२ के.भी. दोश्रो सर्किट प्रसारण लाईन आयोजना	0	98.40	62.00	81.84
३८	झुरझुरे १३२ के.भी. सबस्टेशन प्रसारण वागमति गाँउपालिका ४ हेटौडा	0.00	0.00	0.00	0.00
३९	प्रसारणलाइन अध्ययन आयोजना	0.00	0.00	0.00	0.00
४०	खिम्ती-ढल्केवर२२० केभी प्रसारण लाइन (दोश्रो सर्किट जडान तथा स/स समेत)	100.00	1675.00	99.00	99.95
४१	हेटौडा-भरतपुर२२० केभी प्रसारण लाइन	0.00	32.33	94.19	85.55
४२	भरतपुर-बर्दघाट२२० केभी प्रसारण लाइन	44.57	39.41	90.25	99.35
४३	कोशी२२० केभी कोरिडोर विकास आयोजना	79.62	82.76	48.68	54.51
४४	त्रिशुली३ वी. सबस्टेशन आयोजना	59.78	33.11	42.65	84.49
४५	चिलिमेत्रिशुली २२० केभी प्रसारण लाइन	126.97	122.58	37.61	69.16
४६	लेखनाथ-दमौली 220 केभी प्रसारण लाइन	90.67	82.84	3.22	3.17
४७	धरान 220/33 के.भी. सबस्टेशन आयोजना	100.00	0.00	0.03	0.18
४८	तुम्लिङ्गटार-सीतालपाटी १३२ के.भी.प्रसारण लाईनआयोजना	57.14	14.91	2.98	4.16
४९	त्रिशुली३ वी-रातमाटे (गल्छी) २२० के.भी. प्रसारणलाईन (सर्वेक्षण/अध्ययन)	0.00	0.00	0.30	0.28
५०	नयाँहेटौडा, ढल्केवार, इनरुवा४०० के.भी.सबस्टेशन विस्तार आयोजना	166.67	165.86	62.56	62.62
५१	अनारमनी-इनरुवा-अरुण-दुधकोशी-तिङ्गला४०० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	12.39	0.00	0.085	16.48
५२	भेरीकोरिडोर ४०० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	76.19	4.08	6.240	3.27
५३	रसुवागढी-चिलिमे-रातमाटे४०० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	0.00	10.62	25.090	20.40
५४	थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर१३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	0.00	56.77	69.90	75.00
५५	नेपालभारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार (हेटौडा-दुहवी ४०० के.भी. प्रसारण लाइनआयोजना	29.41	11.08	62.28	67.36
५६	सुनवल १३२/३३ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	100.00	41.01%	12.06	11.85

५७	बर्दघाट सर्दी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	35.55	34.66%	76.12	85.54
५८	कालिगण्डकी रिडी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	49.00	44.86%	2.50	4.58

५.५.५. हालै निर्माण सम्पन्न भै (२०७७ श्रावण१ देखि२०७७ पौषम सान्त सम्म) संचालनमा आएका स/स आयोजनाहरू

- १) पूर्वी चितवन १३२ के.भी., ६०(२*३०) एम.भि.ए. स/स
- २) ढल्केबर ४००/२२० के.भी. ९४५(३*३१५)एम.भि.ए.स/स
- ३) ढल्केबर २२०/१३२ के.भी. ३१५एम.भि.ए.स/स
- ४) विद्यमान स/स ग्रिड क्षमता अभिवृद्धि तर्फ कुल ७२एम.भि.ए.

५.५.६. हालै थप भएको (२०७७ श्रावण१ देखि२०७७ पौषम सान्त सम्म) नयाँ प्रसारण लाइन: १०६ सर्किट कि.मी.

- १) खिम्ती ढल्केबर २२० के.भी दोश्रो सर्किट : ७ सर्किट कि.मी.(तार तान्ने कार्य सम्पन्न)
- २) कोशी कोरिडोर २२० के.भी: २४सर्किट कि.मी.
- ३) भरतपुर बर्दघाट २२० के.भी. : २१सर्किट कि.मी.
- ४) सोलु कोरिडोर १३२ के.भी. : ३६सर्किट कि.मी.
- ५) नयाँ मोदी लेखनाथ १३२ के.भी. : १८सर्किट कि.मी.

५.५.७. हालै निर्माण सम्पन्न भएको (२०७७ श्रावण१ देखि२०७७ पौषम सान्त) नयाँ सबस्टेशन: १५७५ एम.भि.ए.

५.६.८. हालै क्षमता अभिवृद्धि (२०७७ श्रावण१ देखि२०७७ पौषम सान्त) भई थप भएको सबस्टेशन: ७२ एम.भि.ए.

५.६. योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय


५.६.१ पृष्ठभूमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये एक महत्वपूर्ण निर्देशनालय योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय हो । योजना, अनुगमन, विद्युत व्यापार, सूचना प्रविधि, आर्थिक विश्लेषण जस्ता क्षेत्रहरु समेटिएको यो निर्देशनालय उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्व रहने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको Corporate Wing हो ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका ५ वटा विभागहरु रहेका छन् :

- १) प्रणाली योजना विभाग
- २) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग
- ३) विद्युत व्यापार विभाग
- ४) सूचना प्रविधि विभाग
- ५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

५.६.२.संगठनात्मक स्वरूप



५.६.३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न विभागहरुको प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

१) प्रणाली योजना विभाग

- Grid Impact Study (GIS) गर्ने ।
- Load Forecast गर्ने ।
- Transmission Plan Study and Energy Simulation Analysis गर्ने ।

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

- नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरूको बजेट/वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्थ मंत्रालयको सफ्टवेयर LMBIS मा इन्ट्र गरी टुंगो लगाउने र वार्षिक विकास कार्यक्रम, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मंत्रालयबाट स्वीकृत गराउने ।
- नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरूबाट प्राप्त मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण अध्ययन, विश्लेषण तथा सारांश तयार गर्ने ।
- आर्थिक सर्वेक्षण तथा पूँजीगत खर्चहरूको विवरण मंत्रालयमा उपलब्ध गराउने ।
- बजेट कार्यन्वयन कार्ययोजना तथा संशोधनको लागि श्री कार्यकारी निर्देशकज्यू समक्ष सिफारिश गर्ने ।
- संस्थागत विकास योजना(Corporate Development Plan) तयार गरी कार्यकारी निर्देशकज्यू समक्ष पेश गर्ने ।
- आयोजनाहरूको स्थलगत अवलोकन, लगायत अनुगमनको कार्य गर्ने ।
- ने.वि.प्रा.को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।

३) विद्युत व्यापार विभाग

- विद्युत खरीदबिक्री सम्झौता (राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय) गर्ने ।
- विद्युत खरीदबिक्री सम्झौता संशोधन गर्ने ।
- निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूको अनुगमन तथा विश्लेषण गर्ने ।

४) सूचना प्रविधि विभाग

- कम्प्युटर नेटवर्किङ व्यवस्थापन गरी चुस्त दुरुस्त राख्ने ।
- ने.वि.प्रा.को वेबसाइट तथा ईमेल ठेगानाहरू अद्यावधिक गर्ने ।
- CIS Software संचालन, व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने ।
- हाजिरी सफ्टवेयर संचालन तथा अद्यावधिक गर्ने ।

५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

- प्राधिकरणको समग्र वित्तीय आर्थिक, व्यापारिक र बजार अध्ययन विश्लेषण अध्ययन गर्ने ।
- विद्युत सेवाको महशुल तथा लागत अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने ।
- जलविद्युत उत्पादन एवं प्रसारण लाइनको जोखिम र तुलनात्मक लाभको अध्ययन गर्ने ।

५.६.३.निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागका जिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं	निर्देशनालय/विभाग	जिम्मेवार अधिकारी	मोबाइल नम्बर	कार्यालय नं.
१	योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय	उपकार्यकारी निर्देशक श्री रामजी भण्डारी	९८५६०२७६०८	४१५३०६६
२	विद्युत व्यापार विभाग	निर्देशक श्री प्रबल अधिकारी	९८४९६९९७३३	४१५३११०
३	संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग	निर्देशक श्री शालीग्राम शर्मा आचार्य	९८५११३९२०४	४१५३०७३
४	सूचना प्रविधि विभाग	निर्देशक श्री अनिलमान श्रेष्ठ	९८५१०४६१९९	४१५३०६३
५	आर्थिक विश्लेषण विभाग	प्रमुख श्री जयराज भण्डारी	९८४१२४२६५५	४१५३२०१
६	प्रणाली योजना विभाग	प्रमुख श्री विक्रम कुमार अमात्य	९८५१००६६२६	४१५३०७५

विभागहरुले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) प्रणाली योजना विभाग

ने.वि.प्राको विभिन्न विभाग मार्फत आएको अनुरोध बमोजिम आ.व. २०७७/७८ मा प्रणाली योजना विभागले विभिन्न जलबिधुत आयोजना तथा Bulk Load Consumers को प्राबिधिक अध्ययन सम्पन्न गरेकोछ । साथ साथै प्रणाली योजना विभागले आ.व. २०७७/७८ देखी हालसम्म निम्न उल्लेखित कार्यहरु सम्पन्न गरेकोछ ।

- मुजफरपुर-ढल्केबार ४०० के.भि. प्रसारण लाईन मार्फत थप १०० मे.वा. (३५०मे.वा.) पावर नेपाल मा आयात हुन केकस्ता सम्रचना आवश्यक पदर्छसोको **Analysis** गर्न आगामी ४ महिना (**April 2020**) सम्मको **PSS/E File Indo- Nepal Joint Technical Team** लाईदिएको ।
- गर्ज्याङ्- खिम्ती १३२ के.भि.प्रसारण लाईनबाट निर्माण भाईरहेको १३२ के.भि. डबल सर्किट प्रसारण लाईन मा खिम्ति-२जलबिधुत उर्जा **LILO** गरी प्रसारण गर्न सम्बन्धमा **Load Flow Study** गरी **Report** तयार गरेको ।
- लेखनाथ –दमौली २२० के.भि. प्रसारण लाईन आयोजनाको अनुरोध बमोजिम आ.व.२०२२/२३ तथा आ.व.२०२४/२५को **Network Analysis** गरी **Three Phase Short Circuit Current Calculate** गरी **Report** तयार गरेको ।
- समुन्द्रटार-त्रीशुली ३बि हब १३२ के.भि. प्रसारण लाईन आयोजनाको अनुरोधमा आ.व.२०२०/२१ तथा आ.व.२०२४/२५को **Network Analysis** गरी **3 Phase Fault Current Calculate** गरी **Report** तयार गरेको ।

- धौबाजी स/स को अनुरोधमा उक्त आयोजनाले **Provide** गरेको बिभिन्न **Configuration** मा **Load Flow Study** कार्यगरी **Report** तयार गरेको ।

आ.व २०७७/७८ मा GIS सम्पन्न आयोजना ।

S.N.	NAME OF HPP	Capacity (MW)
1	Syarpu Small Hydropower Project	3.21
2	Nilgiri Khola 2 Cascade Hydropower Project	71
3	Tamakoshi -V Hydropower Project	99.1
4	Upper Kabeli HPP Hydropower Project	28.1
5	Madhya Chameliya Hydropower Project	28.3
6	Ghunsa Khola Hydropower Project	77.5
7	Kaligandaki Gorge Hydropower Project	180
8	Rani Jamara Hydropower Project	4.71
9	Upper Mewa Khola A Hydropower Project	31.92
10	Madhya Tara Khola Hydropower Project	2.2
11	Lower Chameliya Hydropower Project	18.47
12	Suti Khola Hydropower Project	21
13	Sisuwa Khola Hydropower Project	13.5
14	Trishuli Khola Small Hydropower Project	8
15	Lomsha Khola Hydropower Project	1.1
16	Hongu Khola 1.1 Hydropower Project	28.9
17	Kalinchowk Small Hydropower Project	3
18	Upper Apsuwa Hydropower Project	35.15
19	Apsuwa 1 Hydropower Project	23
20	Super Seti Hydropower Project	24

21	Sankhuwa Khola Hydropower Project	41.06
22	Himchuli Dordi Hydropower Project	57
23	Dordi Dudh Khola Hydropower Project	19
TOTAL		819.22

आ.व २०७७/७८ मा GIS सम्पन्न Bulk Load Consumer

S.N.	NAME OF LOAD	CAPACITY (MVA)
1	Balaju Industrial District Management Office	4.5
2	Palpa Cement	7
3	Ghorahi Cement	15
4	Himal Iron and Steel	26.99
5	Butwal Industrial District	3
6	Arun 3	10
7	Jay Ambe	35
TOTAL		101.49

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

- नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन भइरहेको आयोजनाहरुको वार्षिक बजेट अर्थ मन्त्रालयको सफ्टवेयर LMBIS मा कूशलतापूर्वक इन्ट्री गरि टुङ्गो लगाएको ।
- नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुको मासिक, चौमासिक प्रगति विवरण तयार गरि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा समयमै पेश गरेको ।
- बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित निति तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण तयार गरको ।
- MDAC, NDAC meeting को लागि आवश्यक विवरण तयार गरि उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरेको ।

- पूँजीगत खर्चहरूको विवरण तयार गरि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा समयमै पेश गरेको ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत विभिन्न निकायहरूबाट माग भएको विवरणहरू तयार गरि समायमै उपलब्ध गराएको ।
- आ.व. २०७७/७८ मा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा वैदेशिक सहयोगमा संचालन भइरहेको आयोजनाहरूको विभिन्न निर्देशनालय, ने.वि.प्रा. सहायक कम्पनीहरूबाट वार्षिक विकास एकिकृत गरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पेश गरेको ।
- अर्थ मन्त्रालयबाट माग भएको आयोजनाहरूको यस आ.व.को प्रथम छ महिनाको प्रगति विवरण तयार गरी पेश गरेको ।

३) विद्युत व्यापार विभाग

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय अन्तर्गत विद्युत व्यापार विभाग रहेको छ । यस विभागको मुख्य कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा २० (च) बमोजिम निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अधिकार कार्यन्वयन गर्ने रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा २० (घ) अनुसार विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद तथा विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री कार्य गर्ने अधिकार समेत यस विभागले कार्यन्वयन गर्दै आएको छ ।

यस विभागलाई कारोवार विकास, निर्माण कार्यान्वयन, व्यापार तथा अर्थ र संसाधन व्यवस्थापन गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ र सोही बमोजिम यस विभागले गर्ने मुख्य कार्यहरू निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएका छन्:

१. कारोवार विकास:

निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले प्रवर्द्धन गर्ने विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनीहरूविच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्ने ।

२. निर्माण कार्यान्वयन:

विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म निज आयोजनाहरूको लागि सम्पन्न सम्झौतामा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

३. व्यापार तथा अर्थ

व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका आयोजनाहरूको सम्पूर्ण व्यापारिक कार्यहरू गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

४. संसाधन व्यवस्थापन

विभागको आवश्यक प्रशासनिक कार्य ।

हालको मिति सम्ममा (मिति: २०७७।०।०८) यस विभागबाट ३४२ विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल ६०२७.८ मे.वा. जडित क्षमताका लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। जस मध्ये कुल ७२५ मे.वा. जडित क्षमताका १०२ विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन भएको उर्जा राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भैसकेका छन् भने बाँकी कुल ५३०२.८ मे.वा. जडित क्षमताका २४० विद्युत आयोजनाहरू निमार्णाधीन अवस्थामा रहेका छन्।

४) सूचना प्रविधि विभाग

- सूचना प्रविधि विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट digitize गरी स्वचालित रूपमा संचालन गर्न अग्र-भूमिका खेल्दै आएको छ।
- Personal Information System (PIS) Darbandi Management System लाई पुरानो प्रणालीबाट स्तरबृद्धि गरिने कार्यअन्तर्गत Data Analysis & Migration को कार्य सुरु भइसकेको छ। सो कार्यपश्चात् नयाँ Inergrated Software मा लाने कार्य पनि चाँडै प्रारम्भ गरिनेछ।
- Centralized E-Attandance Software लाई विभिन्न वितरण केन्द्र/Project Office मा जोडिने कार्य पनि सुरु भइसकेको छ। सो पश्चात् ने.वि.प्रा. का सबै कार्यालयहरू Centralized Software मा आवद्ध हुनेछन्।
- Video Conference System पनि विभिन्न प्रादेशिक कार्यालयहरूमा जोडिने कार्य सुरु भइसकेको छ। यसले प्रधान कार्यालय र प्रादेशिक कार्यालयलाई एक-आपसमा Online Systemबाट जोड्न मद्दत पुग्नेछ।
- Communication Backup अन्तर्गत ने.वि.प्रा. अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरू एक-आपसमा जोडिने कार्यहरू पनि यथावत नै रहिरहेको छ।

५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

- ने.वि.प्रा. को विद्युत सेवाको लागत (Cost of Service) सम्वन्धी अध्ययन कार्यका लागि NEAFinancial विवरण संकलन कार्य।
- Consumer Pattern प्राधिकरणका ग्राहकका विद्युत खपत एवम् आय सम्वन्धी अध्ययनका लागि M-Power Billingमा SoftwareUpdateगराई Data Compalition सम्वन्धी कार्य।
- Financial Analysis-प्राधिकरणको आर्थिकयोजना एवम् वित्तिय विश्लेषणका साथै विभिन्न निकायका Financial Analysisसम्वन्धी कार्य गरिएको।
- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महशुल अध्ययनार्थ विभिन्न तहका डाटा संकलन, Analysis सम्वन्धी कार्य।
- Demand Stimulation Study- उर्जा खपत सम्वन्धी अध्ययन गरी प्राधिकरणले क्षेत्रगत रूपमा लिनुपर्ने कदम र यस्को कार्यान्वयन सम्वन्धी विस्तृत रूपमा अध्ययन कार्य गरी श्री कार्यकारी निर्देशकज्यू समक्ष बुझाउने कार्यमा सहयोग गरेको।
- Regulatory Compliance -नियमन आयोगलाई आवश्यक भएका विविध माग भएका विवरण उपलब्ध गराउने कार्य गरिएको।
- Retail Tariff Module- प्राधिकरणको विद्युत महशुललाई International Standard मा बनाउन विभिन्न साभेदारी निकायको सहयोगमा प्राधिकरणको Retail Tariff Module Update सम्वन्धी कार्य भै रहेको

जस्मा Cost, Revenue, Costumer, Loss, EnergyAllocation, Demand Allocation, Customer allocation आदि जस्ता विषयमा अध्ययन गरी रहेको ।

ज. प्राधिकरणको Tariff Revenue एवम् Non-Tariff Revenue Optimization सम्बन्धी अध्ययन कार्य भै रहेको ।

झ. COVID Impact सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा सहयोग गरिएको । सो प्रतिवेदन श्री कार्यकारी निर्देशकज्यू समक्ष बुझाएको ।

५.७.आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

५.७.१.परिचय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण,आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय मुख्यतया एशियाली विकाश बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, सबस्टेशन निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धि, वितरण लाइन एवं वितरण सबस्टेशन क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्यले ने.वि.प्रा. संचालक समितिको ६७८ औं बैठकबाट मिति २०७१।०३।२४ मा स्थापना भएको हो । यस निर्देशनालयले आयोजनाहरुको तयारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना सम्पन्न भए पश्चात ने.वि.प्रा.का सम्बन्धित ग्रिड तथा वितरण केन्द्रहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दछ।

५.७.२. निर्देशनालयको प्रमुख कार्यहरु:

क) एशियाली विकाश बैंकको ऋण सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु निर्माण गर्ने एवं तिनको अनुगमन तथा मुल्यांकनको कार्य गर्ने ।

ख) एशियाली विकाश बैंकको ऋण नं.२५८७, २८०८, ३५४२, ३९३९, २९९०, २९९१ तथा अनुदान नं. ०३६१, ५२० अन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण तर्फ आवश्यक आयोजनाहरु तर्जुमा गरी सो को कार्यान्वयन गर्ने ।

ग) आयोजनाहरुको वार्षिक बजेट तयार गर्ने, कार्यक्रम तयार गरि स्वीकृत गराउने, आबधिक लक्ष निर्धारण गर्ने,नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने तथा आवश्यक पृष्ठपोषण दिने ।


घ) आयोजनाहरुको उपलब्धि सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने ।

ड.) आयोजनाहरुको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकाय एवं एशियाली विकाश बैंकमा पेश गर्ने ।

च) आयोजनाहरुको लेखापरिक्षण गराई सो को प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकाय एवं एशियाली विकास बैंकमा पेश गर्ने ।

छ) निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका आयोजनाहरुको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु संचालन गर्ने ।

५.७.३. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :



५.७.४.आयोजनाहरूको आ.व. ०७६।०७७ को भौतिक प्रगति विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

आयोजनाहरूको आ.व. ०७७/७८ को भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	बजेट शीर्षक नं.	वार्षिक प्रगति विवरण				शुरुदेखि यस अवधिसम्म को कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	शुरुदेखि यस अवधि सम्मको प्रगति प्रतिशत	कैफियत
			पारित प्रगति प्रतिशत	बजेट रु. हजारमा	अवधिको खर्च रु. हजारमा	अवधि लक्ष्यको तुलनामा खर्च प्रतिशत			
१	तामाकोशी-काठमाण्डौ २२०/४०० के.भी. प्र.ला. आयोजना	५०१० ८१०१		३००० ०००.००	३७०६ १३.८०	१२.३५	१८.९७	४१.०६	न्यू खिम्ती बाह्रविसे ४०० के.भी. प्र.ला. Foundation निर्माण र equipment supply भइरहेको, बाह्रविसे-काठमाडौं ६३ वटा फाउन्डेसन र ३० वटा टावर इरेक्सन सम्पन्न ।
२	कालीगण्ड की २२० केभी प्रसारण कोरिडर आयोजना	५०१० ८१०१		१८०० ०००.००	२६८६ ५२.१४	१४.९३	५४.९०	८२.११	दाना कुश्मा खण्डको main line को कार्य सम्पन्न, दाना र कुश्मा सबस्टेशन चार्ज गरिएको । कुश्मा न्यू बुटवल खण्ड अन्तर्गत २३० (to be revised) टावर मध्ये ११० वटा टावर फाउन्डेसन सम्पन्न तथा ७४ वटा टावर इरेक्सन सम्पन्न ।
३	न्यू बुटवल-वर्दघाट २२० के.भी प्रसारण लाइन तथा	५०१० ८१०१		२८०० ००.००	२१७२ ५०.००	७७.५९	४३.६८	५७.४१	प्रसारण लाइनको सर्भेको काम चलि रहेको, सबस्टेशन निर्माणमा control room building, township quarter, transit

	सबस्टेशन आयोजना								camp, FFPH, निर्माणको काम चलिरहेको, tower foundation, equipment foundation तथा मुख्य मुख्य equipment erection को काम सम्पन्न
४	मर्स्याङ्दी कोरिडर २२० केभी आयोजना	५०११ ०५-५		२५८६ ०००.० ०	१०५२ ८.००	०.४१	१३.९९	१८.२१	उदिपूर-भरतपुर प्रसारण लाइनको २५ वटा फाउण्डेशन निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५	मर्स्याङ्दी- काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना	५०१० ८१०१		२४५० ००.००	२७९४ ७५.०६	११४.० ७	८७.२१	८७.३८	मर्स्याङ्दी-काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत २३१ वटा टावर मध्ये २२९ वटा टावर फाउण्डेशन तथा २२९ वटा टावर इरेक्सन सम्पन्न भई ७८ कि.मि. लाइन तान्ने कार्य सम्पन्न । नयाँ मर्स्याङ्दी (मार्की चोक) मातातीर्थमा २२० के.भी. स.स. को ठेक्का सम्झौता रद्द गरी पुन बोलपत्र आह्वान भई ठेकेदार कम्पनी China Machinery Engineering Corporation, China सँग ३१ December २०२० मा ठेक्का सम्झौता भएको ।
६	समुद्रटार- त्रिशुली ३०० केभी हब १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना	५०१० ८१०१		१५०० ०.००	१३१३ ५५.७४	८७५.७ ०	७६.१०	९१.३३	कूल ८६ वटा टावर मध्ये ८५ वटा टावर फाउण्डेशन तथा ७७ वटा टावर इरेक्सन कार्य सम्पन्न, २६.७ सर्किट कि.मि. लाईन निर्माण सम्पन्न ।
७	ग्रीड सबस्टेशन सुदृढीकरण	५०१० ८१०१		३००० ०.००	३११०. ९४	१०.३७	९२.३५	९५.५३	ढल्केवर-मुजेलीया ३३ के.भी. लाइन क्षमता सुदृढीकरणको लागि १

	तथा क्षमता विस्तार आयोजना								circuit लाइन जडान भैसकेको, दोस्रो सर्किट stringing भइरहेको ।
८	वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजना	५०१० ८१०१		६३०० ००.००	१९४७ ४.००	३.०९	८८.२३	८८.३३	२५ वटा सबस्टेशन मध्ये १४ वटा स/समा Equipment Erection को कार्य सम्पन्न भई Commissioning भएको । ११ मध्ये ११ वटै स।स को Upgradation कार्य सम्पन्न भएको । ३६५ कि.मि. ३३ के.भी., ४७० कि.मि. ११ के.भी. र ४२४ कि.मि. ४००/२२० भोल्ट लाइन निर्माण भएको
९	सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना	५०१० ८१०१		९२०० ०.००	११७२ ४.८८	१२.७४	६१.०५	६४.५६	परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको
१०	ग्रीड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना (VGF)	५०१० ८१०३		२९१० ००.००	०.००	०.००	०.०१	०.००	हालसम्म ५ वटा सौर्य उत्पादक कम्पनी मध्ये २ वटासँग PPA सम्पन्न भएको ।
११	ग्रामीण विद्युतीकरण गुरुयोजना	५०१० ८१०३		४००० ०.००	२१७५ ९.००	५४.४०	९८.०८	९८.०८	गुरुयोजना प्रतिवेदन तयारी भैसकेको ।
१२	काठमाडौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सदृढीकरण आयोजना	५०१० ८१०१		५२५० ००.००	४२३८. ००	०.८१	२३.९१	३२.०७	चापागाउँको जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेकोले त्यसको विकल्पको रूपमा ठिमी स्विचिङ्ग स्टेशनको जग्गा Hand Over गरेको । मूलपानीको माटोको Bearing Capacity कम भएको हुँदा उक्त स्थानमा निर्माण असहज भएको र धेरै समय लाग्ने हुनाले

									मुलपानी जग्गाको सट्टा चोभारको हिमाल सिमेन्टको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको । फुटुंगको जग्गाको हकमा foundation को design/drawing approval हुने चरणमा रहेको ।
१३	लप्सीफेदी- चाँगुनारायण सबस्टेशन निर्माण आयोजना	५०१० ८१०१		३१०० ००.००	३१२०. ००	१.०१	१५.२१	१५.३३	ठेकेदारले प्रभावकारी रुपमा कार्य नगरेकोले निजसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ बोलपत्र आह्वान भएको । नयाँ बोलपत्रको मूल्यांकन सम्पन्न भई न्यूनतम अंक कबोल गर्ने सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदातासंग ठेक्का सम्झौताको लागि तयारी भईरहेको।
१४	काठमाडौं उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	५०१० ८१०१		६३५० ००.००	११२० ५१.००	१७.६५	२१.८६	२१.३५	रत्नपार्क वि.के. को वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने कार्य अन्तर्गत पहिलो लटको सामान आपूर्ति गरी निर्माण कार्य भइरहेको । आयोजना अन्तर्गतको क्षेत्रमा ८ RMU foundation, ३२ feeder panel foundation, ७९ service panel foundation निर्माण भएको । हालसम्म १२.०५५ कि.मि. HT Cable Laying र ५.६६७ कि.मि. LT Cable Laying कार्य सम्पन्न भएको ।

१५	काठमाडौं उपत्यका मध्य तथा उत्तर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	५०१० ८१०३		५८५० ००.००	१८७८ ०.४५	३.२१	३७.४५	३४.१०	महाराजगंज वि.के. को वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्यको survey कार्य सम्पन्न भई design drawing approve भईसकेको 1st lot अन्तर्गत XLPE & AB Cable, HDPE Pipe को inspection भई dispatch भईसकेको आयोजना अन्तर्गतको क्षेत्रमा ८ RMU foundation, ७८ feeder panel foundation, १८१ service panel foundation निर्माण भएको हालसम्म १५.११ कि.मि. HT Cable Laying र ७.६३७ कि.मि. LT Cable Laying कार्य सम्पन्न भएको
१६	स्मार्ट मिटरिंग आयोजना	५०१० ८१२७		५७५० ००.००	२०१५ ८१.५०	३५.०६	१७.६९	१०.३७	३१००० स्मार्ट मिटर जडान भएको
१७	काठमाडौं उपत्यका स.स. अटोमेशन आयोजना	५०१० ८१०१		२७०० ००.००	०.००	०.००	७.८५	८.१८	ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई Design Drawings Approval को चरणमा रहेको
१८	वितरण ट्रान्सफरमर खरीद योजना	५०१० ८१०३		६१०० ००.००	०.००	०.००	०.०६	०.००	वितरण ट्रान्सफरमरको लागि बोलपत्र आह्वान भई मूल्यांकन भइरहेको
१९	प्रसारण तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना	५०१० ८१०१		८००० ०.००	७८२२. ००	९.७८	१८.६०	१९.२५	परामर्शदाता छनौट कार्य सम्पन्न भई परामर्श सेवा उपलब्ध भइरहेको

२०	काठमाडौं उपत्यका प्रशारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना फेज २	५०१० ८१०१		१६२० ००.००	०.००	०.००	०.०१	०.०१	कोटेश्वर क्षेत्रमा स.स. निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहणमा समस्या रहेकोले सभै लगायत वातावरण अध्ययन तथा बोलपत्र तयारी सम्बन्धि कार्य गर्न नसकिएको
३६	प्रदेश न. २ ग्रामिण विद्युतिकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	५०१० ८१२८		५६५० ००.००	१५०० ०.००	२.६५	०.४५	०.१८	बोलपत्र आव्हान भइ मूल्यांकनको कार्य चालु रहेको ।
२१	हेटौडा परवानीपुर पोखरीया १३२ के.भी. प्रशारण लाइन आयोजना	५०१० ८१०१		३७०० ००.००	०.००	०.००	०.०८	०.०९	सभै कार्य सम्पन्न भई जग्गा अधिग्रहणको कार्य अगाडि बढाइएको ।
२२	काठमाडौं उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	५०१० ८१०१		४६५० ००.००	०.००	०.००	०.०७	०.०७	ठेकेदार कम्पनी M/s Larsen & Toubro सँग सम्झौता भई सभै कार्य सुरु हुने क्रममा रहेको ।
२३	खिम्ती- बाह्रबिसे- लप्सीफेदी ४०० के.भी. सबस्टेशन आयोजना	५०१० ८१२८		४६०० ००.००	२३३६. ००	०.५१	०.०९	९.७८	४०० के.भी. स.स. विस्तार/निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको ।
२४	ललितपूर भक्तपूर वितरण	५०१० ८१०३		३६५० ००.००	०.००	०.००	०.००	१३.७५	बोलपत्र आव्हान भइ मूल्यांकनको क्रममा रहेको ।

	प्रणाली सुदृढिकरण आयोजना								
२५	पोखरा भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढिकरण आयोजना	५०१० ८१०३		१८२० ००.००	०.००	०.००	०.००	५.००	बोलपत्र दस्तावेज तयार गर्ने कार्य भइरहेको ।
२६	प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना	५०१० ८१०१		२७५० ०.००	०.००	०.००	०.००	२५.००	परामर्शदाता छनौट कार्य सम्पन्न ।
२७	डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजना	५०१० ८१२७		१०२५ ००.००	०.००	०.००	०.००	११.२५	आयोजनाको बोलपत्र दस्तावेज तयार गरि बोलपत्र आव्हान समेत भैसकेको ।
२८	132 के.भी. प्रसारण कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना	५०१० ८१०१		४१५० ०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	आयोजनाको बोलपत्र मूल्यांकनको क्रममा रहेको ।
२९	ग्रीड सब्सटेशन अटोमेशन आयोजना फेज 2	५०१० ८१०१		१०००. ००	०.००	०.००	०.००	०.००	बोलपत्र दस्तावेज तयार गर्ने कार्य भइरहेको ।
३०	स्मार्ट मिटरिंग आयोजना (फेज 2)	५०१० ८१२७		२८२० ००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	बोलपत्र दस्तावेज तयार गर्ने कार्य भइरहेको ।
३१	डाडाखेत राहुघाट १३२ के.भी. प्रसारण	५०१० ८१०१		२९२५ ००.००	१७६७ ६.००	६.०४	५.६६	१०.१३	राहुघाट स/स को जग्गा अधिकरण भइ जग्गा निर्माणको ठेक्का भइ निर्माण कार्य भइरहेको, डाँडाखेत -

	लाईन आयोजना								राहुघाट १३२ के.भी. प्रसारण लाईन तथा सब स्टेशनको बोलपत्र मूल्यांकन भइरहेको ।
३२	घोराही- खुम्दी- माडीचौर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	५०१० ८१०१		१४८० ००.००	३१२७. ००	२.११	४.१४	१३.०६	प्रसारण लाईनको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न र EIA अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
३३	पन्गताङ 132 के.भी. सबस्टेशन आयोजना	५०१० ८१०१		५७५० ०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	Estimate तथा tender document तयारी कार्य चालु रहेको
३४	केरौन १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	५०१० ८१०१		६००० ०.००	१८७९. ००	३.१३	७.८१	९.५५	स.स. निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण कार्य भई सिभिल निर्माण सम्बन्धी कार्य भइरहेको ।
३५	बोरंग- झर्लाङ- रातमाटे- नोविसे २२० के.भी प्रसारण लाईन आयोजना	५०१० ८१०१		२८२५ ००.००	२७११. ००	०.९६	२.२०	२.२६	आयोजनाको विस्तृत सर्भेक्षण/सम्भाव्यता अध्ययन कार्य, IEE कार्य सम्पन्न। स.स.को जग्गा खरिदको लागि सूचना प्रकाशित भई मुल्याङ्कनको भइरहेको।
३६	तनहूँ विद्युतिकरण आयोजना	५०१० ८१०३		५८०० ०.००	११३९ ००.००	१९६.३ ८	५६.०३	६२.९०	३३ के.भी., ११ के.भी. र ४०० भोल्ट लाइनको survey कार्य सम्पन्न भएको, समान आपूर्ति हुने क्रममा रहेको, सारंगघाट र घिरिग substation मा सिभिल निर्माणको कार्य भइरहेको ।

३७	नयाँ बुटवल- लमही- कोहलपूर- नयाँ अतरिया ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना	५०१० ८१०१		८१०० ०.००	६४१.५ ६	०.७९	७.४९	६.१५	लमही स.स. निर्माणको लागि अवस्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणको काममा स्थानियबाट मुआब्जा बुझ्न अस्विकार गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको ।
३८	अरुणपुल तिङ्गला हब न्यू खिम्ती तामाकोशी ३ सुनकोशी हब ढल्केवर ४०० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	५०१० ८१०१		६००० ००.००	७५०.० ०	०.१३	०.२५	०.२४	प्रसारण लाइन तथा स.स. निर्माणको लागि अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता फर्मसँग ठेक्का सम्झौता भई अध्ययन सम्बन्धि कार्य भइरहेको
३९	सुर्खेत ¹³² के.भी. सब्सटेशन आयोजना	५०१० ८१०१		५७५० ०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
४०	अरुणखोला- दुम्कीबास १३२ के.भी. सब स्टेशन आयोजना	५०१० ८१०१		४०००. ००	०.००	०.००	०.००	०.००	
४१	कोहलपुर नेपालगंज १३२ के.भी. प्र.ला. तथा स.स. आयोजना	५०१० ८१०१		४०००. ००	०.००	०.००	०.०९	०.११	सर्वेक्षण कार्य भइरहेको

४२	काठमाडौँ उपत्यका प्रशारण लाइन तथा सब स्टेशन विस्तार आयोजना	५०१० ८१०१		५०००. ००	०.००	०.००	०.००	०.००	
	जम्मा			१७२७ २५००. ००	१८३९ ५५७.० ७				

५.७.५ आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुको विवरण

सि.नं.	आयोजनाको नाम	आयोजनाप्रमुख	सम्पर्क नं.
१	समुन्द्रतार त्रिशुली ३ वीहव १३२ के.भि. प्रसारण लाइन आयोजना	प्रबन्धक श्री थर्कबहादुर थापा	९८४७२२४९३९
२	वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा बिस्तार आयोजना	प्रबन्धक श्री बोधराज ढकाल	९८४७२३९७७७
३	कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर आयोजना	प्रबन्धक श्री चन्दनकुमार घोष	९८५१०८५१११
४	मर्स्याङ्दी काठमाण्डौ २२० के.भी. प्र. ला. आयोजना	निर्देशक श्री तारा प्रसाद प्रधान	९८४७३३७०६८
५	खिम्ति बाह्रविसे लप्सीफेदी ४०० के.भि. सबस्टेशन	उप प्रबन्धक श्री प्रकाश पौडेल	९८५११७६५७१
६	तामाकोशी (न्यु खिम्ति) काठमाण्डौ २००/४०० के.भि. तथा १३२ के.भि.प्रसारण लाइनआयोजना	उप प्रबन्धक श्री रमण राज शर्मा	९८५११५३१४६
७	मर्स्याङ्दी कोरीडोर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	उप प्रबन्धक श्री चिरन्तन विक्रम राणा	९८५१०१८८४४
८	नयाँ बुटवललमही कोहलपुर अत्तरिया ४०० के.भि.प्रसारण लाइनआयोजना	सहा.प्रबन्धक श्री अभिषेक अधिकारी	९८४१३२४३९०
९	ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना	सहा.प्रबन्धक श्री अभिषेक अधिकारी	९८४१३२४३९०
१०	सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना	सहायकप्रबन्धक श्री अभिषेक अधिकारी	९८४१३२४३९०
११	काठमाण्डौ उपत्यका मध्य तथा उत्तर दक्षिणवि.प.सुदृढीकरण आयोजना	सहा.प्रबन्धक श्री अभिषेक अधिकारी	९८४१३२४३९०
१२	ग्रीड सबस्टेशन सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार आयोजना	प्रबन्धक श्री जुजुरतन शाक्य (संयोजक)	९८४००५०१०६
१३	प्रसारण तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना	सहायक प्रबन्धक श्री सुमन श्रेष्ठ	९८५११८१६६६
१४	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना	प्रबन्धक श्री जुजुरतन शाक्य	९८४००५०१०६
१५	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना (फेज २)	उप प्रबन्धक श्री जुजुरतन शाक्य	९८४००५०१०६
१६	काठमाण्डौ उपत्यका स्मार्ट मिटरिंग आयोजना	सहायक प्रबन्धक (कम्प्युटर)श्री रोशन न्यौपाने	९८५१००४३८८
१७	स्मार्ट मिटरिंग आयोजना (फेज २ समेत)	सहायक प्रबन्धक (कम्प्युटर)श्री रोशन न्यौपाने	९८५१००४३८८
१८	लप्सीफेदी तथा चांगुनारायण सबस्टेशन निर्माण आयोजना	प्रबन्धक श्री जुजुरतन शाक्य	९८४००५०१०६
१९	काठमाण्डौ उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	सहा प्रबन्धक इले. श्री पियुष मालाकार	९८४१२८५३१२
२०	काठमाण्डौ उपत्यका सबस्टेशनअटोमेशन आयोजना	सहायक प्रबन्धक इले. श्री अभय न्यौपाने	९८४१२९५६३०
२१	वितरण तथा ट्रांसफर्मर खरिद आयोजना	सहायक प्रबन्धक इले. श्री बोधनाथ न्यौपाने	९८५११२६७००
२२	काठमाण्डौ उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वि.प.सुदृढीकरण आयोजना	सहायक प्रबन्धक श्री सुमन श्रेष्ठ	९८५११८१६६६
२३	डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजना	उप प्रबन्धक (कम्प्युटर)श्री रविन्द्र श्रेष्ठ	९८५११५७४२८
२४	न्यू बुटवलवर्द्धघाट २२० के.भी. प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन आयोजना	सहायक प्रबन्धक(सि) श्री विश्वरन्जन मिश्र	९८५११४०६२३
२५	अरुण पुल तिलंगा हव न्यु खिम्ति तामाकोशी ३ सुनकोशीहव ढल्केवर ४०० के.भि. प्र.ला. आयोजना	सहायक प्रबन्धक इले. श्री बोधनाथ न्यौपाने	९८५११२६७००
२६	ललितपु भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरणआयोजना र भरतपुर पोखरा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणआयोजना	उप प्रबन्धक श्री वीरेन्द्र कुमार भ्ना	९८५११२२९३२

२७	हेटौंडा परवानिपुर पोखरिया १३२ के.भि.प्र.ला.आयोजना	सहायक प्रबन्धक श्री अभय प्रसाद न्यौपाने	९८४१२९५६३०
२८	वितरण प्रणाली/ग्रामीणविद्युतीकरण गुरु योजना आयोजना	सहायक प्रबन्धक श्री अभय प्रसाद न्यौपाने	९८४१२९५६३०
२९	बोरांगभुलांग रातमाटे नैविसे २२० के.भी. प्रसारण लाइनआयोजना	उप प्रबन्धक लक्ष्मीनारायण मुखिया	९८५५०५७६५९
३०	डाँडाखेत राहुघाट १३२ के.भी. प्रसारण लाइनआयोजना	उप प्रबन्धक रोशन अग्रवाल	९८४९४८४९०३
३१	घोराही माडीचौर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	सहायक प्रबन्धक वलभद्र अधिकारी	९८१३६७७९२३
३२	केरौन १३२ के. भी. सबस्टेशन आयोजना	सहायक प्रबन्धक दर्शन राययादव	९८५१०७३२७३
३३	कोहलपुर नेपालगंज १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना		
३४	अरुणखोला दुम्किवास १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना		
३५	ग्रिड सबस्टेशन अटोमेशन आयोजना फेज २		
३६	सुर्खेत १३२ के.भि. सबस्टेशन आयोजना		
३७	प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना		
३८	तनहुँ विद्युतीकरण आयोजना		
३९	प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्युतीकरण आयोजना		
४०	पन्नाताड १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना		
४१	१३२ के.भी कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना		
४२	चाजिङ्ग स्टेशन निर्माण आयोजना	सहायक प्रबन्धक श्री सागरमणी ज्ञवाली	


५.८. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय:

५.८.१. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको कार्य विवरण :

१. पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकास सम्बन्धी कार्यहरु,
२. जलविद्युत, पानीको बहुपक्षीय उपयोग वा अन्य पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ईन्जिनियरिङ्ग, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्य,
३. ट्रान्सफर्मर तथा अन्य महत्वपूर्ण विद्युत सम्बन्धी यन्त्रहरुको परीक्षण र मर्मत सम्बन्धीकार्य,
४. गुणस्तरीय कंक्रीट पोलको उत्पादन र विक्री गर्ने सम्बन्धी कार्य,
५. जलविद्युतसंग सम्बन्धित प्राविधिक तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति तयार गर्न तालिम सञ्चालन गर्ने कार्य,
६. जलविद्युत ईन्जिनियरिङ्ग र व्यवस्थापन सम्बन्धी ब्यवसायिक सेवा ब्यापारिक रुपमा प्रदान गर्ने कार्य,
७. प्राधिकरणको काममा बाधा नपुग्ने गरी विभिन्न उपकरण तथा भौतिक साधन/सुविधा पूर्वनिर्धारित दरमा अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने कार्य,
८. निर्देशनालय अर्न्तगतका विशेषज्ञ दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई निर्धारित पारिश्रमिक, ओभरहेड आदि लिई कामको विवरण र कार्यविधि तोकी सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजीक्षेत्रलाई आवश्यकतानुसार उपलब्ध गराउने कार्य,
९. जलविद्युत विकास र सोसंग सम्बन्धित काम संयुक्त रुपमा गर्ने कार्य,
१०. निर्देशनालय अर्न्तगतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा आयोजनाहरुको अध्ययन अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नेकार्य आदि ।

५.८.२. ईन्जिनियरीङ्ग सेवा निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय, सांगठनिक संरचना



५.८.३. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुको नाम :

१. दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ।
२. भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना ।
३. आँधीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ।
४. चैनपुरसेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ।
५. रुपा बेगनास जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ।

५.८.४. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरु :

सि नं.	कार्यालयको नाम	कार्यालय प्रमुखको नाम	फोन नं	मेल ठेगाना
१	श्री ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय	श्री रविन्द्र प्रसाद चौधरी	९८४१३८९६७७	md@rghpcl.com.np
२	श्री आयोजना विकास विभाग/ भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आ/ चैनपुरसेती जलाशययुक्त जविआ/रुपा बेगनास जलाशययुक्त जविआ	श्री ज्ञानेन्द्रमान जोशी	९८४१४७९७२०	pdd@nea.org.np
३	श्री वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग,	श्री मिलन दाहाल	९७५१०१७३९०	env.social@nea.org.np
४	श्री माटो दुङ्गा तथा कंक्रीट प्रयोगशाला, ने.वि.प्रा.।	श्री अजबसिंह महारा	९८४८८१०८६९	srcl@nea.org.np
५	श्री तालिम केन्द्र, खरिपाटी	श्री बलराम सिलवाल	९८५११३५१३८	training@nea.org.np
६	श्री ईलेक्ट्रो मेकानिकल डिजाइन महाशाखा	श्री प्रकाश नारायण सिंह राजपुत	९८५२०२७३३३	electromech@nea.org.np
७	श्री केन्द्रीय वर्कशप हेटौडा	श्री बुद्धिनाथ झा		central.workshop@nea.org.np
८	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, अमलेखगञ्ज	श्री भिमराज कडरिया		poleplant.amlekhganj@nea.org.np
	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, टंकी सिनुवारी तथा लम्की आयोजना	श्री परमार धिरसेन	९८५११९११८८	
९	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, कोत्र तनह	श्री दिलिप यादव		poleplant.kotre@nea.org.np
१०	श्री दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना	श्री बसन्तध्वज श्रेष्ठ	९८१३४५८०१८	dkoshi@nea.org.np
११	श्री आँधीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना	श्री राजबहादुर विष्ट	९८४४१८४२६३	praitamlp@gmail.com

५.८.५. आ.व.२०७५/०७६ मा आयोजनाको कार्य प्रगति विवरण

१. दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना:

Updated Feasibility Study and Detailed Design

The Consultant has submitted Final Upgraded Feasibility Study Report, Draft Detailed Design Report, Final Detailed Design Report, Bidding Document. The Consultant is working to fulfill the gaps and address the provided comments/suggestions.

- **Environmental and Social Impact Assessment**

Final EIA Report for hydropower component and Terms of Reference (ToR) of IEE for Transmission line has been submitted to Department of Electricity Development (DoED) for approval. The Consultant is preparing the IEE report for Transmission Line.

- **Core Drilling**

1500 m of core drilling works has been completed.

- **Inclined Core Drilling**

100 m of Inclined Core Drilling out of 200 m has been completed.

- **Construction of Test Adit**

750 m Test Adit has been constructed.

- **Land Acquisition**

The identification of land (land parcel) for the Employer's camp facilities at Power house and Quarry Site at Majhi Gaun has been completed and identification of land for reservoir and other structure is ongoing.

- **Construction of Access Road**

The Memorandum of Understanding (MoU) was made between NEA and Halesi Tuwachung Municipality to open about 2 Km track road from Dhitung to Main Powerhouse and the track opening has been completed.

- **Financial arrangement of the Project**

A video conference meeting of authorities of the Ministry of Finance, Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation and Nepal Electricity Authority (NEA) with representatives of Asian Development Bank (ADB), European Investment Bank (EIB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and Korean Exim Bank was held regarding the investment for the project and Ministry of Energy has sent the letter requesting investment for the project and the discussion is ongoing.

२. भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना:

- a. The Preliminary Design Report submitted by Consultant for lainchaur and bhagwanpau had been approved detail designing is in progress.
- b. The TORs for IEE bhagwanpau and lainchaur project have been forwarded to Ministry of Urban Development.
- c. The Architectural Drawing of Corporate Office Building (COB) had been revised. The proposed building will have 8 storeys and height of building will be 30 m.

- d. The revision of quantity and cost estimation (civil and sanitary) of COB had been completed.
- e. The Structural analysis of COB had been completed and revision of Structural Drawing is in progress.
- f. The revision of foundation design of COB is in progress.

३. आँधिखोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना:

१. Intake, Headwork, Surge Shaft Galyang Saddle, मा Core drilling कार्य सम्पन्न भएको ।
२. Galyang, Saddle र Penstock मा Geophysical Survey सम्पन्न भएको ।
३. EIA Draft Report को Approval को लागि मन्त्रालयमा पेश भएको ।
४. Updated Feasibility Study सम्पन्न भएको ।

४. चैनपुरसेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना:

१. विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्यअन्तर्गत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको Final Updated Report प्राप्त भएको र EPC Tender Documents तयार गर्ने कार्य परामर्शदाताबाट शुरु भई छलफल कार्य जारी रहेको ।
२. प्रथम चरणमा प्रस्तावित विद्युतगृह र सर्ज ट्यांक क्षेत्रमा १८०० मी. 2D ERT र ERT र १२५ मी. Core Drilling कार्य सम्पन्नगरी हाल थप Geo-physical तथा Geo-technical Investigations (Phase III) का कार्यहरु शुरु गर्नको लागि माटो, ढुंगा तथा कंक्रीट प्रयोगशालासँग सम्झौता भई कार्य भइरहेको ।
३. आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन तयारी कार्य ने.वि.प्रा., वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागले गरिरहेको र हाल आयोजनाको कार्यसूची तथा क्षेत्र निर्धारण वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई सार्वजनिक सुनुवाईकार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको ।
४. चैनपुरसेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र (वि.वि.वि. ण्ठघ/ण्ठद्व वि.उ.स. डटठ) को नबिकरण भई मिति दृण्डाण्ठघाद्व सम्म कायम रहेको ।
५. आयोजनाको विद्युतगृह क्षेत्र र आवास क्षेत्र जाने पहुँच मार्गको Survey, Design, Drawings, Cost Estimate तथा Tender Documents तयारी कार्य सम्पन्न भएको ।
६. आयोजनाको क्याम्प क्षेत्रको Survey, Design, Drawings, Cost Estimate कार्य सम्पन्न भएको ।
७. आयोजनाको प्रस्तावित पहुँच मार्ग, क्याम्प क्षेत्र, विद्युतगृह क्षेत्रको जग्गाहरुको अधिग्रहणको लागि जग्गा एकिन कार्य सम्पन्न गरेको साथै प्रारम्भिक कारवाही अधिकृत तोक्ने प्रक्रिया बढाइएको ।
८. आयोजनास्थलको बाँधस्थल र विद्युतगृहका विभिन्न स्थानहरुमा गेजिंग स्टेशन स्थापना गरिएको र नियमित रुपमा पानीको सतह मापन कार्य जारी रहेको ।
९. आयोजनाको आवासीय क्षेत्रको Landscaping planning & Design कार्यको लागि परामर्शदातासँग सम्झौता भई कार्य भइरहेको ।

५. रुपा बेगनास जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना:

१. बेगनास तालको बाँधस्थल तथा रुपातालको बाँधस्थल Geotechnical Investigation गर्ने कार्य जारी रहेको ।
२. Hydrological अध्ययन कार्य जारी रहेको ।
३. आयोजनाको उत्पादन क्षमता Review गर्न Hydraulic Design परिमार्जन गर्ने कार्य जारी रहेको ।
४. आयोजनामा थप संरचनाहरूको आवश्यकता महसुसगरी डिजाइन गर्ने कार्य जारी रहेको ।
५. आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको लागि क्षेत्र निर्धारण (Scoping Document) र कार्यसूची (TOR) बन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको अवस्था छ ।

६. ऐन, नियम एवं विनियमको सूची
ने.वि.प्रा.का प्रचलित ऐनहरु

- नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
- विद्युत ऐन, २०४९
- विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
- विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८

अन्य प्रासंगिक ऐनहरु

- जलश्रोत ऐन, २०४९
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
- वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
- श्रम ऐन, २०७४
- जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४
- बन ऐन, २०५५

नियमावली तथा विनियमावली :

- विद्युत नियमावली, २०५०
- विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८(संसोधन सहित)
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७५
- ने.वि.प्रा. विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९
- ने.वि.प्रा. विद्युत दुर्घटना क्षतिपूर्ति विनियमावली, २०६७
- ने.वि.प्रा. विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७७
- ने.वि.प्रा. भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५
- ने.वि.प्रा. विद्युत चुहावट नियन्त्रण विनियमावली, २०५०
- ने.वि.प्रा. सामुदायिक ग्रामिण विद्युतिकरण विनियमावली, २०७१

अन्य प्रासंगिक नियमावलि

- जलश्रोत नियमावली, २०५०
- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
- वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४
- श्रम नियमावली, २०७५